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	DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci:
„SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce střechy tělocvičny“ 
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel
:
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov 
                                           pod Radhoštěm

Sídlo
:
nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov 
                                                     pod Radhoštěm


Statutární orgán
:
Ing Jaroslav Mandula, ředitel školy


Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Ing Jaroslav Mandula


b) ve věcech technických
:
Ing Jaroslav Mandula, ing. Jiří Poupě


IČ
:
008 43 547


DIČ
:
pro tuto stavbu neplátce DPH


Bankovní ústav
:
Komerční banka, a.s.


Číslo účtu
:
4002230801/0100


Tel. / Fax
:
571 654 390


E-mail
:
info@szesro.cz  


1.2. Zhotovitel
:
COMMODUM, spol. s r.o.
 

Sídlo
:
756 27 Valašská Bystřice 225 
 

Statutární orgán
:
Milan Zezulka - jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku
:
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318 

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
: 
ing. Tomáš Tichý – na základě plné moci
 

b) ve věcech technických
: 
Karel Kadlec
 
IČ
: 
465 77 238


DIČ
: 
CZ46577238
 

Bankovní ústav
:


Číslo účtu
:
 

Tel. / Fax
:
571 646 430 

E-mail
:    commodum@commodum.cz
 

2. PREAMBULE

2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11.12. 2018 na akci:

„SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce střechy tělocvičny“

(dále jen Smlouva)

2.2 Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 1:

je změna termínu dokončení díla v návaznosti na pozdější ukončení veřejné zakázky malého rozsahu oproti předpokladu a z toho důvodu uzavření Smlouvy o dílo v jiném termínu než předpokládala zadávací dokumentace VZ MR a dále z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (mínusové teploty, sníh, déšť, vítr) a na to navazující potřebu zajistit bezpečnost práce a dále zejm. zachování kvality prováděných dodávek a prací. Rozsah a způsob stanovení termínu dokončení díla je uveden ve Změnovém listu č. 01. 
Kopie Změnového listu č. 01 se stává přílohou tohoto dodatku.
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1 Článek 3., odst. 3.3 se mění a po změně zní:

3.3 Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: 
do 04.04.2019.
4. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ
4.1 Článek 21., odst. 21.8  se doplňuje o text:

  Přílohou č. 4 této smlouvy je kopie Změnového listu č. 01.
4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
4.3 Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
4.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
4.5 Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
V Rožnově pod Radhoštěm, dne: 22.02.2019
V Rožnově pod Radhoštěm, dne: 22.02. 2019
Objednatel:
Zhotovitel:

………………………………………….
        ……………………………………… 
Ing. Jaroslav Mandula, ředitel školy
ing. Tomáš Tichý, na základě plné moci
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