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Název akce:
„SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce střechy domova mládeže“
Z m ě n o v ý   l i s t  
číslo:  01 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 30.11.2018

ZMĚNA ROZSAHU ZAKÁZKY 

1. Objekt a oddíl stavby:	
SO 01 Rekonstrukce střechy domova mládeže
2. Zpracovatel změnového listu:	 ing. Pavel Andrýsek, TDS
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
· KD č. 1 ze dne 10.01.2019
· KD č. 2 ze dne 17.01.2019
4. Zdůvodnění a příčina změny, návrh technického řešení a rozsah změny:
Předmět díla akce: „SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce střechy domova mládeže“ je odstranění špatného - havarijního stavu krytiny (azbestocementová krytina Eternit) sedlové střechy, která již není schopna plnit svou funkci – zatéká do půdního prostoru. Bude provedena nová krytina PREFA – falcovaný šindel (s podkladními vrstvami) včetně částečné výměny záklopu a poškozených nosných částí dřevěného krovu.
Změna předmětu díla
VÍCEPRÁCE:
1. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Nadstřešní komínové zdivo – při provádění demontážních prací stávající střešní krytiny byl zjištěn špatný stav komínového tělesa vystupujícího nad střešní plochu – viz foto v příloze.
Tento stav lze hodnotit jako havarijní (rozpadající se cihelné zdivo – hrozí nebezpečí pádu na uživatele domova mládeže. 
Objednatelem bylo proto rozhodnuto z důvodu jeho nevyužívání (ani v budoucnu se nepočítá s jeho funkčností) o odstranění komínového tělesa nad střešní plochou v celém rozsahu a ukončení v půdním prostoru pod střešní konstrukcí.
MÉNĚPRÁCE:
1. Klempířské prvky – nebude se provádět oplechování komínového tělesa (souvislost s VCP – odbourání nadstřešní části komínového tělesa a doplnění rovné plochy sedlové střechy) 
Změna termínu plnění díla
1. Vzhledem k datu uzavření smlouvy (z důvodu pozdějšího ukončení veřejné zakázky malého rozsahu oproti předpokladu) bylo jednáno o prodloužení termínu dokončení díla.
Rekapitulace časové posloupnosti administrace a realizace díla:
- datum uzavření Smlouvy o dílo (dále jen SOD) = 30.11.2018
- předání staveniště:
· dle předpokladu ve SOD v zadávací dokumentaci – 19.11.2018
· dle skutečnosti - 12.12.2018 (viz samostatný Protokol o předání a převzetí staveniště)
z toho vyplývá posun skutečného předání staveniště oproti předpokladu ve SOD o 23 kalendářních dnů = cca 3,5 týdne (viz SOD čl. 3, odst. 3.4 až 3.7)
- celková doba realizace díla ze SOD (od 19.11.2018 do 27.02.2019) = 101 kalendářních dnů 
  (cca 14,5 kalendářních týdnů)
Tzn. z důvodu posunu termínu předání staveniště (místo 19.11.2018 až 12.12.2018, tj. o 23 kalendářních dnů) se prodlužuje termín dokončení díla  na 22.03.2019.
2. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (mínusové teploty, sníh, déšť, vítr) a na to navazující potřebu zajistit bezpečnost práce a dále zejm. zachování kvality prováděných dodávek a prací (dodržování technologických předpisů a podmínek používaných materiálů) nebyly v době od 12.12.2018 do 03.01.2019 prováděny žádné stavební práce a dodávky.
Uvedené skutečnosti předložil zhotovitel formou zápisů ve stavebním deníku, dále doložil výpisy z meteorologické stanice Holešov a fotodokumentaci.
Zhotovitel požaduje další prodloužení termínu dokončení vlivem klimatických podmínek a to o 22 kalendářních dnů.
	5. Finanční náklady změny:
Uvedené dodávky a práce jsou pro zhotovitele jak vícepráce, tak i méněpráce, které byly zjištěny až po zahájení prací na předmětu díla, a které nebylo možné při zpracování cenové nabídky veřejné zakázky pro realizaci celé akce předpokládat.
Ocenění uvedených více prací a méně prací bylo provedeno v souladu se Smlouvou o dílo, tzn. byly použity jednotkové ceny položkového rozpočtu (příloha č. 1 ke SOD). Dodávky a práce, které 
nebyly obsaženy v uvedeném položkovém rozpočtu, byly oceněny v cenové soustavě RTS 2018.
     Datum:    14.02.2019                                                                               
                                                                                        



                                                                                                              ……………………….	
		za zhotovitele: ing. Antonín Slovák

6. Stanovisko technického dozoru stavebníka (TDS):
· Změna předmětu díla
Kontrolou souladu změny se zadávací dokumentací bylo zjištěno, že uvedené dodatečné dodávky a práce nebyly řešeny v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a následně ve Smlouvě o dílo jako předmět díla. Nově zjištěné stavy a návrh jejich řešení byly projednány s objednatelem, uživatelem, projektantem a zhotovitelem na jednáních v rámci kontrolních dnů přímo na stavbě. 
TDS provedl kontrolu ocenění dodatečných stavebních dodávek a prací dle přiložených rozpočtů Změnového listu č. 01 a konstatuje, že ceny víceprací jsou v souladu s čl. 2.11.7 Smlouvy o dílo (použito položkových cen rozpočtu, který je přílohou ke Smlouvě o dílo a nové ceníkové položky, které nejsou součástí SOD, ale jsou odpovídající platné cenové soustavě RTS Brno a.s. v čase předložení).
Cena ve Smlouvě o dílo bude zvýšena a schválený investiční záměr nebude ve výši čerpání finančních prostředků překročen.

· Změna termínu plnění díla
Byl projednán předložený požadavek zhotovitele na prodloužení termínu s ohledem na klimatické podmínky. Bylo konstatováno:
- pozdější zahájení prací oproti předpokladům v zadávací dokumentaci (opožděn výběr   
  zhotovitele) – TDS souhlasí
- pro provádění prací a dodávek jsou nutně potřebné vhodné klimatické podmínky (teplota min. nad + 5º C), doloženo technologickými postupy a doporučeními výrobců.
TDS uznává částečnou nemožnost provádění díla z důvodu klimatických podmínek, nicméně přípravné a demoliční práce bylo však možné provádět, proto je uznáno prodloužení termínu díla z důvodů klimatických podmínek pouze o 12 kalendářních dnů.
Z uvedených důvodů TDS souhlasí s úpravou termínu dokončení díla jen do 03.04.2019 (celkové prodloužení termínu předání a převzetí díla, tj. z důvodů ad.1 + ad 2).
TDS doporučuje příkazci tento ZL č. 01 odsouhlasit.
Dne:  14.02.2019



                                                                                                         …………………………….
	                                                                                            za TDS: ing. Pavel Andrýsek
7. Stanovisko generálního projektanta (GP) a autorského dozoru (AD):
VÍCE PRÁCE ad 1. - nebylo možné zjistit vizuálně (velká výška) při zpracování projektu a výkazu výměr. Bylo by nutné při průzkumných pracích realizovat lešení, což by značně prodražilo projektové práce.
MÉNĚ PRÁCE ad 1. – souhlasím.
Projektant dále souhlasí, že se jedná o více práci, se kterou nebylo v rámci zadání pro zpracování projektu uvažováno.
S navrženým novým technickým řešením souhlasí.
GP (AD) doporučuje ZL č. 01 schválit.
Datum: 14.02.2019



	        ……………………..
                                                                                                 za projektanta: ing. Ladislav Drozd
	
            
8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora):
Podle Směrnice SM/25/04/17 Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje, čl. 9, bylo rozhodnuto, že bude použito zvláštního postupu z důvodu nemožnosti zadat uvedené dodávky a práce jinému dodavateli než se kterým byla uzavřena kmenová Smlouva o dílo. Objednatel souhlasí s předloženým Změnovým listem č. 01.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo bude ze strany objednatele signován až po odsouhlasení prodloužení termínu dokončení díla Radou Zlínského kraje.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne: 22.02.2019





	………………………………….
	ing. Jaroslav Mandula    
	ředitel školy

Přílohy ke změnovému listu:
- položkové rozpočty
- fotodokumentace
- výpisy z meteorologické stanice
- přehled klima podmínek na stavbě
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u investora. Kopie založena u TDS.
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List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)

		MÉNĚPRÁCE				8,075.00

		VÍCEPRÁCE				38,976.00

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD				1,398,529.00

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				1,429,430.00
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