[image: logo-zk]
Název akce: 	„SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce střechy domova mládeže“


[bookmark: _GoBack]
Název akce:
„SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce střechy domova mládeže“
Z m ě n o v ý   l i s t  
číslo:  01 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 30.11.2018

ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA 

1. Objekt a oddíl stavby:	
SO 01 Rekonstrukce střechy domova mládeže
2. Zpracovatel změnového listu:	 ing. Pavel Andrýsek, TDS
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
· KD č. 1 ze dne 10.01.2019
· KD č. 2 ze dne 17.01.2019
4. Zdůvodnění a příčina změny:
Předmět díla akce: „SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce střechy domova mládeže“ je odstranění špatného - havarijního stavu krytiny (azbestocementová krytina Eternit) sedlové střechy, která již není schopna plnit svou funkci – zatéká do půdního prostoru. Bude provedena nová krytina PREFA – falcovaný šindel (s podkladními vrstvami) včetně částečné výměny záklopu a nosných částí dřevěného krovu.
Změna termínu dokončení díla
1. Vzhledem k datu uzavření smlouvy (z důvodu pozdějšího ukončení veřejné zakázky malého rozsahu oproti předpokladu) bylo jednáno o prodloužení termínu dokončení díla.
Rekapitulace časové posloupnosti administrace a realizace díla:
- datum uzavření Smlouvy o dílo (dále jen SOD) = 30.11.2018
- předání staveniště:
· dle předpokladu ve SOD v zadávací dokumentaci – 19.11.2018
· dle skutečnosti - 12.12.2018 (viz samostatný Protokol o předání a převzetí staveniště)
z toho vyplývá posun skutečného předání staveniště oproti předpokladu ve SOD o 23 kalendářních dnů = cca 3,5 týdne (viz SOD čl. 3, odst. 3.4 až 3.7)
- celková doba realizace díla ze SOD (od 19.11.2018 do 27.02.2019) = 101 kalendářních dnů 
  (cca 14,5 kalendářních týdnů)
Tzn. z důvodu posunu termínu předání staveniště (místo 19.11.2018 až 12.12.2018, tj. o 23 kalendářních dnů) se prodlužuje termín dokončení díla  na 22.03.2019.
2. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (mínusové teploty, sníh, déšť, vítr) a na to navazující potřebu zajistit bezpečnost práce a dále zejm. zachování kvality prováděných dodávek a prací (dodržování technologických předpisů a podmínek používaných materiálů) nebyly v době od 12.12.2018 do 03.01.2019 prováděny žádné stavební práce a dodávky.
Uvedené skutečnosti předložil zhotovitel formou zápisů ve stavebním deníku, dále doložil výpisy z meteorologické stanice Holešov a fotodokumentaci.
Zhotovitel požaduje další prodloužení termínu dokončení vlivem klimatických podmínek a to o 22 kalendářních dnů.
	Datum:   17.01.2019                                                                               
                                                                                        



                                                                                                              ……………………….	
		                                                                       za zhotovitele: ing. Antonín Slovák

5. Stanovisko technického dozoru stavebníka (TDS):
Byl projednán předložený požadavek zhotovitele na prodloužení termínu s ohledem na klimatické podmínky. Bylo konstatováno:
- pozdější zahájení prací oproti předpokladům v zadávací dokumentaci (opožděn výběr   
  zhotovitele) - souhlasí
- pro provádění prací a dodávek jsou nutně potřebné vhodné klimatické podmínky (teplota min. nad + 5º C), doloženo technologickými postupy a doporučeními výrobců.
Objednatel společně s TDS uznávají částečnou nemožnost provádění díla z důvodu klimatických podmínek, nicméně přípravné a demoliční práce bylo však možné provádět, proto je uznáno prodloužení termínu díla z důvodů klimatických podmínek pouze o 12 kalendářních dnů.
Z uvedených důvodů TDS souhlasí s úpravou termínu dokončení díla jen do 03.04.2019 (celkové prodloužení termínu předání a převzetí díla, tj. z důvodů ad.1 + ad 2).
TDS doporučuje příkazci tento ZL č. 01 odsouhlasit.
Dne:  17.01.2019                                                                                    





                                                                                                   …………………………….
	     za TDS: ing. Pavel Andrýsek
	
            
8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora):
Objednatel z technického hlediska souhlasí s předloženým Změnovým listem č. 01, tzn. prodloužení termínu dokončení díla do 03.04.2019. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo bude ze strany objednatele signován až po odsouhlasení prodloužení termínu dokončení díla Radou Zlínského kraje.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne: 17.01.2019





	………………………………….
	ing. Jaroslav Mandula    
	ředitel školy

Přílohy ke změnovému listu:
- fotodokumentace
- výpisy z meteorologické stanice
- zápisy ve stavebním deníku
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u investora. Kopie založena u TDS.
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