	
	DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„III/3881 Pokojov průtah“


Číslo smlouvy objednatele: 263/2018-KSÚSV
Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
	Objednatel: se sídlem:
	Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava


Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

	smluvních:
	Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.


Číslo účtu:

	IČO: DIČ;
	00090450 CZ00090450


Telefon:
Fax:

	E-mail:
	ksusv@ksusv.cz

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“) a


	Zhotovitel:
	Ing. Leoš Pohanka


se sídlem:

	zastoupený:
	Ing. Leoš Pohanka

	Zapsán v:
	Rejstříku Živnostenských listů č. ev.ivnostenský úřad města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno


Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

	technických:
	4^

	Bankovní spojení:
Č. účtu:
	ČSOB Žďár nad Sázavou

	IČO:
DIČ:
	45653054


Telefon:

	Fax:
	xxxxx


E-mail:	,
(dále jen „Zhotovitel")
(společně také jako .Smluvnístrany“ nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)

[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Článek 2
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Změna smluvních podmínek
2.1 Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu probíhající revitalizace projektu splaškové kanalizace, kterou provádí Obec Pokoj ov. Na základě tohoto projektu revitalizace se zapracováním podélných profilů bude vypracováno konečné řešení realizace průtahu v místech křížení kanalizace se silnicí III/3881.
2.2 V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů plnění tímto způsobem:
Návrh technického řešení:
Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení:
Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a samosprávy:
Podání žádosti o vydání SP:
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]se ruší a nahrazuje novým zněním:
Návrh technického řešení:
Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení:
Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a samosprávy:
Podání žádosti o vydání SP:
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru:
ihned po nabytí účinnosti smlouvy
do 1 měsíce od provedení sond
do 2 měsíců od návrhu technického řešení
do 60 dnů od předání konceptu DSP+PDPS
do 15 dnů od předání DSP+PDPS
do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
ihned po nabytí účinnosti smlouvy
do 1 měsíce od provedení sond
do 5 měsíců od návrhu technického řešení
do 60 dnů od předání konceptu DSP+PDPS
do 15 dnů od předání DSP+PDPS
do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

2.3 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 263/2018-KSÚSV jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Článek 3
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 263/2018-KSÚSV uzavřené dne 18.9.2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
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Dodatek Č. 1 k SoD č. 263/2018-KSÚSV	Stránka # z 3

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třechh stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o dodatek s prodloužením termínu ze dne 6. 2. 2019.
Přílohy:	Žádost o dodatek s prodloužením termínu ze dne 6. 2. 2019
Zhotovitel:
Objednatel:
V Novém Veselí dne:
V Jihlavě dne:	/.L.??.’..®?.
ing. Leoš ronanka
lng. Jan Mika, MBA
ředitel organizace



























projektové a inženýrské služby Telefon, fax.Ing. Pohanka Leoš

IČO: 45653054
DIČ: I
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava
VAŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	DNE
L. Pohanka	6.2. 2019
Akce: „111/3881 Pokojov průtah“
Věc: Smlouva o dílo č. 263/2018-KSÚSV
Žádost o dodatek s prodloužením termínu
Žádáme o sepsání dodatku ke smlouvě o dílo č. 264/2018-KSÚSV z těchto důvodů:
Při zpracování projektu bylo zjištěno, že Obec Pokojov již delší dobu plánuje splaškovou kanalizaci a má pro tyto účely vypracovaný projekt k územnímu řízení. Splašková kanalizace sice nemá být uložena přímo v silnici, ale na několika místech řešenou silnici 111/3881 křižuje. V projektu k územnímu řízení nejsou bohužel řešeny podélné profily, takže není známo, v jaké hloubce by bylo vhodné založit chráničky pro tuto kanalizaci. Navíc byl projekt zpracován pouze do katastrální mapy už v roce 2009 a je nutná jeho revitalizace.
Obci bylo tedy v souvislosti s plánováním průtahu doporučeno revitalizovat tento projekt do technické mapy a dopracovat podélné profily tak, aby bylo možné při realizaci průtahu osadit buď chráničky nebo přímo kanalizační potrubí. V současné době probíhají práce na této revitalizaci a výsledky budou zakonponovány do projektu průtahu.
Další překážkou v práci na zakázce je skutečnost, že získaná technická mapa je pro projekt průtahu nedostatečná a je jí nutno doměřit, čemuž však v současné době brání klimatické podmínky.
	Upravené lhůty plnění

	Zahájení realizace:
	ihned po nabytí účinnosti smlouvy

	Návrh technického řešení:
	do 1 měsíce od provedení sond

	Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení:
	do 5 měsíců od návrhu technického řešení

	Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:
	do 60 dnů od předání konceptu DSP+PDPS

	Podání žádosti o vydání SP
	do 15 dnů od předání DSP+PDPS

	Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru:
	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení



Příloha:	návrh technického řešení v elektronické podobě
Inn I AAŠ PohankaDěkuji


