DODATEK Č.3 ke SMLOUVĚ o DÍLO

39/2016 ze dne 12.09.2016
I.

Smluvní strany

1. Město Kopřivnice
Na adrese:

Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupené:

Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města

kontaktní osoba ve věcech technických:

Miloš Sopuch, vedoucí odd. technické správy

                                     Michal Krpec, odd. technické správy 
IČ:



002 98 077 
DIČ:


CZ 002 98 077

Bankovní spojení:         Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice

Číslo účtu:                    1767241349/0800
Telefon:


+420 556 879  411

IDDS: 


42bb7zg

dále jen „objednatel“
2. 
Zhotovitel 
THERM spol. s r. o. 

Sídlo:
Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh  

Zastoupen:
Ing. Jiří Figala a Ing. Radim Barták - jednatelé

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Figala - jednatel



      Ing. Radim Barták - jednatel



kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Matějka – výrobní náměstek


IČ:                                42766991 

 DIČ:
CZ42766991 



Bankovní spojení:
KB Ostrava 

Číslo účtu:
954241761/0100 


zapsán v OR:
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1770

dále jen „zhotovitel“
se dohodly na tomto dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 39/2016 (akce: „Rekonstrukce objektů pro bydlení č.p. 320, 1111-1113, 622, 874-876 a 1307 v Kopřivnici“), kterou smluvní strany uzavřely dne 12.09.2016 (dále jen „smlouva o dílo“):

Článek 1

Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena díla a VI: Termín plnění, jehož původní znění se ruší a nahrazuje se tímto zněním: 

V.
Cena díla

1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran, jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak a činí: 

Cena díla bez DPH dle 
zpracované projektové dokumentace
     16 086 586,20 Kč
Cena za zhotovení PD skutečného 
provedení díla (ve třech vyhotoveních)    
44 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH 
16 130 586,20Kč
2. Cena celkem je v této smlouvě stanovena jako pevná, nejvýše přístupná a platná do doby řádného ukončení díla a jeho předání objednateli. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III.  (Předmět smlouvy) v  kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací apod.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. 

4. Ke změně ceny dle čl. V., bodu 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření nebo omezení rozsahu díla uvedeného v čl. III. 

5. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť.

6. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté zadávací a projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení díla

7. Součástí smlouvy je položkový rozpočet pro jednotlivé objekty (příloha č. 1). Pokud položkový rozpočet neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo.
VI.
Termín plnění
1. Práce na realizaci díla budou započaty nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli. Staveniště bude protokolárně objednatelem zhotoviteli předáno nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.
2. Změna termínu předání staveniště v délce do 10 kalendářních dnů nemá vliv na termín dokončení a předání díla celého díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech včetně jeho protokolárního předání objednateli. 

Termín provádění díla:
	číslo popisné
	Předmět plnění
	Termín realizace: (předpokládané zahájení)
	Termín realizace: (ukončení)

	320
	Rekonstrukce rozvodů vody, požární vody a kanalizace + výměna 125 ks vodoměrů – studená voda
	15.10.2016
	10.12.2016

	1111-1113
	Zateplení a hydroizolace střešního pláště
	Do 3 dnů od předání staveniště
	15.11.2016

	622
	Elektroinstalace vzduchotechniky
	15.10.2016
	10.12.2016

	622
	Vnitřní rozvody odpadního potrubí kanalizace 
	15.10.2016
	10.12.2016

	622
	Výměna vzduchotechniky
	15.10.2016
	10.12.2016

	622
	Zateplení obvodového pláště
	Do 3 dnů od předání staveniště
	30.11.2016

	874-876
	Zateplení štítových stěn a rekonstrukce balkónů
	Do 3 dnů od předání staveniště
	16.12.2016

	1307
	Zateplení střešního pláště a výtahové strojovny
	Do 3 dnů od předání staveniště
	15.11.2016


4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je součástí smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat časový harmonogram postupu provedení díla a předložit objednateli ke schválení a podpisu dodatek k uzavřené smlouvě o dílo. 

6. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
7. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VIII., bodu 4. této smlouvy.

8. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla.

9. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis do stavebního deníku, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitele rovněž sepsán zápis. 

11. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.
12. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
Článek 2

Tento dodatek vzniká z důvodu změny termínu (klimatické podmínky) a skutečné ceny  provedených prací.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Dodatek je vyhotoven ve  čtyřech stejnopisech s  platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží při podpisu dodatku po dvou vyhotoveních.
Tento dodatek schválila Rada města Kopřivnice na své 54. schůzi dne 29.11.2016 usnesením č. 1719.
Za objednatele dne:
Za zhotovitele dne:

……………………………………….
……………………………………….


Ing. Miroslav Kopečný
Ing. Radim Barták

starosta
jednatel společnosti
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