Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„ Přístavba šaten základní školy ul. Prachovická 340, Vinoř ˝
Dnešního dne uzavřeli:

Objednatel :

Městská část Praha - Vinoř

se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha – Vinoř

zastoupený: Františkem Švarcem, starostou 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: František Švarc

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: František Švarc
IČO: 002 40 982
DIČ: CZ00240982
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu: 2000710319/0800
(dále jen "Objednatel") 

na straně jedné

a

Zhotovitel :

Z & D stavební společnost, spol. s r.o.

se sídlem: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice            

zastoupený: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Mikan

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Marek Nesvačil
IČO: 452 44 618


DIČ: CZ45244618
bankovní spojení: Komerční banka Praha 9

číslo účtu: 348543081/0100


(dále jen "Zhotovitel") 

na straně druhé

tento 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.9.2016 (dále jen „dodatek“).
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku:
1. Úvodní ustanovení
1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 12.9.2016 uzavřeli smlouvu o dílo jejímž předmětem je provedení stavebních prací v této smlouvě uvedených, souvisejících s realizací veřejné zakázky uveřejněné Objednatelem jako zadavatelem pod názvem ,,Přístavba šaten základní školy 

ul. Prachovická 340, Vinoř “  (dále jen „Smlouva o dílo“).
1.2. S ohledem na skutečnost, že v rámci provádění přístavby vznikla potřeba provedení dodatečných stavebních prací ve Smlouvě o dílo nespecifikovaných, upravuje se v této souvislosti předmět díla (rozsah) o tyto dodatečné stavební práce.  
2. Předmět dodatku
2.1 Na základě požadavku Objednatele se smluvní strany dohodly, že se předmět díla rozšiřuje 
o provedení dodatečných stavebních prací na ležaté kanalizaci jejichž nutnost vyplynula v průběhu realizace.  
2.2  Podrobná specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.3  V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že pro poskytnutí plnění dle tohoto dodatku platí pravidla stanovené ve Smlouvě o dílo, není-li v tomto dodatku stanoveno jinak.
3. Změna ceny díla
3.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena dodatečných stavebních prací znamená navýšení ceny díla o 237 923,- Kč bez DPH. 
3.2  S ohledem na skutečnosti uvedené výše v tomto článku dodatku se smluvní strany dohodly, že celková cena díla vymezená v ustanovení čl. V. odst.5.1.Smlouvy o dílo se mění a nově činí 
6 127 533,- Kč bez DPH.  
4. Závěrečná ustanovení
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, výše v tomto dodatku neuvedená, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací 
Tento dodatek je uzavřen ve 4 vyhotoveních, z nichž MČ obdrží dvě paré stejnopisu.
 Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k němu připojují svoje podpisy:

V Praze dne 28.11.2016                                 
      V Praze dne  28.11.2016

  Za objednatele                                             
      Za zhotovitele
     ………………………………………….

  ……………………………………
              František Švarc 


      
     
Ing. Jaroslav Mikan

        starosta městské části  


       

jednatel společnosti

D.č. 1 k SOD „Přístavba šaten základní školy ul. Prachovická 340, Vinoř“.             

D.č. 1 k SOD „Přístavba šaten základní školy ul. Prachovická 340, Vinoř“.             

D.č. 1 SOD 026/2015  ,,Rekonstrukce suterénu zdravotního střediska na 3 třídy školní družiny ZŠ a rekonstrukce terasy střediska“

