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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě SML/0324/18 
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných 

k vydání stavebního povolení a výkon autorského dozoru 
na stavbu 

„SILNICE II/432: JESTŘABICE – HRANICE KRAJE ZL/JM“ 
 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      709 348 60 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxx   

 

 

Zhotovitel:     Viadesigne s.r.o. 

Adresa:     Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797 

IČ:      27696880 

DIČ:      CZ27696880  

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxx  

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

Článek II. 

Účel dodatku 
 

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu 

splnění dílčí části díla dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění závazku příkazní smlouvy. 

Zhotovitel - příkazník na základě žádosti ze dne 01. 02. 2019 požaduje prodloužení termínu 

z důvodu zdlouhavého řešení koordinovaného stanoviska životního prostředí (dodatečný 

požadavek životního prostředí o doplnění vyjádření Povodí Moravy, s.p. z důvodu situování 

stavby v blízkosti vodního toku.) 

 
 

 

mailto:rszk@rszk.cz
mailto:viadesigne@viadesigne.eu
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Článek III. 

Změny  
 

4. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy,  

    Dosavadní text v bodě 1 b) a v bodě 2a) se ruší a nahrazuje textem: 

 

      1.   Termín dílčího plnění SoD: 

b) předání 2 paré DÚR vč. dokladové části potvrzené stavebním úřadem a předání 

odborného odhadu stavebních nákladů:       

Nejpozději: 30. 06. 2019 

 

     2.  Termín dílčího plnění příkazní smlouvy: 

a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci: 

Nejpozději: 30. 06. 2019  

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se 

zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. 

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí 

tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. 

Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou. 

4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 

Sb. 

5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 

 

Dne 06. 02. 2019 
 

 

 

 

 

 

.....................................................    ....................................................  

  

 
 


