
100-OMI/2018 dodatek č.1

DODATEK Č.l 

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení 
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem:
Zastoupená:
IČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní s ! í ^ ^ něndne- ^ - - ......
Alexandr Terek, starosta 
00259322
Česká spořitelna, a.s. 
862175349/0800 
352 350 666
podatelna@homislavkov.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby 
David Koryta, tel.: 724749925 technický dozor investora 
Bc. Ondřej Lukeš, tel.: 724754693 zástupce investora

Smlouva schválena usnesením ...R h  2>C'0 /  27. /'/< £

Datum zveřejnění smlouvy  ....................  .„

Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu ......

Pňjmení a podpis osoby za věcnou správnostJ/r.(^ r^ -5  

Zvěčněno na profilu ^-04%

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: Technické služby Horní Slavkov s.r.o.
Se sídlem:
Zastoupená:
IČ:

Homova 825, 357 31 Horní Slavkov
Mgr. Karel Bernard, jednatel a Tomáš Vlasák, jednatel
263 30 202

DIČ: CZ26330202
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13746 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862464319/0800
Tel.: +420 352 688 046
e-mail: info@tshs.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Bc. Zdeněk Chlebuš, tel.:606 110 503

Jan Milka, autorizovaný stavbyvedoucí

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním 
rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 
není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět díla
2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele dílo:

mailto:podatelna@homislavkov.cz
mailto:info@tshs.cz
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Parkovací plochy -  Kounice u č.p. 607,608“

(dále jen „stavba“) včetně dalších souvisejících činností, které jsou specifikovány v příloze č. 1 
této smlouvy (dále jen dílo).

3. Termíny plnění
3.1 Tímto dodatkem se mění 

Termíny realizace díla:

Termín dokončení díla z: 30.09.2018

Termín dokončení díla na: 31.10.2018

V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba změny technického řešení stavby, se zpracovatelem 
projektové dokumentace stavby Ing. Ivanem Skulavíkem byla řešena výšková úprava u obou 
objektů, dále pak prodloužení trasy obruby podél stávající komunikace, navržena byla také 
úprava napojení stávajícího chodníku k vlakové zastávce a napojení plochy dětského hřiště.

4. Závěrečná ustanovení
4.1 Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.

4.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

4.3 Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: 27.9.2018 V Horním Slavkově dne 27.9.2018

Alexandr Terek -  starosta Mgr. Karel Bernard, jednatel

Za zhotovitele 

Tomáš Vlasák, jednatel


