DOHODA O NAROVNÁNÍ
Smluvní strany

Město Nový Jičín

se sídlem Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  

IČO: 00298212

zastoupeno Bc. Stanislavem Kopeckým, starostou města
· dále jen Objednatel
a

Technoprojekt, a.s.
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČO: 27810054
zastoupena Ing. Martinem Zuštíkem, statutárním ředitelem  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 10643
· dále jen Zhotovitel
(Objednatel i Zhotovitel dále také jen jako „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Dohodu o narovnání (dále jen „Dohoda“) tohoto znění:

I.

Smluvní strany konstatují, že dne 12.4.2018 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena  Smlouva o dílo č. V 2018-221/OB, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení  a projektové dokumentace pro provádění stavby na provedení akce „Rekonstrukce střechy zimního stadionu v Novém Jičíně“ (dále jen „Smlouva“).
II.

1. Dne 26.9.2018 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo z důvodu nutnosti doplnění kompletního vzduchotechnického řešení objektu (vícepráce) ke změně ceny díla a změně termínů pro předání jednotlivých částí díla.
2. Dne 22.11.2018 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 2, kterým byly změněny termíny pro předání jednotlivých částí díla z důvodu na straně objednatele, který neposkytl zhotoviteli podklady potřebné pro vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, a to výstupy z podrobné kontrolní prohlídky ocelové konstrukce pro statický výpočet.
3. Dohodnutý termín pro předání poslední části díla, a to dokumentace pro provedení stavby,  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a slepého rozpočtu stavby – 28.1.2018 – byl smluvními stranami stanoven s předpokladem, že objednatel zajistí vyhotovení a předá zhotoviteli výstupy z podrobné prohlídky ocelové konstrukce nejpozději do 15. 1. 2019. Vzhledem k nedostatečným kapacitám dodavatelů oprávněným provádět tyto kontrolní prohlídky byly kontrolní prohlídky ocelové konstrukce provedeny postupně až v průběhu ledna 2019 a výstup z těchto prohlídek bude jejich dodavatelem Objednateli předán nejpozději dne 25.2.2019.  
4. Zhotovitel ke dni uzavření této dohody třetí část díla, tj. dokumentaci pro provedení stavby,  soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a slepý rozpočet stavby Objednateli nepředal, ač lhůta k plnění dne 28.1.2019 uplynula. Zhotovitel po uplynutí lhůty k plnění – dne 5.2.2019 - požádal o prodloužení lhůty k provedení díla, a to i vzhledem k personálním, problémům které se vyskytly na jeho straně, do 15.4.2019. 
5. Dle ust. § 2594 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu v případě nevhodné věci nebo nevhodného příkazu Objednatele, a to až do výměny věci nebo změně příkazu.  Zhotovitel je povinen na nevhodnou povahu věci nebo příkazu Objednatele upozornit. 

6. Objednatel tímto prohlašuje, že si je vědom, že nedodržení lhůty k plnění Zhotovitelem bylo způsobeno z důvodů na jeho straně, a to nedodáním úplných podkladů potřebných pro vypracování dokumentace pro provedení stavby, na což byl zhotovitelem před uzavřením dodatku č. 2 upozorněn. Uznává tímto nárok Zhotovitele na prodloužení doby provádění díla o dobu, po kterou nemohl z důvodu nedodaných podkladů dokumentaci zpracovávat a provádění díla tedy přerušil, avšak neuznává jeho nárok na prodloužení ve větším rozsahu. 
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že je mezi nimi nesporné, že Zhotovitel nemohl v době od 15.1.2019 do uzavření této Dohody a nebude moci až do doby, kdy mu bude předán výstup z podrobné kontrolní prohlídky ocelové konstrukce, provádět práce na poslední části díla a dílo dokončit. 

8. Smluvní strany mají zájem na racionálním a vzájemně korektním způsobu řešení nastalé situace tak, aby jejich vzájemně dobré vztahy zůstaly do budoucna zachovány. Na základě výše uvedených skutečností se proto smluvní strany dohodly na následujícím:
a) Objednatel se zavazuje, že výstupy z podrobné kontrolní prohlídky ocelové konstrukce předá Zhotoviteli nejpozději do 28.2.2019. Objednatel uznává, že zhotovitel nebyl v době od 29.1.2019 do dne účinnosti této dohody v prodlení s předáním poslední části díla.

b) Termín pro předání dokumentace pro provedení stavby,  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a slepého rozpočtu stavby sjednaný v čl. IV. odst. 2 odrážce třetí Smlouvy ve znění dodatku č. 2 se dohodou smluvních stran mění na 15.3.2019. 
c) Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni podpisu této Dohody nemají vůči sobě žádné jiné vzájemné právní nároky související s nesplněním termínu pro předání třetí části díla Zhotovitelem. Ostatní práva a povinnosti ze Smlouvy zůstávají zachována v původním rozsahu. 
III.

1. Smluvní strany jsou si plně vědomy všech právních následků, které z této Dohody vyplývají, což stvrzují svými podpisy.
2. Smluvní strany se dohodly, že tato Dohoda bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dohody a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 5-ti dnů od uzavření Dohody. Smluvní strany prohlašují, že Dohoda vyjma osobních údajů zástupců smluvních stran (podpisů) neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu Dohody po znečitelnění osobních údajů.
3. Město Nový Jičín v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stvrzuje, že uzavření této Dohody bylo schváleno usnesením Rady města Nový Jičín č.131/6R/2019 ze dne 20.2.2019.
4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto Dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato Dohoda nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této Dohody a rovněž, že tato Dohoda je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti k právním úkonům, a dále že tato Dohoda nebyla ujednána v tísni a veškerá prohlášení v této Dohodě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
5. Tato Dohoda je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
V Novém Jičíně dne: 25.2.2019
                    V Ostravě dne:  21.2.2019
Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

.........................................................

........................................................

Bc. Stanislav Kopecký                                    
                                Ing. Martin Zuštík

starosta města                                                                                       statutární ředitel

