
LP Ondrejnice ve Fryčovicícli

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 16-1-951/18/PD

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Miroslavem Kahánkem, 
vedoucím Správy toků - oblast povodí Odry
ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek,vedoucí ST, číslo telefonu: 

Ing. Jana Tomečková, správce toků, číslo telefonu: 

Ing. Josef Havrlant, referent pro provozní činnosti, číslo telefonu: 

(dále jen „objednatel”)

a
Regioprojekt Brno, s.r.o.
se sídlem: Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno 
doručovací adresa: P.O.Box 3, 618 00 Brno 
1Č: 00220078 
DIČ: CZ CZ00220078
Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 335 
Zastoupený: Ing. Petrem Marčákem, prokuristou společnosti 

(dále jen „zhotovitel”)

Na základě ustanovení oddílu VIII., odst. 3 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následující 
změně smlouvy o dílo č . 16-1-951/18/PD:

Změna hlavičky u objednatele:

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupen na základě pověření ze 17.1.2019: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků - oblast 
povodí Odry
ve věcech technických jedná:
Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků, č. telefonu: 

Ing. Jana Tomečková, správce toků, číslo telefonu:
Ing. Josef Havrlant, referent pro provozní činnost, č. telefonu: 

(dále jen „objednatel”)
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Změna hlavičky u zhotovitele:

Regioprojekt Brno, s.r.o.
se sídlem: U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno
IČ: 00220078
DIČ: CZ CZ00220078
Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 335 
Zastoupený: Ing. Petrem Marčákem, jednatelem společnosti 

(dále jen „zhotovitel")

Z důvodu změny technického řešení podélného opevnění koryta toku ve spodním úseku úpravy se 
doplňuje ustanovení oddílu II. Doba plnění odst. 1 smlouvy o dílo:

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: duben 2018

H Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: 31.5.2019 

Dílčí termíny plnění:
“ Termín odevzdání 1 paré dopracované dokumentace v rozsahu pro provádění stavby

(rozumí se k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele) 13.5.2019

■ V roce 2018 v termínu do 31. 12. 2018 budou provedeny a vyfakturovány tyto práce: aktualizace 
projektu přeložky IS SO 03-2-VODOVOD, zpracování plánu BOZP, statické posouzení 
navržených konstrukcí, koncept projektu (projekční práce v objemu max. 70% z položky 
v nabídkovém rozpočtu, inženýrská činnost v objemu max. 70% z položky v nabídkovém 
rozpočtu, zajištění činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy projektu v objemu max. 70 %)

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 16-1 -951/18/PD. Dodatek je vyhotoven ve 4 
stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily 
s uvedenými podmínkami. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami. Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na 
základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně, dne: .:

Regio
U Svita

a z o ov e e

Ve Frýdku-Místku, dne: 2S. S.

Ing. Petr Marčák 
jednatel

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Ing. Miroslav Kahánek 
vedoucí ST - oblast povodí Odry

Lesy České republiky, s. p.
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