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Dodatek č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo na  
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ 

POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI 
REALIZACI STAVBY 

 
Název zakázky:  

„Rekonstrukce přejezdu v km 15,225 (P8088) na trati  
Vsetín – Velké Karlovice“ 

 
Smluvní strany: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa 
východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-1975/2018 

ISPROFOND: 5723530020 

 
a 

 
SB projekt s.r.o. 

se sídlem: Hodonín, Kasárenská 4063/4, PSČ 695 01 

IČO: 27767442, DIČ: CZ27767442 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka C 70632 

bank. spojení:  

zastoupena: Janem Štoksou, jednatelem 

Korespondenční adresa: SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 18SM0065    
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1.1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení Díla ze dne 16. 1. 
2019 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7. Obchodních podmínek, které 
tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na prodloužení 4. termínu 
plnění Díla na 13 měsíců od zahájení plnění. 

Důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení této etapy je požadavek, který 
vyplynul z majetkoprávního projednání s vlastníky dotčených nemovitostí. Vlastníci 
požadují uvedení hraniční části určených dotčených pozemků do původního stavu. 
V rámci vyhovění tohoto požadavku je nutné odtěžení železničního zemního tělesa 
po zrušené staniční koleji do úrovně okolních pozemků. Pro zpracování projektové 
dokumentace tohoto odtěžení je nutné provést dodatečný geologický průzkum (dvě 
vrtané sondy) a následné posouzení stability svahu tělesa pod provozovanou kolejí. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o podhorskou oblast, je třeba vyčkat na příznivé 
klimatické podmínky.  

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně 
Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaný 
Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla je nedílnou součástí tohoto 
dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných 
nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro 
dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných 
takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat. 

1.2. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly navýšení ceny Díla o 
částku 74.500 Kč u ceny za zpracování Projektové dokumentace pro stavební 
povolení a na změně čl. 3.3. Smlouvy o dílo a Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a 
fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaný harmonogram plnění a fakturace, 
způsob provedení Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu 
nahrazuje přílohu č. 4.  

Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo: 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto: 

3. 3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a 
předanou DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za 
podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu 
představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž 
maximální celková Cena Díla je: 

A) Celková cena Díla bez DPH: 1.284.910 Kč 

Slovy: jedenmilióndvěstěosmdesátčtyřitisícdevětsetdeset korun českých 

Z toho: 

B) Cena za zpracování DSP bez DPH: 1.232.910 Kč 

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP (mimo 
výkon autorského dozoru). 

C) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 52.000 Kč 
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Uvedená cena představuje pracnost 80 hodin při průměrné hodinové sazbě 650 
Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon 
autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou 
dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou. 

 

1.3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění a fakturace 
a způsob provedení Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto 
dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

5.  

V Olomouci 25.2.2019     V Hodoníně 

 

      

 
.......................................... 

Ing. Miroslav Bocák  
ředitel organizační jednotky  

Stavební správa východ 
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

.......................................... 

Jan Štoksa 
jednatel 

SB projekt s.r.o. 
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Příloha č. 4 

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla 

 

Harmonogram plnění a fakturace: 
Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy. 
 
Dokončení plnění: 
 

1. termín plnění  
Předmět díla v rozsahu - Schválení technického řešení 

- Bude dokončeno a předáno do 3 měsíců od zahájení plnění 
- Fakturováno bude 30% z ceny za projektovou dokumentaci  

 

 

2. termín plnění 
Předmět díla v rozsahu – v případě nutnosti vydání Územního rozhodnutí (nebo 
územního souhlasu) předání DUR  

- Bude dokončeno a předáno do 4 měsíců od zahájení plnění 
- Nefakturační termín 

 

 

3. termín plnění  
Předmět díla v rozsahu - DSP k připomínkám včetně ekonomického hodnocení 
stavby 
-  Bude dokončeno a předáno do 6 měsíců od zahájení plnění 
-  Fakturováno bude 30 % z ceny za projektovou dokumentaci 

 

 

4. termín plnění 
Předmět díla v rozsahu – DSP se zapracovanými připomínkami vč. podání žádosti o 
vydání stavebního povolení 

- Bude dokončeno a předáno do 13 měsíců od zahájení plnění 
– Fakturováno bude 40% z ceny za DPS + navýšení ceny za DSP (tedy 
463.364,- Kč + 74.500,- Kč bez DPH) 

 
 
Výkon Autorského dozoru (AD) při realizaci stavby - bude prováděn na vyzvání 
v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu 
prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: 2 měsíce 05-06/2019), vždy 
ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem 
stavby 
- bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a 
podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru 
projektanta) 
 
- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově ke konci stavby dle počtu 
odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen 
soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a 
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hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, 
jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost. 
 
Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu 
odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění. 
 

Způsob provedení Díla: 
 

DSP k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v tištěné + 12x v digitální uzavřené 
formě. 

DSP je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené 
formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát 
pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z 
toho 1x v otevřené formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném 
datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz 
www.xc4.cz  ). 

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené 
formě a otevřené formě 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 202744

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3379aced-bb31-4792-935e-82a37781fb37

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.02.2019 08:01:01
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