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S M L O U V A    O    D Í L O 

 
č. objednatele  SD/00105/2019                       č. zhotovitele  ….………….……….... 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
 
 
I.   SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
 
       zastoupený: starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem 
       se sídlem: Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
       zástupce pro věci smluvní Ing. Štěpán Pavlík               
       zástupce pro věci technické Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, 
                                                                         Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 dozor investora a koordinátor BOZP Ing.Vladimír Kofroň,    
                                                                         xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 

IČ      00253014                             (DIČ        CZ00253014) 
 bankovní spojení xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 číslo účtu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Pavel Stolař)      fax  xxx xxx xxx 
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Vladimír Kofroň) 
(dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel:                         Bláha ús,s.r.o.           
 

se sídlem Vraný 119, 273 73 Vraný 
 zástupce ve věcech smluvních  xxx. xxxxxx xxxxx 
       zástupce ve věcech technických xxx. xxxxxx xxxxx 
       odborné vedení provádění montáže          xxxx xxxxxx 
      
 IČ   27940195 DIČ     CZ27940195 
 obchodní rejstřík C 128074 vedená u Městského sodu v Praze 
 bankovní spojení xxxxxx xxxxx xxxx,x.x. 
 číslo účtu xxxxxxxxxxxxxx 
 
       tel. xxx xxx xxx, e-mail:  xxxxxxxxxxx.xx      
 (dále jen "zhotovitel")            
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)             

2.1 Předmětem plnění (dílem) je realizace předmětu plnění veřejné zakázky na dodávky 
s názvem „Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření 
expozice - vnitřní vybavení (interiér)“, a to podle: 

 projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří xxx. xxxx. xxx xxxxx xxxxx x 
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxxxxxx 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx,   

 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaným 
rozpočtářem xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx, 390 03 Tábor – Náchod,  

 zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
 nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a  
 podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

 
2.2  Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny 

takto: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky, 
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky, 
c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy 

realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této 
smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění 
zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"), 

e)  příslušnou dokumentací je projektová dokumentace (dále též „PD“), která byla součástí 
zadávacích podmínek výše uvedené zakázky a je v této smlouvě též označována jako 
"projektová dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá 
objednatel.   

f)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.  

 
2.3  Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 

1.  smlouva o dílo, 
2.  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele, 
3.  projektová dokumentace, 
4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.    

 

III. URČENÍ DÍLA 

3.1    Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn 
vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a 
evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými 
technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 
zadávacími podmínkami, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 
požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 
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3.2 Rozsah díla je určen takto: 
 

3.2.1 Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení interiéru pro novou 
expozici v objektu Bechyňské brány, která je součástí národní kulturní památky „Hrad Kotnov 
s Bechyňskou bránou“ (č. 123 v Ústředním seznamu) nacházející se v Městské památkové 
rezervaci Tábor, a to v rámci projektu s názvem "Stavební úpravy objektu Bechyňské brány 
v Táboře a rozšíření expozice". 

 
3.2.3 Projektová dokumentace obsahuje následující řešení vybavení interiéru, tj.: 
- novou koncepci – výstavní prostory oddělené od stavební podstaty interiéru (s čímž souvisí 
odkrytí a prezentace okenních otvorů - střílen pro osvětlení přirozeným světlem), pro lepší 
variabilitu expozice vitríny s pevným a konstrukčně hodnotným otevíráním, rozšíření expozice 
(i do podkrovních prostor a na podesty věže Kotnova) doplněním nového mobiliáře, 
- rozmístění mobiliáře v jednotlivých podlažích dle výkresových podkladů (viz příloha č. 1 
ZD): 

• přízemí - z prostoru původního skladu vznikne informační a prezentační část expozice 
(s mobilním vybavením),  

• patro - budou prosklené vitríny různého tvaru, podle druhu exponátů vybavené 
skleněnými policemi a osvětlením, zadní strany s výstavními panely s popisy či 
grafikou, nově zhotovena pokladna s vlastní vitrínou a zápultím, 

• patro – budou také prosklené vitríny a na jejich zadních stěnách kapa desky 
s vyobrazeními, schématy, fotografiemi, 

• podkroví – vybavení obdobně jako v 1. a 2. patře, 
• kotnovská věž – na podestách umístěny informační tabule na stojanech, na horním 

ochozu věže přistavěny informační tabulky k parapetu, 
- navržené vitríny – z bezpečnostního skla (tl. 8 mm, lepené s folií), sokly kovové - ošetřeny 
práškovou vypalovací barvou (tzv.  komaxit) -  tmavě hnědá dle vzorníku RAL, osvětlení a 
přisvětlení - LED se stmíváním dle textové části PD obsahující i legendu svítidel a výpis prvků 
osvětlení vitrín (viz popis koncepce vybavení interiéru v PD označená „BB_interier_textova 
část“),  podlahy vitrín řešené jako pochozí – ocelový rošt a na něm MDF v barvě RAL dle 
výběru, všechny vitríny - vyrobeny v prachotěsném provedení se silikonovými těsnícími 
profily, uzamykatelné dvěma zámky s jedinečným profilem klíče (s generálním klíčem pro 
typově shodné celky vitrín) v dolním a horním eloxovaném profilu. se zabudovaným závěsným 
policovým systémem s variabilním posunem. Otevíratelné plochy vitrín budou mít skryté 
závěsy v horních a dolních profilech. Pultové vitríny budou otevírány vyjmutím horních 
skleněněných ploch pomocí montážního přípravku. 
- navržená podia – sokly pro umístění dioram (v 1. patře a v podkroví), 
- vybavení  interiéru ve třech podlažích – celkem 106 m2 plochy vysokých vitrín, 35 m2 
pultových vitrín a 18 m2 ploch pro dioramy (původní expozice ve dvou podlažích měla 
celkovou plochu vitrín 132 m2). 

 
3.3 Součástí předmětu plnění je rovněž: 

- detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa plnění před 
zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných projektantem a 
po ukončení prací, 
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
ochranných zábradlí a bariér apod., 
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- dílenská dokumentace potřebná pro realizaci díla, 
- potřebná zaměření v místě plnění díla, 
- provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a dodání 
veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a zákonů ČR, 
- dokumentace skutečného provedení. 

 
3.4  Realizace obsáhne veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k úplnému provedení díla 

tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, 
který je dán technickou dokumentací.  

 
3.5       Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla 5x v tištěné formě 

a 1x v elektronické formě. 
 

IV.   DOBA PLNĚNÍ    

4.1      Informace o činnostech, které nejsou předmětem plnění veřejné zakázky, nicméně s 
jejím  plněním bezprostředně souvisí: 
- probíhající stavební práce v objektu Bechyňské brány a ve věži Kotnov budou 
dokončeny v roce 2018, 
- v roce 2019 bude část objektu Bechyňské brány a věž Kotnov zpřístupněny veřejnosti 
a uzavřeny pouze po dobu nezbytnou pro instalaci prvků. 
Doba plnění této veřejné zakázky je i s ohledem na výše uvedené skutečnosti stanovena 
následovně: 
- zpracování dílenské dokumentace a její odsouhlasení objednatelem a následné předání 
zástupci objednatele 5ti paré v tištěné podobě a 1ks CD do 3 měsíců od podpisu 
smlouvy, 
- poskytnutí informace o skutečném termínu zahájení instalace předmětu dodávky do 
objektu Bechyňské brány nejméně jeden měsíc před vlastním zahájením instalace. 
- ukončení plnění díla předáním nainstalovaného předmětu plnění do 9 měsíců od 
podpisu smlouvy, přičemž v této lhůtě musí být odstraněny i případné vady a nedodělky 
z přejímacího řízení. 

 
4.2       Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno, nainstalováno a předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla 
musí být pořízen protokol - zápis  o předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této 
smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude ukončeno ve lhůtě dle 
čl. 4. 1 smlouvy tj. do 90 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy. Zhotovitel je 
povinen dokončit práce na díle a zahájit přejímací řízení tak, aby mohlo být předáno a 
převzato ve lhůtě dle smlouvy a to včetně odstranění případných vad a nedodělků. 

  
4.3     Převzetí díla objednatelem brání i drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím  

řízení. Na základě toho bude dílo převzato až po odstranění vad a nedodělků. 
 

V.    CENA 

  5.1   Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného výběrového řízení a nabídky 
zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 
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 5 182 380,- Kč  bez DPH 
 
  1 088 299,80,-Kč       DPH, tj 21 %   
   

6 270 679,80,-Kč      celkem vč. DPH 
  
 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování 
finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací, dodávek a služeb a k ocenění 
víceprací a méněprací či změn. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 
dle předané dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle 
veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele.  

 V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel 
prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde 
nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako 
objednatel neposkytujeme svoje DIČ.  

 
5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
          
5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly 

stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o 
VZ") při splnění některé z těchto podmínek:  
a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla 
b) v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, dodávky a služby, které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro 
provedení původních prací, dodávek a služeb nebo pro dokončení předmětu díla, je 
možné tyto práce, dodávky a služby zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních 
stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 odst. 5 zákona o VZ, přičemž v případě 
změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno dle § 222 odst. 4 zákona o VZ. V 
případě nahrazení jedné či více položek soupisu prací, dodávek a služeb jednou nebo více 
položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní 
strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona o VZ. 

 
5.4  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací, dodávek a služeb (tj. jak 

víceprací, tak méněprací), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora 
v deníku díla, oproti soupisu prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, 
zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných prací, dodávek a služeb (viz 
výše) podkladem pro zadání dodatečných prací, dodávek a služeb v jednacím řízení bez 
uveřejnění a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě. Tento postup bude rovněž 
použit v případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.  

 
5.5  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 
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VI.  FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených prací, 

dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny 
díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých 
z přejímacího řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. Zádržné (tj. 
pozastávku 10 % z ceny díla) lze uplatnit až po úhradě ceny díla snížené o zádržné.  

 
6.3   Dodatečné práce, dodávky a služby budou hrazeny samostatně na základě skutečností dle 

článku   5. 3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné práce, 
dodávky a služby po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

  
6.4   V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP, tj. ve stanoveném termínu 

neodstranění konkrétního porušení pravidel BOZP uvedeného v deníku díla 
koordinátorem BOZP objednatele, je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 
% z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující 
měsíční faktury. 

 
6.5   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený 
soupis provedených prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí faktury, jinak je 
faktura neúplná. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu, tj. 
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000295. 

 
6.6  Faktury obsahující veškeré náležitosti dle odstavce 6.5 podá zhotovitel na podatelnu 

Města Tábor, Žižkovo nám. č.p. 2 vždy do osmého dne následujícího měsíce po 
ukončení plnění. 

 
6.7    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem 

doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po 
odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným 
způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

 
6.8   Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. 

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. 

 

VII.  VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) 
je od počátku objednatel.  

 
7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 



 

 
 

 

7   

staveniště. 
 
7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení díla a do doby jeho předání objednateli nese 

odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 
způsobené třetím osobám.  

 
7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li 
to možné, tak finančně uhradit.  

 
7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.  
 
7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši  
3,0 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu 
nebo rozhodnutí. 

 
7.7   Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti  provádějí.  
 
7.8  Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své  

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
 

VIII.  PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 

8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 
předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 
provádění díla vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat 
veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

 
8.2  Zhotovitel díla je povinen provádět dílo v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, 

rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených 
inženýrských sítí. Dílo bude provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou 
dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 
8.3  Veškeré činnosti při realizaci díla je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 

odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Nepředložení příslušných dokladů je 
považováno za porušení povinnosti provádět dílo pouze osobami s odpovídající 
kvalifikací či oprávněním a objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní 
pokutu dle čl. 10.2 smlouvy. 

 
8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
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8.5 V souvislosti s provozem místa plnění nebo prováděním díla obstará zhotovitel potřebné 

umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  
 
8.6 O předání a převzetí místa plnění bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a 

převzetí místa plnění). Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.  

         Objednatel předá při předání místa plnění zhotoviteli příslušnou dokumentaci týkající se 
realizace díla. 

 
8.7 Zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 
zařízení místa plnění podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném 
rozsahu.   

 
8.8   Zhotovitel předá ihned po jejím zpracování dílenskou dokumentaci v 5 paré v tištěné 

podobě a 1x na CD v elektronické podobě ve formátu PDF technickému dozoru 
investora. 

 
8.9  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 

provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděného díla, uplatnění 
připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, 
svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1x za 30 kal. dní. Kontrolní dny se 
konají za účasti zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, 
zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. budoucích 
uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu 
vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva 
zhotovitele o postupu provádění díla, kontrola časového a finančního plnění provádění 
díla, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje 
z kontrolního dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním 
dnu a který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín 
konání kontrolního dne a jeho závěry do deníku díla. 

 
8.10  Po dobu přerušení provádění díla je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 
  
8.11  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
8.12 Zhotovitel se zavazuje vést deník díla s relevantními obsahovými náležitostmi 

uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. 
Součinnost objednatele při zápisech do deníku díla vyplývá rovněž z citovaného 
ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. 
Zhotovitel deník díla po dokončení díla předá objednateli. Objednatel jako vlastník díla  
uchová deník po dobu 10 let od dokončení díla. Zápisy v deníku díla se nepovažují za 
změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.  

 Deník díla bude obsahovat především tyto údaje:  
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-  jména a příjmení pracovníků pracujících na realizaci projektu;  
-  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
-  dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci projektu;  
-  nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci 

projektu.  
 

 8.13 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP povinně určeným 
objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
pokud to tento zákon objednateli jako povinnost ukládá, a současně smluvně zaváže 
k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí 
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární 
předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na díle 
vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.  

 
8.14 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům jeho činnosti na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky 
vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu jeho činnosti na životní 
prostředí. 

 
8.15 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a výkon činnosti 

koordinátora BOZP v  souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

 
8.16 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které 

se budou konat na místě plnění. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 
či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od 
doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do deníku díla. Pokud tak 
objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných 
pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 
8.17 Přejímací řízení zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel, přičemž 

objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne, kdy 
obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením 
předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a 
převzetí díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající 
funkci technického dozoru a případně také autorského dozoru projektanta. 

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla 
po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti 
výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení 
výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného 
postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních 
zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být 
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vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel 
autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním 
ověřením.  

 
8.18 Přejímací řízení bude zahájeno na základě písemné zprávy zhotovitele o připravenosti 

díla k předání zapsané ve stavebním deníku. Pokud v průběhu přejímacího řízení budou 
shledány vady a nedodělky, bude pořízen soupis zjištěných vad a nedodělků, stanoven 
termín pro odstranění vad a přejímací řízení bude přerušeno do doby písemné zprávy 
zhotovitele o odstranění těchto vad a nedodělků. Přejímací řízení bude ukončeno po 
odstranění všech vad a nedodělků tj. dílo bude převzato objednatelem pouze bez vad a 
nedodělků. Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný protokol - 
zápis o předání a převzetí díla. Převzetí díla brání i ojedinělé drobné vady a ojedinělé 
drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům 
stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 
projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě zjištění vad a  
nedodělků.   

 
8.19 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, zápisy 
a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, 
zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a 
provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v 
průběhu prací, originál deníku(ů) díla, kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

 
8.20 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se 
smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 
znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům 
kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu 
odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost 
zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 
8.21 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a 
obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť 
vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

          Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 
díla a v jeho okolí.  V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí 
místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot 
a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání 
zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů 
(poddodavatelů). Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně 
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odpovědný zhotovitel.  
 
8.22  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

 
8.23 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady 
k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení 
pro jejich zabudování a použití. 

 
8.24 Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo plnění díla do 2 pracovních dnů od termínu 

předání a převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak. 
Za vyklizené místo plnění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní 
veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a 
okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.  

 
8.25   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na místo plnění 

díla. 
 
8.26 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž 

činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
8.27  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele 

a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, 
přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v 
předmětném výběrovém řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se 
souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v 
rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.  

 
8.28 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
subdodávky. 

 

IX.  ZÁRUKA 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 
podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními 
podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. 
příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, 
které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla 
(skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 
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9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na 

dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců.   

 
9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla bez vad a 

nedodělků.  
 
9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení 

provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek 
reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem 
uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované 
vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

 
9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným 
způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 
(pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu 
opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí 
v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  
9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) 

pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli 
nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po 
písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem 
s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena 
takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná 
s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba 
zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.   

 
9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 

běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění 

smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, 
bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit 
odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění 
vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může 
být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel (poddodavatel) 
zhotovitele, popř. projektant či technický dozor.  

 

X.    SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 



 

 
 

 

13   

porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 
smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní 
pokutou sankcionované.  

 
10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 
sjednává sankce ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní 
den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- při nesplnění dílčích termínů v průběhu realizace díla písemně dohodnutých zápisem v 
deníku díla podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím 
zhotovitele a technickým dozorem objednatele, nebo dílčích termínů dohodnutých v 
této smlouvě (viz čl. 4.1 této smlouvy – předání odsouhlasené dílenské dokumentace) 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. 

-   při nesplnění závazku vyklidit místo plnění dle bodu 8.24 této smlouvy, a to byť i z 
části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč 
za den, 

- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla uvedeném v soupisu vad a 
nedodělků v přejímacím řízení se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý 
den prodlení, 

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou 
vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení, 

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou 
změnu poddodavatele ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého 
objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi, 

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve 
výši 0,02 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, 

 
10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

z odpovědnosti za škodu. 
 
10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či 
jiným vyjádřením.  

 
10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 

11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 
dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 
dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této 
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smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
 
11.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v 

souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.  
 
11.3  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 
 
11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li 
již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 
11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  

 
11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v těchto případech: 
-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 

nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého 
technologického postupu, 

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 

měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení 
objednatele, 

-    z důvodu neobdržení dotačních finančních prostředků na realizaci díla (viz bod 12.2 
této smlouvy), 

-  při zjištění pochybení v postupu objednatele ze strany administrátora dotačního 
programu (viz bod 12.3 této smlouvy). 

 
11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

 
11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé 

smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li 
na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od 
smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, 
nemůže volbu již sama změnit. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné 
porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy 
později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. Dnem odstoupení od smlouvy je 
následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného 
dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se 
dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost 
obsahující odstoupení od smlouvy do 5ti pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím 
této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po 
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uplynutí 5ti pracovních dnů od odeslání.  
 
11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného 
odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá 
objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně 
objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

 
11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  
 

XII.  SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z PROSTŘEDKŮ EU (IROP) 

12.1   Předmět plnění díla dle této smlouvy bude spolufinancován z prostředků Evropské unie 
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - Prioritní osa: 06.3 – 
Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, Investiční priorita: 06.3.33 – 
Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, Specifický cíl: 
06.3.33.3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního 
dědictví, financovaného ze strukturálního fondu ERDF, název projektu "Stavební úpravy 
objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice", registrační číslo projektu: 
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000295. 

12.2 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost.  

12.3  Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu 
objednatele jako zadavatele v předmětném výběrovém řízení poskytnout veškeré 
dokumenty (včetně nabídky zhotovitele). Zhotovitel se dále zavazuje plně respektovat 
podmínky poskytnuté podpory z IROP a umožnit administrátorovi dotačního programu 
případnou kontrolu na stavbě v průběhu provádění stavebních prací. 

12.4 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnutí podpory z IROP stanovené 
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, relevantní podmínky stanovené aktuální příručkou 
„Obecná pravidla pro žadatele a příjemce“ a relevantní podmínky z metodických pokynů 
vztahujících se k programovému období 2014–2020. 

12.5 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.  

12.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

 

XIII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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13.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 
této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
13.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. 

 
13.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit 
smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným 
soudem objednatele.  

 
13.4. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých 
zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem 
vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností 
smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. Informace o zpracování osobních údajů 
naleznete na oficiálních webových stránkách města (http://taborcz.eu/gdpr/ds-
3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách Městského úřadu (Žižkovo 
náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

 
13.5 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 

vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední 
činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

 
13.6 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní 

poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k 
veřejnosti.  

 
13.7 Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve 

smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se vztahuje 
povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami a účinná 
ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že 
správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.  

 
13.8 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění 
účinném ke dni uzavření smlouvy.  

 
13.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
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zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.  

 
13.10   Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet. 

 
Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
 
V  Táboře  dne 21.2.2019                                      Ve Vraném dne 13.2.2019 
 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                                        xxx. xxxxxx xxxxx 
Ing. Štěpán Pavlík, starosta                jednatel 



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 160805b

Objednatel: Město Tábor IČO: 00253014

Žižkovo nám. 2/2 DIČ: CZ00253014

39001 Tábor

Zhotovitel: IČO: 27940195

DIČ: CZ27940195

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Ve Vraném dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

1 088 299,80

0,00

5 065 080,00

0,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A 
ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE

Bláha ús,s.r.o.

Celkem

0,00

Vraný 119, 273 73 Vraný

Za zhotovitele

0,00

0,00

54 500,00

5 182 380,00

6 270 679,80

5 182 380,00

62 800,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

02 0 5 065 080 1 063 667 6 128 747 98

 01 0 5 065 080 1 063 667 6 128 747 98

04 0 117 300 24 633 141 933 2

04 0 117 300 24 633 141 933 2

0 5 182 380 1 088 300 6 270 680 100

Popis rozpočtu:  01 - Vnitřní vybavení - interiér

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované 
informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, 
může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v 
úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná 
výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Závaznost soupisu
Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze 
soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo měnit jakéhokoliv jiného 
údaje v soupisu, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak.
Kontrola soupisu
Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na 
reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli 
přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby 
či doplnění si vyjasnili ještě před podáním nabídky.

Pokud jsou v technické specifikaci RTS obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní 
označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo 
organizační jednotuku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení 
technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobné řešení.

PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné 
posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické 
specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Celkem za stavbu

Položky soupisu provedených prací, které nejsou součástí ceníků RTS, případně s menší ekvivalentní úpravou ceníkové 
položky, jsou kalkulovány podle běžných cen na trhu prací. Jejich cena je stanovena na základě zkušeností z 
realizovaných staveb s položkami obdobného charakteru příslušné cenové soustavy, v kombinaci se zjištěním aktuálních 
cen materiálů a konstrukcí. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou takové položky značeny jako VLASTNÍ.

Budova Bechyňské brány

Vnitřní vybavení - interiér

Ostatní a vedlejší náklady

OVN

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 11



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

766.1 PSV 5 065 080,00 98

VN VN 62 800,00 1

ON ON 54 500,00 1

Cena celkem 5 182 380,00 100

Vnitřní vybavení - interiér

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: 160805b

O: 02

R:  01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 766.1 Vnitřní vybavení - interiér 5 065 080,00

1 mobiliar 01 Kovový portál 2000/2600 mm, tenkost.profil 120/60/4, 
povrch žár.zinkovaný

kus 1,00000 26 150,00 26 150,00

2 mobiliář 02 Skládací lavice atyp. 1200 x 300 x 430 mm, konstrukce z 
ocelových trubek o průměru 28 a 19 mm, sedák lavice ze 
smrkové spárovky s povrchovou úpravou lakováním

kus 10,00000 4 800,00 48 000,00

mobiliář v.č. 01 : 10 10,00000

3 mobiliář 03 Židle dřevěná s područkami kus 6,00000 4 000,00 24 000,00

mobiliář v.č. 02-04 : 2+2+2 6,00000

4 mobiliář 04 Informační výstavní panel - dřevěný, pevně kotvený do 
podlahy, včetně osvětlovacího reflektoru

kus 12,00000 8 300,00 99 600,00

mobiliář, v.č. T12, 01, 05-8 : 12 12,00000

5 mobiliář 05 Informační - orientační tabulka na kovovém podstavci kus 4,00000 5 800,00 23 200,00

moviliář, v.č. T8, 11 : 4 4,00000

6 PD1.1 Podium diorama C, dle rozpisu mobiliáře, v.č.04, T6 kus 1,00000 19 300,00 19 300,00

7 PD1.2 Podium diorama A, dle rozpisu mobiliáře, v.č.04, T6 kus 2,00000 24 700,00 49 400,00

8 PD1.3 Podium diorama D, dle rozpisu mobiliáře, v.č.02, T6 kus 2,00000 24 700,00 49 400,00

9 PP1.1 Pokladní pult, dle rozpisu mobiliáře, v.č.02, T7 kus 1,00000 48 940,00 48 940,00

10 PP1.2 Pokladní vitrina, dle rozpisu mobiliáře, v.č.02, T7 kus 1,00000 36 300,00 36 300,00

11 PP1.3 Zápultí pokladny, dle rozpisu mobiliáře, v.č.02, T7 kus 2,00000 41 100,00 82 200,00

12 VP1.1 Vitrína pultová 900x1200x900 mm, dle rozpisu rozvržení 
mobiliáře, v.č. 02-03

kus 13,00000 30 840,00 400 920,00

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE

Budova Bechyňské brány

Vnitřní vybavení - interiér

Osvětlení vitrín dle popisu v technické zprávě koncepce vybavení interiéru

Vyrobeno z bukového masívu, moření dřeva dle nabídky. Čalouněný sedák

Provedení vitrín – návrh – popis je stejný k této a následující položce č. 13

Bezpečnostní sklo 8 mm lepené s folií

Sokly kovové, ošetřeny práškovou vypalovací barvou tzv. komaxit, tmavě hnědý vzorník RAL
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S: 160805b

O: 02

R:  01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE

Budova Bechyňské brány

Vnitřní vybavení - interiér

13 VP1.2 Vitrína pultová 900x900x900 mm, dle popisu rozvržení 
mobiliáře, v.č. 02-03 T05

kus 4,00000 29 100,00 116 400,00

14 VV1.1 Vitrina obdélníková dvoupolicová 900x900x2000, dle 
popisu rozvržení mobiliáře, v.č. 02, T1

kus 4,00000 38 500,00 154 000,00

15 VV1.10 Vitrina obdélníková dvoupolicová 450x1500x2000, dle 
rozpisu rozvržení mobiliáře, v.č. 03, T1

kus 1,00000 41 380,00 41 380,00

16 VV1.11 Vitrína lichoběžníková prázdná 900 x 2600 x 2000 m, dle 
rozpisu rozvržení mobiliáře, v.č. 02, T9

kus 1,00000 118 550,00 118 550,00

17 VV1.2 Vitrina obdélníková dvoupolicová 500x1900x2000, dle 
rozpisu rozvržení mobiliáře, v.č. 02-03, T1

kus 7,00000 49 800,00 348 600,00

18 VV1.3 Vitrina obdélníková dvoupolicová 900/1800/2000, dle 
rozpisu rozvržení mobiliáře, v.č. 02-03, T1

kus 6,00000 54 780,00 328 680,00

19 VV1.4 Vitrina obdélníková dvoupolicová 1200x1200x2000, dle 
rozpisu rozvržení mobiliáře, v.č. 02, T1

kus 2,00000 48 630,00 97 260,00

20 VV1.5 Vitrina obdélníková dvoupolicová 900x1200x2000, dle 
rozpisu rozvržení mobiliáře, v.č. 02-03, T1

kus 4,00000 44 300,00 177 200,00

Podlahy vitrín konstrukčně řešeny jako pochozí (ocelový rošt, na něm MDF v barvě RAL dle výběru)

Vitríny vyrobeny v prachotěsném provedení se silikonovými těsnícími profily, otvírání demontáží horního skla 
montážním přípravkem

„Provedení vitrín – návrh – popis je stejný k této a následujícím položkám č. 15-30

Bezpečnostní sklo 8 mm lepené s folií

Sokly kovové, ošetřeny práškovou vypalovací barvou tzv. komaxit, tmavě hnědý vzorník RAL

Záda plná, MDF lakovaná v barvě RAL dle výběru

Mezilehlé police sklo závěsný systém s variabilním posunem

Osvětlení vitrín dle popisu v technické zprávě koncepce vybavení interiéru

Podlahy vitrín konstrukčně řešeny jako pochozí (ocelový rošt, na něm MDF v barvě RAL dle výběru)

Vitríny vyrobeny v prachotěsném provedení se silikonovými těsnícími profily, uzamykatelné dvěma cylindrickými 
zámky s jedinečným profilem klíče (s generálním klíčem) v dolním a horním eloxovaném profilu, otvíratelné části se 
skrytými závěsy v dolním a horním profilu“
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S: 160805b

O: 02

R:  01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE

Budova Bechyňské brány

Vnitřní vybavení - interiér

21 VV1.6 Vitrina obdélníková dvoupolicová 900x1100x2000, dle 
rozpisu rozvržení mobiliáře, v.č. 02, T1

kus 1,00000 42 800,00 42 800,00

22 VV1.7 Vitrina obdélníková dvoupolicová 600x1200x2000, dle 
rozpisu rozvržení mobiliáře, v.č. 02-03, T1

kus 2,00000 40 050,00 80 100,00

23 VV1.8 Vitrina obdélníková dvoupolicová 600x2000x2000, dle 
rozpisu rozvržení mobiliáře, v.č. 03, T1

kus 2,00000 53 700,00 107 400,00

24 VV1.9 Vitrina obdélníková dvoupolicová 900x2000x2000, dle 
rozpisu rozvržení mobiliáře, v.č. 03, T1

kus 2,00000 58 940,00 117 880,00

25 VV2.1 Vitrina lichoběžníková 1500x1500x2000, dle rozpisu 
rozvržení mobiliáře, v.č. 02, 04, T2

kus 8,00000 53 800,00 430 400,00

26 VV2.2 Vitrina lichoběžníková 1500x1800x2000, dle rozpisu 
rozvržení mobiliáře, v.č. 02-03, T2

kus 9,00000 58 480,00 526 320,00

27 VV2.3 Vitrina lichoběžníková 1200x1800x2000, dle rozpisu 
rozvržení mobiliáře, v.č. 02, T2

kus 2,00000 64 500,00 129 000,00

28 VV2.4 Vitrina lichoběžníková 1200x1500x2000, dle rozpisu 
rozvržení mobiliáře, v.č. 02, T2

kus 2,00000 61 960,00 123 920,00

29 VV3.1 Vitrina konkávní rohová, jednopolicová, dle rozpisu 
rozvržení mobiliáře, v.č. 02, T3

kus 2,00000 86 800,00 173 600,00

30 VV4.1 Vitrina konkávní prolomená, prázdná, dle rozpisu 
rozvržení mobiliáře, v.č. 02, 03, T4

kus 4,00000 77 730,00 310 920,00

31 VP1.3 Vitrína pultová 900x1200x900 mm, dle popisu rozvržení 
mobiliáře, v.č. 04 T8

kus 14,00000 30 840,00 431 760,00

„Bezpečnostní sklo 8 mm lepené s folií

Sokly kovové, ošetřeny práškovou vypalovací barvou tzv. komaxit, tmavě hnědý vzorník RAL

Záda plná, MDF lakovaná v barvě RAL dle výběru

Osvětlení vitrín dle popisu v technické zprávě koncepce vybavení interiéru

Podlahy vitrín konstrukčně řešeny jako pochozí (ocelový rošt, na něm MDF v barvě RAL dle výběru)

Vitríny vyrobeny v prachotěsném provedení se silikonovými těsnícími profily, otvírání demontáží horního skla 
montážním přípravkem“
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S: 160805b

O: 02

R:  01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE

Budova Bechyňské brány

Vnitřní vybavení - interiér

32 VN1.1 Vitrína pultová s posuvnou lupou 900x1200x900 mm, dle 
popisu rozvržení mobiliáře, v.č. 04 T11

kus 2,00000 56 700,00 113 400,00

33 VV1.12 Vitrína čtvercová 900x900x2450 mm, prázdná, dle popisu 
rozvržení mobiliáře, v.č. 05, T10

kus 1,00000 58 600,00 58 600,00

34 NS 01 Nerezová síť v rámu z hliníkových profilů, rozměr sítě 2,6 
x 2,6 m, rozměr rámu 2,6 x 4,0 m, výkres 07, T13 

kus 2,00000 31 400,00 62 800,00

35 NS02 Nerezová síť v rámu z hliníkových profilů, rozměr sítě 2,35 
x 3,0 m, rozměr rámu 2,35 x 3,0 m, výkres 08, T13 

kus 1,00000 32 600,00 32 600,00

Osvětlení vitrín dle popisu v technické zprávě koncepce vybavení interiéru

Vitríny vyrobeny v prachotěsném provedení se silikonovými těsnícími profily, uzamykatelné dvěma cylindrickými 
zámky s jedinečným profilem klíče (s generálním klíčem)“

Sokl kovové, ošetřený práškovou vypalovací barvou tzv. komaxit, tmavě hnědý vzorník RAL

Osvětlení vitríny dle popisu v technické zprávě koncepce vybavení interiéru

Podlaha vitrín konstrukčně řešena jako pochozí (ocelový rošt, na něm MDF v barvě RAL dle výběru)

Vitrína vyrobena v prachotěsném provedení se silikonovými těsnícími profily, uzamykatelná dvěma cylindrickými 
zámky s jedinečným profilem klíče (s generálním klíčem) v dolním a horním eloxovaném profilu, otvíratelná část se 
skrytými závěsy v dolním a horním profilu.“

Nerezová síť, oka 51/51 mm, průměr drátu 1,2 mm, připevněná k rámu z hliníkových profilů tvaru rovnoramenného L 
40/40/4mm

Nerezová síť, oka 51/51 mm, průměr drátu 1,2 mm, připevněná k rámu z hliníkových profilů tvaru rovnoramenného L 
40/40/4mm

Bezpečnostní sklo 8 mm lepené s folií

„Sokly kovové, ošetřeny práškovou vypalovací barvou tzv. komaxit, tmavě hnědý vzorník RAL

V soklu jednokřídlá dvířka uzamykatelná dvěma zámky

Stěny vitríny plné

Strop bezpečnostní sklo 8 mm lepené s folií, s posuvnou lupou – fresnelova čočka v rámu
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S: 160805b

O: 02

R:  01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE

Budova Bechyňské brány

Vnitřní vybavení - interiér

36 NS03 Nerezová síť v rámu z hliníkových profilů, rozměr sítě 2,55 
x 3,0 m, rozměr rámu 2,55 x 3,0 m, výkres 08, T13 

kus 1,00000 34 100,00 34 100,00

Celkem 5 065 080,00

Nerezová síť, oka 51/51 mm, průměr drátu 1,2 mm, připevněná k rámu z hliníkových profilů tvaru rovnoramenného L 
40/40/4mm

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 160805b

O: 04

R: 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 62 800,00

1 005121020R Vybudování zařízení staveniště, provozní náklady, 
likvidace a uvedení do původního stavu

soubor 1,00000 25 800,00 25 800,00

2 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00

3 VN5122010 Zvláštní nebo ztížené podmínky pro stavební práce,  
provoz objednatele

soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

4 VN5133010 Územní vlivy - zvláštní, ztížené místo, provádění na území 
městské památkové rezervace

soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 54 500,00
5 0051225T Ochrana stávajících prvků vnitřního vybavení a konstrukcí 

objektu před znečištěním a poškozením, včetně ochrany 
kompletace vybavení před předáním do užívání

soubor 1,00000 22 500,00 22 500,00

6 ON506 Zpracování dílenské dokumentace dle potřeby pro 
realizaci díla,  dodáno 5 paré

soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

7 ON524 Náklady spojené s předáním a převzetím díla soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

8 ON528 Administrativní náklady v souvislosti s podmínkami 
dotačního programu

soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

Celkem 117 300,00

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem 
v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE

Ostatní a vedlejší náklady

OVN

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 160805b

O: 04

R: 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE

Ostatní a vedlejší náklady

OVN
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