
EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

Název a registrační číslo stavby: 
Čislo SO: 

Číslo změny stavby: 

581801A"Multigenerečni sportovně - relaxačni areál" 04 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS ): 
1 - MP 

50 04 - IN LINE DRÁHA 

Číslo smlouvy o dílo: 735/0ÚR/18 ze dne 5.10.2018 

Objednatel/investor: statutární město Haviřov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov • město 

Zhotovitel: RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava• Poruba 

ProjektanV autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava• Vítkovice 

Technický dozor objednatele/investora: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město 

Přílohy: Počet paré: 

Změnový rozpočet pro posouzeni méně prací - rozpočet 
2x Objednatel 

Změna na SO 04 1x Zhotovitel 
1x Projektant (autorský dozor) 

Popis a zdůvodněni změny: 
Pti realizaci stavby byla provedena záměna výměnné vrstvy ze štěrkopísku za betonový recyklát. Provádí se odpočet šterkodrtě. 

Vyjádfení projektanta /autorského dozoru) : 

Vyjádtení technického dozoru Investora : 

Casový vliv na plnění SoD: 

Finanční vliv: 

� 

-o 
, 

NE 

ANO 

Celková cena bez DPH Cena za méněpráce bez DPH Procentuální podll 
méněprací k celkové ceně 

24 373 094,00 Kč 546 731,50 Kč 2,24% 

Vyjádření - souhlasím se změnou: 

Objednatel: jméno Ing. Kateřina Mikulová 

Technický dozor investora: jméno Ing. Jiří Vinklárek 

Projektant (autorský dozor): Jméno Ing. David Foldyna 

Zhotovitel: jméno Pavel Říman 

podpis 

podpis 

podpis 

podpis 

Cena celkem včetně méněprací bez DPH 

23 826 362,50 Kč 

Cena celkem včetně méněprací s DPH 

28 829 898,63 Kč 

AČ-- r 

'17 ' 

'" ' I___.,.., 

\ <.:, _/\/"'.? 

/� 

PŘÍLOHA DODATKU č. 1

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění



příloha k ZL 1 MNP rozpočet 

17 K 
56485111 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 ti 150 mm 
1-1

m2 1 550,000 128,38 198 989,00 

56487111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti. 300 mm -
224,35 347 742,50 18 K 

výměnná vrstva 
m2 1 550,000 

6-1
Celkem I 546 731,50 

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění



EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

Název a registračnl číslo stavby: 
ČisloSO: 

Číslo změny stavby: 

581801A"Multigenerečni sportovně - relaxační areál" 04 

1 -VCP 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO 04 - IN LINE DRÁHA 

Číslo smlouvy o dílo: 735/0ÚR/18 ze dne 5.10.2018 

Objednatel/investor: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město 

Zhotovitel: RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba 

ProjektanV autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

Technický dozor objednatele/investora: statutární město Havířov, Svorností 86/2, 736 01 Havířov - město 

Přílohy: Počet paré: 

Změnový rozpočet pro posouzeni více prací - rozpočet 
2x Objednatel 

Změna na SO 04 1x Zhotovitel 
1x Projektant (autorský dozor) 

Popis a zdůvodněni změny: 
Pfi realizaci stavby byla provedena záměna výměnné vrstvy ze štěrl<oplsku za betonový recyklát. Provádí se prlpočet betonového recyklátu. 

Vyjádfeni projektanta (autorského dozoru} 

Vyjádfeni technického dozoru investora 

Casový vliv na plněni SoD: 

Finanční vliv: 

}- p 

NE 

ANO 

Celková cena bez DPH Cena za vícepráce bez DPH Procentuální podíl 
víceprací k celkové ceně 

24 373 094,00 Kč 415 400,00 Kč 1,70% 

Vyjádřeni• souhlasím se změnou: 

Objednatel: Uméno Ing. Kateřina Mikulová 

Technický dozor investora: jméno Ing. Jiří Vinklárek 

Projektant (autorský dozor): měno Ing. David Foldyna 

Zhotovitel: jméno Pavel Řiman 

Cena celkem včetně víceprací bez DPH 

24 788 494,00 Kč 

Cena celkem včetně víceprací s DPH 

29 994 077,74 Kč 

podpis _ /;/ -

podpis ',�) � 

podpis \\ ) 
v'

-1... �./21 

ř /h>';z. 
-

podpis 

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění



příloha k ZL 1 VCP rozpočet 

17 K 
56485111 

Podklad z recyklátu 0-63 ti 150 mm 
1-1

m2 1 550,000 98,00 151900,00 

18 K 
. 56487111 Podklad z recyklátu ti. 300 mm - výměnná

170,00 263 500,00 m2 1 550,000 
6-1 vrstva 

CELKEM I 415 400,00 

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění



EVIDENCNI ZMENOVY LIST STAVBY 

Název a registrační číslo stavby 
Číslo SO: 

Č:íslo změny stavby: 

581801A"Multígenereční sportovně. relaxační areál" 001 

Název stavebního objektu/provozního souboru (S0/PS) 2-VCP

SO 001- PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 
Císlo smlouvy o dílo: 735/OUR/18 ze dne 5.10.2018 

Objednatel/investor: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov • město 

Zhotovitel: RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava • Poruba 

ProjektanU autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

Technický dozor objednatele/investora: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov • město 

Přílohy: Počet paré: 

Změnový rozpočet pro posouzení víceprací . rozpočet 
2x Objednatel 

Změna na SO 001 1x Zhotovitel 
1x Projektant (autorský dozor) 

Poois a zdůvodnění zrně 
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že optický kabel není v dostatečné hloubce. Proto Je nutné provést ruční odkop optických 
kabelů a uložit je do betonových chrániček. Provádí se pfípočet výkopu, dodávka a montáž betonových žlabů a obsyp. 

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) � 

Vyjádřeni technického dozoru investora 1) V'

časový vliv na plnění SoD: NE 

Finanční vliv: ANO 

Procentuální podíl 
Celková cena bez DPH Cena za vícepráce bez DPH víceprací k celkové 

ceně 

24 373 094,00 Kč 63 614,00 Kč 0,26% 

Vyjádření - souhlasím se změnou: 

Objednatel: jméno Ing. Kateřina Mikulová 

Technický dozor investora: �méno ing. Jiří Vinklárek 

Projektant (autorský dozor): 1méno Ing. David Foldyna 

Zhotovitel: jméno Pavel Říman 

podpis 

podpis 

podpis 

podpis 

Cena celkem včetně víceprací bez 

/ 

DPH 

24 436 708,00 Kč 

Cena celkem včetně víceprací s 
DPH 

29 568 416,68 Kč 

�� ' 

'Dl 
'\' /('�, ,/"/( ""-' ----

/.,./.,, ..... - -

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění



přiloha k ZL 2 VCP rozpočet 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o HSV
o

K 132212201 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

I HloubenÍ zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo I 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 
tř. 3 soudržných 
c9·1 ·o •. Bn• (11-i-o.ai 

MJ 

m3 

Množství 

36,8c:r 

36,800 

J.cena
[CZK] . .

765,591 

Cena celkem [CZK] 

63 614,00 

39 092,00 

39 092,00 

28 173,71 

l_E,1101 dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při m3 
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

I 

36,800 78,61 2 892,85 

3 K 167101102 

i 4 K 1174101101 

w 

15' M 'ss3373080 
w 

46 M 

K 
1460510204

vv 

�131010 

w 

3 M 592133450 

�� 

j hloubce výkopu přes 1 do_2_,5_m ________ _
(9·1 ·o.8t3+(19·1 ·0,8) I Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

I množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 
-�(9"1"0,8r3+(17'1"0,8) ---

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 
J!.! ·o, 2 )*3+'--( 1_9•_1_·0-'-. 2--'i _ _  _ 

I štěrkopísek frakce O-Z třída B 

9,2"1,6 

Zemní práce při extr. mont. pracích 

Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ T 2 N 

(4.S-3)•17 
-------

žlab kabelový betonový ZKZ 50 x 25114,6 x 16,5 cm 

( 4, 5•2)"3·117'2) 

['aklop kabelového žlabu TK Z AZD 28-50 50x23x4 cm 

(4,s·2n•(1n) 
I 

36,800 

m3� 36,8001 55, 92 2 057.86 

36,800 -----
m, 9,200 83,851 771,42 

9,200 
--

14,720 353,00 5 196, 16 

14,720 

24 522,00 
--,---- I 391,001 m 30,500 11 925,50 

30,500 

ks I 61,000 167,00 10 187,00 

61,000 

k�61,000J 39,50 2 409,50 

61,000 

Cenová 
soustava 

pp 

pp 

pp 

pp 

pp 

NP 

NP 

NP 

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění



EVIDENCNI ZMENOVY LIST STAVBY 

Název a registrační číslo stavby 
Číslo SO: 

Číslo zrněny stavby: 

581801A"Multigenereční sportovně - relaxační areál" 01 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 
3-VCP

SO 01- Správní budova 
ICíslo smlouvy o dílo: 735/OUR/18 ze dne 5.10.2018 

Objednatel/investor: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město 

Zhotovitel: RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba 

Projektant/ autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

Technický dozor objednatele/investora: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město 

Přílohy: Počet paré: 

Změnový rozpočet pro posouzení více prací - rozpočet 
2x Objednatel 

Změna na SO 01 1x Zhotovitel 
1x Projektant (autorský dozor) 

Popis a zdůvodnění zrně 
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že v místech základů se nachází betonová suť a zbytky kabelových tvárnic. Tento materiál 
nebylo možno použít na zpětný zásyp a proto byl odvezen a uložen na skládku. Provádí se přípočet těchto prací. 

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) : 'Jl. 

VyjédPeni IKhnlckého do,o,, in,esto,a 7 
časový vliv na plnění SoD: 

Finanční vliv: 

e 

NE 

ANO 

Procentuální podíl 
Celková cena bez DPH Cena za vícepráce bez DPH víceprací k celkové 

ceně 

24 373 094,00 Kč 19 866,34 Kč 0,08% 

Vyjádření - souhlasím se změnou: 

Objednatel: jméno Ing. Kateřina Mikulová 

Technický dozor investora: jméno ing. Jiří Vinklárek 

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. David Foldyna 

Zhotovitel: jméno Pavel Říman 

Cena celkem včetně víceprací bez 
DPH 

24 392 960,34 Kč 

Cena celkem včetně víceprací s 
DPH 

29 515 482,01 Kč 

podpis �c:_ 
podpis p/ 
podpis '1" ,..-r--,. �, \-/'? 

podpis � �,,;;;;;, 

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění



příloha k ZL 3 VCP rozpočet 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník 

níl: 16 PřemíctZ.ní • ,; -- 19 866 34 
2 162701105ROO Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 1 O 000 m3 69,00000 138,35 9 546,15 

m pp 

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta 
Nevhodný materiál z výkopu základů 69 m3 69 

3 199000005ROO Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 110.400001 93,48 10 320,19 pp 

Nevhodný materiál z výkopu základů 69 m'*l,6 110.4 

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění



EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

Název a registračni člslo stavby: Číslo změny stavby: 

581801A"Multigenereční sportovně - relaxačni areál" 
Číslo iO: 06 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
4-MP

10 06 - PŘELOŽKA VO 

Čislo smlouvy o dllo: 735/0ÚR/18 ze dne 5.10.2018 

Objednatel/investor: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Haviřov - město 

Zhotovitel: RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba 

ProjektanU autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

Technický dozor objednatele/investora: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město 

Přílohy: Počet paré: 

Změnový rozpočet pro posouzení méně prací - rozpočet 
2x Objednatel 

Změna na IO 06 1x Zhotovitel 
1x Projektant (autorský dozor) 

Popis a zdůvodněni změnv: 
Po zpracováni PD došlo k úpravám VO o kterých projektant nebyl Informován a proto po prověrenf stávajfcfho stavu musf být doplněn další 
kabel a rovněž dochází k doplněni chrániček. Provádl se odpočet části kabelu. 

Vyjádrenl projektanta (autorského dozoru) � 

Vyjádtenf technického dozoru Investora ;) 
Casový vliv na plnění SoD: NE 

Finanční vliv· ANO 

Procentuálnl podíl 
Celková cena bez DPH Cena za méněpráce bez DPH méněpracl k celkové 

ceně 

24 373 094,00 Kč 5 547,04 Kč 0,02% 

Cena celkem včetně méněprací bez 
DPH 

24 367 546,96 Kč 

Cena celkem včetně méněpracl s DPH 

29 484 731,82 Kč 

Vyjádření - souhlasím se změnou: 

Objednatel: jméno Ing. Kateřina Mikulová podpis � 
. 

' 

�) Technický dozor investora: jméno Ing. Jiří Vinklárek podpis 

Projektant ( autorský dozor): jméno Ing. David Foldyna podpis n_ ---✓w 
Zhotovitel: jméno Pavel Řiman podpis ( A./.. / 

-� / 

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění



P.č. 

0008 

0010 

0011 

0012 

P.č. 

0016 

0017 

Příloha k ZL 4 MNP rozpočet 

MULTIGENERAČN! SPORTOVNĚ - RELAXAČN! AREÁL, 

OL. LÁZEŇSKÁ 

IO.06 - Přeložka veřejného osvětleni 

R E KAP I T ULACE NÁK L ADŮ 

Oddíl 

Sazebník: 

Cenik.č. 

210810110 

SOUČET 

SOUČET 

Oddíl 

Sazebník: 

Cenik.č. 

34111631 

SOUČET 

CENA MONTÁž.PRACi 

HL.Ill ZÁKLADNÍ CENA CELKEM 

SO UH R N NÁ K L A DŮ 

PSV SILNOPROUD 

SPECIF.PSV SILNOPROUD 

CENA MONTÁž.PRACi 

PSV SIL NOPROUD 

ve 7/155-M M21 Elektromontaze 

Popis položky 

Kabel CYKY 4Jx50 

časový fond položek [ minut ] 

časový fond položek [ hodin ] 

PSV SILNOPROUD 

SPECIF.PSV SILNOPROUD 

Cenik materialu 

Popis položky 

Kabel CYKY 4Jx50 mm2- B 

(průřez nutno ověřit při realizaci) 

SPECIF.PSV SILNOPROUD 

měr.j. výměra 

m 10 

311, 59 Kč/h 

měr.j. výměra 

m 10,5 

102,89 

5444,15 

Min/mj 

10,12 

Kč/mj 

518,49 

ZÁKL. BEZ DPH 

5547,04 

5547,04 

5547,04 

Celkem Min 

101,20 

101,20 

1,69 

102,89 

Cena Kč 

5444,15 

5444,15 

f/1 
I 

jirvin
Zvýraznění



EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

Název a registračnl číslo stavby: Číslo změny stavby: 

581801A"Multigenereční sportovně - relaxační areál" 
Číslo 10: 06 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
4-VCP

IO 06 - PŘELOŽKA VO 

Číslo smlouvy o dllo: 735/OŮR/18 ze dne 5.10.2018 

Objednatel/investor: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město 

Zhotovitel: RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba 

ProjektanV autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

Technický dozor objednatele/investora: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město 

Prílohy: Počet paré: 

Změnový rozpočet pro posouzení vice praci - rozpočet 
2x Objednatel 

Změna na IO 06 1x Zhotovitel 
1x Projektant (autorský dozor) 

Popis a zdůvodněni změny: 
Po zpracováni PO došlo k úpravám VO o kterých projektant nebyl Informován a proto po prověfenf stávajlciho stavu musi být doplněn dalši 
kabel a rovně1 docházi k doplněni chrániček. Provádi se pfipočet kabelu a kabelových chrániček. 

Vyjádfeni projektanta {autorského dozoru) � 

Vi,:jádfeni technického dozoru investora 1 
časový vliv na plněni SoD: NE 

Finanční vliv: ANO 

Celková cena bez DPH Cena za vícepráce bez DPH Cena celkem včetně víceprací bez DPH 

24 373 094,00 Kč 48 232,60 Kč 

Procentuální podll 
viceprací k celkové ceně 

0,20% 24 421 326,60 Kč 

Cena celkem včetně víceprací s DPH 

29 549 805, 19 Kč 

Vyjádření - souhlasím se změnou: 

Objednatel: jméno Ing. Kateřina Mikulová podpis �z 
Technický dozor investora: jméno Ing. Jiří Vinklárek podpis "i1 
Projektant (autorský dozor): jméno Ing. David Foldyna podpis rr ..----?_ � 

T � 
Zhotovitel: jméno Pavel Říman podpis A� 

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění
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P.č. 

0008 

0010 

0011 

0012 

P.č. 

0016 

0017 

0032 

0035 

P.č. 

0036 

0039 

Příloha k ZL 4 VCP rozpočet 

MULTIGENERAČNÍ SPORTOVNĚ - RELAXAČNÍ AREÁL, 

UL. LÁZEŇSKÁ 

I0.06 - Přeložka veřejného osvětlení 

RE KAP I T ULAC E NÁKL ADŮ 

Oddíl 

Sazebník: 

Cenik.č. 

210812035 

SOUČET 

SOUČET 

Oddíl 

Sazebník: 

Ceník.č. 

34111631 

SOUČET 

Oddíl 

Sazebník: 

460510021 

SOUČET 

Oddil 

Sazebník: 

Ceník.č. 

34571076Rl 

SOUČET 

CENA MONTÁž.PRACÍ 

HL.Ill ZÁKLADNÍ CENA CELKEM 

S OUHR N NÁKL ADŮ 

PSV SILNOPROUD 

SPECIF.PSV SILNOPROUD 

PSV ZEMNI PRACE 

SPECIF.PSV ZEMNI PRACE 

CENA MONTÁž.PRACÍ 

PSV SILNOPROUD 

ve 7/155-M M21 Elektromontaze 

Popis položky 

Kabel CYKY 4Bx16 

časový fond položek [ minut] 

časový fond položek [ hodin ) 

PSV SILNOPROUD 

SPECIF.PSV SILNOPROUD 

Ceník materialu 

Popis položky 

Kabel CYKY 4Bx16 

SPECIF.PSV SILNOPROUD 

PSV Z EMNI PRACE 

VC 7/202-M M46 Zemni prace 

Kab prostup PVC roura 110mm 

PSV ZEMNI PRACE 

SPECIF.PSV ZEMNI PRACE 

Cenik materialu 

Popis položky 

Trubka PVC svetlosti 110mm 

SPECIF.PSV ZEMNI PRACE 

A 

měr.j. 

m 

311, 59 Kč/h 

měr.j. 

m 

m 

měr.j. 

m 

výměra 

80 

výměra 

82 

180 

výměra 

180 

1976,40 

16810,00 

7011,00 

22435,20 

Min/mj 

24,30 

Kč/mj 

205,00 

38,95 

Kč/mj 

124,64 

ZÁKL. BEZ DPH 

48232,60 

48232,60 

48232,60 

Celkem Min 

1944,00 

------------

1944,00 

32, 40 

------------

1976,40 

Cena Kč 

16810,00 

------------

16810,00 

7011,00 

------------

7011,00 

Cena Kč 

22435,20 

22435,20 
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EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

Název a registrační číslo stavby: 
Číslo SO: 

Číslo změny stavby: 

581801A"Multigenereční sportovně - relaxační areál" 01 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
5-MP

SO 01- Správní budova 
Číslo smlouvy o dílo: 735/OÚR/18 ze dne 5.10.2018 

Objednatel/investor: statutárni město Havířov, Svornosti 8612, 736 01 Havířov - město 

Zhotovitel: RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba 

ProjektanV autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

Technický dozor objednatele/investora: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město 

Pfílohy: Počet paré: 

Změnový rozpočet pro posouzeni méně prací - rozpočet 
2x Objednatel 

Změna na 50 01 1x Zhotovitel 
1x Projektant (autorský dozor) 

Popis a zdůvodnění změnv: 
Pi'I reallzaclo stavby je nutno použit lepené tezivo na krov z důvodu zachováni tvarové stálosti krovu včetně navazujlclch konstrukci a jejich 
pohledovost. Provádise odpočet obyčejného stavebnlho teziva jeho impregnace. Dle sdělen I objedna tele nenl nutná na lepené rezivo. 

Vvjádlenl projekta nta (autorského dozoru) t---J2 
/ 

Vvjádtenl technického dozoru investora 7> v
č:asový vliv na plnění SoD: NE 

Finančnl vliv: ANO 

Celková cena bez DPH Cena za méněpráce bez DPH Procentuální podíl 
méněprací k celkové ceně 

24 373 094,00 Kč 72 484,50 Kč 0,30% 

Cena celkem včetně méněprací bez DPH 

24 300 609,50 Kč 

Cena celkem včetně méněprací s DPH 

29 403 737,50 Kč 

Vyjádřeni - souhlaslm se změnou: 

Objednatel: jméno Ing. Kateřina Mikulová podpis /-
Technický dozor investora: jméno Ing. Jiří Vinklárek podpis '\,:' 
Projektant (autorský dozor): jméno Ing. David Foldyna podpis "'-\ / /-"'J

/ -, X ./ 

Zhotovitel: Liméno Pavel Říman podpis 7 .----zr

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění

jirvin
Zvýraznění



ČP Kód položky 

I 
I 

114J762911121ROO 

l 
I 

I 

I 

Příloha k ZL S MP rozpočet 

Popis 

Konstrukce tesařské 
---- -----

-
Impregnace řeziva tfakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, 

, olísním a dřevokaznému hmvzu 
,P2 60/180: 8,9•19•0.05•0,18 

,P5 60/180: 4,9•17•0,06•0,18 

,P6 60/180: 15,5•12·0,06·0,18 

/7 100/25: 1,55•4•0,1·0,024 

jP8 40/80: 3_4•4•0.04•0.08 
P3 100/140: 13,8*0,1*0,14 

'$1 140/140: 1_97•5•0,14•0,14 
__J ---�-----

P1 140/140: 15,6*3•0,14•0,14 

'P4 140/140: 13,8*0,14*0,14 
. 6,38106*1, 1 

-
I 116 60596002R Fošna I ----

� 

MJ 

. -

m3 1

I 

i 
I 

m3 I 

Množství 

7,0191661 

1,826281 

0.89964 

2.02176 

0,015841 
0,043521 

O, 1932 

o, 19306t 
0,91728 

0,270481 
7,019166 

7,001740i 

J. cena
Indexovaná 

2 991,30 

7 353,61 

L 

Celková cena 

72 484,50 

-

--

- -- I 

20 996,43 

! 

I 7 

I 

I 

51 488,07 
-- -- ....J 
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EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

Název a registrační číslo stavby: 
Číslo 50: 

Číslo změny stavby: 

581801A"Multígenereční sportovně - relaxační areál" 01 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
5-VCP

5O 01-SPRÁVNÍBUDOVA 

Číslo smlouvy o dílo: 735/OÚR/18 ze dne 5.10.2018 

Objednatel/investor: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město 

Zhotovitel: RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba 

ProjektanV autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

Technický dozor objednatele/investora: statutární město Havířov, Svorností 86/2, 736 01 Havířov - město 

Přílohy: Počet paré: 

Změnový rozpočet pro posouzení více prací - rozpočet 
2x Objednatel 

Změna na 50 01 1x Zhotovitel 
1x Projektant (autorský dozor) 

Popis a zdůvodněni změny: 
Při realizacio stavby je nutno použit lepené řezivo na krov z důvodu zachováni tvarové stálosti krovu včetně navazujlclch konstrukci a Jejich 
pohledovoslProvádl se pfipočet lepeného stavebního řeziva. 

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) 1-__Q 

Vitládření technického dozoru Investora (! 
v 

č:asový vliv na plněni SoD: NE 

Finanční vliv: ANO 

Celková cena bez DPH Cena za vícepráce bez DPH Procentuální podíl Cena celkem včetně víceprací bez DPH víceprací k celkové ceně 

24 373 094,00 Kč 127 436,40 0,52% 24 500 530,40 Kč 

Cena celkem včetně víceprací s DPH 

29 645 641,78 Kč 

Vyjádření - souhlasím se změnou: 

Objednatel: jméno Ing. Kateřina Mikulová podpis 
,,,-7)� 

-

Technický dozor investora: jméno Ing. Jiří Vinklárek podpis )11 
Projektant (autorský dozor): jméno Ing. David Foldyna podpis \.} � 
Zhotovitel: jméno Pavel Řiman podpis ,L',L._ 
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Č.P 

Příloha k ZL 5 VCP rozpočet 

Kód položky Popis MJ Množství 
J. cena

indexovaná 
Index 
ceny 

Celková cena 

I Kostrukce tesařské I ! 

I l ! 127 436,40 i 

'!61223110 h<aool ,,stv,aý lepeaý aepohledm,ý .m3 7,0021 18200,00 I,o�o' 127 4� 

� 
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