
         

1 

 

číslo Dodatku č. 1 objednatele:    96/D1/OÚR/19 

číslo Dodatku č. 1 zhotovitele:         

 

 

 

DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení stavby 
uzavřený podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

( číslo smlouvy objednatele: 735/OÚR/18 )  

 

 

Část A 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel:              statutární město Havířov 

    se sídlem    Svornosti 86/2 

    736 01  Havířov - Město 

není zapsán v obchodním rejstříku  

 

Oprávněný zástupce:                

- ve věcech smluvních:  Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město 

- ve věcech technických:  Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR) 

 Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR 

- ve věcech stavby: Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR 

 Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic OÚR  

     - ve věcech výkonu technického dozoru  

       stavebníka:  Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investice OÚR  

ID datové schránky:  7zhb6tn     

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  

Číslo účtu:   27-1721604319/0800 

    20028-1721604319/0800 

Identifikační číslo:  00297488 

DIČ:   CZ00297488  

 

2. Zhotovitel:   Ridera Stavební a.s.   

    se sídlem:   Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba     

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408 

                                             

Oprávněný zástupce:   

- ve věcech smluvních:     Tomáš Palkoska, předseda představenstva  

  Ing. Jiří Krzys, člen představenstva        

- ve věcech technických:   Ing. Jiří Krzys, výrobní ředitel      

- ve věcech stavby:          Ing. Jiří Krzys, stavbyvedoucí 

 Zdeněk Kročil, zástupce stavbyvedoucího 

 Ing. David Bartoš, osoba ověřující výsledky zeměměřických činností 

ID datové schránky:  mf4t53a       

Bankovní spojení:     

Číslo účtu:       

Identifikační číslo:  451 92 464      

DIČ:   CZ45192464   

 

dále také obecně „smluvní strany“. 
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Část B 

Identifikace původní smlouvy 

 

Smluvní strany uzavřely dne 05.10.2018 smlouvu o dílo ( číslo smlouvy objednatele: 

735/OÚR/18 ) na provedení stavby číslo 17017 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál 

ul. Lázeňská“ ( dále jen „původní smlouva“ ). 

 

 

Část C 

Změna obsahu původní smlouvy 

 

Změna č. 1  

Usnesením  Zastupitelstva města Havířova č. 7/1ZM/2018 ze dne 5.11.2018 byl do funkce  

náměstka primátora pro investice a chytré město zvolen Ing. Bohuslav Niemiec. 

Tímto Dodatkem č. 1 se proto mění v Článku I – Smluvní strany původní smlouvy na straně 

objednatele oprávněný zástupce ve věcech smluvních takto: 

 

1. Objednatel:   statutární město Havířov 

se sídlem:    Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

není zapsán v obchodním rejstříku  

 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město 

 

Změna č. 2  
Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1  původní 

smlouvy podkladní vrstvy ze štěrkodrtě objektu SO-04 In line dráha a koloběžkový okruh, část 

výměry silnoproudého kabelu objektu IO-06 Přeložka VO a běžné stavební řezivo s impregnací 

konstrukce krovu objektu SO-01 Správní budova, to vše dle změnových listů, které jsou Přílohou 

tohoto Dodatku č. 1 ( dále jen „méněpráce“ ). 

 

Změna č. 3 

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě 

o dodatečné stavební práce tj. o podkladní vrstvy z betonového recyklátu objektu SO-04 In line 

dráha a koloběžkový okruh, o odkopání optického kabelu společnosti PODA pod zpevněnými 

plochami (chodníky, in line dráha, dopadová plocha horolezecké stěny) včetně uložení do 

betonových chrániček, o odvoz betonové sutě na skládku ze základů objektu SO-01 Správní 

budova, o částečně jiný typ a větší výměru silnoproudého kabelu a kabelových chrániček objektu 

IO-06 Přeložka VO a o lepené hranoly konstrukce krovu objektu SO-01 Správní budova, a to vše 

v rozsahu dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1 ( dále jen „dodatečné 

stavební práce“ ). 

 

Změna č. 4 

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy 

z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto: 

 

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 

objednatele zn. ZPŘ/370/OÚR/18 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“ a 

na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 04.02.2019, usn.č. 344/7RM/2019 o snížení 

ceny díla o - 624 763,04 Kč bez DPH ( - 755 963,28 Kč včetně DPH ) a zadání dodatečných 
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stavebních prací s nabídkovou cenou 674 549,34 Kč bez DPH ( 816 204,70 Kč včetně DPH ) a 

činí: 
 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Původní cena dle SoD  
 

24 373 094,00 Kč 

 

5 118 349,70 Kč 29 491 443,70 Kč 

Dodatečné stavební 

práce dle Dodatku č.1  

 

674 549,34 Kč 

 

141 655,36 Kč 816 204,70 Kč 

Méněpráce dle 

Dodatku č. 1 

 

- 624 763,04 Kč 

 

- 131 200,24 Kč - 755 963,28 Kč 

Celková cena za 

provedené dílo dle 

Dodatku č. 1 

 

24 422 880,30 Kč 

 

5 128 804,82 Kč 29 551 685,12 Kč 

 

 

Část D 

Závěrečné ujednání 

 

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 04.02.2019, číslo usnesení 

344/7RM/2019. 

 

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy Dodatku č. 1, je 

nedílnou součástí původní smlouvy. 

 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu 

města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 

nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv 

na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv 

do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. 

 Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 

Dodatku č. 1 v registru smluv. 

 

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 

stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. 

 

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako 

druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

 

Příloha Dodatku č. 1: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce 

 

 

 

 

 

https://smlouvy.gov.cz/


         

4 

 

 

Havířov 14-02-2019      Ostrava 14-02-2019 

 

 

 

za objednatele:      za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

   v.r.         v.r. 

……………………………………...    ………………………………..… 

Ing. Bohuslav Niemiec     Tomáš Palkoska 

náměstek primátora      předseda představenstva 

pro investice a chytré město     Ridera Stavební a.s. 

 

 

 

 

 

 

            v.r. 

……………………………………... 

Ing. Jiří Krzys 

člen představenstva 

Ridera Stavební a.s 

 

 

 

 

 

 

Za správnost: Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic, OÚR 

Havířov dne: 27.02.2019 

 


