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MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11  Frýdlant nad Ostravicí
č. objednatele  Dodatek č. 2018/MaI/000258/SML/1
Dodatek č. 1 

ke  Smlouvě o dílo č. 2018/MaI/000258/SML 

na zhotovení vizualizace a projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a pro provádění stavby  včetně  inženýrské činnosti pro stavbu „Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí“
uzavřené dne 05.09.2018  dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Frýdlant nad Ostravicí 
se sídlem 


Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupené


RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města 

IČO



00296651

DIČ



CZ00296651

bankovní spojení

Komerční banka a.s.

číslo účtu


1322781/0100

osoba pověřená jednáním 
ve věcech technických:

Ing. Lenka Březinová, referentka odboru majetku a investic

                                                 
tel. č. 558 604 159, email: lbrezinova@frydlantno.cz
- dále jako „objednatel“  

a                               

Zhotovitel:


DOPRAPLAN s.r.o.
se sídlem


Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupený


Ing. Dagmar Klajmonovou, jednatel
IČO



05411572
DIČ



CZ 05411572

Bankovní spojení

FIO banka a.s. Ostrava  
Číslo účtu

            
2001070923/2010

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 67435
Spojení (telefon, email)

tel. 556 731 611, email: d.klajmonova@dopraplan.cz
- dále jako „zhotovitel“
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku: 

I.

Základní ustanovení

1) Společnost DOPRAPLAN s.r.o. a objednatel uzavřeli dne 05.09.2018 Smlouvu o dílo č. 2018/MaI/000258/SML na zhotovení vizualizace a projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a pro provádění stavby  včetně  inženýrské činnosti pro stavbu „Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí“ (dále jen „smlouva“ nebo „SOD“ ).

2) Pro stavbu „Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí“ vydal dne 18.12.2018 odbor RRaSÚ MěÚ Frýdlant n.O. územní rozhodnutí, které nabylo právní moci 19.01.2019. 
3) Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k prodloužení doby vydání územního rozhodnutí a tím nemožnosti splnění dalších navazujících termínů plnění v rámci smlouvy o dílo. Tímto dodatkem se upravuje doba provedení díla podle výše uvedené smlouvy.

II.
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. DOBA PROVEDENÍ DÍLA výše uvedené smlouvy se text :
„Termín zahájení: dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

· Termín ukončení: 

· vizualizace akce                                                                                            
31.08.2018
· zpracování konceptu  DSP na rozeslání dotčeným orgánům 

15.11.2018
· zpracování čistopisu DSP k odevzdání


 

15.02.2019
· podání žádosti o stavební povolení 




15.02.2019
· zpracování dokumentace pro provádění stavby



15.03.2019“
ruší a nahrazuje textem:
„3.1 Vizualizace akce 
31.08.2018
3.2
Projektová dokumentace pro stavební povolení:

Termín zahájení:  dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Termín ukončení: 
- zpracování konceptu  DSP na rozeslání dotčeným orgánům 



11.02.2019
- zpracování čistopisu DSP k odevzdání 






30.04.2019
- podání žádosti o vydání stavebního povolení  
                                                      nejpozději do 80 




kalendářních dnů
     
od zpracování    

                                                         konceptu  DSP                     
3.3 Termín pro podání žádosti o vydání stavebního povolení se případně prodlouží do doby, než město zabezpečí uzavření příslušných smluv s ČD a SŽDC, které tvoří přílohy žádosti o stavební povolení. 

3.4
Projektová dokumentace pro provádění stavby:

Termín zahájení: dnem následujícím po dni podání žádosti o stavební povolení po výzvě objednatele
Termín ukončení: předáním dokumentace pro provádění stavby objednateli nejdéle do 40 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na tomto stupni projektové dokumentace.“
III.

Závěrečná ustanovení

1) Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

2) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

3) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na schůzi dne 14.02.2019 usnesením č. 6/9.20.
 Ve Frýdlantu nad Ostravicí, dne 19.2.2019            
V Ostravě dne 22.2.2019
 

      Za objednatele: 
                                         

Za zhotovitele:

      ….………………………………….

                            ………………………………………….
      RNDr. Helena Pešatová
             

                   
Ing. Dagmar Klajmonová
         starostka města
jednatel
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