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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 68/2018 ze dne 5.3.2018

Objednatel: 		Město Černošice
se sídlem:		Riegrova 1209, 252 28 Černošice
IČ:			00241121
zastoupené: 		Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:		27-388063349/0800
a
Zhotovitel:		Compo Praha Interiéry s.r.o.
se sídlem:		Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1
IČ:    			03056279
DIČ:			CZ03056279
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 226760
zastoupený:	XXXXXXXXXX
bankovní spojení:           Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	3629847309/0800

uzavírají tento 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 68/2018 ze dne 5.3.2018 (dále jen „Smlouva“) na Dodávku a montáž nábytku a mobiliáře do Mateřské školy v Husově ulici.

I.
1. Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran vyvolané nutností provést změny, které nebyly zahrnuty v uzavřené Smlouvě. Jejich potřeba vznikla v důsledku upřesnění požadavků, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň není možná změna dodavatele těchto prací. 

2. Předmětem tohoto dodatku jsou dohodnuté změny a vícepráce uvedené ve změnovém listu :

a)  zrušení dělících stěn mezi WC,
b   nepropustné provedení u části matrací,
c) doplnění lavice do zádveří,
d)  zkrácení nohou židliček,
e) doplnění posuvných dvířek,
f)  doplnění nerez dvojháčků na ručníky.
  

3. V celkovém součtu došlo k navýšení ceny díla o 14.320,- Kč bez DPH  (17.327,20 Kč s DPH). 
4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, na změně čl. 5.1 Smlouvy, který se mění a nově zní takto:
Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené dílo ve výši:
Cena bez DPH						953.345,- Kč
DPH ve výši dle platných právních předpisů                         200.202,45 Kč
Cena celkem včetně DPH				1.153.547,45 Kč
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
6. Smluvní strany souhlasí s údaji  uvedenými v  příloze č. 1, která  je  nedílnou  přílohou tohoto dodatku.
II.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních,  z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku.
2.	Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších  předpisů osvědčuje,  že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno  Radou města  Černošice na její 8. schůzi konané dne 4.2.2019 (usn. č. R/08/13/2019) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

3.	Compo Praha Interiéry s.r.o. bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a vztahuje se na něj povinnost uveřejnit tento dodatek v registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dní od uzavření tohoto dodatku. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním celého obsahu tohoto dodatku v registru smluv.
4. Compo Praha Interiéry s.r.o. výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu tohoto dodatku na webových stránkách města Černošice včetně podpisů k dodatku připojených.
Příloha č. 1 :
ZL 1 – zrušení dělících stěn mezi WC, nepropustné provedení u části matrací, doplnění lavice do zádveří, zkrácení nohou židliček, doplnění posuvných dvířek, doplnění nerez dvojháčků na ručníky






V Černošicích dne:  …………………………………….		V Praze dne:  ………………………………………


……………………………………………………………………		……………………………………………………………………
                   Mgr. Filip Kořínek					           XXXXXXXXX
		Starosta						jednatel				      
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