
Změnový list č.1: 
 
 
Název akce: „Rozšíření systému odděleného sběru odpadů v Táboře – Podzemní 
kontejnery – Nám. Mikuláše z Husi, U nádraží“ 
 
Objednatel: Město Tábor 
 
Zhotovitel:     HES stavební s.r.o. 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00693/2018 / 201819 
   
Projektant:    xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 
 
Stavební objekt/část stavby: 001 – Zemní práce 
 
Technický popis změny stavby: Zemní práce v podzemních prostorách vzniklé 
archeologickým průzkumem. 
 
 
 
Dopad na cenu:     vícepráce:      +202.609,75,- Kč bez DPH 
                                ZL celkem:      +202.609,75,- Kč bez DPH 
 
Vliv na plnění HMG: termín prodloužen do 30.6.2019 
 
Přílohy:    Položkový rozpočet změny    
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): 23.11.2018 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):Se změnou souhlasím.23.11.2018 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):28.11.2018 
 
 
Člen RM: 
xxxxxxxx xxxxxxxxxx (datum, podpis):28.11.2018 
 



KRYCÍ LIST VÍCEPRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC CZ:
Místo: Tábor Datum: 07.11.2018

Zadavatel: IČ: 00253014

Město Tábor DIČ: CZ00253014

Uchazeč: IČ: 28143213

HES stavební s.r.o. DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ: 10319107

DIČ: CZ5711170102

Poznámka:

Cena bez DPH 202 609,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 202 609,75 21,00% 42 548,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 245 157,79
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 07.11.2018

Zadavatel: Město Tábor Projektant: 0
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Kód dílu  Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 202 609,75

HSV  Práce a dodávky HSV 202 609,75

    1  Zemní práce 202 609,75

    2  Zakládání

    5  Komunikace

    9  Ostatní konstrukce a práce bourání

    997  Přesun sutě

    998  Přesun hmot

PSV  Práce a dodávky PSV

    772  Podlahy z kamene

M  Práce a dodávky M

    33 M.1  Podzemní kontejnery

OST  Ostatní

    O01  Příprava stavby, ostatní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 07.11.2018

Zadavatel: Město Tábor Projektant: 0
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 202 609,75

D HSV Práce a dodávky HSV 202 609,75

D 1 Zemní práce 202 609,75
1 K 132201401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 m3 83,685 1 510,00 126 364,35 CS ÚRS 2014 02

PP
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční 
dopravní prostředek v hornině tř. 3

VV ruční výkopy v podzemních prostorách

VV 12,500

12,500

12,500

2,435

VV 43,750

VV Součet 83,685

3 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 83,685 130,00 10 879,05 CS ÚRS 2014 02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu 
nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

VV

VV pol. 132201401 83,685

VV Součet 83,685

4 K 161101602 Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 4 m v hornině tř. 1 až 4 m3 83,685 438,00 36 654,03 CS ÚRS 2014 02

PP
Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, 
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 z 
hloubky přes 2 do 4 m

VV

VV 83,685

25 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 83,685 100,00 8 368,50 CS ÚRS 2014 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km

VV 83,685

VV Součet 83,685

26 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 836,850 10,00 8 368,50 CS ÚRS 2014 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 
1 000 m

VV odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km

VV příplatek za dalších 10 km

VV 836,850

28 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 83,685 15,10 1 263,64 CS ÚRS 2014 02

PP Uložení sypaniny na skládky

VV 83,685

VV Součet 83,685

29 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 133,896 80,00 10 711,68 CS ÚRS 2014 02

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3

VV koef 1,6 133,896
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