DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo 

č. smlouvy objednatele : 1402/2018
č. smlouvy zhotovitele  : 11/2018
Název díla :

„VD Nechranice - měření polohy otevření segmentu pole č. 2 bezpečnostního přelivu“

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik


Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

DIČ:

zastoupený:
 

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:
 

technický dozor investora :

bankovní spojení :
 

číslo účtu :
 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v . 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 
Zhotovitel:
Ing. Jan Procházka

Ječná 533/5, 500 03  Hradec Králové
IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:


zástupce ve věcech technických:


stavbyvedoucí:



bankovní spojení:

číslo účtu:


Zhotovitel je zapsán na 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Čl. II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem dodatku č. 1 je změna v čl. III. smlouvy č.1402/2018  –  TERMÍN PLNĚNÍ.
Vzhledem k hydrologickým podmínkám, kdy není možné zaručit manipulaci a nastavení poloh segmentu v celém rozsahu, se zástupci obou smluvních stran dohodli, že  termín realizace bude prodloužen do 31.8.2019. V případě vhodných klimatických a hydrologických podmínek bude realizace provedena na základě výzvy od objednatele. 
Čl. III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení Dodatku nenabude později.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1402/2018 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně. 

4. Dodatek č. 1 ke smlouvě  č. 1402/2018  je proveden ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
V Chomutově dne:


 

V Hradci Králové  dne:
oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce zhotovitele
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