
III/3833 Mokrá-Horákov,  most 3833-2
Číslo smlouvy objednatele: 311/2016
Číslo dodatku č.1 objednatele: 868/2016

Číslo smlouvy zhotovitele    

DODATEK  Č .1 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO 
III/3833 MOKRÁ-HORÁKOV,  MOST  3833-2

__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL 

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

sídlem Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy IČO 25692810
zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 61708
zastoupený Ing. Zdenkem Machaněm, jednatelem společnosti

                                                                                                 I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 7.7.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli
na tomto Dodatku č.1. 

Zdůvodnění:

Výrazné změny oproti předpokladu v projektové dokumentaci – tvar a výška nosné konstrukce – nutnost přepracovat část
RDS – změna výztuže nové nadbetonované desky. V souvislosti s popsanou změnou nedojde ke změně ceny díla.

                                                                                                II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně názvu akce na: „III/3833 Mokrá-Horákov, most 3833-2“.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. II. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

    Předání a převzetí prostoru staveniště

    Dokončení a předání díla 

           do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy

   do 31.5.2017

         Dřívější plnění je možné.

                                                                                 III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti 

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.
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Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 30.11.2016 V Brně, dne 30.11.2016

Ing. Zdenek Machaň

jednatel společnosti

Ing. Jan Zouhar

 ředitel

SUPER-KRETE CZECH s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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