
DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
Pobočka Břeclav 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Zastoupen: Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky 
Adresa: Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav 
Telefon: +420 727 956 365 
E-mail : Breclav.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o. 
Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 
  
Zastoupen : Ing. Aleš Tůma, jednatel 

Ing. Libor Sedláček, jednatel 
ID DS: 2r63dp8 
Bankovní spojení: ČS 
Číslo účtu: 1521409359/0800 
IČO: 63470985 
DIČ: CZ63470985 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KOS BR C 19 972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

dnešního dne uzavřely tuto dohodu o vypořádání závazků 

(dále jen „Dohoda“). 

  



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel uzavřel v rámci veřejné zakázky na zpracování Jednoduché pozemkové 

úpravy Klobouky - západ v k.ú. Klobouky u Brna prováděné dle smlouvy o  dílo ze dne 

6.2.2017 č. 1560-2016-523203 ( číslo smlouvy zhotovitele 3/2017) DODATEK č.4 ze 
dne 3.4.2018, který  tvoří přílohu č. 1 této Dohody (dále jen „DODATEK “).  

1.2 Na DODATEK se vztahuje povinnost jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel konstatuje, že při 

aplikaci kontrolních mechanizmů zjistil, že z důvodu administrativního pochybení 

DODATEK nebyl řádně uveřejněn ve smyslu podmínek  
dle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv, a proto platí zákonná domněnka, že  DODATEK 
byl zrušen od počátku v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv. 

1.3 Objednatel uzavírá tuto Dohodu se Zhotovitelem za účelem předcházení hrozící újmě 
nebo případným soudním sporům a zachování všech práv Objednatele a Zhotovitele 
vyplývajících z DODATKU , za účelem maximálního možného naplnění zásad 3E 

(hospodárnosti, účelnosti a efektivity). Objednatel uzavírá tuto Dohodu v souladu 
s příslušnými metodickými pokyny Ministerstva vnitra, jakožto správce registru smluv 
ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o registru smluv. 

1.4 Veškeré pojmy uvedené v této Dohodě budou vykládány v souladu s jejich definicí 

uvedenou ve Smlouvě.  

2. PŘEDMĚT DOHODY 

2.1 DODATKEM č.4 došlo k navýšení celkové ceny díla o 51 350 Kč  bez DPH z důvodu 

víceprací u dílčích ucelených částí díla ( FC 3.4.3.A,3.4.4.,3.4.5.,3.5.1.,3.5.2.a 3.6. , 
přičemž FC 3.5.1,3.5.2. a 3.6. ještě nebyly plněny a placeny ). Současně byl upraven 

posun termínu plnění.  Smluvní strany se dohodly, že si ponechají již poskytnutá plnění 

dle DODATKU , která byla poskytnuta a uhrazena na základě platného, ale neúčinného 
DODATKU . Výše poskytnutého plnění a jeho úhrada nejsou mezi smluvními 

stranami sporné.  

2.2 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že:  

2.2.1 Objednatel řádně a včas zaplatil za zhotovenou část díla a nemá z tohoto titulu 
povinnost uhradit žádné další doplatky a další finanční plnění.  

2.2.2 DODATEK č. 4  upravil pouze cenu a termín plnění dílčí ucelené části díla a 

celkovou cenu díla.  

2.2.3 Smluvní strany prohlašují, že všechna ostatní ujednání dle platné smlouvy o 

dílo ze dne 6.2.2017 nebyla DODATKEM dotčena a měněna a platí v plném 

rozsahu pro další plnění Jednoduché pozemkové úpravy Klobouky –západ  
v k. ú. Klobouky u Brna podle sjednaných podmínek. 

 

 



3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Smluvní strany  závazkového vztahu podle DODATKU jsou srozuměny se skutečností, 

že touto Dohodou bude  odstraněna spornost vzájemných práv a povinností, která 

spočívala v částečném plnění Zhotovitele na základě platného, ale dosud neúčinného 
DODATKU,  které bylo Objednatelem zaplaceno bez existence účinného DODATKU. 
Dosavadní závazky smluvních stran ujednané v DODATKU  nezanikají a neruší se, 

mění se pouze účinnost DODATKU, který nabude účinnosti dodatečným uveřejněním 

v registru smluv s odvoláním na § 6 zákona o registru smluv.  

3.2 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním úplného znění této Dohody v registru smluv. 
Uveřejnění této Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s původním nesprávným uveřejněním 

DODATKU č. 4 v registru smluv nemá žádná ze smluvních stran právo na náhradu 

újmy.   

3.4 Práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neupravené se řídí 

právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a příslušnými 

právními předpisy souvisejícími. 

3.5 Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Dohody. 

Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků. 

3.6 Nedílnou součást této Dohody tvoří příloha: DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo č.1560-
2016-523203 (číslo smlouvy zhotovitele: 3/2017) ze dne 3.4.2018. 

3.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

V Břeclavi dne:  27.2.2019 

 

 

Za objednatele:                  Za zhotovitele: 

 

 

   

 

..........................................    ...................................................................... 

Ing. Pavel Zajíček                                 Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček 

Vedoucí Pobočky Břeclav     EKOS-T spol.s.r.o.  

 

 



                                                                                                                               Číslo smlouvy objednatele: 1560-2016-523203  
                                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele:  
                                                                                                     JPÚ Klobouky-západ v k. ú.Klobouky u Brna 
 

DODATEK č. 4 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1560-2016-523203  

na zpracování díla JPÚ Klobouky - západ v k.ú. Klobouky u Brna 
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
Pobočka Břeclav 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Zastoupen: Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Ludmila Kadlecová, Pobočka Břeclav 
Adresa: Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav 
Telefon: xxx 
E-mail : Breclav.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o. 
Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 

Ing. Libor Sedláček, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 
Telefon: xxx 
E-mail : xxx 
ID DS: 2r63dp8 
Bankovní spojení: Česká spořitelna 
Číslo účtu: 1521409359/0800 
IČO: 63470985 
DIČ: CZ63470985 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném:   
KOS BR C 19 972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ: 
xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Článek I. 

Z důvodu rozšíření obvodu JPÚ o cca 2 ha státní půdy pro potřeby dokončení restituce dle zákona č. 

428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a pro potřeby PSZ 

základě projednání na kontrolním dnu se smluvní strany dohodly z důvodu zařazení samostatného 
fakturačního podcelku a vyššího počtu měrných jednotek u FC 3.4.4., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a 3.6. na 
změně smlouvy o dílo včetně přílohy - položkový výkaz činností následovně: 

3.4.3. A - Zjišťování hranic obvodů nově rozšířeného území, geometrický plán včetně stabilizace, 

vyšetření katastrální hranice a zpracování dokumentace  rozšířeného obvodu 

     Počet MJ : 9 ; cena za 1 MJ : 4 950 Kč =    + 44 550 Kč 

      

3.4.4. Rozbor současného stavu  dosavadní  278 MJ a     400 Kč =     111 200 Kč  

     nově       280 MJ a     400 Kč =        112 000 Kč
     změna             + 800  Kč  

3.4.5. Dok. k soupisu nároků  dosavadní   278 MJ a     400 Kč =     111 200 Kč 

                                                                nově       280 MJ a     400 Kč =         112 000 Kč
     změna             + 800  Kč                             
          

3.5.1. Vypr. plánu spol. zařízení  dosavadní   278 MJ a     1 000 Kč =     278 000 Kč  

     nově       280 MJ a     1 000 Kč =     280 000 Kč
     změna                    +   2 000 Kč 

 

3.5.2. Vypr. návrhu nového usp. dosavadní  278 MJ a     1 100 Kč =     305 800 Kč  

     nově      280 MJ a     1 100 Kč =  308 000 Kč

     změna                        +   2 200 Kč 

 

3.6.    Mapové dílo   dosavadní  278 MJ a     500 Kč = 139 000 Kč  

     nově      280 MJ a     500 Kč = 140 000 Kč
     změna        +   1 000 Kč 

Článek VI. Cena za provedení díla, bod 6.1. - Rekapitulace ceny se mění následovně:  

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 622 750,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 800 500,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 140 000,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  250 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 813 250,- Kč 

DPH 21% 590 783,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 404 033,- Kč 
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V souvislosti s rozšířením obvodu JPÚ se mění také termíny plnění navazujících fakturačních celků. 

Upravené ceny i termíny jsou uvedeny v příloze - Položkový soupis činností, která tvoří nedílnou 

přílohu tohoto dodatku č. 4 k SOD.  

 

Článek II. 

 

Ostatní ustanovení  smlouvy o  dílo se  nemění. Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž 

objednatel obdrží tři vyhotovení a  zhotovitel dvě vyhotovení.   

 

 

V Břeclavi dne: 3.4.2018 

 

 

 

 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

Ing. Pavel Zajíček 

Vedoucí Pobočky Břeclav 

Ing. Aleš Tůma; Ing. Libor Sedláček 

Jednatelé společnosti  

  

 



Položkový výkaz činností - Příloha k DODATKU č. 4 - JPÚ Klobouky - západ

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín plnění

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 4 2 000 8 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 000 10 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty i v trvalých porostech
ha 280 1 000 280 000 30.07.2017

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 217 1 800 390 600 30.09.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 187 2 600 486 200 28.02.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 14 2 600 36 400 28.02.2018

3.4.3.A

Zjišťování hranic obvodů nově rozšířeného 

území,GP včetně stabilizace,vyšetření kat.hranice 

Morkůvky,zpracování dokumenatce rozšířeného 

obvodu

100 bm 9 4 950 44 550 30.5.2018

Rozbor současného stavu                      ha 280 400 112 000 30.06.2018

Studie odtokových poměrů ha 286 500 143 000 30.11.2017

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 280 400 112 000 30.07.2018

1 622 750 30.07.2018

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 280 1 000 280 000

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 35 1 000 35 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 
100 bm 55 1 500 82 500

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 20 4 000 80 000

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 280 1 100 308 000 30.10.2019

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 5 000 15 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

800 500

3.6. Mapové dílo ha 280 500 140 000 do 5 měsíců od 

výzvy objednatele

140 000

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 250 1000 250 000

do 30.9. v roce, 
ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
250 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.03.2019

3.4.2.

3.4.3

3.4.4.

30.05.20173.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



1 622 750 Kč

800 500 Kč

140 000 Kč

250 000 Kč

2 813 250 Kč

590 783 Kč

3 404 033 Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč




