
Harmonogram prací 

Stavba: KS Lovoš - II. etapa - aktualizace   

Objekt: S01 - Uliční fasáda ul. 8.května 

  

Místo: 
 

Datum: 02.01.2019 

Objednatel: 
Zhotovitel: LT-BAU s.r.o, 

Projektant: 
Zpracovatel: 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady z rozpočtu 667 784,20 

HSV - Práce a dodávky HSV  

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  

997 - Přesun sutě  

998 - Přesun hmot  

PSV - Práce a dodávky PSV  

741 - Elektroinstalace - silnoproud  

764 - Konstrukce klempířské  

767 - Konstrukce zámečnické  

783 - Dokončovací práce - nátěry  
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Harmonogram prací 

Stavba: KS Lovoš - II. etapa - aktualizace  

Objekt: SO2 - Kavárna se zázemím 

 

Místo: 
 

Datum: 

Objednatel: 
Zhotovitel: LT-BAU s.r.o, 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 711 - Izolace proti 

vodě, vlhkosti a plynům 721 - Zdravotechnika - 

vnitřní kanalizace 

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 

734 - Ústřední vytápění - armatury 

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 

742 - Elektroinstalace - slaboproud 751 - 

Vzduchotechnika 

763 - Konstrukce suché výstavby 

766 - Konstrukce truhlářské 

767 - Konstrukce zámečnické 771 - Podlahy z 

dlaždic 

776 - Podlahy povlakové 

781 - Dokončovací práce - obklady 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

02.01.2019 

Cena celkem [CZK] týdny 
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Harmonogram prací 

Stavba: KS Lovoš - II. etapa - aktualizace  

Objekt: S03 - Infocentrum 

 

Místo: 
 

Datum: 

Objednatel: 
Zhotovitel: LT-BAU s.r.o, 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 
PSV - Práce a dodávky PSV 

766 - Konstrukce truhlářské 

767 • Konstrukce zámečnické 771 ■ Podlahy z 
dlaždic 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

02.01.2019 

Cena celkem [CZK] 

1 339 939,03 týdny 
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Harmonogram prací 

Stavba: KS Lovoš - II. etapa - aktualizace  

Objekt: S04 - Klubová část 
 

Místo: 
 

Datum: 

Objednatel: 
Zhotovitel: LT-BAU s.r.o, 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 6 - Úpravy 
povrchů, podlahy a osazování výplní 9 - Ostatní 
konstrukce a práce-bourání 
997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

713 - Izolace tepelné 

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 

762 - Konstrukce tesařské 

763 - Konstrukce suché výstavby 

766 - Konstrukce truhlářské 

767 - Konstrukce zámečnické 771 - Podlahy z 

dlaždic 

773 - Podlahy z litého teraca 

776 - Podlahy povlakové 

781 - Dokončovací práce - obklady 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

784 - Dokončovací práce - malby 

02.01.2019 

Cena celkem [CZK]

1 637 229,74 týdny 
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Harmonogram prací 

Stavba: KS Lovoš - II. etapa - aktualizace   

Objekt: S05 - Venkovní úpravy 

  

Místo: 
 

Datum: 02.01.2019 

Objednatel: 
Zhotovitel: LT-BAU s.r.o, 

Projektant: 
Zpracovatel: 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady z rozpočtu 496 539,20 

HSV - Práce a dodávky HSV 496 539,20 

1 - Zemní práce 

2 - Zakládání 

4 - Vodorovné konstrukce 

5 - Komunikace 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 
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