
Dodatek Č. 1 ke smlouvě o poskytování stavebních prací
č. smlouvy objednatele: 16PU-001864/15

č. smlouvy zhotovitele: 125/2015

na realizaci zakázky
„ Sil. 1/11 Ostrava-Poruba, mosty ev. č. ll-137a,b,c“

(č. stavby: 09 053)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupeno:
osoba oprávněna jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
659 93 390
CZ6593390
....................................................

................................................................ 
............................................................................ 
..........................................................

(dále jen „Objednatel") na straně jedné

Společnost „FIRESTA+ECS+MAKOS -1/11 Porubá mosty"
se sídlem: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s

Zastoupená
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,
se sídlem: Mlýnská 68, 602 00 Brno
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupená:
Správce společnosti

25317628 
CZ25317628
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144 
....................................................................

EUROVIA CS, a.s. 
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
Zastoupená:

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
45274924
CZ45274924
u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
.................................. . . . .................... ......... ...............
........................

Společník 2

MAKOS a.s. 
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
Zastoupená:
Společník 3

Sirotčí 1170/7
25825071
CZ25825071
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2062 
.......................... ........................................

(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé



(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li 
odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Obě smluvní strany se dohodly na změně DOBY PRO DOKONČENÍ STAVBY ČL 1.1.3.3 
obchodních podmínek výše uvedené smlouvy o dílo takto:

Termín dodání;
Do 31.7.2017

Ostatní nezměněné ujednání původní smlouvy o dílo zůstávající v platnosti.

Důvodem posunutí termínu dodání je demolice a následná výstavba nových, mostů ev. č. 11- 
137b.1 a ll-137b.2, a to z důvodu závažného porušení a přerušení předpínací výztuže 
stávajících nosníků KA, které bylo zjištěno na základě doplňujícího diagnostického 
průzkumu.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž obě smluvní strany obdrží po 2 
stejnopisech.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních 
stran.

V Ostravě dne: V Ostravě dne 2 9 -06- 2018

Objednatel: Zhotovitel:

Příloha: harmonogram prací



Harmonogram stavby
STAVBA: S iln ic e  1/11 O strava  • P o ru b á , rnos ly  e v ide n čn í č ís lo  1 1-137 A, B, C

I. etapa 1.3.2016 - 10.7.2016

II. etapa 11.7.2016 - 15.12.2016

popis práci |měsíc če rve n  2016 č e rvenec  2016 s rp e n  2016 zá ři 2016 říjen  2016 lis to p a d  2016 p ro s in e c  2016 | b ře z e n 2 0 1 7  | dub en  2017 kvě ten  2017 če rven  2017 čeř•venec 2017 |
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M o s t A  - M akos

přípravné práce, fréza, bouráni. DMTZ

zvednuli, sanace úl.prahu, ložiska, spuštění

ŽB deska vč izolace a závěrů

římsy vč zábradlí

živičné vrstvy, svodidla

sanace NK a spodní stavby

opevnění svahu, terénní úpravy

M o s t B - Eu rov ia

přípravné práce, fréza, bouráni, DMTZ, odkooy

Nové pilíře a úložné prahy opér + ložiska

NK - nosníky VSTi

ŽB deska vč příčníků, izolace a závěru

římsy vč zábradlí

živičné vrstvy, svodidla

sanace NK a spodní stavby

opevnéní svahu, terénní úpravy

M o st C - F iresta

přípravné práce, fréza, bouráni, DMTZ odkopy

zvednuti, sanace úl.prahu, ložiska, spuštění

ŽB deska vč izolace a závěrů

římsy vč zábradlí

živičné vrstvy, svodidla

sanace NK a spodní slavby

ooevném svahu, terénní úpravy
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.................... . . . . ........................ 23. 5. 2016


