
Vľ DODATEK CISLO 1 
smlouvy O dílo číslo ORM/1604/1/2016 

na Zhotovení akce 
„Restaurování krucìfixu u kaple sv. Anny v Hylvátech, p.p. č. 862/1, k.ú. 

Hylváty“ 

I. Smluvní strany 
Q Objedııatel: Město Ústí nad Orlicí 

zastoupený: Petrem Hájkem, starostou města 
sídlo: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
IČ; 00279676 DIČ: CZ00279676 
bankovní spoj ení: 
číslo účtu:
zastoupený ve věcech technických: 

telefon: e-mail Z 

(dále jen „0bjednatel“) 

Q Zhotovitel: MgA. Petr Rejman 
zastoupený: Petr restaurátorem 
sídlo: 
IČ: 73985619 DIČ: CZ78lf)9l23495 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupený ve věcech technických: 
MgA. Petrem Rejmanem, restaurátorem 
telefon: e-mail: 
(dále jen „zh0t0vitel“) 

II. Předmět dodatku 
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy O dílo číslo 
ORM/1604/1/2016 uzavřené dne 14. 4. 2015: 

V článku IV. Doba plnění bod 4.1 nově zní: 
Q Zhotovitel předmět díla provede a písemným protokolem jej předá objednateli nejpozději do 

l 5 . l 1 .20 l 6. 

V článku VI. Platební podmínkv 6.3 nově zní: 
6+3 Lhůta splatnosti faktur je 7 dní ode dne doručení objednateli. 
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III 

3.1 

ăi

Q 

Závěrečná ustanovení 
Ostatní ujednání Smlouvy O dílo číslo ORM/ 1604/ 1/2016 uzavřené dne 14. 4. 2016 zůstávají 
V platnosti beze Změn. 

Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, Ze kterých Si dvě ponechá 
Objednatel a dvě Zhotovitel. 

Tento dodatek Smlouvy byl schválen radou města dne 24. 10. Z016 pod číslem usnesení 
1592/66/RM/2016. 

U7 ll 2016 '/ ø,/Ă ře V Ústí nad ()rlı'cı', dne Ĺ.. VHradcı'Král0vé, dne .:. ..; .“..~...›.‹. 

Obje nate . Zhotovitel: 

MĚST Ústi nad Ovhøi MgA. Pen Ręjnflan 
Petr Hájek restaurátor 
starosta města 
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