Číslo dodatku č. 1 objednatele:
2016000337
Číslo smlouvy objednatele:
2016000283

Číslo smlouvy zhotovitele:
16010
DODATEK  č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Čl. I.  SMLUVNÍ  STRANY

Objednatel 


:   Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Se sídlem


:   Michálkovická 108, 710 15 Slezská Ostrava

Statutární orgán            
:   Ing. Lubomír Káňa, ředitel

IČ                                   
:   47673036

DIČ                                
:   CZ47673036

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 554

Osoby oprávněné k jednání
:   Ing. Otakar Kačmař, náměstek ředitele pro obchod a správu

Bankovní spojení           
:   

Číslo účtu                       
:   

dále jen objednatel    

Zhotovitel 


:   MŽT Stavitelství a.s.

Sídlo



:   Suderova 2024/8, 709 00  Ostrava – Mariánské Hory
Zastoupený


:   Ing. Jan Mikeska, předseda představenstva

Bankovní spojení

:   

Číslo účtu


:   
  
IČO



:   277 62 157

DIČ



:   CZ 27762157

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B3006 

Zastoupen ve věcech smluvních:   Martin Mikeska, člen představenstva, mimo podpisu smlouvy a jejich dodatků

Zastoupen ve věcech technických: Ing. Břetislav Szarowski, místopředseda představenstva, ředitel společnosti, nebo jím pověřený zaměstnanec
dále jen zhotovitel

ČL.II.  PŘEDMĚT  DÍLA

1. Shora uvedeni účastníci uzavřeli dne 16.5.2016 Smlouvu o dílo Úprava manipulační plochy za budovou „A“ RBP, z.p., ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele práce dle předložené PD a rozpočtu a objednatel za ně zaplatit dohodnutou cenu. 
Čl. III. CENA  A  PLATEBNÍ  PODMÍNKY

1. Po odkrytí podkladních vrstev a provedení zkoušek únosnosti bylo rozhodnuto provést na základě objednatelem předloženého Znaleckého posudku ZP 09 – 2016 sanace základových půd pro založení manipulační plochy. Tyto sanace vyvolaly méně a více práce u objektů SO 01 Terénní úpravy, SO 02 Zpevněné plochy a SO 08 Demolice. Jejich specifikace je přílohou tohoto dodatku Smlouvy č. 1 jako příloha č. 1 formou položkových rozpočtů. Cena předmětu díla se mění následovně:
Cena předmětu díla dle smlouvy:    3 952 116,20 Kč bez DPH
Objekty dotčené změnami

SO 01 Terénní úpravy

Méně práce



- 64 440,- Kč

Vícepráce




 253 655,- Kč

Celkem SO 01



 189 215,- Kč

SO 02 Zpevněné plochy

Méně práce


         - 721 262,- Kč
Vícepráce



         1 344 520,- Kč

Celkem SO 02



  623 258,- Kč

SO 08 Demolice

Méně práce



- 233 120,- Kč

Vícepráce




    52 835,- Kč

Celkem SO 08



- 180 285,- Kč

Cena Méněprací dle dodatku č.1:
   - 1 018 822,- Kč bez DPH

Cena Víceprací dle dodatku č.1:
               1 651 010,- Kč bez DPH
Celková cena dle dodatku č.1:
                 632 188,- Kč bez DPH
Cena díla vč. dodatku č.1:
    
     4 584 304,20 Kč bez DPH

ČL.  VIII.  OSTATNÍ  A  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1. 
Ostatní ustanovení dodatku č.1 Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají nezměněny.

2.
Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3.
Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1: Položkové rozpočty
V Ostravě dne  
Objednatel





Zhotovitel


...............................
.....................................

Ing. Lubomír Káňa
Ing. Jan Mikeska


ředitel
předseda představenstva
