
základní smlouva bez DPH 0,00 0,00 7 489 575,10 

ZL 01 PVC podlahy -113 850,00 113 850,00 0,00 

ZL 02 Elektro silnoproud - jazykové učebny 0,00 431 271,49 431 271,49 

ZL 03 Elektro slaboproud - jazykové učebny 0,00 292 633,60 292 633,60 

ZL 04 Demontáž parket - učebna č. 451 0,00 6 488,04 6 488,04 

ZL 05 Zazdívání otvorů m.č. 160 0,00 9 790,57 9 790,57 

ZL 06
A) Strojovna  VZT - podpěrná konstrukce 

stropu,Přeložka ZTI a ÚT
0,00 9 787,57 9 787,57 

ZL 07 Komín 0,00 30 219,00 30 219,00 

ZL 08 Rozvod technických plynů 0,00 24 480,00 24 480,00 

ZL 09 Doplnění rozvodů ZTI pro laboratorní vybavení 0,00 6 645,00 6 645,00 

ZL 10 Spárování -1 136,94 33 571,52 32 434,58 

ZL 11 Úprava rozvodů pro myčku 0,00 9 808,00 9 808,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

SUMA -114 986,94 968 544,79 8 343 132,95 

ROZDÍL VP A MP 0 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH

DPH 21%

Nová cena díla celkem vč. DPH 21%

V Brně dne 21. 11. 2018

stavbyvedoucí

Změnov

ý list

10 095 191 Kč

Rekapitulace změnových listů - SPŠCH BRNO, Vranovská 65 

Inkubátor mladých vědců

číslo změny snížení ceny bez dopadu do cenyzvýšení ceny

8 343 133 Kč

1 752 058 Kč

853 558 Kč


