Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo ev. č. 1452/OSR/2016 ze dne 10.10.2016, uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů na akci:
„Masarykovo náměstí 61/18, Jihlava – PD na rekonstrukci domu“
I. SMLUVNÍ  STRANY

I.1. Objednatel :   Statutární  město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava



     zastoupený Mgr. Petrem Laštovičkou - náměstkem primátorky


     IČO : 002 86 010



     DIČ : CZ 002 86 010
I.2. Zhotovitel :   FORTIS spol. s r.o., Husova 1653/46, 586 01 Jihlava
                            zastoupený Dr. Ing. arch. Jaroslavem Huňáčkem  

                            IČO : 181 98 414
                            DIČ : CZ 181 98 414



    Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně



    Číslo spisu: oddíl C, vložka 1761 

                            Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                            Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                   

I.3. Ve smluvních věcech jedná

za objednatele:  Mgr. Petr Laštovička – náměstek primátorky
za zhotovitele:  Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček
       Kontaktní osoby ve věcech technických

za objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxx – vedoucí oddělení BO OSR




                  xxxxxxxxxxxxxxxxx – technik bytového oddělení 
za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxx
 Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy:
II.  PŘEDMĚT  DODATKU 

Předmětem tohoto dodatku jsou změny v termínech plnění a změna ceny díla dle smlouvy o dílo ev. č. 1452/OSR/2016 ze dne 10.10.2016, ve znění dodatku č. 1, ev. č. 1452/OSR/2016/1 ze dne 16.5.2018
III.  V článku  III. TERMÍNY PLNĚNÍ  se mění článek III. 1. v tomto znění :
III.1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:


- zahájení prací:



ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo,


- lhůta předložení konceptu studie
do 30 dnů od termínu zahájení prací,

- lhůta dokončení studie

            do 30 dnů po odsouhlasení konceptu studie,
- lhůta doložení dalších 2 návrhů dle bodu II.7  

do 31.5.2018,

- lhůta dokončení PD pro stavební povolení včetně podání žádosti o jeho / jejich vydání 


do 120 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č.2 

- lhůta dokončení PD pro provedení stavby








 do 90 dnů od nabytí právní moci staveb. povolení,  


- autorský dozor:



 vykonávaný v průběhu realizace stavby.

Uvedené lhůty v odstavci III.1. nevylučují možnost dřívějšího plnění zakázky.
IV.
V článku  IV. CENA ZA DÍLO se mění článek IV.1. následovně :


Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 13.9.2016, 16.3.2018 a nabídkou ze dne 17.1.2019. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti, nutné ke splnění předmětu díla dle tohoto návrhu SOD.
          Cena činí : 

          Cena dle SoD a Dodatku č. 1                                                          928.000 Kč


 Cena dle Dodatku č. 2

- projektová dokumentace pro stavební povolení

  včetně inženýrské činnosti a průzkumů


          115.000 Kč

- projektová dokumentace pro provádění stavby

            87.360 Kč

- autorský dozor






25.480 Kč


Celková cena Dodatku č.2




          227.840 Kč
CENA DÍLA CELKEM BEZ DPH DLE SoD, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2




     






      
      1. 155.840 Kč

/slovy:  jeden milion jedno sto padesát pět tisíc osm set čtyřicet čtyři korun českých bez DPH/.

      + příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.
V.     Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

VI.  Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součásti smlouvy o dílo ev. č. 1452/OSR/2016 ze dne 10.10.2016, ve znění Dodatku č. 1, ev. č. 1452/OSR/2016/1 ze dne 16.5.2018. Je          vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv v souladu s právními předpisy. 
Tento Dodatek č. 2  nabývá platnosti dnem akceptace a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, není-li ve smlouvě stanovena účinnost pozdější.

 V Jihlavě dne: 22.2.2019



V Jihlavě dne: 27.2.2019
…………………………………………………..

……………………………………………………
objednatel (podpis oprávněné osoby):

zhotovitel (podpis oprávněné osoby):

Mgr. Petr Laštovička – náměstek primátorky
Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček







jednatel a výkonný ředitel
