
Dodatek č.l k Příkazní smlouva
uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy příkazce č. 09EU-002640 
číslo smlouvy příkazník č. SR.16.010

Název akce:
5001560002 „1/14 NOVÁ VES - TDI“

Článek I. 
Smluvní strany

Příkazce:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
statutární zástupce: generální ředitel ŘSD ČR

zastoupený ředitelem správy Liberec
Zeyerova 1310/2,460 55 Liberec 1 

zmocněnec ředitele správy Liberec pro jednání
ve věcech smluvních: vedoucí ekonomického úseku správy Liberec

zmocněnec ředitele správy Liberec pro jednání
ve věcech technických: Ing. Josef Tomeš, vedoucí úseku výstavby správy Liberec

bankovní spojení:
ě.ú.:
IČ:
DIČ:

65993390
CZ65993390

dále jen „příkazce44

Příkazník:

Stanislav Raš
se sídlem: Bažantí 10, 466 01 Jablonec nad Nisou
zastoupený: ^ _________________________

spojení:
IČ: 86832956
DIČ: CZ520720169
Registrace: FÚ Jablonec nad Nisou

dále jen „příkazník44

(příkazce a příkazník dále společně jen „smluvní strany44)
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Článek II. 
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je po oboustranné dohodě smluvních stran změna termínu dokončení 
stavby 500056002 „1/14 Nová Ves -  TDI“

MĚNĚNÁ USTANOVENÍ SMLOUVY:

Článek V. 
Termín plnění

Termín plnění: 31.12.2017

ZDŮVODNĚNÍ:

Důvodem je prodloužení realizace stavby k datu 31.12.2017 z důvodu změny dodavatele a 
posunutí realizace stavby na r. 2017.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý má hodnotu 

originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení
3. Dodatek ě.l nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní 

stranou

V Liberci dne V Jablonci nad Nisou dne 26.09.2016

Za příkazce: Za příkazníka:


