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PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 318144461. 

Poskytovatel Nabyvatel
Lesy České republiky, s.p. T.E.P.Z., s.r.o.
Se sídlem Přemyslova 1106/19, se sídlem
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové Vítězná 718, Ratíškovice 696 02

IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen: 
 

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
U Selkova 54, Černá Hora 679 21

IČ: 01950258
DIČ: CZ01950258

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen: 

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 318144461 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1, Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozdějí do: 14.2.2019

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 14.3.2019

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do: 14.3.2019 tj. 4 týdnů
Předání místa těžby do: 14.4.2019

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

X
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a 
případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní 
strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za 
prodloužení ve výši 0,- Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto 
prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 318144461. /'~\

V Brně

Poskytovatel

dne 15.2.2019

Lesy České republiky, s.p.

V l:l4HrÍW

Nabyvatel

T.E.P.Z., s.r.o.

1 dne
1 1 02. 2019
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Aukce číslo: 318144461 Jedná se o 1. prodloužení. Vítěz aukce: T.E.P.Z.. s.r.o,
Zadost ze dne: 11.2.2019 Porosty: oddělení 201-220 Množství celkem: 1500 m3

Původní termín ukončení těžbv: 14.2.2019 Původní termín předáni pracoviště: 14.3.2019

Porost Stav
rozprac. v 
%

Posouzení 
nepříznivých 
podmínek ze
žádosti - žádosti 
vyhověno

Nový termín ukončení těžby 
(při prvním prodloužení 
maximálně 4 týdny, při 
druhém prodloužení 14 dní)

Nový termín předání místa 
těžby zpět (při prvním 
prodloužení maximálně 4 
týdny, při druhém
prodloužení 14 dní)

201-220 70% ANO 14.3.2019 14.4.2019

Prohlášení revírníka: Vzhledem k trvale nepříznivým klimatickým podmínkám souhlasím s navrhovaným 
termínem prodloužení o 4 týdny, tzn. ukončení těžby do 14.3.2019 a předání místa těžby do 14.4.2019.

Prohlášení L.S;, souhlasíme s prodloužením

Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schváleni) Neschváleno Schváleno s poplatkem

Podmtnkv:
Cena za nlacené Diodloužení: K6

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí



TaEnPnZay Sa fnOe

Vítazná 718, CZ - 696 02 Ratiškovice
tel.: +420 5: 8 367 351 fax: +420 518 368 053 
www.firma-aetra.cz petra@firma-petra.cz

Lesy České republiky, s.p. 
KŘ Brno
Ing. Štěpán Pospíšil

Věc: žádost o prodloužení termínu

Vážený pane Inženýre,

dovolují si Vás požádat o prodloužení termínu ukončení těžby v aukci č. 318144461 na revíru 
2. Pernštejn. Důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky. Navrhuji posunutí termínu 
těžby do 14.3.2019 a předání místa těžby zpět do 14.4.2019.

Děkuji za spolupráci a kladné vyřízení žádosti,

Lesu zdar !

V Ratíškovicích dne 11.2.2019

Ing. Josef Kaňka 
Vedoucí výroby

T:E.P.Z« s.r.o. -as.
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