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Dodatek c.l
ke smlouve o dilo na provedenl stavby „Centrum odborne vyuky ZS Hradecka“ uzavrene 
dne 5.11.2018

1. SMLUVNI STRANY
1.1. Objednatel: Mesto Tele 

Se si'dlem: 
Zastoupene: 
ICO:
DIC:
PeneznI ustav: 
CIslo uctu:

NamestI Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele
Mgr. Romanem Fabesem - starostou mesta
00286745
CZ00286745
Ceska sporitelna, a.s.
1466015399/0800

1.2. Zhotovitel: TERNI s.r.o.
Se sidlem: 
Zapis v OR: 
Zastoupeny: 
ICO:
DIC:
PeneznI ustav: 
CIslo uctu:

Na Belidle 4819/lb, 586 01 Jihlava
Krajsky soud v Bme, oddll C, vlozka 4215
Ing. Prokopem Havou - jednatelem spolecnosti
42634296
CZ42634296
Komercnl banka, a.s.
433446681/0100

1.3. Ve smluvnlch vecech jedna za objednatele: Mgr. Roman Fabes
za zhotovitele: Ing. Prokop Hava

V technickych vecech jedna za objednatele: Jin Salus, Jin Krenek, Be. Vladimir Svec
za zhotovitele: Roman Kubelka

II. PREDMET DILA

Na zaklade dohody obou smluvnlch stran se tlmto men! zavazek ze smlouvy o dilo na verejnou 
zakazku Centrum odborne vyuky ZS Hradecka.
Zmeny resene tlmto dodatkem byly odsouhlaseny zastupcem/zastupci objednatele, autorskeho 
dozoru objednatele a technickeho dozoru objednatele. Jejich uplny rozsah je dan zmenovymi listy 
s odsouhlasenymi polozkovymi rozpocty, ktere tvorl nedllnou soucast tohoto dodatku.
Vypocet hodnoty zmeny die Specialnl metodiky k zadavaclm rlzenlm - Zmeny zavazku 
ze smlouvy na verejnou zakazku podle § 222 zakona, vydanou Ministerstvem pro mlstnl rozvoj 
CR:
Zmenovy list c. 1 tbez DPH);
rozslrenl predmetu smlouvy
zuzenl (redukce) predmetu smlouvy

+ 44 243,00 hodnota zmeny 

hodnota zmeny
44 243,00 Kc

OKc 0 Kc
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Mesto Tele
Centrum odbome vyuky ZS Hradecka

Zmenovy list c. 2 (bez DPH):
rozslrenl predmetu smlouvy 

zuzenl (redukce) predmetu smlouvy
+ 58 563,00 Kc 

- 24 694,00 Kc
hodnota zmeny 

hodnota zmeny
58 563,00 Kc 

24 694,00 Kc

Celkem hodnota zmeny 127 500,00 Kc

IV. CENA ZA DILO
V souladu s odst. 11.11. a uzavrene smlouvy o dllo a na zaklade dohody obou smluvm'ch stran se 
tlmto men! clanek IV. 1. uzavrene smlouvy o dflo takto:

IV.1. Cena dlla je sjednana na rozsah dany touto smlouvou o di'lo jako cena nejvyse prlpustna, 
platna po celou dobu vystavby, svyjimkou prlpadu stanovenych v teto smlouve o dllo. 
Je vyjadrena ocenenlm technickych jednotek jednotkovymi cenami v clenenl die predaneho 
soupisu stavebm'ch pracf, dodavek a sluzeb.

Polozkovy rozpocet (zhotovitelem oceneny soupis stavebnlch pracl, dodavek a sluzeb) 
predlozil zhotovitel soucasne s nabi'dkou. Jsou v nem uvedeny jednotkove ceny u vsech 
polozek stavebm'ch pracl, dodavek a sluzeb a jejich celkove ceny pro objednatelem 
vymezene mnozstvl. Nabldnuta cena dlla je povazovana za cenu dlla na cely rozsah zadanl 
verejne zakazky v rozsahu polozkoveho rozpoctu.

Celkova cena dlla se tlmto dodatkem c. 1 upravuje, die uzavreneho zmenoveho listu c. 1 a 
c.2, ktery tvorl prllohu tohoto dodatku c. 1. Tento dodatek rovnez men! polozkovy 
rozpocet (zhotovitelem oceneny soupis stavebnlch pracl, dodavek a sluzeb) v souladu 
s uzavrenym zmenovym listem c. 1 a c 2.

Smluvnl cena cinl:
Cena bez DPH die SOD: 20 436 960,00 Kc

DPH (21%): 4 291 762,00 Kc

Cena s DPH: 24 728 722,00 Kc

Zmena ceny die zmenoveho listu c.l: 
DPH (21%);
Cena s DPH:

+ 44 243,00 Kc 
+ 9 291,00 Kc 
+ 53 534,00 Kc

Zmena ceny die zmenoveho listu c.2: 
DPH (21%):
Cena s DPH:

+ 33 869,00 Kc 
+ 7 112,00 Kc 
+ 40 981,00 Kc

Cena die SOD a dodatku c.l:
Cena celkem bez DPH : 
DPH(21%):
Cena s DPH:

20 515 072,00 Kc 
4 308 165,00 Kc 

24 823 237,00 Kc
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Mesto Tele
Centrum odbome vyuky ZS Hradecka

• Ostatm' ustanoveni uzavrene smlouvy o di'lo se nemeni a zustavaji v platnosti.
• Tento dodatek c. 1 je nedi'Inou soucasti smlouvy o dilo na provedeni stavby „Centrum 

odborne vyuky ZS Hradecka“ uzavrene dne 5.11.2018. Dodatek c. 1 je vyhotoven 
ve ctyrech stejnopisech, dva stejnopisy jsou urceny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

• Smluvnt strany souhlasf se zverejnenim tohoto dodatku c. 1 v celem rozsahu v Registru 
smluv a na Profilu zadavatele.

• Dodatek c. 1 byl schvalen Radou mesta Telce dne 6.2.2019, usnesenim UR 90-9/7/2019
• Nedi'Inou soucast tohoto dodatku c. 2 tvofl prllohy:

o Prlloha c. 1 - Zmenovy list c. 1 
o Priloha c.2 - Zmenovy list c.2

VJihlavedne: 2 V Telci dne: n 02. 2019

Za zhotovitele: Za objednatele:

Ing. Prokop Hava 
jednatel firmy TERNI s.r.o.

Mgr. Roman Fabes 
starosta mesta Tele

aayiBramaaft «
IERNI jE-r.o.

siavabnf a obchodnl fiima

fia!ir‘;e tb 586 01 J’HLAVA 
.567 322 377

M;-
- -■ 330
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ZMENOVY LIST - cislo I
N Stavba: Centrum odborne vyuky ZS Hradecka, Tele
A Objednatel: Mcsto Telg, Namesti Zachariase z Hradce 10, 588 56 Telez Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Belidle 4819/lb, 586 01 Jihlava
E

Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.. Minoritske namesti 1153/11, 586 01 JihlavaV
Zmena: g. 1

Zmenu(y) vyvolal: Zjistene okolnosti pri realizaci demolici
P Popis zmgny: Provedeni dodatecnych stavebnich praci, ktere nebyly obsazeny v zadavaci projektove dokumcntaci 

a jejichz potreba vznikla v prubehu realizace dila. Jedna se o bouraci prace u podlah ve 3.NP.o
p
I
s

Zpusob projekeniho zpracovani: neni treba

Vliv zmeny na naklady stavby: ano

c Ocengni zmeny pfedlozil: zhotovitel ve forme pisemne
E Naklady na zm5nu viceprace mengprace

Stavebni naklady 44 243.- KcN
Projekgni naklady
Uprava smluvni ceny: bude uzavfen dodatek smlouvy o diloA

Zvyseni: 44 243,- Kc bez DPH
Snizeni:
Nova cena: bude uvedena v dodatku smlouvy o dilo
Termin pfedani PD zmgny: xT

E
Termin realizace zmgny: 2019R

M
I Vliv zmgny na stavebni povoleni nebo rozhodnuti DOSS: nevznika

N

Vliv zmgny na smluvni termin dokongeni stavby: beze zmgny

Zmgna se stava sougasti SOD uzavrenou dne 5.11.2018: po uzavreni dodatku smlouvy.s
o
D

Prilohy protokolu: polozkovy rozpoget R10 - viceprace_bourani podlah

Datum: 28.1.2019 Vypracoval: Ing. Marie Lisa, TERNI s.r.o. Jihlava
Odsouhlaseni zmenoveho listu a nakladu zmeny.
(pro platnost zmenoveho listu je dostateeny podpis alespon jednoho zastupce zholovilele, objednatele, autoi skeht fozoru a TDI)

Podpis z'Zastupce Jmeno a prijmeni Datum

V
Ing. Prokop Hava

Zhotovitel
Roman Kubelka

Be. Vladimir Svec
Objednatel

Jiri Salus

Ing. Arch. Petr Holub
Autorsky dozor projektanta

Ing. Jakub Fraj

Technicky dozor objednatele Josef Machagek
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REKAPITULACE STAVBY
218065

Centrum odborng vyuky ZS Hradecka, TeIC
Kod:

Stavba:

KSO:
Mislo:

CC-CZ:
Datum:Tele

it:Zadavatel

DIC:Mesto Teld

it:Uchazefc
DIC:

it:Projektant:

ART Projekt Jihlava Dit:

it:Zpracovatel:

TERNI s.r.o.,M.Lis4 Dit:

Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenove soustavy URS. Polozky, ktere pochazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupd 'Cenova soustava' oznaceny popisem ‘CS URS' a 
urovni pfisluSneho kalendafniho pololeti. Veskere dalsi informace vymezujici popis a podminky pouziti t6chto poloZek z Cenove soustavy, ktere nejsou uvedeny pfimo v soupisu 
praci, jsou neomezenS dalkove k dispozici na www.cs-urs.cz, sekee Cenove a technicke podminky.

Cena bez DPH 44 243,00

Sazba dane 
21,00% 
15,00%

Zaklad dane
44 243,00

Vy§e dane 
9 291,00DPH zSkladni

snizena 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 53 534,00v

Tern! s
i jR.r.s.

stavebn!« obchodiv firms i

Na SSiidia 1 b. 586 01 JIHLAVA j! ieL- ES7 330 270
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REKAPITULACE OBJEKT0 STAVBY A SOUPISU PRACI
K6d: 218065

Centrum odborng vyuky Z§ Hradecka, Tel6Stavba:

Misto: Tele Datum:

Zadavatel:
Uchaze£:

Mesto Tele ART Projekt Jihlava 
TERNI s.r.o.,M.Lisa

Projektant:
Zpracovatel:

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Naklady stavby celkem 44 243,00

44 243,00

53 534,00
R10 Viceprace_bourani podlah 53 534,00 STA

Strana 2 z 6



1

KRYCI LIST SOUPISU PRACI
Stavba:

Centrum odbom6 vyuky ZS Hradeckei, Telt
Objekt:

R10 - Viceprace_bouram podlah

KSO:
Misto:

CC-CZ:
Datum:TeIC

IC:Zadavatel:

DlC:MSsto Tel6

\t:Uchazefi:

DlC:

\t:Projektant:

DlC:ART Projekt Jihlava

IC:Zpracovatel:

TERNI s.r.o.,M.Lis4 DlC:

Pozn^mka:

Cena bez DPH 44 243,00

Z£klad dan6 
44 243,00

Sazba dane 
21,00% 
15,00%

Vy§e danfe 
9 291,00DPH zSkladni

sm'zend 0,00 0.00

Cena s DPH v CZK 53 534,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI
Stavba:

Centrum odbomd vyuky ZS HradeckS, Teld

Objekt:

R10 - Viceprace_bourani podlah
Misto: TeIC Datum:

Zadavatel:
Uchazed:

Mdsto Teld Projektant:
Zpracovatel:

ART Projekt Jihlava 
TERNI s.r.o..M.Lisd

K6d dflu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady stavby celkem
HSV - Prace a dodavky HSV

44 243,00
25 485,00

9 - Ostatni konstrukce a prace, bour£ni 4 340,00
997 - Pfesun sut£ 21 145,00

PSV - Prace a dodavky PSV 18 758,00
711 - Izolace proti vode, vlhkosti a plynum 690,00
762 - Konstrukce tesafsk6 3 931,00
775 - Podlahy skladan6 11 215,00
776 - Podlahy povlakove 2 922,00
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SOU PIS PRACI
Stavba:

Centrum odbom6 vyuky Z§ Hradecka, TeIC

Objekt:

R10 - Viceprace_bourani podlah
Misto: TeIC Datum:

MSsto TelCZadavatel:
UchazeC:

Projektant:
Zpracovatel:

ART Projekt Jihlava 
TERNI s.r.o.,M.Lisa

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 44 243,00

d HSV Prace a dodavky HSV 25 485,00

D 9 Ostatni konstrukce a prdce, bourani 4 340,00
96 K 1965082933 Odstranenl nasypu pod podlahami nebo ochranneho ndsypu na stfechdch tl. do 200 mm, plochy pfes 2 m2 12,124 358,00 4 340,00m3

3.np - v.6.003 - mi C. 317 
"podlaha 4 - tl.200mm" 0,20*60,62 
Soufcet

VV
12,124
12,124

VV
VV

Pr’esun suteD 997 21 145,00
Vnitrostaveni§tni doprava suti a vybouranych hmot vodorovne do 50 m svisle s pouzitim mechanizace pro budovy a haly 
vySky pfes 6 do 9 m128 997013112K 19,398t 488,00 9 466,00

997013501129 K Odvoz suti a vybouranych hmot na skiadku nebo meziskiadku se sloienim. na vzdaienost do 1 km 19,398 213,00t 4 132,00
Odvoz suti a vybouranych hmot na skiadku nebo meziskiadku se slozenim, na vzdaienost Priplatek k cen§ za kazdy dalsi i
zapofcaty 1 km pfes 1km ___
19,398*15 'Pfepo£ten6 koeficientem mnozstvi 

997013509130 K 290,970 9,27t 2 697,00

290,970VV

[l3lj"K [997013831

D PSV 
D 711

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na sktddce (sklddkovna) sm^sneho 19,398 250,00 4 850,001

Prace a dodavky PSV 18 758,00
Izolace proti vode, vlhkosti a plynum 690,00

|l37[ K [711131811 Odstrangni izolace proli zemni vlhkosti na ploSe vodorovne V 60,620 f 11,00 667,00m2
3.np - v.6.003 - mi t. 317 
"podlaha 4" 60,62 
Souiet

VV
vv 60,620

60,620VV
Pfesun hmot pro izolace proti vod£, vlhkosti a plynum stanoveny procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni 
vzdaienost do 50 m v objektech vySky pfes 12 do 60 m140 K 998711203 % 6,670 3,42 23,00

D 762 Konstrukce tesarske 3 931,00
186 K 762522811 Demontaz podlah s polStafi z prken tl. do 32 mm 60,620 61,30 3 716,00m2

3.np - v.5.003 - mi C. 317 
"podlaha 4" 60,62 
Souiet

vv
vv 60,620

60,620VV
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena ceikem [CZK]

Pfesun hmot pro konstrukce tesafsk6 stanoveny procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni vzd^lenost do 50 m v
objektech vy§ky pfes 12 do 24 m__________________________

191 K 998762203 % 37,160 5,79 215,00

D 775 Podlahy skladane 11 215,00
I 274 K ]775511810 Demont62 podlah vlysovych s liStami pfibijenych 60,620 185,00 11 215,00!m2

VV 3.np - v.6.003 - mi t. 317
"podlaha 4” 60,62 
Soudet

vv 60,620
60,620VV

D 776 Podlahy povlakove 2 922,00
279! K 1776201812 Demont4i povlakovych podlahovin lepenych ru£n6 s podlozkou 48,00|m2 60,620! 2 910,00)

3.np - v.6.003 - mi t. 317
"podlaha 4" 60,62 
Soufiel

VV
vv 60,620

60,620VV
Pfesun hmot pro podlahy povlakov6 stanoveny procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni vzd£lenost do 50 m v
objektech vysky pfes 12 do 24 m_______________ ______

291 K 998776203 % 29,100 0,40 12,00
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ZMENOVY LIST - cislo 2
N Stavba: Centrum odborne vyuky ZS Hradecka, Tele
A

Objednatel: Mesto Tele, Namesti Zachariase z Hradce 10, 588 56 TeleZ
Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Belidle 4819/lb, 586 01 JihlavaE
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritske namesti 1153/11, 586 01 JihlavaV
Zmena: c. 2

Zmenu(y) vyvolal: zjisteny stav zalozeni pficek v socialnich mistnostech
P

Popis zmeny:
pricky v socialnich mistnostech byly vyzdeny pouze na vrehni skladbe podlahy, po vybourani stavajicich 
podlahovych mazanin s podkiadnimi vrstvami by prRky zustaly nad nosnou konstrukei stropu bez podpery. 
Jejich podezdeni neni mozne, proto se provede jejich vybourani a vyzdeni novych. Jde o nepredvidatelnou 
okolnost, kterou nevylo mozne odhalit drive nez byly provedeny demolice podlahy.

O
P
I
s

Zpusob projekCniho zpracovani: neni treba, zmeny budou zakresleny v DSPS

Vliv zmgny na naklady stavby: ano
C
E Oceneni zmeny predlozil: zhotovitel ve forme pisemne
N Naklady na zmenu viceprace meneprace
A Stavebni naklady 58 563,- K6 bez DPH 24 694,- K6 bez DPH

Projekdni naklady
Uprava smluvni ceny: bude uzavren dodatek smlouvy o dilo

Zvyseni: 33 869,- K6 bez DPH
Snizeni:
Nova cena: bude uvedena v dodatku smlouvy o dilo
Termin predani PD zmeny: x

T
E Termin realizace zmeny: 2019
R
M Vliv zmeny na stavebni povoleni nebo rozhodnuti DOSS: nev/nika

I
N
Y Vliv zmSny na smluvni termin dokonteni stavby: beze zmeny

Zmena se stava soucasti SOD uzavrenou dne 5.11.2018: po uzavfeni dodatku smlouvy.S
o
D

Prilohy protokolu: polozkovy rozpocet RI1 - viceprace prifky v 3.NP

Datum: 28.1.2019 Vypracoval: Ing. Marie Lisa, TERNI s.r.o. Jihlava

Odsouhlaseni zmenoveho listu a nakladu zmeny.
(pro platnost zmenoveho listu je dostateeny podpis alespon jednoho zaslupce zhotovitele, objednatele, autorskehoP hzoru a TDIj

o Zastupce Jmeno a pfijmeni Datum Podpis
T Ing. Prokop HavaV Zhotovitel
R Roman Kubelka
Z

Be. Vladimir SvecE
ObjednatelN Jifi SalusI

Ing. Arch. Petr Holub
Autorsky dozor projektanta

Ing. Jakub Fraj

Technicky dozor objednatele Josef Machacek



REKAPITULACE STAVBY
K6d: 218065

Centrum odborng vyuky ZS Hradecka, TeleStavba:

KSO:
Misto:

CC-CZ:
Datum:Tele 28.1.1019

IC:Zadavatel:

DlC:Mesto Tele

1C:Uchazec:
DlC:

l£:Projektant:

ART Projekt Jihlava DlC:

l£:Zpracovatel:

TERNI s.r.o.,M.Lisa Dl£:

Poznamka:

Soupis prad je sestaven s vyuzitim Cenove soustavy URS. Polozky, kter6 pochazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupd 'Cenova soustava' oznadeny popisem 'CS URS' a 
urovni pfislu§neho kalendamiho pololeti Veskere dalSi informace vymezujici popis a podminky pouziti t§chto polozek z Cenove soustavy, ktere nejsou uvedeny primo v soupisu 
praci, jsou neomezene dalkov6 k dispozid na www.cs-urs.cz, sekee Cenove a technicke podminky

Cena bez DPH 33 869,00

Sazba dane 
21,00% 
15,00%

Zaklad dane 
33 869,00

Vyse dan6 
7 112,00DPH zakladni 

snizena 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 40 981,00v

£RN1 ^s.r.o.
siavebrtf« obchodnf firms

t Ns e^lidlo 1b 586 01 JIHLAVA 
is!.: !■ ■ r 350 270. fax: 56? 322 377i /
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REKAPITULACE OBJEKTQ STAVBY A SOUPISO PRACI
Kod: 218065

Centrum odborng vyuky Z§ Hradecka, Tel6Stavba:

Misto: TelC 28.1.1019Datum:

Zadavatel:
Uchazec:

Mesto Tel6 ART Projekt Jihlava 
TERNI s.r o .M.Lisa

Projektant:
Zpracovatel:

K6d Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH (CZK] Typ

Naklady stavby celkem 33 869,00
33 869,00

40 981,00
40 981,00 STAR11 Viceprace_pricky v 3.NP
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI
Stavba:

Centrum odbome vyuky ZS Hradeckg, Tel6

Objekt:

R11 - Viceprace_pnfcky v 3.NP

KSO:
Misto:

CC-CZ:
Datum:Tele 28.1.1019

It:Zadavatel:

DlC:Mgsto TeIC

\t:Uchazeg:

DlC

iC:Projektant:

DlC:ART Projekt Jihlava

\t:Zpracovatel:

TERNI s.r.o.,M.Lisa DlC:

Pozngmka:

Cena bez DPH 33 869,00

Zgklad dane 
33 869,00

Sazba dang 
21,00% 
15,00%

VySe dang 
7 112,00DPH zgkladni 

snizeng 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 40 981,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI
Stavba:

Centrum odbom6 vyuky ZS HradeckS, Tel6
Objekt:

R11 - Viceprace_pricky v 3.NP

Misto: Tel6 Datum: 28.1.1019

Zadavatel:
Uchazei:

M6sto Tele Projektant:
Zpracovatel:

ART Projekt Jihlava 
TERNI s.r.o.,M.Lis3

K6d dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady stavby celkem
HSV - Prace a dodavky HSV

33 869,00
33 869,00

3 - Svisle a kompletni konstrukce 20 881,00

9 - Ostatni konstmkee a prace, bouram 3 844,00

997 - Presun sute 6 711,00

998 - Presun hmot 2 433,00
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SOUPIS PRACI
Stavba:
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 33 869,00

d HSV Prace a dodavky HSV 33 869,00
D 3 Svisle a kompletni konstrukce 20 881,00

Pfiiky z pbrobetonovych tvdrnic hladkych na tenk6 maltove loze objemova hmotnost do 500 kg/m3, tloukt'ka pribky 75 mm 4,250 486,00: 2 066,0030.1 K j342272215 m2
3.npW
0,85*2.5*2
Soudet

w 4,250
4,250VV

[30.21 K j 342272225 Pfifiky z pbrobetonovych tvamic hladkych na tenke maltove loze objemova hmotnost do 500 kg/m3, tlousfka pricky 100 mm m2 0,093 572,40 4 632,00]
VV 3 np

3,85*3,33-0,6*1,97*4
Soudet

VV 8,093
8,093VV

! 30 K 342272235 Pficky z pbrobetonovych tvarnic hladkych na tenke maltovb loze objemova hmotnost do 500 kg/m3, tlouSfka pficky 125 mm 25 611,0034,988 732,00 jm2
VV 3,np

3,33*(3,75*2+0,44)-0,8*1.97 " misto pnzdivek m.d. 330,331 
3,75*3,33-0,6*1,97*2 ” WC/331

VV 24,864

10,124

34,988

VV

SoudetVV

I 34 j K 1342291112 Ukotvenl pfiiek polyuretanovou pbnou, tl, pftbky pfes 100 mm 15,500 j 83,20 1 29000m
3,npvv
(0,2*0+3,85-0,1 >*2+3,75*2+0,5 
Soudet

VV 15,500
15,500VV

35 K 342291121 Ukotveni pfidek plochymi kotvami, do konstrukce cihelnd m 24,980 98,30 2 456,001
3.npVV

3,33*6+2,5*2

Soudet

vv 24,980 
24,980VV

[ 37 | K |346272236 Pfizdivky z pbrobetonovych tvamic objemova hmotnost do 500 kg/m3, na tenkb maltove lo2e, tlouSt’ka pfizdivky 100 mm 659,00 -8 449,00 jm2 -12,821
3.np m.d.324
-3,33*3,85
Soucet

vv
vv -12,821

-12,821VV
137.11 K j 346272246 Pfizdivky z pbrobetonovych tvamic objemova hmotnost do 500 kg/m3, na tenkb maltovb loze, tlouSfka pfizdivky 125 mm 12,821 742,50 9 520,00m2

VV 3.np m.d. 324
3,33*3,85
Soudet

VV 12,821
12,821VV
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PC Typ Kod MJ Mnozstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

38 ! K [346272256 Pfizdivky z pdrobetonovych tv3mic objemovS hmotnost do 500 kg/m3, na tenkd maltovd loze, tlouStka pfizdivky 150 mm -18,315 887,00 jm2 -16 245,00
3.np m.c.330,331 
-3,33*(2,95+2,55) 
Soucet

VV
W -18,315

-18,315VV

D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 3 844,00
Bourani pfidek z cihel, tv^mic nebo pfidkovek z cihel paienych, plnych nebo dutych na maltu vSpennou nebo 
v^penocementovou, tl. do 100 mm ______86 K 962031132 m2 46,998 81,80 3 844,00

3.np - v.C.003
3,75*3,33-0,6*1,97*4 " m.d. 324-328
3,75*3,33*3-0,6*1,97*2-0,8*1.97+0,85*2,5*2+0,44*3.33 " m.d. 329-335 
Soudet

vv
vv 7,760

39,238
46,998

VV
VV

D 997 Presun sute 6711,00
Vnitrostavenidtni doprava suti a vybouranych hmot vodorovne do 50 m svisle s pouirtim mechanizace pro budovy a haly 
vySky pfes 6 do 9 m _____ ________

128 K 997013112 6,157t 488,00 3 005,00
129 K 997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot na skiadku nebo meziskiadku se sloZenim, na vzdaienost do 1 km t 6,157 213,00 1 311,00

Odvoz suti a vybouranych hmot na sklddku nebo meziskiadku se slozenim, na vzdaienost Priplatek k cene za kazdy dal§i i 
zapodaty 1 km pfes 1km ____ __

130 K 997013509 t 92,355 9,27 856,00

6,157*15 'Pfepodtene koeficientem mnozstvivv 92,355
131~[ K [997013831 Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skiadkovne) smdsneho 6,157 1 539,001250,00t

D 998 Presun hmot 2 433,00
2 433,00

Pfesun hmot pro budovy obdanskd vystavby, bydleni, vyrobu a sluiby rudni - bez uZiti mechanizace vodorovna dopravni 
vzdaienost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci vySky pfes 12 do 24 m____________________________

132 K 998018003 2,062t 1 180,00
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