„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 01: Změna základových konstrukcí
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky
P02 Méněpráce - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky 

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV 

	Název stavby:
	Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

	Objednatel:
	statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	První podještědská stavební spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 5 ze dne 02.10.2018 a následujících
KD č. 11 ze dne 13.11.2018 a následujících
 

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 01 – P01: Dodatečné stavební práce - Změna základových konstrukcí 
ZL 01 – P02: Méněpráce - Změna základových konstrukcí

	POPIS ZMĚNY: 

ZL 01 – P01: Přípočet hloubení výkopů, přemístění výkopku včetně jeho likvidace na skládce, hutněné polštáře z drceného kameniva, základové pasy ze železobetonu, zdivo z betonových tvárnic ztraceného bednění včetně betonové výplně, podkladní beton pod ŽB základové konstrukce.
ZL 01 – P02: Odpočet části betonových základových pasů. 

	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 01 – P01 – Po zahájení výkopových prací pro nové základové konstrukce byla zjištěna neúnosná základová spára v místě budoucích základových pasů i v místě desky budoucí výtahové šachty. Na základě vyhodnocení provedených sond přizvaným geologem, který potvrdil, že v místě pasů zastižená zemina - zvodnělý jíl a perk s písčitou hlínou, a v místě desky výtahu – hlinitá až rašelinová zemina s příměsí stavební sutě se zastiženou hladinou spodní vody, není vhodná pro zakládání. V případě změny základových pasů navrhl nahradit spodní část betonu, resp. železobetonu souvrstvím z hutněného drceného kameniva s podkladním betonem pod železobetonovým pasem. V případě změny základové desky výtah. šachty došlo k prohloubení výkopů a vzhledem ke spodní vodě byla pod původně navrženou ŽB desku provedena ještě vrstva zahutněného zavlhlého betonu.
ZL 01 – P02 – Odpočet spodní části původně navržených základových pasů v místech, kde musela být vzhledem k nevhodným základovým poměrům nahrazena drceným hutněným kamenivem.

	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 01 – P01 a ZL 01 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:         - 17 768,62 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	-58 393,14 Kč
	-12 262,56 Kč
	-70 655,70 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	43 708,33 Kč
	9 178,75 Kč
	52 887,08 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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