„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 02: Změna materiálu podřezávky
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky 
P02 Méněpráce - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV 

	Název stavby:
	Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

	Objednatel:
	statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	První podještědská stavební spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 2 ze dne 11.09.2018 a následujících


	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 02 – P01: Dodatečné stavební práce - Změna materiálu podřezávky
ZL 02 – P02: Méněpráce - Změna materiálu podřezávky

	POPIS ZMĚNY: 

ZL 02 – P01: Přípočet zálivky expanzní cementovou směsí Baumit Fillbeton. 
ZL 02 – P02: Odpočet podezdívky z cihel plných.

	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 02 – P01 – Před prováděním horizontálního odizolování stávajících nosných stěn proti zemní vlhkosti byly provedeny doplňující sondy do zdiva. Vzhledem ke stavu stávajícího zdiva bylo nutné ze statických důvodů změnit technologii „doklínování“ zdiva vyzděného nad vloženou hydroizolací. Pro dokonalé podchycení postupně podbourávaného stávajícího zdiva bylo namísto podezdění stávajícího zdiva plnými cihlami s vyklínováním navrženo projektantem postupné podlévání vybouraných částí zdiva nad položenými hydroizolačnímu pásy krytými geotextilíí, roztažnou betonovou směsí Baumit Fillbeton.
ZL 02 – P02 – Ze statických důvodů dochází k odpočtu původního materiálu, jenž byl navržen pro podezdění stávajícího podbouraného zdiva po vložení horizontální hydroizolace nosných stěn proti zemní vhlkosti. 


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 02 – P01 a ZL 02 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:         37 455,63 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	-17 169,93 Kč
	-3 605,69 Kč
	-20 775,62 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	48 125,00 Kč
	10 106,25 Kč
	58 231,25 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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