„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 05: VRN k dodatku č. 2
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky
P02 Méněpráce - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV 

	Název stavby:
	Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

	Objednatel:
	statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	První podještědská stavební spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	-
 

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 05 – P02: Méněpráce - VRN k dodatku č. 2

	POPIS ZMĚNY: 

ZL 05 – P02: Odpočet části vedlejších rozpočtových nákladů příslušejících k objemu dodatečných stavebních prací a méněprací tohoto dodatku č. 2

	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

ZL 05 – P02 – Odpočet části vedlejších rozpočtových nákladů souvisí se změnami položek pojednanými ve změnových listech ZL 01 až ZL04.

	Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 05 – P02 tohoto změnového listu, který je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:         - 5 377,01 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	-4 443,81 Kč
	-933,20 Kč
	-5 377,01 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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