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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. NPÚ - ÚPS /356/2017 ,2007H1170005
uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, 

 
zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze 

 

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5,130 11 Praha 3
(dále jen „objednatel“)

a

GEMAARTGROUP a.s.
se sídlem: Haštalská 760/27,110 00 Prahal
IČ :26437741
DIČ: CZ26437741

 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek:

I. Předmět dodatku
Tímto dodatkem se stanovuje rozsah méněprací a víceprací. V průběhu stavby a 
prováděného ZAV byly zjištěny nálezové situace. Jedná se o změny na základě 
nepředvídatelného zjištění v době provádění stavby, které nejsou zapříčiněny jakýmikoli 
nedostatky v řádném provádění díla. Mění se celkový rozsah díla specifikovaný v původní 
smlouvě a nově se stanovuje celková cena díla.

II. Cena díla

Změny jsou obsaženy v přiloženém změnovém listu č. 1, který je k tomuto dodatku 
přiložen a tvoří jeho nedílnou součást:

Příloha č.l schválené méněpráce ZL 1
Celkem bez DPH - 282 531,00 Kč
DPH 21%______________________________________ ______________ 59 331.60 Kč
celková cena s DPH 341 862,60 Kč

Příloha č.l schválené vícepráce ZL 1
Celkem bez DPH 280 855,00 Kč
DPH 21%_____________________ ____ __________________________58 979.55 Kč
celková cena s DPH 339 834,55 Kč
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Smlouva č. NPÚ-ÚPS / 2007H1170005-1 /2017

Celková cena díla se stanovuje 
Celkem bez DPH dle SoD 
Méněpráce
Vícepráce
Celkem bez DPH
DPH 21%________________
Celková cena s DPH

2 488 686,00 Kč
-282 531,00 Kč
280 855,00 Kč

2 487 010,00 Kč
522 272,10Kč

3 009 282,10 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom 
vyhotovení. Ostatní ujednání smlouvy a dodatků se tímto dodatkem nemění.

V Praze, žnL ?%17
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Osoby pověřené výkonem činností TDS :
 - inženýrská agentura
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ZMĚNOVÝ LIST
„SH Krakovec - odvlhčení suterénního zdivá a oprava polygonálniho schodiště západního křídla"

reg.č.stavby: 

smlouva: 

objednatel:
zhotovitel:

134V112000273

NPÚ-/ÚPS/356/2017, 2007H1170005

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
GEMAARTGROUP a.s.

číslo ZL:

01

název ZL: "Vícepráce, méněpráce" - Změna závazku ze smlouvy

předmět změny:

1. ) Rozšížení výkopu, svahování výkopu místo pažení

2. ) Jardové vrty

3. ) Změna rozsahu a materiálu opěrné stěny Z4

4. ) Změna skladby v místnostech 01, 02, 04

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
1. ) Při provádění výkopových prací byly odhaleny v prostorách nádvoří nálezové situace bránící v pokračování výkopu dle projektové 
dokumentace. Nálezovou situaci bylo nutné archeologicky vyhodnotit a na základě tohoto vyhodnocení byl stanoven další postup prací na 
odvlhčení zdivá a drenážní odvod povrchové a zemní vlhkosti. Bylo nutné rozšířit výkop, tak aby byl umožněno bezpečné pokračování prací a 
archeologický průzkum. Místo plánovaného dřevěného pažení byl proveden stupňovitý výkop, což navýšilo kubatury zemních prací a byly 
odečteny položky související s pažením.
2. ) Jádrové vrty zajišťující odvod vlhkosti z nádvoří musely být vzhledem k nálezové situaci umístěny v jiných pozicích, než tomu bylo v projektové 
dokumentaci. V nových pozicích musely být vrty prováděny pod vysokým úhlem, a to mělo za následek jejich větší délku.
3. ) Při výkopech bylo vytaženo velké množství stavebního kamene. S ohledem na hodnotu kamenného materiálu a jeho možné využití bylo
projektantem, zástupci investora a památkové péče rozhodnuto o využití tohoto materiálu pro stavbu opěrné obloukové roznášecí zdi, která dle 
PD měla být provedena ze zdivá cihelného. Položka obsahující zdění z cihel byla odečtena a došlo k navýšení položky se zdění z kamene 
nadzákladové. U výše uvedené zdi došlo ke změně pozice a velikosti, a to z důvodu nalezených původních konstrukcí a jejich památkové 
hodnoty. Při zachování tvaru a velikosti dle PD by došlo k destrukčním zásahům do těchto původních konstrukcí. Dále bylo nutné vzhledem k 
pevnosti a stabilitě této zdi ji založit na skalním odhaleném výchozu, což bylo níže než v PD. Změnu stavebního materiálu této zdi podpořila 
skutečnost o mnohem vyšší životnosti kamenné zdi než cihelné. Po ohledání odhaleného zdivá byl určen rozsah lokální opravy, který je menší, 
než bylo plánováno a související položka byla umenšena. 4.)
Výkopové práce v místnostech 01; 02; 04; odhalily skalní podloží v celé ploše těchto prostor a na základě této skutečnosti byly navrženy jiné 
skladby podlahy. Skalní výchozy bylo nutné v celé ploše doplnit tak, aby nedocházelo k zadržování srážkové vody a ta mohla co nejkratší cestou 
odtéci drenážními vrty. Oprava skalního výchozu byla prováděna kamenicky tzn. jednotlivé prolákliny byly vyzdívány kamenem do hydraulické 
malty. Takto opravený povrch byl v celé ploše doplněn vápennou mazaninou o tl. cca 4-6 cm. Na vápennou mazaniny byla provedena vrstva z 
drceného mletého jílu frakce 0-10 mm, která slouží jako izolace proti srážkové vodě. Výše popsaná skladba podlahy se liší od plánované dle 
PD. Navazující vrstvy jsou již shodné s PD. Součástí soupisu prací k méněpracím a vícepracím jsou odečteny a změněny či navýšeny nebo 
doplněny položky související s těmito pracemi.

zdůvodnění příčin event, nepředvídatelnosti změny:
1.) 2.) 3.) a 4.) Jedná se o nálezové situace. Jedná se o změny na základě nepředvídatelného zjištění v době provádění stavby, která není 
zapříčiněna jakýmikoli nedostatky v řádném provádění díla.

Výše uvedené vícepráce a méněpráce vznikly v průběhu výstavby, kdy investor ani dodavatel nemohli předvídat jinou realitu než bylo uvedeno v 
projektovém řešení. Nové výkony nejsou součástí projektové dokumentace ani výkazu výměr. Jejich oddělení a vypsání samostatného 
výběrového řízení není vzhledem k technologické kontinuitě a zárukám dodavatele za dílo možné. Investor ani dodavatel nemohli předvídat jinou 
realitu než bylo uvedeno v projektovém řešení.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla, jejich potřebu nemohl objednatel předvídat v souladu s § 222 odst. 6.

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL méněpráce
ANO 

cena: bez DPH -282 531,00 Kč
21%DPH -59 331,60 Kč

celkem -341 862,60 Kč
vliv na cenu díla: rozpočet: v příloze ZL vícepráce

ANO 
cena: bez DPH 280 855,00 Kč

21%DPH 58 979,55 Kč
celkem 339 834,55 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH -1676 Kč

21%DPH -352 Kč
celkem -2 028 Kč

vliv na termín dokončení:
práce nemají vliv na termín dokončení



"Vícepráce, méněpráce" - Změna závazku ze smlouvy 01
jiné vlivy (na změnu PD apod.j:

přílohy : 1. Rozpočet ZL
podpis zhotovitele:

vyjádření projektanta :

vyjádření TDS :

vyjádřeni projektového manažera: 
(objednatele NPÚ)

Vyjádření projektanta
Datum [

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití 
zákona 134/2016 Sb., § 222 (6).)

.dle

Vyjádření TDS
Nutnost dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a 
provedení původních stavebních prací, tj. stavebních prací vymezených smlouvou o dílo uzavřenou
Vzhledem k objektivně nepředvídatelné povaze okolností, které ke vzniku nutností uvedených dodatečných stavebních prací vedly, nemohl 
zadavatel tím spíše, i přes vynaložení veškeré náležité péče, s to předvídat nutnost jejich vzniku. Na uvedené změny byl zpracován změnový 
rozpočet obsahující jak více náklady, tak méně náklady. Tento rozpočet zhotovitel ocenil a byl vyzván v souladu s platnou legislativou o doložení, 
že jednotkové ceny položek nad rámec SoD.TDI tedy provedl kontrolu cen obvyklých porovnáním s cenovou soustavou URS. Nové po
odpovídají aktuální cenové hladině URS. Na základě této kontroly TDS souhlasí s předloženou nabídkou a cenou jednotlivých položek
prověřen navrhovaný rozsah a cenová tvorba kalkulace - bez připomínek. Vše dle zákona 134/2016 Sb., § 222 (6).) 

Vyjádření investora

é pro 

 

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými 
pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. (Vše dle zákona 134/2016 Sb., § 222 (6).

Další vyjádření

 iv



SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR-KRYCÍ LIST

Název stavby

Název objektu

Název části

HRAD KRAKOVEC - ODVLHČENÍ SUTERÉNNÍHO ZDIVÁ

AKTUALIZACE JP Z ROKU 2008, DSP a DPS

Příloha 2 VÍCEPRÁCE 16.11.2017

JKSO 801 47 1

EČO

Místo Krakovec

IČ DIČ

l

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Národní památkový ústav,ÚPS v Praze

Ing Vít Mlázovský

GEMA ART GROUP, a.s.

Rozpočet číslo Zpracoval

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet i Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 280 855,00 8 Práce přesčas 0,00 13’Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 280 855,00 12 DN(ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

I0 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 Ostatní náklady - dokumentace 
skutečného provedení stavby 0,00

'rojektant

itum a podpis

bjednatel

umapodpis

otovitel

im a podpis

Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 280 855,00

24 21 % 280 855,00 DPH 58 979,60

25 15 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 339 834,60

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

291 Zvýhodnění + - 0,00



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: HRAD KRAKOVEC - ODVLHČENÍ SUTERÉNNÍHO ZDIVÁ
Objekt: AKTUALIZACE JP Z ROKU 2008, DSP a DPS
Část: Příloha 2 VÍCEPRÁCE 16.11.2017
JKSO: 801 47 1

Objednatel: Národní památkový ústav,ÚPS v Praze
Zhotovitel: GEMAARTGROUP, a.s.
Datum:

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 280 855,00
1 Zemní práce 36 130,00
2 Zakládání 5 536,00
3 Svislé a kompletní konstrukce 86 064,00
5 Komunikace 144 000,00
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 125,00
99 Přesun hmot 0.00

PSV Práce a dodávky PSV 0,00
762 Konstrukce tesařské 0,00
764 Konstrukce klempířské 0,00
000 Náklady na umístění stavby - (pro odvlhčení zdivá + opravu schodiště) 0,00
OST Ostatní náklady - (odvlhčení zdivá + oprava schodiště 0,00

Celkem 280 855.00

i



rrwui, DODAVEK a služeb s výkazem výměr
Stavba: HRAD KRAKOVEC - ODVLHČENÍ SUTERÉNNÍHO ZDIVÁ
Objekt: AKTUALIZACE JP Z ROKU 2008, DSP a DPS
Část: Příloha 2 VÍCEPRÁCE 16.11.2017
JKSO: 801 47 1

Objednatel: Národní památkový ústav,ÚPS v Praze
Zhotovitel: GEMA ART GROUP, a.s.
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis ,,, Množství
MJ celkem

■ • I Cena celkem
| jednotková

Cenová 
soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 SB.

1

2

D
D
K

K

001

001

HSV
1
122301101

162201218

Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř.4 objem do 100m3

"ozn.TZ" 2,00

Vodorovné přemístěni výkopku tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 70 m ve svažitém terénu

"ozn.TZ” 2,00*0,5

m3

m3

890,00

3 500,00

280 855,00
36 130,00

0,00

0,00

CS URS

KALKULACE

3 K 001 132301101 Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

”ozn.T6“ 3.00

m3 1 125,00 0,00 CS URS

4 K 001 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

"ozn.T5" 50,75

m3 11,300 1 652,00 18 668,00 CS URS

5 K 001 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 

"ozn.Tr 6,50

*ozn.T2,T3,T4” 26.00

•ozn.T2,T3,T4“ 9.36

Součet

m3 2 105,00 0,00 CS URS

6 K 001 130001102 Příplatek za ztížení vykopávky - práce za archeologického dozoru

97,61

m3 11,300 390,00 4 407,00 KALKULACE

7 K 001 151101101 Zřízení přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 

"ozn.TT' 10,00*1,20

"ozn.T6“ 5.00*1,20

Součet

m2 420,00 0,00 CS URS

8 K 001 151101111 Odstranění přiložného paženi a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 150,00 0,00 CS URS

9 K 001 151101202 Zřízení přiložného pažení stěn výkopu hl do 8 m

“ozn.TS“ 12,00*3,50

m2 560,00 0,00 CS URS

10 K 001 151101212 Odstranění přiložného pažení stěn hl do 8 m m2 150,00 0,00 CSURS
11 K 001 151101402 Zřízeni vzepření stěn při pažení příložném hl do 8 m m2 345,00 0,00 CS URS
12 K 001 151101412 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 8 m m2 95,00 0,00 CS URS
13 K 001 151401502 Přepažování rozepřeni při paženi příložném hl do 8 m

"ozn.T5" 10,30*6,30*1,00

m3 19,00 0,00 CS URS

14 M MAT 605561022 řezivo dubové fošny 150/50mm

"výpis ozn. 1 ” 1,46

m3 13 500,00 0.00 KALKULACE

15 M MAT 605110620 řezivo jehličnaté omítané střed jakost II m3 8 500,00 0,00 CS URS
16 M MAT 605561025 řezivo dubové klíny 140/50/250mm ks 95,00 0,00 KALKULACE



P.Č.

1

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
31

32

"výpis ozn.2" 230

TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Cenová 
soustava

2 3 4 5 6 7 8 9 10

K 001

K 001

K 001

K 001

161101101

161101102

161101103

162201102

K 001 162201211

K 001 167101101

K 001 162701105

K 001
162701109

K 001 171201201

K 001 171201211

K 001
175101201

175101209
K 001

180501118

K 231 180404114
K 001 181951102
D 2
K 002 211531111

Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

"ozn.TI“ 6,50

m3 95,00 0,00 CS URS

“ozn.T6" 3,00

Součet

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 150,00 0,00 CS URS

"ozn.TI“ 6,50

"ozn.T2,T3,T4" 9,36+26,00

Součet

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 11,300 320,00 3 616,00 CS URS

“ozn.TS" 50,75

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 11,300 125,00 1 413,00 CS URS

"ozn.TI“ 6,50

“ozn.T5” 37,25

"ozn.T6" 3.00

"ozn.T2,T3,T4" 9,36*0,5+26,00

Součet

Vodorovné přemístění výkopku tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 105,00 0,00 CS URS

"ozn.T2,T3,T4“ 9,36*0,5+26,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

77,43+1,00

m3 11,300 175,00 1 978,00 CS URS

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 11,300 260,00 2 938,00 CS URS

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 26,00 0,00 CS URS

77,43*10

Uložení sypaniny na skládky

77,43+1,00

m3 11,300 15,00 170,00 CS URS

Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 320,00 0,00 KALKULACE
Obsypání objektů bez prohozeni sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje 
objektu m3 21,000 130,00 2 730,00 CSURS

"ozn.TS" 13,50

"OZH.T7" 1,00

Součet

Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození 
sypaniny m3 21,000 10,00 210,00 CS URS

Zpevněni ploch drnováním plošným z původního zadrnování vč.demontáže a ošetřeni m2 93,00 0,00 KALKULACE

"ozn.TS, T6" 22,00

Obnova trávníku výsevem na vrstvě substrátu m2 30,00 0,00 KALKULACE
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 120,00 0,00 CS URS
Zakládání 5 536,00
Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm m3 920,00 0,00 CS URS



"T1,T5,T6“ 16,60

"T7“ 0,12

Součet

. - ■’ I f\un Kód položky Popis

1 2 3 4 5

33 K 011 635311112 Obsyp zdivá z pěnového skla

“Ozn.TV 2,70

“ozn,T5“ 12,60

"ozn.T6" 1,32

Součet

34 M
D

MAT 101119021

3
pěnové sklo fr.32/63
Svislé a kompletní konstrukce

35 K 011 311211123 Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na M2 schod.stupně

•ozn.23' 0.5-5
“ozn ZX“ dopiněni zdivá skalních výchozů v místnostech 0.1 - 0.2 - 1,4m3: 0.4
1,9m3 - 5,40
"ozn.Z4" provedení z kamenne místo cihelné zdivá - 9.4

36 K 011 311211125 Doplnění zdivá nadzákladového z lomového kamene neopracovaného na M2

“ozn.ZT' 0,45+0,15

"ozn.Z2” 0,03

"ozn.ZS" 1,00

Součet

37 M MAT 583807690 dodání vhodného kamene

0,56+0,60+1,00

38 K 011 311291117 Zdivo režné nosné lícované z cihel šamotových C1 na M2 s helikální výztuží D8 

"ozn.Z4" 2,02+1,30

39 K

D

002 153851142

5

Ztužujicí ocelová táhla HELI D 8 mm aplikovaná ve spáře do malty M2

"H1“ 14,50

Komunikace
40 K 221 561011111 Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivý tl do 150 mm VH1 

“ozn.T2‘! 43,00

"ozn.T3" 39,00

"ozn.T4” 35,00

Součet

41 M MAT 585346230 hydrát vápenný velmi jemný bal. 25 kg

117,00*0,020

41a K 231 589116119X1 Zřízeni vápenné mazaninny s hydraulickými pojivý tl do 150 mm VH1 

"0zn.T2“ 25,00

“ozn. T3‘ 39,00

"Ozn.T4" 35.00

Součet 99.00

42 K 221 564221111 Podklad nebo podsyp ze štěrku vápencového fr.0/35 ti 80 mm

“ozn.T2" 43,00



MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková |

Cena celkem Cenová 
soustava

6 7 8 9 10

m3 3,200 210,00 672,00 KALKULACE

m3 3,200 1 520,00 4 864,00
86 064,00

KALKULACE

m3 13,200 6 520,00 86 064,00 KALKULACE

m3 7 600,00 0,00 KALKULACE

m3 4 500,00 0,00 KALKULACE

m3 14 140,00 0,00 KALKULACE

m 1 025,00 0,00

144 000,00

KALKULACE

m2 260,00 0,00 KALKULACE

t 2 930,00 0,00 KALKULACE

m2 99,000 450,00 44 550,00 KALKULACE

m2 105,00 0,00 CSURS



ozn.TS 39,00

“ozn.T4“ 35,00

Součet

H.C. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Cenová 
soustava

1 2 £ 3 4 5 6 7 8 9 10

43

44

45

45a

46

47

48

49

50

51

52

53
54

K

K

K

K

K

K

D
K

K

K

K

O
K

K
K

221 564731111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm

"ozn.T2"

“ozn.TS"

“ozn.T4“

Součet

43,00

39,00

35,00

221 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm

"T7" 2.00

221 564761199 Přesun kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm ve svažitém terénu do 70m

"T7" 2,00

231 589116119X2 Provedení jílové vrstvy v místnostech 0.1; 0.2; 0.4

231 589116119
Kryt ploch mlátový dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých tl 40 mm z původního materiálu 
ML1(4,38m3)

"ozn.T2" 43,00

"ozn.T3" 39,00

"OZh.T4" 35,00

Součet

221 594611190 Dlažba z původního kamene s provedením lože ze štěrkopísku

“T5,T6“ 22,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni
015 628195001 Očištění zdivá před započetím oprav ručně

"ozn.TI" 6,50

"ozn.TS“ 42,00

•ozn.T6" 6,00

Součet

015 628635212 Lokální oprava zdivá z lomového kamene maltou hl do 80 mm cca do 10%

"ozn.TT" 6.50

"ozn.T5“ 42,00

"ozn.TS" 6,00

Součet

011 632450124 Vyrovnávací potěr tl do 50 -150mm z M2 provedený v pásu

”ozn.T7” 16,05

011 635111232 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním

"ozn.T5,T6“ 2,20

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
221 919726122 Geotextilie pro ochranu,netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

"G1" 100,00

711 711131811 Odstranění izolace geotext.vodorovné
221 919726124 Geotextilie pro ochranu a separaci netkaná měrná hmotnost do 350 g/m2 G2

m2 95,00 0,00 CS URS

m2 170,00 0,00 CS URS

m2 160,00 0,00 KALKULACE

m2 117.000 850,00 99 450,00 KALKULACE

m2 650,00 0,00 KALKULACE

m2 1 600,00 0,00 KALKULACE

m2 120,00
0,00
0,00 CS URS

m2 5 600,00 0,00 KALKULACE

m2 280,00 0,00 KALKULACE

m3 470,00 0,00 CS URS

m2 65,00
9 125,00

0,00 CS URS

m2
m2

5,00
69,00

0,00
0,00

KALKULACE 
CS URS



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

Cenová 
soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
"ozn.TI ,T5,T6(G2)“ 170,00

55 K 003 949411121 Montáž výtahových věží trubkových o půdorysné ploše do 15 m2 v do 10 m 

"SV1" 8,00

“SV1” 4,00

Součet

m 805,00 0,00 CS URS

56 K 003 949411211 Příplatek k věžím trubkovým do 10 m2 v do 20 m za první a ZKD den použití 

8,00*8*30

4,00*8*30

Součet

m 5,00 0,00 CS URS

57 K 003 949411821 Demontáž věži trubkových o půdorysné ploše do 15 m2 v do 10 m m 305,00 0,00 CS URS
58 K 221 113105111 Rozebráni dlažeb z kamene kladených na sucho k použití

“T5.T6“ 22,00

m2 650,00 0,00 KALKULACE

59 K 321 938901104 Očištění dlažby z lomového kamene m2 300,00 0,00 KALKULACE

60 K 013
977151199 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů vč.přípravy a 

přesunu stroje m 3,650 2 500,00 9 125,00 KALKULACE

“ozn.VI“ 2,60

“ozn.V2“ 2,55

•ozn.V3” 2,70

"ozn.V4" 1,60

Součet

61 K 006 981511118 Odbourání kamenného zdivá postupným rozebíráním k použití s očistěním m3 3 600,00 0,00 KALKULACE

"ozn,Z3“ 0,85

62 K 013
997013501

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 650,00 0.00 CS URS

63 K 013 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

9,704*19

t 26,00 0,00 CSURS

64 K 013 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 800,00 0,00 KALKULACE
65 K 011 952901111 Vyčištění budov občanské výstavby předkolaudační

"m.č.01" 35,00

“m.č.02“ 39,00

"m.č.04" 43,00

Součet

m2 65,00 0,00 KALKULACE

0 99 Přesun hmot 0,00
66 K 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 1 100,00 0,00 CS URS
67 K 011 998011014 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m t 120,00 0,00 CS URS

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 762 Konstrukce tesařské 0,00

68 K 762
762511264

Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku m2 422,00 0,00 CS URS

"0P1“

"OPÍ"

Součet

70,00

20,00



P.Č

1

69

70

71

72

73

74

75

76
77
78
79

KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Cenová 
soustava

2 3 4 5 6 7 r s 9 10

K 762
762511867

Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku m2 150,00 0,00 CS URS

K 762 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 1 232,00 0,00 CSURS
D 764 Konstrukce klempířské 0,00
K 764 764554292 Odpadní trouby z nerez oceli tl.3mm kruhové DN 89 mm do vrtu vč. nerez sítka m 960,00 0,00 KALKULACE

"ozn.P1“ 2,45

“ozn.P2“ 2,70

“ozn.P3“ 2,85

“ozn.P4” 1,75

Součet

K 764 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 2,00 0,00 CS URS
D 000 Náklady na umístění stavby - (pro odvlhčení zdivá + opravu schodiště) 0,00
K 001 01301 Zařízení staveniště (na dobu 18 měsíců) 35 000,00 0,00 KALKULACE

ZS1 - stavební ohrada v.2m o ploše cca 100m2 bez poplatku

- mobilní buňka se šatnou

- skladové plochy s podlahou

- chemické WC

provizorní zastřešení pro restaur.práce

ZS2 - mobilní ohrazení na nádvoří cca 120m2 bez poplatku

- rozvod el. energie a dovoz vody pro stavbu

- instalace a provoz elektrocentrály

skladové prostory s podlahou

- likvidace zařízení staveniště

ochranná podlaha pro uskladněni materiálu OP2

K 001 01601 Provozní vlivy

- provoz investora - přerušeni stav.prací

- ochranná opatření na zdivu a terénu 

ochranné průhledy U1 a LI2 - celkem 6ks

K 001 01701 Ostatní NUS

- doprava a ubytování pracovníků

- práce za památkového dozoru

D OST Ostatní náklady - (odvlhčení zdivá + oprava schodiště)
K 0 01702 Dokumentace skutečného provedeni stavby
K 0 01703 2x restaurátorský záměr a 3x restaur, zpráva vč. CD
K 0 01704 Restaurátorský dohled pro stavební práce
K 0 01705 Informační tabule stavby (deska OSB 80x150cm s banerem vč.graf.návrhu)

Celkem

5 000,00 0,00 KALKULACE

10 000,00 0,00 KALKULACE

0,00
25 000,00 0.00
21 300,00 0.00
32 801,00 0.00
5 000,00 0,00

280 855,00



SOUPIS prací, dodavek a služeb s výkazem vymer-kryci list

Rozpočet číslo

Název stavby

Název objektu

Název části

HRAD KRAKOVEC - ODVLHČENÍ SUTERÉNNÍHO ZDIVÁ

AKTUALIZACE JP Z ROKU 2008, DSP a DPS

Příloha 1 MÉNĚPRÁCE 16.11.2017

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Národní památkový ústav,ÚPS v Praze

Ing Vít Mlázovský

GEMA ART GROUP, a s.

Zpracoval

JKSO

EČO

Místo

12/16 Jan Fiala

801 47 1

Krakovec

IČ DIČ

Dne

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby
i HSV Dodávky 6 856,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 275 675,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M“ Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 282 531,00 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22
Ostatní náklady - dokumentace 
skutečného provedeni stavby 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 282 531,00

Datum a podpi 24 21 % 282 531,00 DPH 59 331,60
Objednatel 25 15 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 341 862,60

Datum a podpi E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpi ku, vedeného

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: HRAD KRAKOVEC - ODVLHČENÍ SUTERÉNNÍHO ZDIVÁ
Objekt: AKTUALIZACE JP Z ROKU 2008, DSP a DPS
Část: Příloha 1 MÉNÉPRÁCE 16.11.2017
JKSO: 801 47 1

Datum:

Objednatel: Národní památkový ústav,ÚPS v Praze
Zhotovitel: GEMA ART GROUP, a.s.

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.

Kód
1

Popis
2

Cena celkem
3

HSV Práce a dodávky HSV
1 Zemní práce
2 Zakládání
3 Svislé a kompletní konstrukce
5 Komunikace
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
99 Přesun hmot

PSV Práce a dodávky PSV
762 Konstrukce tesařské
764 Konstrukce klempířské
000 Náklady na umístění stavby - {pro odvlhčení zdivá + opravu schodiště) 
OST Ostatní náklady - (odvlhčení zdivá + oprava schodiště

Celkem

282 531
41 129

61 808
73 866
89 528
16 200

0
0
o
o
o
o

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
8]



SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: HRAD KRAKOVEC - ODVLHČENÍ SUTERÉNNÍHO ZDIVÁ
Objekt: AKTUALIZACE JP Z ROKU 2008, DSP a DPS
Část:
JKSO:

Příloha 1 MÉNĚPRÁCE 16.11.2017
801 47 1

Datum:

Objednatel: Národní památkový ústav.ÚPS v Praze
Zhotovitel: GEMA ART GROUP, a.s.

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Cenová 
soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A'VYHLÁŠKY 169/2016 SB.

1

2

D
D
K

K

001

001

HSV
1
122301101

162201218

Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř.4 objem do 100m3

"ozn.TZ" 2,00

Vodorovné přemístění výkopku tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 70 m ve svažitém terénu

"ozn.TZ" 2,00*0,5

m3

m3

890,00

3 500,00

282 531,00
41 129,00

CS URS

KALKULACE

3 K 001 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 1 125,00 CS URS
"'ozn.T6" 3,00

4 K 001 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

"ozn.T5“ 50.75

m3 1 652,00 CS URS

5 K 001 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 

"ozn.TI“ 6,50

“ozn.T2,T3,T4" 26,00

"ozn.T2,T3,T4“ 9,36

Součet

m3 2 105,00 CS URS

6 K 001 130001102 Příplatek za ztížení vykopávky - práce za archeologického dozoru

97,61

m3 390,00 KALKULACE

7 K 001 151101101 Zřízení příložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 2 m m2 10,000 420,00 4 200,00 CS URS
"ozn.TI" 10,00*1,20

"ozn.T6” 5,00*1,20

Součet

8 K 001 151101111 Odstraněni příložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 2 m m2 10,000 150,00 1 500,00 CSURS
9 K 001 151101202 Zřízeni příložného paženi stěn výkopu hl do 8 m

“ozn.T5" 12.00*3,50

m2 30,000 560,00 16 800,00 CS URS

10 K 001 151101212 Odstranění příložného pažení stěn hl do 8 m m2 30,000 150,00 4 500,00 CS URS
11 K 001 151101402 Zřízeni vzepření stěn při paženi přiložném hl do 8 m m2 30,000 345,00 10 350,00 CS URS
12 K 001 151101412 Odstranění vzepření stěn při pažení přiložném hl do 8 m m2 30,000 95,00 2 850,00 CSURS
13 K 001 151401502 Přepažováni rozepřeni při pažení přiložném hl do 8 m m3 48,890 19,00 929,00 CS URS

"ozn.T5" 10.30*6,30*1,00

14 M MAT 605561022 řezivo dubové fošny 150/50mm

"výpis ozn. 1" 1,46

m3 13 500,00 KALKULACE

15 M MAT 605110620 řezivo jehličnaté omítané střed jakost II m3 8 500,00 CS URS
16 M MAT 605561025 řezivo dubové klíny 140/50/250mm ks 95,00 KALKULACE



230

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová 

soustava
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

K 001 161101101 Svislé přemistění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

"ozn.TI" 6,50

“ozn.T6" 3,00

Součet

K 001 161101102 Svislé přemistění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m

"ozn.TI" 6,50

"0zn.T2,T3,T4" 9,36+26,00

Součet

K 001 161101103 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m

“ozn.TS" 50,75

K 001 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

"ozn.TI" 6,50

"ozn.TS" - 37,25

"ozn.T6“ 3,00

m3 95,00 CS URS

m3 150,00 CS URS

m3 320,00 CS URS

m3 125,00 CS URS

Součet

K 001 162201211 Vodorovné přemístění výkopku tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m

"ozn.T2,T3,T4" 9,36*0,5+26,00

m3 105,00 CS URS

K 001 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 

77,43+1,00

m3 175,00 CS URS

K 001 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 260,00 CS URS

K 001
162701109 Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 

10000 m m3 26,00 CS URS

77,43*10

K 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky

77,43+1,00
m3 15,00 CSURS

K 001 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 320,00 KALKULACE

K 001
175101201 Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje 

objektu m3 130,00 CS URS

"ozn.T5" 13,50

“ozn.T7" 1,00

Součet

K 001
175101209 Příplatek k obsypáni objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození 

sypaniny m3 10,00 CS URS

K 231
180501118

Zpevnění ploch drnováním plošným z původního zadrnování vč.demontáže a ošetřeni m2 93,00 KALKULACE

"ozn.T5,T6" 22,00

K 231 180404114 Obnova trávníku výsevem na vrstvě substrátu m2 30,00 KALKULACE
K 001 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 120,00 CS URS
D 2 Zakládáni
K 002 211531111 Výplň odvodňovacich žeber kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm m3 920,00 CS URS



T1,T5,T6" 16,60

“T7" 0,12

Součet

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem Cenová 
soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

33 K 011 635311112 Obsyp zdivá z pěnového skla

"ozn.TI “ 2,70

"ozn.T5" 12,60

”ozn.T6" 1,32

Součet

34 M
D

MAT 101119021

3
pěnové sklo fr.32/63
Svislé a kompletní konstrukce

35 K 011 311211123 Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na M2 schod.stupně

”ozn.Z3" 0,56
36 K 011 311211125 Doplnění zdivá nadzákladového z lomového kamene neopracovaného na M2

"ozn.ZI" 0,45+0,15

”ozn.Z2" 0,03

"ozn.Z5" 1,00

Součet

37 M MAT 583807690 dodání vhodného kamene

0,56+0,60+1,00
38 K 011 311291117 Zdivo režné nosné lícované z cihel šamotových C1 na M2 s helikálni výztuží D8 

"ozn.Z4" 2,02+1,30
39 K

D

002 153851142

5

Ztužující ocelová táhla HELI D 8 mm aplikovaná ve spáře do malty M2

"H1" 14,50

Komunikace
40 K 221 561011111 Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivý tl do 150 mm VH1 

"ozn.T2" 43,00

"ozn.T3" 39,00

"ozn.T4“ 35,00

Součet

41 M MAT 585346230 hydrát vápenný velmi jemný bal. 25 kg

117,00*0,020

42 K 221 564221111 Podklad nebo podsyp ze štěrku vápencového fr.0/35 tl 80 mm

"ozn.T2" 43,00

”ozn.T3" 39,00

"ozn.T4" 35,00

Součet

43 K 221 564731111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm

m3 210,00 KALKULACE

m3 1 520,00 KALKULACE
61 808,00

m3 6 520,00 KALKULACE

m3 7 600,00 KALKULACE

m3 4 500,00 KALKULACE

m3 3,320 14 140,00 46 945,00 KALKULACE

m 14,500 1 025,00 14 863,00 KALKULACE

m2 117,000 260,00
73 866,00
30 420,00 KALKULACE

t

m2

2,340 2 930.00

105,00

6 856,00 KALKULACE

CS URS

m2 82,000 95,00 7 790,00 CSURS
"ozn.T2"

"ozn.TS"

"ozn.T4"

Součet

43,00

39,00

35,00



564761111

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová 

soustava
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm22144 CS URSm2 170,00
T7 2,00

45

46

47

48

49

50

51

52

53
54

55

56

K 221 564761199

K 231
589116119

Přesun kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm ve svažitém terénu do 70m

"T7" 2,00

Kryt ploch mlátový dvouvrstvý z hmot hlinítopisčitých tl 40 mm z původního materiálu
ML1 (4,38m3)

m2 160,00 KALKULACE

m2 650,00 KALKULACE

“ozn.T2" 43,00

"ozn.T3“ 39.00

"ozn.T4" 35,00

Součet

K 221 594611190

D 6
K 015 628195001

Dlažba z původního kamene s provedením lože ze štěrkopísku 

”T5,T6" 22,00
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

Očištění zdivá před započetím oprav ručně

■ozn.TI" 6,50

"ozn.T5” 42,00

"ozn.T6“ 6,00

Součet

m2 18,000 1 600,00 28 800,00 KALKULACE

m2 120,00
89 528,00

CS URS

015 628635212 Lokální oprava zdivá z lomového kamene maltou hl do 80 mm cca do 10%

“ozn.TI" 6,50

"ozn.T5" 42,00

"ozn.T6" 6,00

Součet

K 011 632450124

K 011 635111232

D 9
K 221 919726122

K 711 711131811
K 221 919726124

K 003 949411121

K 003 949411211

Vyrovnávací potěr tl do 50 -150mm z M2 provedený v pásu

"ozn.T7" 16,05

Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním

"ozn.T5,T6" 2,20

Ostatní konstrukce a práce-bouráni
Geotextilie pro ochranu,netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

"G1" 100,00

Odstraněni izolace geotext.vodorovné
Geotextilie pro ochranu a separaci netkaná měrná hmotnost do 350 g/m2 G2

"ozn.TI ,T5,T6(G2)" 170,00

Montáž výtahových věží trubkových o půdorysné ploše do 15 m2 v do 10 m 

"SV1" 8,00

"SV1" 4,00

Součet

Příplatek k věžím trubkovým do 10 m2 v do 20 m za první a ZKD den použiti

8,00*8*30

m2 15,000 5 600,00 84 000,00 KALKULACE

m2 16,050 280,00 4 494,00 KALKULACE

m3 2,200 470,00 1 034,00 CS URS

16 200,00
m2 65,00 CS URS

m2 5,00 KALKULACE
m2 69,00 CS URS

m 805,00 CS URS

m 5,00 CS URS

K

4,00*8*30

Součet



2,60

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena
celkem jednotková

Cena celkem Cenová 
soustava

1 2 I 3 4 5 6 7 8 9 10
57 K 003 949411821 Demontáž věží trubkových o půdorysné ploše do 15 m2 v do 10 m m 305,00 CS URS
58 K 221 113105111 Rozebrání dlažeb z kamene kladených na sucho k použití

"T5,T6" 22,00

m2 18,000 650,00 11 700,00 KALKULACE

59 K 321 938901104 Očištění dlažby z lomového kamene m2 15,000 300,00 4 500,00 KALKULACE

60 K 013
977151199 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů vč.přípravy a 

přesunu stroje m 2 500,00 KALKULACE

2,55

'ozn.V3“ 2,70

1,60

Součet

61 K 006 981511118 Odbourání kamenného zdivá postupným rozebíráním k použití s očistěním m3 3 600,00 KALKULACE

“ozn.Z3" 0,85

62 K 013
997013501

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 650,00 CS URS

63 K 013 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 26,00 CSURS
9,704*19

64 K 013 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 800,00 KALKULACE
65 K 011 952901111 Vyčištění budov občanské výstavby předkolaudačni m2 65,00 KALKULACE

"m.č.or 35,00

"m.č.02” 39,00

"m.č.04" 43,00

Součet

“ozn.P1"

D 99 Přesun hmot
66 K 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 1 100,00 CS URS
67 K 011 998011014 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m t 120,00 CS URS

D PSV Práce a dodávky PSV
D 762 Konstrukce tesařské

68 K 762
762511264

Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku m2 422,00 CS URS

"OP1“ 70,00

"OP2" 20,00

Součet

69 K 762
762511867

Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku m2 150,00 CSURS

70 K 762 998762102 Přesun hmot tonážni pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 1 232,00 CSURS
D 764 Konstrukce klempířské

71 K 764 764554292 Odpadni trouby z nerez oceli tl.3mm kruhové DN 89 mm do vrtu vč. nerez sítka m 960,00 KALKULACE
2,45

'ozn.P2'

‘OZH.P3" 2,85

"ozn.P4'

Součet



%

P.Č. TV KCN Kód položky
—

Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová 

soustava
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2,00 CS URSPřesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m 
Náklady na umístění stavby - (pro odvlhčení zdivá + opravu schodiště) 
Zařízeni staveniště (na dobu 18 měsíců)

ZS1 - stavební ohrada v.2m o ploše cca 100m2 bez poplatku

- mobilní buňka se šatnou

72 K 764 998764202

D 000
73 K 001 01301 35 000,00 KALKULACE

74 K 001 01601

75 K 001 01701

D OST
76 K 01702

77 K 01703

78 K 01704

79 K 01705

- skladové plochy s podlahou

- chemické WC

provizorní zastřešení pro restaur.práce

ZS2 - mobilní ohrazeni na nádvoří cca 120m2 bez poplatku

- rozvod el.energie a dovoz vody pro stavbu

- instalace a provoz elektrocentrály

- skladové prostory s podlahou

- likvidace zařízeni staveniště

ochranná podlaha pro uskladnění materiálu OP2

Provozní vlivy

- provoz investora - přerušení stav.prací

- ochranná opatření na zdivu a terénu

ochranné průhledy U1 a U2 - celkem 6ks

Ostatní NUS

- doprava a ubytováni pracovníků

- práce za památkového dozoru

Ostatní náklady - (odvlhčení zdivá + oprava schodiště)
Dokumentace skutečného provedení stavby
2x restaurátorský záměr a 3x restaur, zpráva vč. CD

Restaurátorský dohled pro stavební práce
Informační tabule stavby (deska OSB 80x150cm s banerem vč.graf.návrhu)
Celkem

5 000,00

10 000,00

25 000,00
21 300,00
32 801.00

5 000,00
282 531,00

KALKULACE

KALKULACE




