
Celkem 352 068,00 Kč
SO 02 Úpravna vody 352 068,00 Kč
SO 02 Vybavení laboratoře 263 704,50 Kč

nová pol. pozice 1 SO 02
Laboratorní digestoř DS-15 K, š. 1500 ,v.2300/2500,hl.870 mm pracovní deska keramická
dlažba (se spodní skříňkou, bez ventilátoru a vzduchotechnického dopo

kpl 1,00 111 240,00 Kč 111 240,00 Kč

9790.0021 SO 02

DS-15 K : Celokovová skříňová digestoř se zdvojenou stěnou a výsuvným čelním oknem s posuvnými
skly z bezpečnostního lepeného skla tl.6,5 mm, průměr hrdla vzduch. odtahu 200 mm, hrdlo
polypropylén prům. 200 mm, se záchytem a svodem kondenzátu Pracovní deska: Neglazovaná
keramická dlažba bez zvýšeného okraje, dlaždice 200x200x9 mm, barva Super White 10S série
TAURUS COLOR (LASSELSBERGER), spáry šedé, 2x prostup pro kabel topné desky - v zadní části
pracovní plochy Výška pracovní plochy : 900 mm Vnitřní pracovní prostor: Rozměr pracovního
prostoru : šířka 1340 mm, hloubka 675 mm, výška 1200 mm Provedení vnitřních ploch : Vyložení
pracovního prostoru materiálem SPC Durcon - pro Digestoř DS 15 - barva bílá Vybavení digestoře : na
spodním panelu pod PD 2x jistič 400V v rozvodné skříňce IP65 1 x zásuvka 230V/16A IP55 s
ochranným krytem 1 x vypínač osvětlení, 1 x vypínač ventilátoru 1 x jistič 10A, 2x jistič 16A 1 x
osvětlení vnitřního prostoru Barevné provedení: Vnější plochy - světle šedá RAL 7035 / světle šedá
RAL 7035 Vnitřní plochy - bílá RAL 9010 Hmotnost digestoře : 231 kg

ks 1 96 770,00 Kč 96 770,00 Kč

9790.0059 SO 02
Skřínka kovová pod digestoř DS 15, 1/2 dělená na dva oddíly, v každém oddílu 1 police,
uzamykatelná. Skříňka s možností odtahu bez ventilátoru. Prům.odtahového hrdla 50 mm , světle
šedá RAL 7035, propojovací flexo hadice

ks 1 14 470,00 Kč 14 470,00 Kč

nová pol. pozice 3 SO 02
Přístrojový stůl pro práci v sedě, prac.deska Postforming tl. 38 mm, závěsné skříňky,
rozměr: 2100x600x750 mm

kpl 1,00 21 210,00 Kč 21 210,00 Kč

9680.7102 SO 02 Kovová podnož typ "H", jakl 25x25 mm + dor.elementy v.17 mm ks 1 2 530,00 Kč 2 530,00 Kč
9680.7103 SO 02 Kovová podnož typ "H", jakl 25x25 mm + dor.elementy v.17 mm ks 1 2 710,00 Kč 2 710,00 Kč
9520.8032 SO 02 Pracovní deska Postforming tl.38 mm ks 1 1 515,00 Kč 1 515,00 Kč
9520.8033 SO 02 Pracovní deska Postforming tl.38 mm ks 1 2 030,00 Kč 2 030,00 Kč
9120.1103 SO 02 Kontejner s dvířky, pravý, 1 police,  uzamykatelný ks 1 2 780,00 Kč 2 780,00 Kč
9320.4022 SO 02 Skříňka závěsná dvoudveřová, 1 police ks 1 3 405,00 Kč 3 405,00 Kč
9320.4017 SO 02 Skříňka závěsná dvoudveřová prosklená, 1 police ks 1 2 960,00 Kč 2 960,00 Kč
9320.4016 SO 02 Skříňka závěsná dvoudveřová, 1 police ks 1 2 215,00 Kč 2 215,00 Kč

9803.0615 SO 02
1290 PU TABURET PLAST KTP  -  Jednoduchá průmyslová židle pojízdná s kruhovým polyuretanovým
sedákem 0325 mm (bez opěráku), výškově nastavitelná od 410 do 540 mm (stav.píst pro zdvih), plastový kříž,
kolečka na tvrdý povrch

ks 1 1 065,00 Kč 1 065,00 Kč

nová pol. pozice 4 SO 02 Psací stůl Lamino, prac.deska Lamino tl. 18 mm, židle, rozměr: 1200x600x750 mm kpl 1,00 10 215,00 Kč 10 215,00 Kč
9610.7102 SO 02 Psací stůl Lamino, pracovní deska Lamino tl.18 mm + stavitelné plastové kluzáky ks 1 2 330,00 Kč 2 330,00 Kč

9120.1107.01 SO 02 Kontejner se čtyřmi zásuvkami a centrálním zámkem ks 1 4 475,00 Kč 4 475,00 Kč

9805.0251.01 SO 02

1380 SYN FLUTE -  pracovní židle s vysokým kvadratickým opěrákem a synchronní mech. ZEP s
nastavením síly protiváhy, výškové nastavení opěráku mech. up-down, nastavení výšky sedáku
plynovým pístem od 480 do 560 mm, pojízdná -  kolečka na tvrdý povrch,  látkový potah  BN 5
barva  šedá,  nosnost 120 kg.

ks 1 2 850,00 Kč

2 850,00 Kč

SO 02
BR 06  - stavitelné područky pro židli 1540 ASYN, 1380 FLUTE, dotyková plocha měkčený
polyuretan ks 1 2 890,00 Kč 2 890,00 Kč

nová pol. pozice 5 SO 02 Váhový stůl, prac.deska Postforming tl. 38 mm, rozměr: 900x600x750 mm kpl 1,00 10 165,00 Kč 10 165,00 Kč
9630.7306.02

SO 02
Stůl váhový s leštěným žulovým blokem (400x400x30mm) na odpružené podložce  vpravo,
pracovní deska Postforming tl.38 mm s výsuvnou zásuvkou. ks 1 9 100,00 Kč 9 100,00 Kč

9803.0615
SO 02

1290 PU TABURET PLAST KTP  -  Jednoduchá průmyslová židle pojízdná s kruhovým polyuretanovým
sedákem 0325 mm (bez opěráku), výškově nastavitelná od 410 do 540 mm (stav.píst pro zdvih), plastový kříž,
kolečka na tvrdý povrch

ks 1 1 065,00 Kč 1 065,00 Kč

nová pol. pozice 6 SO 02 Sestava vysokých skříní, rozměr: 2400x420x2040 mm kpl 1,00 18 974,50 Kč 18 974,50 Kč
9213.5026

SO 02
Skříň vysoká dělená, spodní část dvoudveřová (plné dveře) s 2 policemi, horní část dvoudveřová
(skleněné dveře) s 2 policemi, bez zámků ks 2 6 635,00 Kč 13 270,00 Kč

9212.5005.01
SO 02

Skříň šatní s dvířky (plné dveře pravé), 2 police + výsuv na ramínka (1 pevná police ve vrchní části,
1 přestavitelná police ve spodní části), 1 jazýčkový zámek ks 1 5 155,00 Kč 5 155,00 Kč

9590.0331.03 SO 02 Plastový sokl v.100 mm, barva  stříbrno-šedá  (dekor č.7515) ks 3,3 115,00 Kč 379,50 Kč

9590.0332.03 SO 02 Spojka vnější/vnitřní roh  90°  plastového soklu v.100 mm, barva  stříbrno-šedá  (7515) ks 2 40,00 Kč 80,00 Kč

VP 108 SO 02 Příslušenství k plastovému soklu, b.8 , č.8 ks 1 90,00 Kč 90,00 Kč

nová pol. pozice 7 SO 02 Oboustranný laboratorní stůl, prac.deska chemicky odolný vysokotlaký laminát tl.13 mm, rozměr:
3020x1500x880/1300 mm kpl 1,00 91 900,00 Kč 91 900,00 Kč

VP 108 SO 02 Noha kovová typ "A", jakl 25x25 mm + dor.elementy v.17 mm ks 1 735,00 Kč 735,00 Kč
9140.2024 SO 02 Skříňka dvoudveřová s 1 zásuvkou, 1 police, odnímatelná záda Lamino zevnitř ks 1 4 710,00 Kč 4 710,00 Kč
9140.2025 SO 02 Skříňka dvoudveřová se 2 zásuvkami, 1 police, odnímatelná záda Lamino zevnitř ks 1 5 420,00 Kč 5 420,00 Kč
9140.2052 SO 02 Skříňka instalační s dvířky, pravá, 1 police ks 1 2 665,00 Kč 2 665,00 Kč
9590.0124

SO 02
SZ 300/900 - středový záslep Lamino (ABS tl.0,5 mm okolo) + 2x lišta Lamino 50x765x18 mm (ABS
tl.0,5 mm okolo) ks 1

265,00 Kč
265,00 Kč

9140.2051 SO 02 Skříňka instalační s dvířky, levá, 1 police ks 1 2 665,00 Kč 2 665,00 Kč
9140.2025 SO 02 Skříňka dvoudveřová se 2 zásuvkami, 1 police ks 1 4 875,00 Kč 4 875,00 Kč
9140.2005 SO 02 Skříňka s dvířky a zásuvkou, levá, 1 police ks 1 2 775,00 Kč 2 775,00 Kč
9140.2008 SO 02 Skříňka s pěti zásuvkami ks 1 3 890,00 Kč 3 890,00 Kč
9140.2014 SO 02 Skříňka s dvířky, pravá, 1 police ks 1 2 750,00 Kč 2 750,00 Kč

PDT1 SO 02 Pracovní deska Trespa TopLab PLUS  včetně opracování ks 1 11 240,00 Kč 11 240,00 Kč
PDT2 SO 02 Pracovní deska Trespa TopLab PLUS  včetně opracování ks 1 11 240,00 Kč 11 240,00 Kč

9700.9121.02
SO 02

Výlevka kameninová hranatá FISHER I., bílá matná, bez přepadu a sifonu, vnitřní rozměry :
395x395x200 mm ks

2 4 980,00 Kč
9 960,00 Kč

9650.9040 SO 02 Vzpěra pod kameninovou výlevku pro skříňku š.600 mm ks 2 525,00 Kč 1 050,00 Kč
9701.9173 SO 02 T-734/T-733 - Sifon jednoduchý s plastovým (nerezovým) kroužkem, DN50/DN40 ks 3 150,00 Kč 450,00 Kč

9700.9128.02
SO 02

Vpusť kameninová hranatá FISHER,  bílá  matná, bez přepadu a sifonu, vnitřní rozměry :
105x105x135 mm ks

1 550,00 Kč
550,00 Kč

9750.9202.11
SO 02

2534 005 1001 -08 - Vodovodní laboratorní armatura stolní s ovládací hlavicí dole (hlavice -studená
voda),  otočné  ramínko  150 mm  s odnímatelnou koncovkou (olivka1/2"), provedení bílé ks

1 2 190,00 Kč

2 190,00 Kč
9750.9208

SO 02
2535 039 1035-52D Páková směšovací laboratorní armatura stolní, otočné ramínko 200 mm a
snímatelnou koncovkou (provzdušňovač 1/2"), provedení bílé ks

2 4 760,00 Kč
9 520,00 Kč

9710.9211
SO 02

2520 319 8110-08 - Plynová armatura stolní se 2 pojistnými ventily (zvednout/otočit) po 180°
ks

1 2 395,00 Kč
2 395,00 Kč

9760.0107
SO 02

27 10 003 10 08 01 1 - Bezpečnostní sprcha ruční  s 1 kalíškem pod 45°  pro oplach očí a
vestavěným regulátorem průtoku (7l/min),  pro montáž do desky,  hadice 1,5 m, připojení 1/2" ks

1 4 280,00 Kč

4 280,00 Kč
9770.9223.03

SO 02
Oboustranný sloupek 2x3 zásuvky 230V/16A, pro montáž z pracovní desky, IP 44, barva bílá /
víčka bílá ks

1 2 160,00 Kč
2 160,00 Kč

VP 108 SO 02 Dopojovací a instalační materiál ks 1 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
9660.9022 SO 02 Kovová podnož pro jednoduchou stolní nástavbu, jakl 25x25 mm ks 1 1 435,00 Kč 1 435,00 Kč
9660.9022 SO 02 Kovová podnož pro jednoduchou stolní nástavbu, jakl 25x25 mm ks 1 1 435,00 Kč 1 435,00 Kč
9590.0223 SO 02 Horní police Lamino (ABS tl.2 mm okolo) pro stolní nástavbu š.1200 mm ks 1 375,00 Kč 375,00 Kč
9590.0223 SO 02 Horní police Lamino (ABS tl.2 mm okolo) pro stolní nástavbu š.1200 mm ks 1 375,00 Kč 375,00 Kč

9590.0331.03 SO 02 Plastový sokl v.100 mm, barva  stříbrno-šedá  (dekor č.7515) ks 6 115,00 Kč 690,00 Kč
9590.0332.03 SO 02 Spojka vnější/vnitřní roh  90°  plastového soklu v.100 mm, barva  stříbrno-šedá  (7515) ks 3 40,00 Kč 120,00 Kč

VP 108 SO 02 Příslušenství k plastovému soklu, b.16 , č.19 ks 1 185,00 Kč 185,00 Kč

SO 02 Vybavení velína 88 363,50 Kč

nová pol. pozice 1 SO 02 Záznamové pracoviště pro práci v sedě, prac.deska Postforming tl. 38 mm, pojízdné kontejnery,
rozměr: 2735/1430x600x750 mm kpl 1,00 29 950,00 Kč 29 950,00 Kč

96S0.7103
SO 02

Kovová podnož typ "H", jakl 25x25 mm + dor.elementy v.17 mm,  bez zadní vzpěry, boční vzpěry
snížené, s úpravou pro rám. ks 1

2 710,00 Kč
2 710,00 Kč

VP 10S SO 02 Kovový rám, jakl 25x25 mm ks 1 810,00 Kč 810,00 Kč
96S0.7104 SO 02 Kovová podnož typ "H", jakl 25x25 mm + dor.elementy v.17 mm,  s úpravou pro rám. ks 1 2 895,00 Kč 2 895,00 Kč
9520.S035 SO 02 Pracovní deska Postforming tl.38 mm ks 1 3 030,00 Kč 3 030,00 Kč
9520.S033 SO 02 Pracovní deska Postforming tl.38 mm ks 1 2 030,00 Kč 2 030,00 Kč
9520.S034 SO 02 Pracovní deska Postforming tl.38 mm ks 1 2 540,00 Kč 2 540,00 Kč
9520.S031 SO 02 Pracovní deska Postforming tl.38 mm ks 1 1 025,00 Kč 1 025,00 Kč

VP 114 SO 02 Zafrézování desek do rohového zkosení ks 1 835,00 Kč 835,00 Kč
9120.1102 SO 02 Kontejner s dvířky, levý, 1 police,  uzamykatelný ks 1 2 780,00 Kč 2 780,00 Kč

9120.1107.01 SO 02 Kontejner se čtyřmi zásuvkami a centrálním zámkem ks 1 4 475,00 Kč 4 475,00 Kč
9805.0251.01

SO 02

1380 SYN FLUTE -  pracovní židle s vysokým kvadratickým opěrákem a synchronní mech. ZEP s
nastavením síly protiváhy, výškové nastavení opěráku mech. up-down, nastavení výšky sedáku
plynovým pístem od 480 do 560 mm, pojízdná -  kolečka na tvrdý povrch,  látkový potah  BN 5
barva  šedá,  nosnost 120 kg.

ks

2

2 850,00 Kč

5 700,00 Kč
f 9805.0238

SO 02
BR 06  - stavitelné područky pro židli 1540 ASYN, 1380 FLUTE, dotyková plocha měkčený
polyuretan ks 2

560,00 Kč
1 120,00 Kč

nová pol. pozice 2 SO 02 Pracovní stůl se dřezem, prac.deska Postforming tl. 38 mm, závěsné skříňky, rozměr: 2155x600x905
mm kpl 1,00 23 523,50 Kč 23 523,50 Kč

VP 10S SO 02 Noha kovová typ "A", jäkl 25x25 mm + dor.elementy v.17 mm ks 1 735,00 Kč 735,00 Kč
9140.2025 SO 02 Skříňka dvoudveřová se 2 zásuvkami, 1 police ks 1 4 875,00 Kč 4 875,00 Kč
9140.2052 SO 02 Skříňka instalační s dvířky, pravá, 1 police ks 1 2 665,00 Kč 2 665,00 Kč
9520.8037 SO 02 Pracovní deska Postforming tl.38 mm ks 1 3 750,00 Kč 3 750,00 Kč
9700.9104

SO 02
N510  - Vestavný nerezový dřez oválný, včetně sifonu a těsnění, vnitřní rozměry : 450x380x177 mm

ks 1
1 750,00 Kč

1 750,00 Kč
VP 114 SO 02 Zabudování nerezového dřezu ks 1 245,00 Kč 245,00 Kč
9750.9207.02 SO 02 55091.01 - Směšovací stojánková baterie páková, provedení chrom, ramínko  210  mm ks 1 1 245,00 Kč 1 245,00 Kč
9590.0351 SO 02 Lišta těsnící k pr.desce Postforming, dezén dle desky, bez koncovek ks 2,8 140,00 Kč 392,00 Kč
VP 108 SO 02 Koncovka levá k těsnící liště ks 1 9,00 Kč 9,00 Kč
VP 108 SO 02 Koncovka pravá k těsnící liště ks 1 9,00 Kč 9,00 Kč
VP 108 SO 02 Roh vnitřní 90° k těsnící liště ks 1 12,00 Kč 12,00 Kč
VP 108 SO 02 Dopojovací a instalační materiál ks 1 500,00 Kč 500,00 Kč
9330.4124 SO 02 Skříňka závěsná dvoudveřová s otevřenou nikou, 1 police ks 1 3 545,00 Kč 3 545,00 Kč
9330.4154 SO 02 Skříňka závěsná dvoudveřová s otevřenou nikou, 1 police ks 1 3 450,00 Kč 3 450,00 Kč
9590.0331.03 SO 02 Plastový sokl v.100 mm, barva  stříbrno-šedá  (dekor č.7515) ks 2,1 115,00 Kč 241,50 Kč
9590.0332.03 SO 02 Spojka vnější/vnitřní roh  90°  plastového soklu v.100 mm, barva  stříbrno-šedá  (7515) ks 1 40,00 Kč 40,00 Kč
VP 108 SO 02 Příslušenství k plastovému soklu, b.5, č.6 ks 1 60,00 Kč 60,00 Kč

nová pol. SO 02 Doprava, instalace a napojení médií kpl 1,00 34 890,00 Kč 34 890,00 Kč

ZL 19 - SO 02 - Vybavení laboratoře a velína
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 19 Datum předložení
zhotovitelem 26. 7. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 02 – Úpravna vody

Specifikace změny: Vybavení laboratoře a velína

Zdůvodnění změny: Na žádost investora, byly místnosti laboratoře a velínu vybaveny
nábytkem a příslušenstvím.

Finanční dopad změny: 352 068,00,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 26. 7. 2018 Datum:



Celkem 80 259,49 Kč
SO 02 Úpravna vody 80 259,49 Kč

SO 02 Dokončovací práce - nátěry 53 133,61 Kč
nová pol. 629995101 SO 02 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 220,63 49,70 10 965,16 Kč
nová pol. 622325201 SO 02 Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10% m2 22,0627 45,70 1 008,27 Kč
nová pol. 622131121 SO 02 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 220,63 41,30 9 111,90 Kč

285 783827423 SO 02 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 220,63 145,26 32 048,28 Kč

. SO 02 Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových
stupně členitosti 1 a 2 silikátový

. SO 02 Pohled západní

. SO 02 (11,16*0,5)/2+11,16*5,2-1,4*2,02-0,5*0,5*5+7,84*2 72,424

. SO 02 Pohled severní

. SO 02 6,27*5,1+6,87*0,23+(6,87*2,24)/2-1*0,5+19,13*2 79,0115

. SO 02 Pohled východní

. SO 02 26,75*1,25+0,75*0,4*2+11,16*3,15 69,1915
SO 02 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 125,88 Kč

102 941111111 SO 02 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 143,78 58,11 8 355,29 Kč
. SO 02 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky

tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
. SO 02 venkovní použití

SO 02 11,16*5,5 61,38
SO 02 6,3*7,5 47,25
SO 02 11,16*3,15 35,154

103 941111211 SO 02 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 10 064,60 1,45 14 593,67 Kč
. SO 02 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111
. SO 02 143,78*70 'Přepočtené koeficientem množství 10064,6

104 941111811 SO 02 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 143,78 29,05 4 176,93 Kč
. SO 02 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2

šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

ZL 20 - SO 02 - Nátěr stávajícího vodojemu
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 20 Datum předložení
zhotovitelem 9. 8. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 02 – Úpravna vody

Specifikace změny: Nátěr stávající armaturní komory

Zdůvodnění změny: Z důvodu neobsažení položek v ZDS a na žádost investora bude
proveden nátěr stávající armaturní komory.

Finanční dopad změny: 80 259,49,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 9. 8. 2018 Datum:
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 21 Datum předložení
zhotovitelem 23. 8. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 03.9 – Potrubí pro plnící místo

Specifikace změny: Přípojka U Smetáka

Zdůvodnění změny: Z důvodu napojení stávajících nemovitostí na nový vodovodní řád ÚV
Písek.

Finanční dopad změny: 121 070,05,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 23. 8. 2018 Datum:



Celkem 121 070,05 Kč
SO 03.9 SO 03.9 - Potrubí pro plnící místo - (CZ-CC 22.22.11) 121 070,05 Kč
SO 03.9 Zemní práce 55 931,92 Kč

4 131201201R00 SO 03.9 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 18,00 348,64 6 275,52 Kč

. SO 03.9 Hloubení v hornině 3 ... 50% výkopku.

. SO 03.9 4*6*1,5*0,5 18

5 131201209R00 SO 03.9 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 18,00 1,45 26,10 Kč

6 131301201R00 SO 03.9 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 18,00 522,95 9 413,10 Kč
. SO 03.9 Hloubení v hornině 4 ... 50% výkopku.

. SO 03.9 4*6*1,5*0,5 18

7 131301209R00 SO 03.9 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 18,00 1,45 26,10 Kč

8 132201213R00 SO 03.9 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ m3 12,75 268,74 3 426,44 Kč
. SO 03.9 Hloubení v hornině 3 ... 50%

. SO 03.9 nezp. dl.17m:1*1,5*17*0,5 12,75

9 132201219R00 SO 03.9 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 12,75 1,45 18,49 Kč
10 132301212R00 SO 03.9 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 12,75 291,98 3 722,75 Kč

. SO 03.9 Hloubení v hornině 4 ... 50%

. SO 03.9 nezp. dl.17m:1*1,5*17*0,5 12,75

11 132301219R00 SO 03.9 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 12,75 1,45 18,49 Kč

15 161101102R00 SO 03.9 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 30,75 62,46 1 920,65 Kč
. SO 03.9 (36+25,5)*0,5 30,75

18 167101102R00 SO 03.9 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 mezideponie m3 43,05 55,20 2 376,36 Kč

16 162701104R00 SO 03.9 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 43,05 193,20 8 317,26 Kč

19 171201201R00 SO 03.9 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 43,05 1,45 62,42 Kč

21 174101101R00 SO 03.9 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 18,45 72,63 1 339,66 Kč
. SO 03.9 nezp. dl.17m:1*(1,5-0,1-0,015-0,3)*17 18,445

22 175101101RT2 SO 03.9 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 6,43 813,48 5 230,68 Kč
. SO 03.9 nezp. dl.17m:1*(0,08+0,3)*17 6,46

. SO 03.9 objem potrubí DN80:-Pi*0,025^2*17 -0,03

24 199000002R00 SO 03.9 Poplatek za skládku horniny m3 43,05 319,58 13 757,92 Kč
. SO 03.9 Přebytečná zemina z výkopku na skládku.

. SO 03.9 hloubení:(36+25,5) 61,5

. SO 03.9 zásyp:-18,45 -18,45

SO 03.9 Vodorovné konstrukce 1 382,92 Kč
42 451573111R00 SO 03.9 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 1,70 813,48 1 382,92 Kč

. SO 03.9 nezp. dl.17m:1*0,1*17 1,7

ZL 21 - SO 03.9 - Přípojka U Smetáka



SO 03.9 Trubní vedení 3 037,39 Kč
52 892271111R00 SO 03.9 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 17,00 18,88 320,96 Kč

55 892353111R00 SO 03.9 Desinfekce vodovodního potrubí DN 50 vč.5-ti násobného proplachu m 17,00 159,79 2 716,43 Kč

. SO 03.9
V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický
rozbor vody.

. SO 03.9 vč.stočného

SO 03.9 Potrubí z trub z plastických hmot 5 432,86 Kč

57 087 001 SO 03.9 potrubí tlakové z polyetylénu PE 100RC pr 50/4,6mm, SDR 11, PN 16DOD+MTŽ m 17,00 319,58 5 432,86 Kč

SO 03.9 Ostatní konstrukce na trubním vedení 567,97 Kč
60 089 001 SO 03.9 Bílá výstražná folie DOD+MTŽ m 17,00 11,62 197,54 Kč
61 089 003 SO 03.9 Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška funkčnosti m 17,00 21,79 370,43 Kč

SO 03.9 Armatury 54 717,00 Kč
nová pol. Napojení na stávající potrubí kpl 2,00 1 300,00 2 600,00 Kč

nová pol.
Navrtávací pas z tvárné litiny pro PE potrubí pr.90mm/DN 1 1/2 s boční navrtávkou, a vnitřním závitovým napojením
D 2 D+M

ks 1,00 4 800,00 4 800,00 Kč

nová pol.
Šoupátko z tvárné litiny DN 1 1/2 s vnějšímzávitem D2 a hrdlem ISO pro PE potrubí pr50, vč. zemní souprav
teleskopické pro přípojky DN 1 1/2, krytí potrubí 0,8 -1,2m, podkladové desky k zemní soupravě a poklopu z litiny
D+M

ks 1,00 5 655,00 5 655,00 Kč

nová pol. elektrotvarovka - koleno 90, pr 50, SDR 11, PE 100 D+M ks 1,00 450,00 450,00 Kč
nová pol. elektrotvarovka - koleno, pr 50, SDR 11, PE 100 D+M ks 1,00 450,00 450,00 Kč
nová pol. ISO 6200/50/1 1/2 s vnitřním závitem D+M ks 2,00 2 454,00 4 908,00 Kč
nová pol. vsuvka Redukovaná s vněj. Závity 1 1/2x1 D+M ks 2,00 427,00 854,00 Kč
nová pol. kulový kohout přímý DN 25 s vypouštěním s vnitř. Závity D+M ks 1,00 597,00 597,00 Kč
nová pol. oc.tr.DN 25 D+M ks 2,00 0,00 0,00 Kč
nová pol. vodoměr ELIN Qn 2,5, vnější závity, vč. šroubení  D+M ks 1,00 4 667,00 4 667,00 Kč
nová pol. kulový uzávěr přímý DN 25 s vnitř. Závity D+M ks 1,00 786,00 786,00 Kč
nová pol. betonový opěrný blok D+M ks 1,00 450,00 450,00 Kč
nová pol. Vodoměrná šachta D+M ks 1,00 28 500,00 28 500,00 Kč

Vodoměrnou soustavu dodá provozovatel včetně napojení PE DN 50.



Celkem 14 754,75 Kč
SO 02 SO 02 - Úpravna vody 14 754,75 Kč
SO 02 Zakládání 9 865,95 Kč

39 278381511 SO 02 Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 8/10 složitosti I m3 1,90 5 188,51 9 865,95 Kč

. SO 02
Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním,
odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu prostého objemu souvislé
základové konstrukce do 5 m3 tř. C 8/10 složitosti I

. SO 02 betonové bloky

. SO 02 m.č.01.03

SO 02 1,05*1,1*0,25*2+1,2*1,1*0,35*2 1,5015

SO 02 m.č.03.01

SO 02 1,6*1*0,25 0,4

SO 02 Přesun hmot 4 888,80 Kč
nová pol. 998018002 SO 02 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 4,44 1 100,00 4 888,80 Kč

SO 02 1,9*2,339137 4,4443603

ZL 22 - SO 02 - Betonové bloky
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 22 Datum předložení
zhotovitelem 19. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 02 – Úpravna vody

Specifikace změny: Betonové bloky

Zdůvodnění změny: Z důvodu chybějících bloků v PD.

Finanční dopad změny: 14 754,75,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 19. 9. 2018 Datum:



ZL 23 - SO 01 - Vnitřní omítka
Celkem 14 064,34 Kč

SO 01 SO 01 - Čerpací stanice surové vody 14 064,34 Kč
SO 01 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 908,12 Kč

nová pol. 612321111 SO 01
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 85,35 157,00 13 399,32 Kč

. SO 01 Jádrová omítka v tl. 15mm

. SO 01 skladba S8 - obvodové zdivo strojovny

. SO 01 5,84*4*3,75 87,6

. SO 01 2,3*0,44*3 3,036

. SO 01 odpočet vrat:

. SO 01 -2,3*2,3 -5,29

. SO 01 Součet 85,346

nová pol. 562842330 SO 01 omítník PVC dl 250cm omítky tl 10mm m 21,20 12,10 256,52 Kč
SO 01 4*3,5+3*2,4 21,2

nová pol. 622143005 SO 01 Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných m 21,20 11,90 252,28 Kč
SO 01 Přesun hmot 156,22 Kč

122 998142251 SO 01
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové
monolitické v do 25 m

t 1,34 116,21 156,22 Kč

. SO 01

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo
zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou
tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky
do 25 m

. SO 01 85,35*0,01575 1,3442625
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 23 Datum předložení
zhotovitelem 19. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 02 – Úpravna vody

Specifikace změny: Omítka ČS

Zdůvodnění změny: Z důvodu nevhodné volby omítky v tl. 5 mm. Minimální tloušťka
doporučená výrobcem je 20 mm.

Finanční dopad změny: 14 064,34,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 19. 9. 2018 Datum:



Celkem 27 235,73 Kč
SO 01 SO 01 - Čerpací stanice surové vody 27 235,73 Kč
SO 01 Bourání 26 766,42 Kč

nová pol. 961044111 SO 01 Bourání základů z betonu prostého m3 0,12 2 630,00 315,60 Kč
SO 01 odbourání spádového betonu
SO 01 1*0,3*0,2*2 0,12

nová pol. 977151211 SO 01
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 35 mm
do stavebních materiálů

m 0,80 2 690,00 2 152,00 Kč

SO 01 4*0,2 0,8
nová pol. 311970060 SO 01 tyč závitová Pz 4.6 M16 m 2,00 109,00 218,00 Kč

SO 01 0,5*4 2
nová pol. SO 01 U profily kpl 1,00 1 880,82 1 880,82 Kč

SO 01 Ocel U120, ocel U 80
SO 01 0,6*2*0,0134+0,4*2*0,00864 0,022992 634,4
SO 01 dělení materiálu/vrtání 1 620
SO 01 doprava 1 300

nová pol. SO 01 Montážní práce h 60,00 370,00 22 200,00 Kč

SO 01
Odkrytí a zpětné zakrytí tepelné izolace, montáž a osazení U profilů,
svářečské práce

SO 02 Přesun sutě 127,21 Kč

153 997013501 SO 02
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku
do 1 km se složením

t 0,29 72,63 20,92 Kč

. SO 02
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km

SO 02 0,12*2,4 0,288

154 997013509 SO 02
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1
km přes 1 km

t 6,91 10,17 70,30 Kč

. SO 02
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1
km přes 1 km

. SO 02 0,288*24 'Přepočtené koeficientem množství 6,912

nová pol. 997013801 SO 02
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 0,29 125,00 36,00 Kč

SO 02 Přesun hmot 342,09 Kč
nová pol. 998018002 SO 02 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0,31 1 100,00 342,09 Kč

SO 02 0,12*2,4+0,022992 0,310992

ZL 24 - SO 01 - Ukotvení I nosníku na ČS
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 24 Datum předložení
zhotovitelem 19. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 01 – Čerpací stanice surové vody

Specifikace změny: Ukotvení I nosníku na ČS

Zdůvodnění změny: Z důvodu upřesnění typu čerpadel v rámci RDS bylo nutné provést
zvýšení nosnosti I nosníku.

Finanční dopad změny: 27 235,73,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 19. 9. 2018 Datum:



Celkem 32 161,95 Kč
SO 02 SO 02 - Objekt úpravny vody 32 161,95 Kč
SO 02 Dokončovací práce - obklady 32 161,95 Kč

274 781474115 SO 02
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2
lepených flexibilním lepidlem

m2 33,57 348,64 11 702,43 Kč

SO 02
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených
flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do
25 ks/m2

SO 02 mč.2.04

SO 02 5,05*1,6+4,4*1,6+((5,05-0,9)*1,6)+((4,4*1,6)-1,2*0,6)) 28,08

SO 02 Blok 3.NP

SO 02 1,6*1+1*0,15*2+1,6*0,15*2 2,38

SO 02 Soklík okolo sytičů

SO 02 2*3,1415926535*(1,95)^2*0,065*2 3,10593558

275 597610000 SO 02 obkládačky keramické m2 36,92 552,01 20 381,61 Kč
. SO 02 Obkládačky a dlaždice keramické

. SO 02 33,57*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 36,9225291

276 998781102 SO 02
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do
12 m

t 0,54 145,26 77,91 Kč

. SO 02
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m

SO 02 36,92*0,14527 0,53637358

ZL 25 - Obklady m. č. 2.04



Celkem -14 171,37 Kč
SO 02 SO 02 - Objekt úpravny vody -14 171,37 Kč
SO 02 Dokončovací práce - obklady -14 171,37 Kč

274 781474115 SO 02
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých
do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 14,79 -348,64 -5 156,39 Kč

. SO 02
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických
lepených flexibilním lepidlem režných nebo
glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2

. SO 02 m.č.2.03

. SO 02 obklad za pracovním stolem

. SO 02 (1,8+3,3)*2,9 14,79

275 597610000 SO 02 obkládačky keramické m2 16,27 -552,01 -8 980,65 Kč
. SO 02 Obkládačky a dlaždice keramické

. SO 02 14,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,269

276 998781102 SO 02
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v
objektech v do 12 m

t 0,24 -145,26 -34,33 Kč

. SO 02

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m

SO 02 16,269*0,014527 'Přepočtené koeficientem množství

ZL 25a - Obklady m.č.2.03
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 25 Datum předložení
zhotovitelem 19. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 02 – Úpravna vody

Specifikace změny: Obklady m. č. 2.04

Zdůvodnění změny: Obklad laboratoře nebyl obsažen v PD. Požadováno z důvodu lepší
údržby s ohledem na laboratorní prostředí.

Finanční dopad změny: 32 161,95,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 19. 9. 2018 Datum:
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 25a Datum předložení
zhotovitelem 19. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 02 – Úpravna vody

Specifikace změny: Obklady m. č. 2.03

Zdůvodnění změny: Odečet obkladů v místnosti velínu.

Finanční dopad změny: -14 171,37,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 19. 9. 2018 Datum:



SO 02 SO 02 - Objekt úpravny vody 73 163,41 Kč
SO 02 Svislé a kompletní konstrukce 17 780,26 Kč

42 342248113 SO 02 Příčky z cihel děrovaných tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC m2 22,02 740,85 16 316,26 Kč

. SO 02
Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku
klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm

. SO 02 1.N.P.

. SO 02 (7,8*2,4-(0,9*1,97)+2,15*2,4)-(0,238*1,25*0,14*2) 22,0237

nová pol. 317168052 SO 02 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm ks 4,00 366,00 1 464,00 Kč
SO 02 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 316,17 Kč

83 612321141 SO 02
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn
nanášená ručně

m2 44,73 185,94 8 316,17 Kč

. SO 02
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3
mm štuková svislých konstrukcí stěn

. SO 02 příčky tl.150 mm

. SO 02 22,0237*2+(0,14*1,97*2+0,14*0,9) 44,725

SO 02 Přesun hmot 362,82 Kč

156 998142251 SO 02
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové
monolitické v do 25 m

t 3,12 116,21 362,82 Kč

. SO 02

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo
zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou
tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky
do 25 m

SO 02 0,104448*22,02+0,01838*44,73 3,12208236

SO 02 Konstrukce truhlářské 33 710,21 Kč

230 766660102 SO 02
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do
plastové zárubně

kus 2,00 299,25 598,50 Kč

. SO 02
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do
plastové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes
800 mm

. SO 02 V2.9 - 900/1970 mm - vnitřní dveře nezateplené

. SO 02 2 2

233 6114400R6 SO 02
V2.9 - dveře plastové vnitřní 1 kř  90x197 cm vč. kování ( 1 x L
+ 1 x P ), barva šedá

kus 2,00 15 896,35 31 792,70 Kč

Zl 26 - Příčky 1.NP



240 766681114 SO 02
Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky do
900 mm

kus 2,00 644,98 1 289,96 Kč

. SO 02
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro
dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm

. SO 02 plastová zárubeň

. SO 02 V2.9 - 900/1970 mm

. SO 02 2 2

251 998766102 SO 02
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v
do 12 m

t 0,20 145,26 29,05 Kč

. SO 02
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m

SO 02 Dokončovací práce - nátěry 12 993,95 Kč

287 7839900R2 SO 02
Nátěr akrylátový stěn ( příprava podkladu + penetrace např.
Redprime C + komponentní nátěr např. Redcoat E )

m2 44,73 290,53 12 993,95 Kč

SO 02 22,0237*2+(0,14*1,97*2+0,14*0,9) 44,725
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 26 Datum předložení
zhotovitelem 19. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 02 – Úpravna vody

Specifikace změny: Příčky 1.NP

Zdůvodnění změny: Nebylo obsaženo v PD. Objednatel a provozovatel požadoval provedení
příček z důvodu zvýšení provozních a technických místností.

Finanční dopad změny: 73 163,41,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 19. 9. 2018 Datum:



ZL 27 - SO 02 - Bourání ve filtrech
Celkem 35 132,08 Kč

SO 02 SO 02 - Objekt úpravny vody 35 132,08 Kč
SO 02 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 563,93 Kč

nová pol. 961044111 SO 02 Bourání základů z betonu prostého m3 5,55 2 630,00 14 596,50 Kč
SO 02 filtry

SO 02 0,7*3,5*0,35*6 5,145

SO 02 dno žlabů ve filtrech

SO 02 0,5*4*0,03*3+0,5*5*0,03*3 0,405

SO 02 Přesun sutě 5 883,58 Kč

153 997013501 SO 02
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku
do 1 km se složením

t 13,32 72,63 967,43 Kč

. SO 02
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km

SO 02 5,55*2,4 13,32

154 997013509 SO 02
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1
km přes 1 km

t 319,68 10,17 3 251,15 Kč

. SO 02
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km
přes 1 km

. SO 02 13,32*24 'Přepočtené koeficientem množství 319,68

nová pol. 997013801 SO 02
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu
betonového kód odpadu 170 101

t 13,32 125,00 1 665,00 Kč

SO 02 Přesun hmot 14 652,00 Kč
nová pol. 998018002 SO 02 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 13,32 1 100,00 14 652,00 Kč

SO 02 5,55*2,4 13,32
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 27 Datum předložení
zhotovitelem 19. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 02 – Úpravna vody

Specifikace změny: Bourání ve filtrech

Zdůvodnění změny: Z důvodu rozdílné PD stavební a technologické části. S ohledem na typ
drenážního systému bylo nutné upravit dna filtrů.

Finanční dopad změny: 35 132,08,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 19. 9. 2018 Datum:



Celkem 75 116,55 Kč
SO 02 SO 02 - Úpravna vody 75 116,55 Kč
SO 02 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 74 263,47 Kč

83 612321141 SO 02
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn
nanášená ručně

m2 399,39 185,94 74 263,47 Kč

. SO 02
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3
mm štuková svislých konstrukcí stěn

. SO 02 m.č.1.01

. SO 02
21,63+(5,3+3,5)*2*2,3-0,9*1,97*3-0,8*2,05-
1,05*2,05+(1,05+3,275)*2*2,3-0,9*1,97-1,05*2,05

68,968

SO 02 m.č.1.17

SO 02 16,94+(8,5*2)*2*2,3-0,9*1,97-1*2,05*2-1,26*2,18 86,52

SO 02 m.č.2.01

SO 02
7+(2+3,5)*2*3,6-1*2,1-
0,8*1,97+0,35*2,1*2+0,35*1+0,35*2,05*2+0,35*0,9

46,494

SO 02 m.č.2.05

SO 02 16,94+(8,47+2)*2*2,3-1*2,05*2-1*2,1-1,26*2,18 56,1552

SO 02 m.č.2.02 - dvě betonové stěny

SO 02 (2,8+1,3)*2,9-0,9*2,05 10,045

SO 02 m.č.2.03 - dvě betonové stěny

SO 02 (3,6+2,8)*2,9-1,2*1,2 17,12

SO 02 Schodiště

SO 02
7,56+(1,2+6,3)*2*7,6-
1*2,05*4+(1+2*2,05)*0,35*4+(4,6*2+1,6*2)*0,12+3,14*1,1*0,12

122,40248

SO 02 Odečet otvorů ve štítu
SO 02 4,6*1,6+3,14*0,55*0,55 -8,30985
SO 01 Přesun hmot 853,07 Kč

122 998142251 SO 01
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové
monolitické v do 25 m

t 7,34 116,21 853,07 Kč

. SO 01

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo
zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou
tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
výšky do 25 m

. SO 01 399,39*0,01838 7,3407882

ZL 28 - SO 02 - Omítky chodeb + schodiště
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 28 Datum předložení
zhotovitelem 19. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 02 – Úpravna vody

Specifikace změny: Omítky chodeb + schodiště

Zdůvodnění změny: V PD byly stěny chodeb a schodišť provedeny nátěrem betonu. Po
dohodě s objednatelem byly provedeny v těchto prostorách omítky.

Finanční dopad změny: 75 116,55,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 19. 9. 2018 Datum:



Celkem 366 948,00 Kč
SO 02 SO 02 - Úpravna vody 366 948,00 Kč
SO 02 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 362 576,60 Kč

nová pol. 985311111 SO 02 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 342,70 686,00 235 092,20 Kč

. SO 02 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm

nová pol. 985323111 SO 02
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi
tl 1 mm

m2 342,70 372,00 127 484,40 Kč

SO 02 Přesun hmot 4 371,40 Kč
nová pol. 998018002 SO 02 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 3,97 1 100,00 4 371,40 Kč

SO 02 Přesun hmot ruční materiálu do 3.NP

ZL 29 - SO 02 - vyrovnání nádrží filtrů + žlabů
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 29 Datum předložení
zhotovitelem 19. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 02 – Úpravna vody

Specifikace změny: Vyrovnávky filtry

Zdůvodnění změny: Z důvodu vyrovnání podkladu betonových konstrukcí pod keramický
obklad filtrů 1. a 2. stupně.

Finanční dopad změny: 366 948,00,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 19. 9. 2018 Datum:



Celkem 81 949,80 Kč
SO 02 SO 02 - Objekt úpravny vody 81 949,80 Kč
SO 02 Dokončovací práce - nátěry 81 949,80 Kč

287 7839900R2 SO 02
Nátěr akrylátový stropů (příprava podkladu + penetrace +
komponentní nátěr Sikagard-675 W ElastoColor - RAL 7047) m2 282,07 290,53 81 949,80 Kč

SO 02
Nátěr akrylátový stropů ( příprava podkladu + penetrace +
komponentní nátěr Sikagard-675 W ElastoColor - RAL 7047 )

SO 02 stropy

SO 02 m.č. 01.01

SO 02 150,14 150,14

SO 02 m.č. 01.03

SO 02 29,25+(3,9*0,4*4) 35,49

SO 02 m.č. 01.04

SO 02 37,12 37,12

SO 02 m.č. 02.01

SO 02 46,44+(3*4,6*0,4+2*4,6*0,8) 59,32

ZL 30 - SO 02 - nátěry stropů 1.PP
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 30 Datum předložení
zhotovitelem 19. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 02 – Úpravna vody

Specifikace změny: Akrylátový nátěr stropů 1.PP

Zdůvodnění změny: V PD byly stropy bez nátěru. Po dohodě s objednatelem byl proveden
nátěr.

Finanční dopad změny: 81 949,80,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 19. 9. 2018 Datum:



SO 02
45 342311611 SO 02

SO 02

SO 02

ZL 31 - SO 02 - změna třídy betonu v nádržích filtrace - záměna C 8/10 XCO za C 16/20 XCO



Celkem
SO 02 - Úpravna vody
Stěny výplňové z betonu tř. C 16/20 XC0 m3 30,92 3 626,47
Stěny a příčky z betonu výplňové a oddělovací pevné, ochranné přizdívky prostého
tř. C 8/10
(5*3,5*0,35-(0,6*0,6))*3+)4*3,5*0,35-(0,6*0,6))*3 30,915

ZL 31 - SO 02 - změna třídy betonu v nádržích filtrace - záměna C 8/10 XCO za C 16/20 XCO



112 112,32 Kč
112 112,32 Kč
112 112,32 Kč

ZL 31 - SO 02 - změna třídy betonu v nádržích filtrace - záměna C 8/10 XCO za C 16/20 XCO



SO 02
44 342311311 SO 02

SO 02

SO 02

ZL 31a - SO 02 - změna třídy betonu v nádržích filtrace - záměna C 8/10 XCO za C 16/20 XCO



Celkem
SO 02 - Úpravna vody
Stěny výplňové z betonu tř. C 8/10 XC0 m3 30,92 -3 272,67
Stěny a příčky z betonu výplňové a oddělovací pevné, ochranné přizdívky prostého
tř. C 8/10
(5*3,5*0,35-(0,6*0,6))*3+)4*3,5*0,35-(0,6*0,6))*3 30,915

ZL 31a - SO 02 - změna třídy betonu v nádržích filtrace - záměna C 8/10 XCO za C 16/20 XCO



-101 174,59 Kč
-101 174,59 Kč
-101 174,59 Kč

ZL 31a - SO 02 - změna třídy betonu v nádržích filtrace - záměna C 8/10 XCO za C 16/20 XCO
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 31 Datum předložení
zhotovitelem 19. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 02 – Úpravna vody

Specifikace změny: Změna třídy betonu ve filtrech

Zdůvodnění změny: Z důvodu chyby v ZDS, kde došlo k záměně mezi betonem výplňovým a
podkladním.

Finanční dopad změny: 112 112,32,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 19. 9. 2018 Datum:
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 31a Datum předložení
zhotovitelem 19. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 02 – Úpravna vody

Specifikace změny: Změna třídy betonu ve filtrech

Zdůvodnění změny: Z důvodu chyby v ZDS, kde došlo k záměně mezi betonem výplňovým a
podkladním.

Finanční dopad změny: -101 174,59,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 19. 9. 2018 Datum:



Celkem 270 669,60 Kč
SO 02 SO 02 - Objekt úpravny vody - stavební elektroinstalace 270 669,60 Kč
SO 02 KABEL 28 137,00 Kč

2 VC SO 02 CYKY 3x1,5 mm2 m 500,00 12,99 6 495,00 Kč
4 VC SO 02 CYKY 3x2,5 mm2 m 700,00 21,06 14 742,00 Kč
5 VC SO 02 CYKY 5x2,5 mm2 m 200,00 34,5 6 900,00 Kč

SO 02 montáž 61 012,00 Kč
15 21080-0105 SO 02 CYKY 3x1,5 mm2 m 500,00 43,58 21 790,00 Kč
17 21080-0106 SO 02 CYKY 3x2,5 mm2 m 700,00 43,58 30 506,00 Kč
18 21080-0116 SO 02 CYKY 5x2,5 mm2 m 200,00 43,58 8 716,00 Kč

SO 02 OSVĚTLENÍ 33 686,97 Kč

27 VC SO 02
Zářivkové svítidlo přisazené  závěsné   IP 54 - 2x54W  plastové
bílé s  ochran plast krytem ,  včetně světel  zdrojů , komplet

ks
21,00 1089,49

22 879,29 Kč

28 210200010 SO 02 montáž ks 21,00 428,53 8 999,13 Kč

35 VC SO 02
Stětelný  reflektor LED 50W, IP54 včetně  světelného zdroje,
komplet , uchyt  na stěnu , kabel  rošt

ks 1,00 1380,02 1 380,02 Kč

36 210200010 SO 02 montáž ks 1,00 428,53 428,53 Kč
SO 02 ELEKTRTOINSTAL PŘÍSTROJE 147 833,63 Kč

47 VC SO 02 vypínač jednopólový 10A/250V IP 44 ks 9,00 138 1 242,00 Kč
nová pol. VC SO 02 přepínač  07  jednopólový 10A/250V IP 44 ks 1,00 138 138,00 Kč

51 VC SO 02 tlačítkový  spínač s  doutnavkou  250V/10A ks 2,00 138 276,00 Kč
52 VC SO 02 jednofázová zásuvka 16A/250V IP44 ks 13,00 138 1 794,00 Kč
53 VC SO 02 zásuvka nástěnná  400V 5p ,16A ,  IP 44 ks 7,00 138 966,00 Kč
54 VC SO 02 jednofázová zásuvka 16A/250V IP20 ks 9,00 138 1 242,00 Kč

nová pol. SO 02
Zásuvková  skříň , 2x zásuvka 230V , 1x zás 400/16A, IP44,
včetně  jištění a FI chrániče , Plast, komplet , montáž

ks
5,00 428,53

2 142,65 Kč

59 210110001 SO 02 spínač jednopólový 10A/250V IP 20 ks 51,00 217,9 11 112,90 Kč
60 210111022 SO 02 jednofázová zásuvka 16A/250V  IP44 ks 37,00 217,9 8 062,30 Kč
61 210111023 SO 02 zásuvka nástěnná  400V 5p ,16A ,  IP 44 ks 7,00 217,9 1 525,30 Kč
64 21010-0204 SO 02 ukončení  kabelu a zapojení  v přístroji ks 269,00 87,16 23 446,04 Kč
65 210100001 SO 02 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 200,00 87,16 17 432,00 Kč

ZL 32 - SO 02 - Stavební elektroinstalace



nová pol. SO 02 Parapetní žlab pro velín a laboratoř m 32,00 942,766 30 168,51 Kč
nová pol. SO 02 Parapetní žlab pro velín a laboratoř - montáž m 32,00 428,53 13 712,96 Kč

66 00238 SO 02 trubka ohebná  R=25mm m 105,00 43,58 4 575,90 Kč
68 210010033 SO 02 trubka inst.oheb. R=25mm (VU+PO) m 105,00 72,63 7 626,15 Kč
73 VC SO 02 Krabice  rozbočná se  svorkovnicé ks 44,00 217,9 9 587,60 Kč
74 21001-0345 SO 02 montáž krabice  rozbočné ks 44,00 290,53 12 783,32 Kč
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 32 Datum předložení
zhotovitelem 19. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 02 – Úpravna vody – stavební elektroinstalace

Specifikace změny: Stavební elektroinstalace

Zdůvodnění změny: Z důvodu rozdílného množství v ZDS a PD.

Finanční dopad změny: 270 669,60,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 19. 9. 2018 Datum:



Celkem 432 247,46 Kč
SO 03.4 SO 03.4 Spojovací potrubí - Kanalizace 432 247,46 Kč
SO 03.4 Zemní práce 49 394,24 Kč

3 132201213R00 SO
03.4

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ m3 76,94 268,74 20 676,32 Kč

. SO
03.4 Hloubení v hornině 3
SO

03.4 1,5*1,6*17 40,8
SO

03.4 šachta: 3,5*3,5*2,95 36,1375
celkem 76,938

10 161101102R00 SO
03.4

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 37,97 62,46 2 371,54 Kč

75,938*0,5 37,969

11 162701104R00 SO
03.4

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 24,84 193,20 4 799,09 Kč

13 167101102R00 SO
03.4

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 mezideponie m3 24,84 55,20 1 371,17 Kč

14 171201201R00 SO
03.4

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 24,84 1,45 36,02 Kč

16 174101101R00 SO
03.4

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 52,12 72,63 3 785,48 Kč

76,94-10,346-(3,14*1,25*1,25*2,95) 52,12056

17 175101101RT2 SO
03.4

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 10,35 813,48 8 416,26 Kč

17x0,4x1,6-3,14*0,1*0,1*17 10,3462

18 199000002R00 SO
03.4

Poplatek za skládku horniny m3 24,84 319,58 7 938,37 Kč

SO 03.4 Potrubí z trub z plastických hmot 244 981,08 Kč

45 286-WV00200 SO
03.4

Kanalizační potrubí PVC KG DN200 SN10 vč.těsnění a tvarovek DOD+MTŽ m 12,00 566,53 6 798,36 Kč

44 286-WV00200 SO
03.4

Kanalizační potrubí PVC KG DN150 SN10 vč.těsnění a tvarovek DOD+MTŽ m 5,00 522,95 2 614,75 Kč

nová pol. SO
03.4

Atypická prefabrikovaná kanal. šachta DN 2500 DOD + MTŽ kpl 1,00 235 000,00 235 000,00 Kč

50 089 004 SO
03.4

Šedá výstražná folie DOD+MTŽ m 17,00 11,62 197,54 Kč

51 089 005 SO
03.4

Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška funkčnosti m 17,00 21,79 370,43 Kč

Zakládání 4 672,59 Kč
37 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 3,04 813,48 2 470,95 Kč

Hutněný štěrkopískový podsyp tl. 150 mm
4,5*4,5*0,15 3,0375

33 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C25/30 m3 0,76 2 905,30 2 201,64 Kč
1,38*0,3*0,6+1,4*0,3*0,6+1,43*0,3*0,6 0,7578
Vodorovné konstrukce 15 193,79 Kč

63 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop m3 3,75 3 431,88 12 869,55 Kč
5*5*0,15 3,75

35 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 4,00 581,06 2 324,24 Kč
. V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 070,93 Kč
136 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů m 1,10 5 084,27 5 592,70 Kč

. Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb,
kamene) průměru přes 225 do 250 mm

. d 250 mm - odvrt do ŽB stěny a stropu + do šachty

. 0,4*1+0,15*2+0,3*1 1

. 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,1
146 977151223 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 0,33 5 229,54 1 725,75 Kč

. Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb,
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm

. d 150 mm

. 0,15*2 0,3

. 0,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,33

72 454000R11 Prostupové segmentové těsnění pro potrubí 160/9,5 mm , průměr vývrtu 220 mm - dodávka + montáž kus 1,00 7 132,65 7 132,65 Kč
nová pol. Ošetření otvoru po jádrovém vrtání ks 1,00 789,60 789,60 Kč

Penetrační a ochranný nátěr + aplikace nátěru
nová pol. 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm m 3,53 315,00 1 112,74 Kč

Materiál + montáž
(2*3,14*0,1*2+2*3,14*0,075*2*2+2*3,14*0,0625) 3,53

nová pol. 585620170 malta zálivková cementová expanzní pro kotvení a vyztužení kg 75,00 24,50 1 837,50 Kč
3pytle*25kg 75,00

nová pol. 341351411 Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných stěn r do 2,5 m m2 1,00 719,00 719,00 Kč
0,5*0,5*4 1,00

nová pol. 341351412 Odstranění kruhového oboustranného bednění nosných stěn r do 2,5 m m2 1,00 161,00 161,00 Kč
0,5*0,5*4 1,00
Přesun sutě 756,37 Kč

153 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,38 72,63 99,89 Kč
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
(3,14*0,25*0,4+3,14*0,25*0,15+3,14*0,15*0,15*2)*2,4 1,38

154 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 33,12 10,17 336,83 Kč
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý
další i započatý 1 km přes 1 km
1,38*24 'Přepočtené koeficientem množství 33,12

155 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 1,38 232,42 319,65 Kč
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového
suť z dodatečného vrtání prostupů
Přesun hmot 1 512,85 Kč

nová pol. 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 1,38 1 100,00 1 512,85 Kč
Odkalení sytičů 96 665,60 Kč

1.3.17 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø106x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

m 22 1 541,00 33 902,00 Kč
1.3.18 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 16;

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01
ks 2 1 719,00 3 438,00 Kč

1.6.11 Nerezový svařovaný konzolový držák z uzavřených profilů pro potrubí Ø 106x3mm, vzdálenost potrubí od stěny
150mm vč. plochého kotevního třmenu; kotevního a spojovacího materiálu;

kpl.
6 1 461,00 8 766,00 Kč

2.6.10 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 106x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks 2 1 011,00 2 022,00 Kč
nová pol. Atypický kotevní prvek nerez pro potrubí 106x3mm ks 2 3 400,00 6 800,00 Kč

2.27.24 Příruba PVC-U pevná DE 110 DN 100 PN 10 ks 2 654,00 1 308,00 Kč
2.27.25 Trubka PVC-U Ø 110x5,3mm PN 10 m 12 372,00 4 464,00 Kč
2.27.26 Koleno 90° PVC-U DE 110 DN 100 PN 16 ks 3 493,00 1 479,00 Kč
2.27.27 T-kus s redukovanou odbočkou PVC-U DE110/90 DN 100/80 PN 16 ks 1 755,00 755,00 Kč
2.27.29 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U 110x5,3mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva pro

použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 4,0 kN;
kpl.

6 1 558,00 9 348,00 Kč
nová pol. Přechod nerez příruba DN 110 na PVC DN 150 ks 1 5 200,00 5 200,00 Kč
nová pol. Připojovací kus pro sací vůz kpl 2 7 500,00 15 000,00 Kč

286-WV00150 Kanalizační potrubí PVC KG DN150 SN10 vč.těsnění a tvarovek DOD+MTŽ m 8 522,95 4 183,60 Kč

ZL 33 - Jímka pro odkalení sytičů
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 33 Datum předložení
zhotovitelem 19. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 03.4 Spojovací potrubí - Kanalizace

Specifikace změny: Jímka pro odkalení sytičů

Zdůvodnění změny: V PD bylo uvažováno odkalení do stávající kanalizace, kde hrozilo ucpání
kanalizace při odkalení sytičů. Z tohoto důvodu byla na kanalizační potrubí osazena odkalovací
šachta s potrubím pro strojní čištění. Tato úprava zabrání usazování vápna v kanalizačním
potrubí.

Finanční dopad změny: 432 247,46,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 19. 9. 2018 Datum:



Celkem 287 371,82 Kč
SO 03.1 Spojovací potrubí - Nátok surové vody 287 371,82 Kč

Ostatní konstrukce na trubním vedení 245 084,30 Kč
nová pol. Atypická prefabrikovaná kanal. Šachta kruhová DN 2500 DOD + MTŽ kpl 1,00 235 000,00 235 000,00 Kč

087 004 Kanalizační potrubí PE 110/6,6mm SDR 17, PN 10; DOD+MTŽ m 10,00 508,43 5 084,30 Kč
nová pol. Zaústění do šachty kpl 1,00 5 000,00 5 000,00 Kč

Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 865,01 Kč
108 97715114R Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 560 mm do stavebních materiálů m 0,31 14 381,23 4 429,42 Kč

. Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb,
kamene) průměru 560 mm

. 0,14*2 0,28

. 0,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,308
133 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 0,15 3 486,36 536,90 Kč

. Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb,
kamene) průměru přes 130 do 150 mm

. d 150 mm

. 0,14 0,14

. 0,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,154
nová pol. 977151911 Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru m 0,42 359,00 150,78 Kč

0,14*2+0,14 0,42
nová pol. Bourání konstrukcí ze ŽB m3 0,07 2 178,97 144,90 Kč

Bourání konstrukcí ze ŽB
Rozbourání odvrtů před vynesením z objektu
(0,2375*0,14*2) 0,07

nová pol. Ošetření otvoru po jádrovém vrtání ks 1,00 789,60 789,60 Kč
Penetrační a ochranný nátěr + aplikace nátěru

nová pol. 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm m 6,94 315,00 2 185,91 Kč
Materiál + montáž
(2*3,14*0,275*2+2*3,14*0,25*2+2*3,14*0,055) 6,94

nová pol. 585620170 malta zálivková cementová expanzní pro kotvení a vyztužení kg 100,00 24,50 2 450,00 Kč
4pytle*25kg 100,00

nová pol. 341351611 Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných stěn r přes 4 m m2 1,84 524,00 964,07 Kč
(1*1-3,14*0,25*0,25)*2+(0,5*0,5-3,14*0,075*0,075) 1,84

nová pol. 341351612 Odstranění kruhového oboustranného bednění nosných stěn r přes 4 m m2 1,84 116,00 213,42 Kč
(1*1-3,14*0,25*0,25)*2+(0,5*0,5-3,14*0,075*0,075) 1,84
Přesun sutě 83,27 Kč

153 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,15 72,63 11,11 Kč
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
(3,14*0,275*0,275*0,14*2) 0,15

154 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3,60 10,17 36,61 Kč
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý
další i započatý 1 km přes 1 km
0,15*24 'Přepočtené koeficientem množství 3,6

155 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,15 232,42 35,55 Kč
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového
suť z dodatečného vrtání prostupů
Přesun hmot 168,25 Kč

nová pol. 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0,15 1 100,00 168,25 Kč
Armaturní vystrojení šachty 30 171,00 Kč

1.2.2 Elektrotvarovka integrovaný lemový nákružek s přírubou s ocelovým jádrem PE 100 SDR 11 DE 90 DN 80 PN 10
ks

1,00 1 478,00 1 478,00 Kč

1.2.3 Elektrotvarovka redukce centrická PE 100 SDR 11 DE 110/90 DN 100/80 ks 1,00 898,00 898,00 Kč
1.2.5 Trubka PE 100 SDR 17 Ø 90x5,4mm m 0,50 300,00 150,00 Kč
1.2.6 Trubka PE 100 SDR 17 Ø 110x7,4mm m 7,00 342,00 2 394,00 Kč

1.2.7 Elektrotvarovka integrovaný lemový nákružek s přírubou s ocelovým jádrem PE 100 SDR 11 DE 110 DN 100 PN 10
ks

3,00 1 730,00 5 190,00 Kč

1.2.8

Zpětná klapka přírubová měkce těsnící DN 100 PN 16 montáž do vertikální polohy s prouděním pracovní látky
směrem vzhůru;
Materiálové provedení: víko, těleso - tvárná litina; těsnění - EPDM; čep, hřídel - nerezová ocel; klapka - pogumovaná
ocel EPDM
Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly uvnitř i vně doplněny epoxidovým
povrstvením ks

1,00 5 483,00 5 483,00 Kč

1.2.9

Šoupátko přírubové DN 100 PN 10 s pogumovaným uzavíracím klínem;  ovládání ručním kolem
Stavební délka: řada 14 EN 558 (krátká);
Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; vřeteno -
nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz,
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu
min. 400 N/mm2; válcovaný závit ovládacího vřetena; atest pro styk s pitnou vodou
Příslušenství: ruční kolo
Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; ks

1,00 4 810,00 4 810,00 Kč

1.2.10 Elektrotvarovka koleno 90° PE 100 SDR 11 DE 110 DN 100 ks 1,00 1 467,00 1 467,00 Kč

1.2.11

Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PE Ø 110x7,4mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva pro
použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 4000N;
Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací
materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; kpl.

3,00 1 167,00 3 501,00 Kč

nová pol. Materiál přírubových spojů nerez + těsnění kpl. 4,00 1 200,00 4 800,00 Kč

ZL 34 - Nátok surové vody SKL DN 500
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 34 Datum předložení
zhotovitelem 19. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 03.1 Spojovací potrubí - Nátok surové vody

Specifikace změny: Nátok surové vody SKL DN 500

Zdůvodnění změny: Z důvodu nově vybudované lávky pro pěší, která není součástí stavby ÚV
Písek, v místech yýústního objektu přivaděče surové vody, je nutné vybudování dvou nových
šachet včetně technologického vystrojení, tyto šachty zajišťují možnost čištění, odkalení
přivaděče a zabránění zpětného nátoku splaškové vody z kanalizace do ČS.

Finanční dopad změny: 287 371,82,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 19. 9. 2018 Datum:



Celkem 84 311,12 Kč
SO 01 SO 01 Čerpací stanice surové vody 15 355,37 Kč

SO 01 Zakládání 13 449,60 Kč
nová pol. 278383134 SO 01 Zálivka pod stroje z cementové zálivkové hmoty plochy do 5 m2 tl 80 mm m2 2,88 4 670,00 13 449,60 Kč

SO 01 Expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním - SikaGrout-318
SO 01 (1,2*1,2*2) 2,88
SO 01 Přesun hmot 523,34 Kč

nová pol. 998018002 SO 01 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0,48 1 100,00 523,34 Kč
SO 01 2,88*0,1651966 0,475766
SO 01 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 077,12 Kč

nová pol. 460680701 SO 01 Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm m2 2,88 374,00 1 077,12 Kč
SO 01 betonové podlaha v místnosti č. 1.01
SO 01 1,2*1,2*2 2,88
SO 02 Přesun sutě 305,31 Kč

153 997013501 SO 01 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,69 72,63 50,20 Kč
. SO 01 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

SO 01 2,88*0,1*2,4 0,6912
154 997013509 SO 01 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 16,59 10,17 168,71 Kč

. SO 01 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý
další i započatý 1 km přes 1 km

. SO 01 0,6912*24 'Přepočtené koeficientem množství 16,5888
nová pol. 997013801 SO 01 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 0,69 125,00 86,40 Kč

PS 01.1 DPS 01.1 Čerpací stanice surové vody 68 955,75 Kč
PS 01.1 Čerpání surové vody 68 955,75 Kč

nová pol. PS 01.1 Válcovaný plech 40x1000x2000 cena Condor kg 756,00 26,95 20 374,20 Kč
nová pol. PS 01.1 Montážní a spojovací materiál kpl 2,00 5 000,00 10 000,00 Kč
nová pol. PS 01.1 Marže + zisk % 1,00 0,25 7 593,55 Kč
nová pol. PS 01.1 Výroba fremy ho

d
34,00 350,00 11 900,00 Kč

nová pol. PS 01.1 Doprava km 424,00 12,00 5 088,00 Kč
nová pol. PS 01.1 Montáž na stavbě ho

d
40,00 350,00 14 000,00 Kč

ZL 35 - SO 01 - Fremy pod čerpadla surové vody
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 35 Datum předložení
zhotovitelem 19. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 01 Čerpací stanice surové vody

Specifikace změny: Fremy pod čerpadla surové vody

Zdůvodnění změny: Z důvodu požadavku provozovatele na snadnější demontáž při
provozování a údržbě, bez toho nemožná montáž.

Finanční dopad změny: 84 311,12,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 19. 9. 2018 Datum:



Celkem 78 082,80 Kč
SO 02 SO 02 - Úpravna vody 78 082,80 Kč

nová pol. SO 02 Zábradlí kpl 1,00 20 588,40 20 588,40 Kč
SO 02 Výroba a montáž doplňujícího zábradlí (mezi nádržemi 2.09 a 2.10)

nová pol. SO 02 Branka kpl 1,00 7 416,00 7 416,00 Kč
SO 02 Výroba a montáž branky (vstup k nádržím 2.08 a 2.09)

nová pol. SO 02 Úprava plošiny Z5 oproti původnímu projektu kpl 1,00 50 078,40 50 078,40 Kč
SO 02 Výroba a montáž

ZL 36 - Úprava lávky Z5
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 36 Datum předložení
zhotovitelem 19. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 02 Úpravna vody

Specifikace změny: Úprava lávky Z5

Zdůvodnění změny: Vzhledem ke kolizi tras technologického potrubí a konstrukci lávky +
doplnění zábradlí v části flotace a flokulace byla s ohledem na BOZP upravena lávka.

Finanční dopad změny: 78 082,80,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 19. 9. 2018 Datum:



Celkem 30 329,40 Kč
PS 01.2 DPS 01.2 Úpravna vody 30 329,40 Kč
PS 01.2 Potrubí flotace 30 329,40 Kč

2.6.11 PS 01.2 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 306x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

m 2 4447,00 8 894,00 Kč

2.6.13 PS 01.2 Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 306x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks 2 5228,00 10 456,00 Kč

2.14.6 PS 01.2 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 306/206x3mm; stavební délka 300mm;
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks 1 4815,00 4 815,00 Kč

2.6.4 PS 01.2 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 106x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

m 2,4 1541,00 3 698,40 Kč

2.14.4 PS 01.2 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 206x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

m 0,5 2832,00 1 416,00 Kč

nová pol. PS 01.2 Moření a pasivace svarů ho
d

3 350,00 1 050,00 Kč

ZL 37 - Potrubí flotace - úprava
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 37 Datum předložení
zhotovitelem 19. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: DPS 01.2 Úpravna vody

Specifikace změny: Potrubí flotace

Zdůvodnění změny: Nesoulad mezi PD stavební částí a technologií. Jedná se o úpravu trasy
potrubí odtoku flotační pěny a jeho napojení na kanalizaci.

Finanční dopad změny: 30 329,40,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 19. 9. 2018 Datum:



Celkem 101 916,60 Kč
Odpadní potrubí pro KZ 101 916,60 Kč

Odpadní potrubí pro KZ 101 916,60 Kč
nová pol. Přechod Nerez - PVC DN110 ks 3 4500,00 13 500,00 Kč
nová pol. Přechod Nerez - PVC DN315 ks 1 8600,00 8 600,00 Kč

1.3.2013 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 306/256x3mm; stavební délka 360mm;
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks 1 3073,00 3 073,00 Kč

2.3.7
Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů pro potrubí Ø 306x3mm, výška podpěry 270mm vč. plochého
kotevního třmenu; kotevního a spojovacího materiálu;
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl
. 5 2660,00 13 300,00 Kč

nová pol. Rozebrání - zpětná montáž pochozí lávky ho
d

100 370,00 37 000,00 Kč
286-WV00150 Kanalizační potrubí PVC KG DN150 SN10 vč.těsnění a tvarovek DOD+MTŽ m 8 522,95 4 183,60 Kč

871375211 Kanalizační potrubí PVC SN 4 DN 315 m 10 979,00 9 790,00 Kč
286114410 Odbočka kanalizační plast s hrdlem KG 315/160 97 ks 2 2440,00 4 880,00 Kč
286114040 Odbočka kanalizační plast s hrdlem KG 315/160 45 ks 1 1350,00 1 350,00 Kč
286119050 Koleno kanalizační s hrdlem 315/45 ks 3 2080,00 6 240,00 Kč

ZL 38 - Odpadní potrubí pro KZ
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 38 Datum předložení
zhotovitelem 19. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: DPS 01.2 Úpravna vody

Specifikace změny: Odpadní potrubí pro KZ

Zdůvodnění změny: Při komplexním odzkoušení ÚV by dle PD byla upravená vody vypouštěna
do prostoru pod ocelovou lávkou v 1PP. V tomto prostoru jsou umístěna další zařízení (indukční
průtokoměr a čidla SŘTP), která by mohla být zatopena. Proto došlo k prodloužení vypouštěcího
potrubí a jeho zaústění do kanalizace.

Finanční dopad změny: 101 916,60,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 19. 9. 2018 Datum:



Celkem 125 958,80 Kč
SO 01 Čerpací stanice surové vody; SO 02 Úpravna vody 125 958,80 Kč
Jádrové odvrty kpl 1,00 125 958,80 125 958,80 Kč

ZL 39 - Jádrové vrtání
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 39 Datum předložení
zhotovitelem 19. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 01 Čerpací stanice surové vody; SO 02 Úpravna vody

Specifikace změny: Jádrové vrtání

Zdůvodnění změny: Jedná se o navýšení množství jádrových odvrtů oproti ZDS.

Finanční dopad změny: 125 958,80,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 19. 9. 2018 Datum:



Celkem 113 554,87 Kč
PS 01.2 DPS 01.2 Úpravna vody 110 391,00 Kč
PS 01.2 Napojení analyzátorů na kanalizaci 110 391,00 Kč

2.27.123 PS 01.2 Přechodka kov-plast PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 s vnějším závitem 1" ks 5 254,00 1 270,00 Kč
2.27.124 PS 01.2 Bajonetová spojka nerezová PN 16 s vnitřním závitem 1" ks 5 2557,00 12 785,00 Kč

2.27.125 PS 01.2 Tlaková hadice pružná DN 25 pracovní tlak 10 bar dl. 10m  vč. 1ks nerezové bajonetové spojky pro napojení,
nerezové hadicové spony

kpl
.

5 4153,00 20 765,00 Kč

2.27.126 PS 01.2
Svařovaný držák hadice DN 25 dl. 10m pro osazení na zeď vč. kotevního a spojovacího materiálu z korozivzdorné oceli
1.4301;
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301

kpl
. 5 7783,00 38 915,00 Kč

2.27.19 PS 01.2 Tlaková hadice pružná DN 50 pracovní tlak 7 bar dl. 10m  vč. 1ks nerezové bajonetové spojky C52, kpl
.

2 8600,00 17 200,00 Kč

2.27.20 PS 01.2
Svařovaný držák hadice DN 50 dl. 10m pro osazení na zeď vč. kotevního a spojovacího materiálu z korozivzdorné oceli
1.4301;
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301

kpl
. 2 9728,00 19 456,00 Kč

SO 02 SO 02 - Úpravna vody 3 163,87 Kč

SO 02 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 163,87 Kč
131 977151118 SO 02 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 1,32 2 396,87 3 163,87 Kč

. SO 02 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb,
kamene) průměru přes 90 do 100 mm

. SO 02 d 100 mm

. SO 02 0,4*3 1,2

. SO 02 1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,32

ZL 40 - Napojení analizátorů na kanalizaci
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 40 Datum předložení
zhotovitelem 19. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: DPS 01.2 Úpravna vody

Specifikace změny: Napojení analyzátorů na kanalizaci

Zdůvodnění změny: Nebylo obsaženo v ZDS technologického potrubí vodojemu a ÚV.

Finanční dopad změny: 113 554,87,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 19. 9. 2018 Datum:



Celkem 56 474,50 Kč
PS 01.2 DPS 01.2 Úpravna vody 56 474,50 Kč
2.37.15 10 242,50 Kč

369 2.26.25 PS 01.2 Trubka PVC-U Ø 90x4,3mm PN 10 m 2,50 285,00 712,50 Kč
373 2.26.29 PS 01.2 Trubka PVC-U Ø 63x3,0mm PN 10 m 1,00 160,00 160,00 Kč
487 2.27.106 PS 01.2 Trubka PVC-U Ø 40x1,9mm PN 10 m 1,00 98,00 98,00 Kč
487 2.27.106 PS 01.2 Trubka PVC-U Ø 40x1,9mm PN 10 m 1,00 98,00 98,00 Kč
368 2.26.24 PS 01.2 Koleno 90° PVC-U DE 90 DN 80 PN 16 ks 3,00 301,00 903,00 Kč
367 2.26.23 PS 01.2 Příruba PVC-U pevná DE 90 DN 80 PN 10 ks 8,00 537,00 4 296,00 Kč
381 2.26.37 PS 01.2 Příruba PVC-U pevná DE 75 DN 65 PN 10 ks 2,00 462,00 924,00 Kč
372 2.26.28 PS 01.2 Příruba PVC-U pevná DE 63 DN 50 PN 10 ks 2,00 350,00 700,00 Kč
413 2.27.32 PS 01.2 T-kus jednoznačný PVC-U DE 90 DN 80 PN 16 ks 5,00 413,00 2 065,00 Kč

nová pol. T-kus DN65 ks 1,00 286,00 286,00 Kč
2.37.16 4 097,50 Kč

369 2.26.25 PS 01.2 Trubka PVC-U Ø 90x4,3mm PN 10 m 0,50 285,00 142,50 Kč
373 2.26.29 PS 01.2 Trubka PVC-U Ø 63x3,0mm PN 10 m 1,00 160,00 160,00 Kč
487 2.27.106 PS 01.2 Trubka PVC-U Ø 40x1,9mm PN 10 m 1,00 98,00 98,00 Kč
367 2.26.23 PS 01.2 Příruba PVC-U pevná DE 90 DN 80 PN 10 ks 3,00 537,00 1 611,00 Kč
381 2.26.37 PS 01.2 Příruba PVC-U pevná DE 75 DN 65 PN 10 ks 3,00 462,00 1 386,00 Kč
372 2.26.28 PS 01.2 Příruba PVC-U pevná DE 63 DN 50 PN 10 ks 2,00 350,00 700,00 Kč

2.37.17 4 097,50 Kč
369 2.26.25 PS 01.2 Trubka PVC-U Ø 90x4,3mm PN 10 m 0,50 285,00 142,50 Kč
373 2.26.29 PS 01.2 Trubka PVC-U Ø 63x3,0mm PN 10 m 1,00 160,00 160,00 Kč
487 2.27.106 PS 01.2 Trubka PVC-U Ø 40x1,9mm PN 10 m 1,00 98,00 98,00 Kč
367 2.26.23 PS 01.2 Příruba PVC-U pevná DE 90 DN 80 PN 10 ks 3,00 537,00 1 611,00 Kč
381 2.26.37 PS 01.2 Příruba PVC-U pevná DE 75 DN 65 PN 10 ks 3,00 462,00 1 386,00 Kč
372 2.26.28 PS 01.2 Příruba PVC-U pevná DE 63 DN 50 PN 10 ks 2,00 350,00 700,00 Kč

2.37.18 38 037,00 Kč
487 2.27.106 PS 01.2 Trubka PVC-U Ø 40x1,9mm PN 10 m 3,00 98,00 294,00 Kč
572 2.31.13 PS 01.2 Trubka PVC-U Ø 32x1,8mm PN 10 m 3,00 76,00 228,00 Kč
575 2.31.16 PS 01.2 Trubka PVC-U Ø 20x1,5mm PN 16 m 2,00 51,00 102,00 Kč
551 2.30.6 PS 01.2 Koleno 90° PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 ks 5,00 100,00 500,00 Kč
551 2.30.6 PS 01.2 Koleno 90° PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 ks 3,00 100,00 300,00 Kč

ZL 41 - PS 02 - Změna potrubí nerez - plast



556 2.30.11 PS 01.2
Šroubení přímé PVC-U DE 40 DN 32 PN 10 1x objímka pro lepení; 1x
závitová objímka s vnitřním závitem 3/4"

ks 6,00 419,00 2 514,00 Kč

553 2.30.8 PS 01.2 T-kus jednoznačný PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 ks 1,00 113,00 113,00 Kč
381 2.26.37 PS 01.2 Příruba PVC-U pevná DE 75 DN 65 PN 10 ks 3,00 462,00 1 386,00 Kč

nová pol. Lávky přes potrubí pro vápenou linku 1 a 2 ks 2,00 16 300,00 32 600,00 Kč



Celkem -61 652,62 Kč
PS 01.2 DPS 01.2 Úpravna vody -61 652,62 Kč
2.37.15 -23 818,90 Kč

14 2.1.14 PS 01.2
Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 84x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)
dle ČSN 10088-1 m -2,5 899,00 -2247,5
materiál 409,00

práce 490,00

trubka DN 65 m -1 339,00 -339
montáž trubky -1 406,80 -406,8

169 2.17.1 PS 01.2
Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 54x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)
dle ČSN 10088-1 m -1 629,00 -629
trubka DN 40 m -1 171,00 -171

-1 205,20 -205,2

2.26.15 PS 01.2

Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D;
mořené Ø 84x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)
dle ČSN 10088-1 ks -3 651,00 -1953

15 2.1.15 PS 01.2

Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10;
ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 84x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)
dle ČSN 10088-1

ks -8 1 375,00 -11000

386 2.27.5 PS 01.2

Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 65 PN 10;
ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 69x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)
dle ČSN 10088-1

ks -2 1 255,00 -2510

ZL 41 - PS 02 - Změna potrubí nerez - plast



354 2.26.10 PS 01.2

Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 50 PN 10;
ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 54x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)
dle ČSN 10088-1

ks -2 994,00 -1988
T-kus DN 80 ks -5 190,00 -950

-5 228,00 -1140
T-kus DN65 ks -1 127,00 -127

-1 152,40 -152,4
2.37.16 -11 702,30 Kč

14 2.1.14 PS 01.2
Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 84x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)
dle ČSN 10088-1 m -0,5 899,00 -449,5
trubka DN 65 m -1 339,00 -339
montáž trubky -1 406,80 -406,8

169 2.17.1 PS 01.2
Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 54x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)
dle ČSN 10088-1 m -1 629,00 -629

15 2.1.15 PS 01.2

Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10;
ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 84x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)
dle ČSN 10088-1

ks -3 1 375,00 -4125

286 2.27.5 PS 01.2

Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 65 PN 10;
ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 69x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)
dle ČSN 10088-1

ks -3 1 255,00 -3765



354 2.26.10 PS 01.2

Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 50 PN 10;
ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 54x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)
dle ČSN 10088-1

ks -2 994,00 -1988
2.37.17 -11 702,30 Kč

14 2.1.14 PS 01.2
Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 84x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)
dle ČSN 10088-1 m -0,5 899,00 -449,5
trubka DN 65 m -1 339,00 -339
montáž trubky -1 406,80 -406,8

169 2.17.1 PS 01.2
Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 54x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)
dle ČSN 10088-1 m -1 629,00 -629

15 2.1.15 PS 01.2

Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10;
ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 84x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)
dle ČSN 10088-1

ks -3 1 375,00 -4125

386 2.27.5 PS 01.2

Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 65 PN 10;
ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 69x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)
dle ČSN 10088-1

ks -3 1 255,00 -3765

354 2.26.10 PS 01.2

Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 50 PN 10;
ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 54x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)
dle ČSN 10088-1

ks -2 994,00 -1988
2.37.18 -14 429,12 Kč

trubka DN 40 m -3 209,00 -627



-3 250,80 -752,4
trubka DN 32 m -3 163,00 -489

-3 195,60 -586,8
trubka DN 25 m -2 134,00 -268

-2 160,80 -321,6
koleno DN 40 -5 64,40 -322

-5 77,28 -386,4
koleno 90° DN 32 ks -3 62,20 -186,6

-3 74,64 -223,92

173 2.17.5 PS 01.2
Šroubení přímé DN 50 PN 16 vnitřní závity 2"
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 (X2CrNiMo 17-
12-2) dle ČSN 10088-1 ks -6 1 033,00 -6198
T-kus DN 32 ks -1 108,00 -108

-1 194,40 -194,4

386 2.27.5 PS 01.2

Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 65 PN 10;
ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 69x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)
dle ČSN 10088-1

ks -3 1 255,00 -3765
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 41 Datum předložení
zhotovitelem 19. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: DPS 01.2 Úpravna vody

Specifikace změny: Změna potrubí nerez - plast

Zdůvodnění změny: Důvodem změny je snížení rizika zanášení tras a také vyšší odolnost při
chemickém čištění + doplnění lávek pro přechod přes potrubí.

Finanční dopad změny: 56 474,50,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 19. 9. 2018 Datum:
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 41a Datum předložení
zhotovitelem 19. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: DPS 01.2 Úpravna vody

Specifikace změny: Změna potrubí nerez - plast

Zdůvodnění změny: Důvodem změny je snížení rizika zanášení tras a také vyšší odolnost při
chemickém čištění + doplnění lávek pro přechod přes potrubí.

Finanční dopad změny: -61 652,62,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 19. 9. 2018 Datum:



Celkem 138 690,67 Kč
SO 03.5 SO 03.5 - Přeložka výtlačného potrubí do VDJ Hradiště II 64 960,09 Kč
SO 03.5 Zemní práce 25 040,59 Kč

3 132201212R00 SO 03.5 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 40,00 268,74 10 749,60 Kč

4 132201219R00 SO 03.5 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 40,00 1,45 58,00 Kč

9 161101101R00 SO 03.5 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 40,00 14,53 581,20 Kč

nová pol. SO 03.5 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m na mezideponii a zpět m3 163,87 64,13 10 508,98 Kč

SO 03.5 (74,32+49,55+40):2 x 2 163,87

11 171201201R00 SO 03.5 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 163,87 1,45 237,61 Kč

12 174101101R00 SO 03.5 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 40,00 72,63 2 905,20 Kč

SO 03.5 Přípravné a přidružené práce 33 412,50 Kč
nová pol. SO 03.5 pokládka chráničky pro el.kabely vč.podsypu a zásypu m 66,00 506,25 33 412,50 Kč

SO 03.5 Tvarovky 6 507,00 Kč
nová pol. SO 03.5 DOD + MTŽ těsnící manžeta DN 160/200 ks 1,00 6 507,00 6 507,00 Kč

SO 03.6 SO 03.6 - Přeložka vodovodního potrubí - nátok do vodojemu 73 730,58 Kč
SO 03.6 Zemní práce 44 386,10 Kč

3 132201212R00 SO 03.6 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 82,00 268,74 22 036,68 Kč

4 132201219R00 SO 03.6 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 82,00 1,45 118,90 Kč

9 161101101R00 SO 03.6 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 82,00 14,53 1 191,46 Kč

nová pol. SO 03.6 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m na mezideponii a zpět m3 230,00 64,13 14 749,90 Kč

SO 03.6  (88,8+59,2+82):2 x 2 230,00

11 171201201R00 SO 03.6 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 230,00 1,45 333,50 Kč

12 174101101R00 SO 03.6 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 82,00 72,63 5 955,66 Kč

ÚV SO 03.6 Bourání 9 094,48 Kč

65 4540000R1 SO 01 Prostupové segmentové těsnění pro potrubí 110/6,6 mm, průměr vývrtu 140 mm - dodávka + montáž kus 1,00 2 503,15 2 503,15 Kč

66 4540000R2 SO 01 Prostupové segmentové těsnění pro potrubí 306/3 mm, průměr vývrtu 360 mm - dodávka + montáž kus 1,00 6 591,33 6 591,33 Kč
SO 03.6 Tvarovky 20 250,00 Kč

nová pol. SO 03.6 propojení se stávajícím potrubím DN300 vč.spoj.a těsnícího materiálu + montáž pevného bodu soub 1,00 20 250,00 20 250,00 Kč

ZL  42 - SO 03 - Spojovací potrubí
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 42 Datum předložení
zhotovitelem 19. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 03.5 - Přeložka výtlačného potrubí do VDJ Hradiště II

Specifikace změny: Spojovací potrubí

Zdůvodnění změny: Jedná se o práce spojené s potrubím SO 03.5 a SO 03.6, kde došlo ke
kolizi se stávajícími inženýrskými sítěmi.

Finanční dopad změny: 138 690,67,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 19. 9. 2018 Datum:



Celkem 31 117,80 Kč
SO 10 Komunikace a zpevněné plochy 31 117,80 Kč
SO 10 Komunikace 31 117,80 Kč

8 564821111R00 SO 10 Ochranná vrstva ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 80 mm m2 420,00 74,09 31 117,80 Kč
SO 10 140*3 420,00

ZL  43 - Oprava cesty k JO
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 43 Datum předložení
zhotovitelem 26. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 10 Komunikace a zpevněné plochy

Specifikace změny: Oprava cesty k JO

Zdůvodnění změny: Bylo požadováno Ing. Šatrou z důvodu údajných stížností. Dle PD byla
uvažována oprava cesty po dokončení objektu.

Finanční dopad změny: 31 117,80,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 26. 9. 2018 Datum:



Celkem 107 879,10 Kč
SO 03.4 SO 03.4 Spojovací potrubí - Kanalizace 107 879,10 Kč
SO 03.4 Zemní práce 13 946,62 Kč

17 175101101RT2 SO 03.4 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 4,20 813,48 3 416,62 Kč

30x1,4x0,1

nová pol. 969 02-1131.R00 SO 03.4 Demontáž kanalizačního potrubí DN do 300 mm m 60,00 175,50 10 530,00 Kč

2x30

SO 03.4 Ostatní konstrukce na trubním vedení 88 998,60 Kč

39 087 001 SO 03.4 Kanal. potrubí z PP plné žebro 335/300 SN12 DOD+MTŽ m 60,00 321,19 19 271,40 Kč

SO 03.4 2x30

48 089 002 SO 03.4 Kanalizační revizní šachta DN600 PP DOD+MTŽ kpl 4,00 17 431,80 69 727,20 Kč

48 089 002 SO 03.4 Kanalizační revizní šachta DN600 PP DOD+MTŽ kpl 4,00 1 231,20 4 924,80 Kč

. SO 03.4 2x revizní šachta

SO 03.4 Staveništní přesun hmot 9,08 Kč

59 998276101R00 SO 03.4 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 0,25 36,32 9,08 Kč

ZL  44 - Úsek ŠD5 - ŠD4 na objektu SO 3.04



str. 1 / 1

Úpravna vody Písek

Změnový list č. 44 Datum předložení
zhotovitelem 26. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 03.4 Spojovací potrubí - kanalizace

Specifikace změny: Úsek ŠD5 - ŠD4 na objektu SO 3.04

Zdůvodnění změny: Z důvodu kolize se stávajícím potrubím v trase mezi stávající a novou ÚV.

Finanční dopad změny: 107 879,10,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 26. 9. 2018 Datum:



Celkem 54 324,54 Kč
SO 03.1 SO 03.1 Spojovací potrubí - Nátok surové vody 54 324,54 Kč
SO 03.1 Zemní práce 37 964,82 Kč

1 115101201R00 SO 01
Čerpání vody na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu
výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m, na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným
přítokem do 500 l/min

h 16,00 72,63 1 162,08 Kč

2 dny

4 132201212R00 SO 03.1 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 24,75 268,74 6 651,32 Kč

. SO 03.1 Hloubení v hornině 3 ... 50%

. SO 03.1 49,5*0,5 24,75
5 132201219R00 SO 03.1 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 24,75 1,45 35,89 Kč

6 132301212R00 SO 03.1 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 19,80 291,98 5 781,20 Kč

. SO 03.1 Hloubení v hornině 4 ... 40%

. SO 03.1 49,5*0,4 19,8

7 132301219R00 SO 03.1 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 19,80 1,45 28,71 Kč

8 132401211R00 SO 03.1 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 4,95 579,61 2 869,07 Kč

. SO 03.1 Hloubení v hornině 5 ... 10%

. SO 03.1 49,5*0,1 4,95

11 161101102R00 SO 03.1 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 24,75 62,46 1 545,89 Kč

. SO 03.1 49,5*0,5 24,75

12 162701104R00 SO 03.1 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 6,66 193,20 1 286,71 Kč

. SO 03.1 Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

. SO 03.1 hloubení: 49,5

. SO 03.1 zásyp:-632,84 -42,84

15 171201201R00 SO 03.1 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 6,66 1,45 9,66 Kč

17 174101101R00 SO 03.1 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 42,84 94,42 4 044,95 Kč

. SO 03.1 49,5-5,76-0,9 42,84

18 175101101RT2 SO 03.1 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 5,34 813,48 4 343,98 Kč

. SO 03.1 Oprava kanalizace DN300:(0,9+0,1)*(0,3+0,3)*6 5,76

. SO 03.1 objem potrubí DN300:-Pi*0,15^2*6 -0,4239

20 199000002R00 SO 03.1 Poplatek za skládku horniny m3 6,66 319,58 2 128,40 Kč

. SO 03.1 Přebytečná zemina z výkopku na skládku.

ZL  45 - Sonda č.1 - nátokové potrubí



22 113107101RA0 SO 03.1 Odstranění betonového krytu tl. 15 cm do 200 m2 m2 40,00 123,48 4 939,20 Kč

. SO 03.1 10x4

171 979990103 SO 04 Poplatek za skládku suti - beton t 14,40 217,90 3 137,76 Kč
. SO 04 beton:40x0,2*1,8 14,4

SO 03.1 Vodorovné konstrukce 732,13 Kč

32 451573111R00 SO 03.1 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 0,90 813,48 732,13 Kč

. SO 03.1 Oprava kanalizace DN300:1,5*0,1*6 0,9

SO 03.1 Trubní vedení 4 793,75 Kč

39 899623171R00 SO 03.1 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30 m3 1,50 3 195,83 4 793,75 Kč

. SO 03.1 0,25*6 1,5

SO 03.1 Potrubí z trub z plastických hmot 8 018,64 Kč

50 087 001 SO 03.1 Kanal. potrubí z PP žebr.335/300 SN10 DOD+MTŽ m 6,00 1 336,44 8 018,64 Kč

50 087 001 SO 03.1 Kanal. potrubí z PP žebr.335/300 SN10 DOD+MTŽ

. SO 03.1 vč.těsnícího kroužku

SO 03.1 Ostatní konstrukce na trubním vedení 200,46 Kč

54 089 003 SO 03.1 Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška funkčnosti m 6,00 21,79 130,74 Kč

54 089 003 SO 03.1 Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška funkčnosti

56 089 002 SO 03.1 Šedá výstražná folie DOD+MTŽ m 6,00 11,62 69,72 Kč

SO 03.1 Demolice 2 614,74 Kč

57 098 001 SO 03.1 Odstranění starého kanalizač.potr.DN300 kamenina vč.likvidace, odvozu a uložení na skládku do 25km m 6,00 435,79 2 614,74 Kč
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 45 Datum předložení
zhotovitelem 26. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 03.1 Spojovací potrubí - Nátok surové vody

Specifikace změny: Sonda č.1 - nátokové potrubí

Zdůvodnění změny: Požadováno objednatelem s ohledem na změnu PD SO 03.1 nátok surové
vody. Sondy byly provedeny jako podklad pro zaměření skutečného stavu pro GP.

Finanční dopad změny: 54 324,54,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 26. 9. 2018 Datum:



Celkem 91 430,77 Kč
SO 03.1 SO 03.1 Spojovací potrubí - Nátok surové vody 91 430,77 Kč
SO 03.1 Zemní práce 81 548,77 Kč

1 115101201R00 SO 01
Čerpání vody na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu
výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m, na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným
přítokem do 500 l/min

h 16,00 72,63 1 162,08 Kč

2 dny

nová pol. 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 12,50 353,00 4 412,50 Kč

11 151101101R00 SO 03.2 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné m2 43,40 65,37 2 837,06 Kč

12 151101111R00 SO 03.2 Odstranění pažení stěn rýh - příložné m2 43,40 14,53 630,60 Kč

4 132201212R00 SO 03.1 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 26,88 268,74 7 223,73 Kč
. SO 03.1 Hloubení v hornině 3 ... 50%

1,7x3,5x4,8 28,56
4x1,4x4,5 25,2

. SO 03.1 53,76*0,5 26,88

5 132201219R00 SO 03.1 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 26,88 1,45 38,98 Kč

6 132301212R00 SO 03.1 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 21,50 291,98 6 278,74 Kč
. SO 03.1 Hloubení v hornině 4 ... 40%

. SO 03.1 53,76*0,4 21,504

7 132301219R00 SO 03.1 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 21,50 1,45 31,18 Kč

8 132401211R00 SO 03.1 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 5,38 579,61 3 115,98 Kč

. SO 03.1 Hloubení v hornině 5 ... 10%

. SO 03.1 53,76*0,1 5,376

11 161101102R00 SO 03.1 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 26,88 62,46 1 678,92 Kč

. SO 03.1 53,76*0,5 26,88

12 162701104R00 SO 03.1 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 53,76 193,20 10 386,43 Kč

15 171201201R00 SO 03.1 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 53,76 1,45 77,95 Kč

20 199000002R00 SO 03.1 Poplatek za skládku horniny m3 53,76 319,58 17 180,62 Kč

. SO 03.1 Přebytečná zemina z výkopku na skládku.

13 167101102R00 SO 03.4 Nakládání vhodného zásypového materiálu - výměna m3 53,76 55,20 2 967,55 Kč

12 162701104R00 SO 03.1 Vodorovné přemístění vhodného zásypového materiálu - výměna m3 53,76 193,20 10 386,43 Kč

ZL  46 - Sonda č.2 - nátokové potrubí



17 174101101R00 SO 03.1 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 53,76 94,42 5 076,02 Kč

nová pol. Vhodný zásypový materiál m3 53,76 150,00 8 064,00 Kč
SO 03.1 Komunikace 9 882,00 Kč

nová pol. 564 11-3525.R00 Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.25 cm m2 54,00 183,00 9 882,00 Kč
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 46 Datum předložení
zhotovitelem 26. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 03.1 Spojovací potrubí - Nátok surové vody

Specifikace změny: Sonda č.2 - nátokové potrubí

Zdůvodnění změny: Požadováno objednatelem s ohledem na změnu PD SO 03.1 nátok surové
vody. Sondy byly provedeny jako podklad pro zaměření skutečného stavu pro GP.

Finanční dopad změny: 91 430,77 Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 26. 9. 2018 Datum:



REKAPITULACE

Položka Objekt Cena
Zl 47 Potrubí stáčení síranu 7 200,00 Kč
Zl 47a Potrubí stáčení síranu -33 780,00 Kč
Celkem -26 580,00 Kč



Celkem 7 200,00 Kč
PS 01.2 DPS 01.2 Úpravna vody 7 200,00 Kč
PS 01.2 Skladování a dávkování síranu hlinitého 7 200,00 Kč

nová pol. PS 01.2 Přechodka nerez z VK80 na rychlospojku kpl 1 7 200,00 7 200,00 Kč

ZL 47 - Potrubí stáčení síranu



Celkem -33 780,00 Kč
PS 01.2 DPS 01.2 Úpravna vody -33 780,00 Kč
PS 01.2 Skladování a dávkování síranu hlinitého -33 780,00 Kč

2.35.31 PS 01.2 Trubka PE Ø 63x3,8 SDR 17 m -6 200,00 -1 200,00 Kč

2.35.32 PS 01.2
Těsnící a kotevní kruh PE Ø 150mm tl. 10mm pro navaření na potrubí PE Ø
63x3,8mm

ks -2 4 977,00 -9 954,00 Kč

2.35.34 PS 01.2 Přechodka kov-plast PE DE 63 DN 50 SDR 11 s vnějším závitem 2" ks -2 1 256,00 -2 512,00 Kč

2.35.35 PS 01.2
Koncovka hadicová VK nerezová pro chemikálie s vnitřním závitem 2"
Příslušenství: nerezové víčko
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel

kpl. -2 1 371,00 -2 742,00 Kč

2.35.36 PS 01.2

Tlaková hadice pružná chemicky odolná proti působení síranu hlinitého DN
50 pracovní tlak
min. 1,5 bar dl. 10m  vč. 1ks nerezové koncovky pro napojení na spojku VK
50 Poz.2.35.35

kpl. -1 5 600,00 -5 600,00 Kč

2.35.37 PS 01.2
Svařovaný držák hadice DN 50 dl. 10m pro osazení na zeď vč. kotevního a
spojovacího materiálu z korozivzdorné oceli 1.4301;
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301

kpl. -1 10 146,00 -10 146,00 Kč

2.35.38 PS 01.2

Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PE Ø 63x3,8mm; kotevní a
spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové
konstrukce; maximální radiální zatížení 1,6 kN;
Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404;
pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel
1.4301;

kpl. -2 813,00 -1 626,00 Kč

ZL 47a - Potrubí stáčení síranu
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 47 Datum předložení
zhotovitelem 26. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: DPS 01.2 Úpravna vody

Specifikace změny: Potrubí stáčení síranu

Zdůvodnění změny: Zrušení potrubí pro výplach nádrží. Pro výplach je možné použít
napouštěcí potrubí.

Finanční dopad změny: 7 200,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 26. 9. 2018 Datum:
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 47a Datum předložení
zhotovitelem 26. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: DPS 01.2 Úpravna vody

Specifikace změny: Potrubí stáčení síranu

Zdůvodnění změny: Zrušení potrubí pro výplach nádrží. Pro výplach je možné použít
napouštěcí potrubí.

Finanční dopad změny: -33 780,00,- Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

...................................................
Ing. Petr Jerhot

...................................................
Ing. Vlastimil Hrubý

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................
Jan Hameta

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................
Ing. Roman Honzík

Datum: 26. 9. 2018 Datum:
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 48 Datum předložení
zhotovitelem 26. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 03.4 Spojovací potrubí - Kanalizace

Specifikace změny: Betonová šachta v úseku ŠS1 – ŠS2

Zdůvodnění změny: Z důvodu kolize se stávající částí starého vodojemu.

Finanční dopad změny: 43 793,79 Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 26. 9. 2018 Datum:



Celkem 43 793,79 Kč
SO 03.4 SO 03.4 Spojovací potrubí - Kanalizace 43 793,79 Kč
SO 03.4 Ostatní konstrukce na trubním vedení 43 579,50 Kč

47 089 001a SO 03.4 Prefabr.kanal. šachta revizní DN1000; DOD+MTŽ kpl 1,00 43 579,50 43 579,50 Kč

SO 03.4 Staveništní přesun hmot 214,29 Kč
59 998276101R00 SO 03.4 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 5,90 36,32 214,29 Kč

ZL  48 - Betonová šachta v úseku ŠS1 - ŠS2
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 49 Datum předložení
zhotovitelem 26. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 03.7 Přívod z VDJ Hradiště I (CZ-CC 22.22.11)

Specifikace změny: SO 3.07 potrubí DN 150

Zdůvodnění změny: Nutné pro napojení technologického potrubí.

Finanční dopad změny: 36 338,54 Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 26. 9. 2018 Datum:



Celkem 36 338,54 Kč
SO 03.7 SO 03.7 Přívod z VDJ Hradiště I (CZ-CC 22.22.11) 36 338,54 Kč
SO 03.7 Trubní vedení 36 338,54 Kč

31 892351111R00 SO 03.7 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 3,00 29,05 87,15 Kč

. SO 03.7
V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání
vody pro tlakovou zkoušku.

32 892353111R00 SO 03.7 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 3,00 217,90 653,70 Kč

. SO 03.7
V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na
bakteriologický rozbor vody.

nová pol. Trubka ocelová 150 x 5mm DOD+MTŽ vč. dopravy m 3,00 7 713,75 23 141,25 Kč

43 8 108 SO 03.7 Izolace natavenými pásy vč.penetrace DOD+MTŽ m2 13,50 653,69 8 824,82 Kč

použili jsme o 13,5m2 více izolace

44 8 109 SO 03.7 Výřez na ocelovém potrubí DN500 vč. navaření kus 1,00 3 631,62 3 631,62 Kč

ZL  49 - SO 3.07 potrubí DN 150
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 50 Datum předložení
zhotovitelem 26. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 01 – Jímací objekt

Specifikace změny: Bourání dlažby JO

Zdůvodnění změny: V rámci jímacího objektu byla obnažena původní dlažba. Z důvodu
založení objektu byla dlažba vybourána.

Finanční dopad změny: 26 476,46 Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 26. 9. 2018 Datum:



Celkem 26 476,46 Kč
SO 01 Jímací objekt 26 476,46 Kč
SO 01 Zemní práce 26 476,46 Kč

nová pol. 114203103 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty m3 14,40 926,00 13 334,40 Kč
6x8x0,3 14,4

21 161101152 SO 02 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m m3 14,40 98,78 1 422,43 Kč
nová pol. 167101151 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 m3 14,40 227,00 3 268,80 Kč

12 162701104R00 SO 03.1 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 14,40 193,20 2 782,08 Kč

15 171201201R00 SO 03.1 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 14,40 1,45 20,88 Kč

20 199000002R00 SO 03.1 Poplatek za skládku horniny m3 14,40 319,58 4 601,95 Kč
6 181101102R00 SO 10 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m3 48,00 21,79 1 045,92 Kč

ZL  50 - Bourání dlažby JO
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Úpravna vody Písek

Změnový list č. 51 Datum předložení
zhotovitelem 26. 9. 2018

Objednatel
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek: SO 03.7 Přívod z VDJ Hradiště I (CZ-CC 22.22.11)

Specifikace změny: Podbetonování SO 3.07

Zdůvodnění změny: Jedná se o ocelové potrubí mezi ÚV a stávajícím vodojemem, kde bez
100% podbetonování by docházelo k netěsnostem mezi stěnou a potrubím v části vodojemu.

Finanční dopad změny: 40 674,20 Kč Navýšení/ úspora / beze změny

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
č.3 – stanovisko TDS
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby)
č.5 – fotodokumentace (realizace)

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta

................................................... ...................................................

Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele

...................................................

Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Datum: 26. 9. 2018 Datum:



Celkem 40 674,20 Kč
SO 03.7 SO 03.7 Přívod z VDJ Hradiště I (CZ-CC 22.22.11) 40 674,20 Kč
SO 03.7 Vodorovné konstrukce 40 674,20 Kč

28 452313131R00 SO 03.7 Bloky pro potrubí z betonu C12/15 m3 8,40 2 905,30 24 404,52 Kč

0,6*0,7*20 8,40
29 452353101R00 SO 03.7 Bednění bloků pod potrubí m2 28,00 581,06 16 269,68 Kč

2*0,7*20 28,00

ZL  51 - Podbetonování SO 3.07


