
Celkem -432 247,46 Kč

SO 03.4 SO 03.4 Spojovací potrubí - Kanalizace -432 247,46 Kč

SO 03.4 Zemní práce -49 394,24 Kč

3 132201213R00 SO 03.4 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ m3 76,94 -268,74 -20 676,32 Kč

. SO 03.4 Hloubení v hornině 3

SO 03.4 1,5*1,6*17 40,8

SO 03.4 šachta: 3,5*3,5*2,95 36,1375

celkem 76,938

10 161101102R00 SO 03.4 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 37,97 -62,46 -2 371,54 Kč

75,938*0,5 37,969

11 162701104R00 SO 03.4 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 24,84 -193,2 -4 799,09 Kč

13 167101102R00 SO 03.4 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 mezideponie m3 24,84 -55,2 -1 371,17 Kč

14 171201201R00 SO 03.4 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 24,84 -1,45 -36,02 Kč

16 174101101R00 SO 03.4 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 52,12 -72,63 -3 785,48 Kč

76,94-10,346-(3,14*1,25*1,25*2,95) 52,1205625

17 175101101RT2 SO 03.4 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 10,35 -813,48 -8 416,26 Kč

17x0,4x1,6-3,14*0,1*0,1*17 10,3462

18 199000002R00 SO 03.4 Poplatek za skládku horniny m3 24,84 -319,58 -7 938,37 Kč

SO 03.4 Potrubí z trub z plastických hmot -244 981,08 Kč

45 286-WV00200 SO 03.4 Kanalizační potrubí PVC KG DN200 SN10 vč.těsnění a tvarovek DOD+MTŽ m 12,00 -566,53 -6 798,36 Kč

44 286-WV00200 SO 03.4 Kanalizační potrubí PVC KG DN150 SN10 vč.těsnění a tvarovek DOD+MTŽ m 5,00 -522,95 -2 614,75 Kč

nová pol. SO 03.4 Atypická prefabrikovaná kanal. šachta DN 2500 DOD + MTŽ kpl 1,00 -235000 -235 000,00 Kč

50 089 004 SO 03.4 Šedá výstražná folie DOD+MTŽ m 17,00 -11,62 -197,54 Kč

51 089 005 SO 03.4 Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška funkčnosti m 17,00 -21,79 -370,43 Kč

Zakládání -4 672,59 Kč

37 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 3,04 -813,48 -2 470,95 Kč

ZL 33a - Odkalovací šachta vápenné vody - odpočet



Hutněný štěrkopískový podsyp tl. 150 mm

4,5*4,5*0,15 3,0375

33 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C25/30 m3 0,76 -2905,3 -2 201,64 Kč

1,38*0,3*0,6+1,4*0,3*0,6+1,43*0,3*0,6 0,7578

Vodorovné konstrukce -15 193,79 Kč

63 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop m3 3,75 -3431,88 -12 869,55 Kč

5*5*0,15 3,75

35 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 4,00 -581,06 -2 324,24 Kč

. V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

Ostatní konstrukce a práce, bourání -19 070,93 Kč

136 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů m 1,10 -5084,27 -5 592,70 Kč

.
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 

přes 225 do 250 mm

. d 250 mm - odvrt do ŽB stěny a stropu + do šachty

. 0,4*1+0,15*2+0,3*1 1

. 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,1

146 977151223 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 0,33 -5229,54 -1 725,75 Kč

.
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní 

(směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm

. d 150 mm

. 0,15*2 0,3

. 0,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,33

72 454000R11 Prostupové segmentové těsnění pro potrubí 160/9,5 mm , průměr vývrtu 220 mm - dodávka + montáž kus 1,00 -7132,65 -7 132,65 Kč

nová pol. Ošetření otvoru po jádrovém vrtání ks 1,00 -789,6 -789,60 Kč

Penetrační a ochranný nátěr + aplikace nátěru

nová pol. 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm m 3,53 -315 -1 112,74 Kč

Materiál + montáž

(2*3,14*0,1*2+2*3,14*0,075*2*2+2*3,14*0,0625) 3,53

nová pol. 585620170 malta zálivková cementová expanzní pro kotvení a vyztužení kg 75,00 -24,5 -1 837,50 Kč

3pytle*25kg 75,00

nová pol. 341351411 Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných stěn r do 2,5 m m2 1,00 -719 -719,00 Kč

0,5*0,5*4 1,00

nová pol. 341351412 Odstranění kruhového oboustranného bednění nosných stěn r do 2,5 m m2 1,00 -161 -161,00 Kč

0,5*0,5*4 1,00

Přesun sutě -756,37 Kč

153 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,38 -72,63 -99,89 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km



(3,14*0,25*0,4+3,14*0,25*0,15+3,14*0,15*0,15*2)*2,4 1,38

154 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 33,12 -10,17 -336,83 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

1,38*24 'Přepočtené koeficientem množství 33,12

155 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 1,38 -232,42 -319,65 Kč

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

suť z dodatečného vrtání prostupů

Přesun hmot -1 512,85 Kč

nová pol. 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 1,38 -1100 -1 512,85 Kč

Odkalení sytičů -96 665,60 Kč

1.3.17 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø106x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m 22 -1541 -33 902,00 Kč

1.3.18 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 16; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01
ks 2 -1719 -3 438,00 Kč

1.6.11 Nerezový svařovaný konzolový držák z uzavřených profilů pro potrubí Ø 106x3mm, vzdálenost potrubí od stěny 

150mm vč. plochého kotevního třmenu; kotevního a spojovacího materiálu; 
kpl. 6 -1461 -8 766,00 Kč

2.6.10 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 106x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks 2 -1011 -2 022,00 Kč

nová pol. Atypický kotevní prvek nerez pro potrubí 106x3mm ks 2 -3400 -6 800,00 Kč

2.27.24 Příruba PVC-U pevná DE 110 DN 100 PN 10 ks 2 -654 -1 308,00 Kč

2.27.25 Trubka PVC-U Ø 110x5,3mm PN 10 m 12 -372 -4 464,00 Kč

2.27.26 Koleno 90° PVC-U DE 110 DN 100 PN 16 ks 3 -493 -1 479,00 Kč

2.27.27 T-kus s redukovanou odbočkou PVC-U DE110/90 DN 100/80 PN 16 ks 1 -755 -755,00 Kč

2.27.29 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U 110x5,3mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva 

pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 4,0 kN; 
kpl. 6 -1558 -9 348,00 Kč

nová pol. Přechod nerez příruba DN 110 na PVC DN 150 ks 1 -5200 -5 200,00 Kč

nová pol. Připojovací kus pro sací vůz kpl 2 -7500 -15 000,00 Kč

286-WV00150 Kanalizační potrubí PVC KG DN150 SN10 vč.těsnění a tvarovek DOD+MTŽ m 8 -522,95 -4 183,60 Kč
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 33a Datum předložení 
zhotovitelem  12. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 03.4 Spojovací potrubí - Kanalizace 

Specifikace změny: Odkalovací šachta vápenné vody - odpočet 

Zdůvodnění změny: Změna oproti zadání. 

Finanční dopad změny: -432 247,46 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 12. 12. 2018 Datum:  
 



Celkem 315 270,96 Kč

SO 03.4 SO 03.4 Spojovací potrubí - Kanalizace 315 270,96 Kč

SO 03.4 Zemní práce 49 394,24 Kč

3 132201213R00 SO 03.4 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ m3 76,94 268,74 20 676,32 Kč

. SO 03.4 Hloubení v hornině 3

SO 03.4 1,5*1,6*17 40,8

SO 03.4 šachta: 3,5*3,5*2,95 36,1375

celkem 76,938

10 161101102R00 SO 03.4 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 37,97 62,46 2 371,54 Kč

75,938*0,5 37,969

11 162701104R00 SO 03.4 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 24,84 193,20 4 799,09 Kč

13 167101102R00 SO 03.4 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 mezideponie m3 24,84 55,20 1 371,17 Kč

14 171201201R00 SO 03.4 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 24,84 1,45 36,02 Kč

16 174101101R00 SO 03.4 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 52,12 72,63 3 785,48 Kč

76,94-10,346-(3,14*1,25*1,25*2,95) 52,120563

17 175101101RT2 SO 03.4 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 10,35 813,48 8 416,26 Kč

17x0,4x1,6-3,14*0,1*0,1*17 10,3462

18 199000002R00 SO 03.4 Poplatek za skládku horniny m3 24,84 319,58 7 938,37 Kč

SO 03.4 Potrubí z trub z plastických hmot 128 004,58 Kč

45 286-WV00200 SO 03.4 Kanalizační potrubí PVC KG DN200 SN10 vč.těsnění a tvarovek DOD+MTŽ m 12,00 566,53 6 798,36 Kč

44 286-WV00200 SO 03.4 Kanalizační potrubí PVC KG DN150 SN10 vč.těsnění a tvarovek DOD+MTŽ m 5,00 522,95 2 614,75 Kč

nová pol. SO 03.4 Atypická prefabrikovaná kanal. šachta DN 2500 DOD + MTŽ kpl 1,00 118 023,50 118 023,50 Kč

50 089 004 SO 03.4 Šedá výstražná folie DOD+MTŽ m 17,00 11,62 197,54 Kč

51 089 005 SO 03.4 Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška funkčnosti m 17,00 21,79 370,43 Kč

Zakládání 4 672,59 Kč

37 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 3,04 813,48 2 470,95 Kč

ZL 33b - Odkalovací šachta vápenné vody



Hutněný štěrkopískový podsyp tl. 150 mm

4,5*4,5*0,15 3,0375

33 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C25/30 m3 0,76 2 905,30 2 201,64 Kč

1,38*0,3*0,6+1,4*0,3*0,6+1,43*0,3*0,6 0,7578

Vodorovné konstrukce 15 193,79 Kč

63 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop m3 3,75 3 431,88 12 869,55 Kč

5*5*0,15 3,75

35 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 4,00 581,06 2 324,24 Kč

. V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 070,93 Kč

136 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů m 1,10 5 084,27 5 592,70 Kč

.
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 

přes 225 do 250 mm

. d 250 mm - odvrt do ŽB stěny a stropu + do šachty

. 0,4*1+0,15*2+0,3*1 1

. 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,1

146 977151223 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 0,33 5 229,54 1 725,75 Kč

.
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní 

(směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm

. d 150 mm

. 0,15*2 0,3

. 0,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,33

72 454000R11 Prostupové segmentové těsnění pro potrubí 160/9,5 mm , průměr vývrtu 220 mm - dodávka + montáž kus 1,00 7 132,65 7 132,65 Kč

nová pol. Ošetření otvoru po jádrovém vrtání ks 1,00 789,60 789,60 Kč

Penetrační a ochranný nátěr + aplikace nátěru

nová pol. 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm m 3,53 315,00 1 112,74 Kč

Materiál + montáž

(2*3,14*0,1*2+2*3,14*0,075*2*2+2*3,14*0,0625) 3,53

nová pol. 585620170 malta zálivková cementová expanzní pro kotvení a vyztužení kg 75,00 24,50 1 837,50 Kč

3pytle*25kg 75,00

nová pol. 341351411 Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných stěn r do 2,5 m m2 1,00 719,00 719,00 Kč

0,5*0,5*4 1,00

nová pol. 341351412 Odstranění kruhového oboustranného bednění nosných stěn r do 2,5 m m2 1,00 161,00 161,00 Kč

0,5*0,5*4 1,00

Přesun sutě 756,37 Kč

153 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,38 72,63 99,89 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km



(3,14*0,25*0,4+3,14*0,25*0,15+3,14*0,15*0,15*2)*2,4 1,38

154 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 33,12 10,17 336,83 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

1,38*24 'Přepočtené koeficientem množství 33,12

155 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 1,38 232,42 319,65 Kč

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

suť z dodatečného vrtání prostupů

Přesun hmot 1 512,85 Kč

nová pol. 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 1,38 1 100,00 1 512,85 Kč

Odkalení sytičů 96 665,60 Kč

1.3.17 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø106x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m 22 1 541,00 33 902,00 Kč

1.3.18 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 16; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01
ks 2 1 719,00 3 438,00 Kč

1.6.11 Nerezový svařovaný konzolový držák z uzavřených profilů pro potrubí Ø 106x3mm, vzdálenost potrubí od stěny 

150mm vč. plochého kotevního třmenu; kotevního a spojovacího materiálu; 
kpl. 6 1 461,00 8 766,00 Kč

2.6.10 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 106x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks 2 1 011,00 2 022,00 Kč

nová pol. Atypický kotevní prvek nerez pro potrubí 106x3mm ks 2 3 400,00 6 800,00 Kč

2.27.24 Příruba PVC-U pevná DE 110 DN 100 PN 10 ks 2 654,00 1 308,00 Kč

2.27.25 Trubka PVC-U Ø 110x5,3mm PN 10 m 12 372,00 4 464,00 Kč

2.27.26 Koleno 90° PVC-U DE 110 DN 100 PN 16 ks 3 493,00 1 479,00 Kč

2.27.27 T-kus s redukovanou odbočkou PVC-U DE110/90 DN 100/80 PN 16 ks 1 755,00 755,00 Kč

2.27.29 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U 110x5,3mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva 

pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 4,0 kN; 
kpl. 6 1 558,00 9 348,00 Kč

nová pol. Přechod nerez příruba DN 110 na PVC DN 150 ks 1 5 200,00 5 200,00 Kč

nová pol. Připojovací kus pro sací vůz kpl 2 7 500,00 15 000,00 Kč

286-WV00150 Kanalizační potrubí PVC KG DN150 SN10 vč.těsnění a tvarovek DOD+MTŽ m 8 522,95 4 183,60 Kč
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 33b Datum předložení 
zhotovitelem  12. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 03.4 Spojovací potrubí - Kanalizace 

Specifikace změny: Odkalovací šachta vápenné vody 

Zdůvodnění změny: Oprava položek dle skutečnosti. 

Finanční dopad změny: 315 270,96 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 
č.5 – fotodokumentace (realizace) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 12. 12. 2018 Datum:  
 



Celkem -287 371,82 Kč

SO 03.1 Spojovací potrubí - Nátok surové vody -287 371,82 Kč

Ostatní konstrukce na trubním vedení -245 084,30 Kč

nová pol. Atypická prefabrikovaná kanal. Šachta kruhová DN 2500 DOD + MTŽ kpl 1,00 -235 000,00 -235 000,00 Kč

087 004 Kanalizační potrubí PE 110/6,6mm SDR 17, PN 10; DOD+MTŽ m 10,00 -508,43 -5 084,30 Kč

nová pol. Zaústění do šachty kpl 1,00 -5 000,00 -5 000,00 Kč

Ostatní konstrukce a práce, bourání -11 865,01 Kč

108 97715114R Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 560 mm do stavebních materiálů m 0,31 -14 381,23 -4 429,42 Kč

.
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 

560 mm

. 0,14*2 0,28

. 0,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,308

133 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 0,15 -3 486,36 -536,90 Kč

.
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 

přes 130 do 150 mm

. d 150 mm

. 0,14 0,14

. 0,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,154

nová pol. 977151911 Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru m 0,42 -359,00 -150,78 Kč

0,14*2+0,14 0,42

nová pol. Bourání konstrukcí ze ŽB m3 0,07 -2 178,97 -144,90 Kč

Bourání konstrukcí ze ŽB

Rozbourání odvrtů před vynesením z objektu

(0,2375*0,14*2) 0,07

nová pol. Ošetření otvoru po jádrovém vrtání ks 1,00 -789,60 -789,60 Kč

Penetrační a ochranný nátěr + aplikace nátěru

nová pol. 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm m 6,94 -315,00 -2 185,91 Kč

Materiál + montáž

(2*3,14*0,275*2+2*3,14*0,25*2+2*3,14*0,055) 6,94

nová pol. 585620170 malta zálivková cementová expanzní pro kotvení a vyztužení kg 100,00 -24,50 -2 450,00 Kč

4pytle*25kg 100,00

nová pol. 341351611 Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných stěn r přes 4 m m2 1,84 -524,00 -964,07 Kč

(1*1-3,14*0,25*0,25)*2+(0,5*0,5-3,14*0,075*0,075) 1,84

nová pol. 341351612 Odstranění kruhového oboustranného bednění nosných stěn r přes 4 m m2 1,84 -116,00 -213,42 Kč

(1*1-3,14*0,25*0,25)*2+(0,5*0,5-3,14*0,075*0,075) 1,84

Přesun sutě -83,27 Kč

ZL 34a - Nátok surové vody - odpočet



153 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,15 -72,63 -11,11 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

(3,14*0,275*0,275*0,14*2) 0,15

154 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3,60 -10,17 -36,61 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

0,15*24 'Přepočtené koeficientem množství 3,6

155 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,15 -232,42 -35,55 Kč

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

suť z dodatečného vrtání prostupů

Přesun hmot -168,25 Kč

nová pol. 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0,15 -1 100,00 -168,25 Kč

Armaturní vystrojení šachty -30 171,00 Kč

1.2.2 Elektrotvarovka integrovaný lemový nákružek s přírubou s ocelovým jádrem PE 100 SDR 11 DE 90 DN 80 PN 10
ks

1,00 -1 478,00 -1 478,00 Kč

1.2.3 Elektrotvarovka redukce centrická PE 100 SDR 11 DE 110/90 DN 100/80 ks 1,00 -898,00 -898,00 Kč

1.2.5 Trubka PE 100 SDR 17 Ø 90x5,4mm m 0,50 -300,00 -150,00 Kč

1.2.6 Trubka PE 100 SDR 17 Ø 110x7,4mm m 7,00 -342,00 -2 394,00 Kč

1.2.7 Elektrotvarovka integrovaný lemový nákružek s přírubou s ocelovým jádrem PE 100 SDR 11 DE 110 DN 100 PN 10
ks

3,00 -1 730,00 -5 190,00 Kč

1.2.8

Zpětná klapka přírubová měkce těsnící DN 100 PN 16 montáž do vertikální polohy s prouděním pracovní látky 

směrem vzhůru; 

Materiálové provedení: víko, těleso - tvárná litina; těsnění - EPDM; čep, hřídel - nerezová ocel; klapka - 

pogumovaná ocel EPDM

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly uvnitř i vně doplněny epoxidovým 

povrstvením ks

1,00 -5 483,00 -5 483,00 Kč

1.2.9

Šoupátko přírubové DN 100 PN 10 s pogumovaným uzavíracím klínem;  ovládání ručním kolem

Stavební délka: řada 14 EN 558 (krátká); 

Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; vřeteno 

- nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz,

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu 

min. 400 N/mm2; válcovaný závit ovládacího vřetena; atest pro styk s pitnou vodou
Příslušenství: ruční kolo
Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; ks

1,00 -4 810,00 -4 810,00 Kč

1.2.10 Elektrotvarovka koleno 90° PE 100 SDR 11 DE 110 DN 100 ks 1,00 -1 467,00 -1 467,00 Kč

1.2.11

Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PE Ø 110x7,4mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva 

pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 4000N; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací 

materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; kpl.

3,00 -1 167,00 -3 501,00 Kč



nová pol. Materiál přírubových spojů nerez + těsnění kpl. 4,00 -1 200,00 -4 800,00 Kč
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 34a Datum předložení 
zhotovitelem  12. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 03.1 Spojovací potrubí - Nátok surové vody 

Specifikace změny: Nátok surové vody - odpočet 

Zdůvodnění změny: Změna oproti zadání. 

Finanční dopad změny: -287 371,82 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 12. 12. 2018 Datum:  
 



Celkem 387 487,82 Kč

SO 03.1 Spojovací potrubí - Nátok surové vody 387 487,82 Kč

Ostatní konstrukce na trubním vedení 135 120,30 Kč

nová pol. Atypická prefabrikovaná kanal. Šachta kruhová DN 2500 DOD + MTŽ kpl 1,00 125 036,00 125 036,00 Kč

087 004 Kanalizační potrubí PE 110/6,6mm SDR 17, PN 10; DOD+MTŽ m 10,00 508,43 5 084,30 Kč

nová pol. Zaústění do šachty kpl 1,00 5 000,00 5 000,00 Kč

Nová pol. Monolitická připojovací šachta kpl 1,00 210 080,00 210 080,00 Kč

Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 865,01 Kč

108 97715114R Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 560 mm do stavebních materiálů m 0,31 14 381,23 4 429,42 Kč

.
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 

560 mm

. 0,14*2 0,28

. 0,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,308

133 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 0,15 3 486,36 536,90 Kč

.
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 

přes 130 do 150 mm

. d 150 mm

. 0,14 0,14

. 0,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,154

nová pol. 977151911 Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru m 0,42 359,00 150,78 Kč

0,14*2+0,14 0,42

nová pol. Bourání konstrukcí ze ŽB m3 0,07 2 178,97 144,90 Kč

Bourání konstrukcí ze ŽB

Rozbourání odvrtů před vynesením z objektu

(0,2375*0,14*2) 0,07

nová pol. Ošetření otvoru po jádrovém vrtání ks 1,00 789,60 789,60 Kč

Penetrační a ochranný nátěr + aplikace nátěru

nová pol. 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm m 6,94 315,00 2 185,91 Kč

Materiál + montáž

(2*3,14*0,275*2+2*3,14*0,25*2+2*3,14*0,055) 6,94

nová pol. 585620170 malta zálivková cementová expanzní pro kotvení a vyztužení kg 100,00 24,50 2 450,00 Kč

4pytle*25kg 100,00

nová pol. 341351611 Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných stěn r přes 4 m m2 1,84 524,00 964,07 Kč

(1*1-3,14*0,25*0,25)*2+(0,5*0,5-3,14*0,075*0,075) 1,84

nová pol. 341351612 Odstranění kruhového oboustranného bednění nosných stěn r přes 4 m m2 1,84 116,00 213,42 Kč

(1*1-3,14*0,25*0,25)*2+(0,5*0,5-3,14*0,075*0,075) 1,84

ZL 34 - Nátok surové vody SKL DN 500



Přesun sutě 83,27 Kč

153 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,15 72,63 11,11 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

(3,14*0,275*0,275*0,14*2) 0,15

154 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3,60 10,17 36,61 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

0,15*24 'Přepočtené koeficientem množství 3,6

155 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,15 232,42 35,55 Kč

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

suť z dodatečného vrtání prostupů

Přesun hmot 168,25 Kč

nová pol. 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0,15 1 100,00 168,25 Kč

Armaturní vystrojení šachty 30 171,00 Kč

1.2.2 Elektrotvarovka integrovaný lemový nákružek s přírubou s ocelovým jádrem PE 100 SDR 11 DE 90 DN 80 PN 10
ks

1,00 1 478,00 1 478,00 Kč

1.2.3 Elektrotvarovka redukce centrická PE 100 SDR 11 DE 110/90 DN 100/80 ks 1,00 898,00 898,00 Kč

1.2.5 Trubka PE 100 SDR 17 Ø 90x5,4mm m 0,50 300,00 150,00 Kč

1.2.6 Trubka PE 100 SDR 17 Ø 110x7,4mm m 7,00 342,00 2 394,00 Kč

1.2.7 Elektrotvarovka integrovaný lemový nákružek s přírubou s ocelovým jádrem PE 100 SDR 11 DE 110 DN 100 PN 10
ks

3,00 1 730,00 5 190,00 Kč

1.2.8

Zpětná klapka přírubová měkce těsnící DN 100 PN 16 montáž do vertikální polohy s prouděním pracovní látky 

směrem vzhůru; 

Materiálové provedení: víko, těleso - tvárná litina; těsnění - EPDM; čep, hřídel - nerezová ocel; klapka - 

pogumovaná ocel EPDM

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly uvnitř i vně doplněny epoxidovým 

povrstvením ks

1,00 5 483,00 5 483,00 Kč

1.2.9

Šoupátko přírubové DN 100 PN 10 s pogumovaným uzavíracím klínem;  ovládání ručním kolem

Stavební délka: řada 14 EN 558 (krátká); 

Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; vřeteno 

- nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz,

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu 

min. 400 N/mm2; válcovaný závit ovládacího vřetena; atest pro styk s pitnou vodou
Příslušenství: ruční kolo
Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; ks

1,00 4 810,00 4 810,00 Kč

1.2.10 Elektrotvarovka koleno 90° PE 100 SDR 11 DE 110 DN 100 ks 1,00 1 467,00 1 467,00 Kč



1.2.11

Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PE Ø 110x7,4mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva 

pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 4000N; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací 

materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; kpl.

3,00 1 167,00 3 501,00 Kč

nová pol. Materiál přírubových spojů nerez + těsnění kpl. 4,00 1 200,00 4 800,00 Kč
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 34b Datum předložení 
zhotovitelem  12. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 03.1 Spojovací potrubí - Nátok surové vody 

Specifikace změny: Monolitická připojovací šachta 

Zdůvodnění změny: Oprava položek dle skutečnosti. 

Finanční dopad změny: 387 487,82 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 
č.5 – fotodokumentace (realizace) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 12. 12. 2018 Datum:  
 



Celkem 24 747,36 Kč

SO 02 Úpravna vody 24 747,36 Kč

SO 02 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 114,10 Kč

nová pol. 460680701 SO 02 Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm m2 1,00 385,00 385,00 Kč

. SO 02 Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm

nová pol. SO 02 Vyjmutí rámu a osazení nového ks 2,00 750,00 1 500,00 Kč

nová pol. SO 02 Očistění vybourané části a zbavení nečistot h 4,05 370,00 1 500,00 Kč

nová pol. SO 02 Kompozitní poklop s rámem 600/900 ks 2,00 5 626,50 11 253,00 Kč

nová pol. SO 02 Doprava kompozitního materiálu kpl. 1,00 1 000,00 1 000,00 Kč

46 342351105 SO 02 Zřízení bednění stěn výplňových oboustranné m2 2,00 742,98 1 485,96 Kč

47 342351106 SO 02 Odstranění bednění stěn výplňových oboustranné m2 2,00 88,45 176,90 Kč

80 457311115 SO 02 Vyrovnávací nebo spádový beton C 16/20 XC0 včetně úpravy povrchu m3 0,50 3 626,47 1 813,24 Kč

nová pol. SO 02 Ochrana nádrží síranu kpl. 1,00 5 000,00 5 000,00 Kč

SO 02 Ochrana nádrží síranu - ochrana nádrží jímek + osazení ochranné sítě, práce a materiál

Přesun sutě 83,27 Kč

153 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,15 72,63 11,11 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

(3,14*0,275*0,275*0,14*2) 0,15

154 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3,60 10,17 36,61 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

0,15*24 'Přepočtené koeficientem množství 3,6

155 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,15 232,42 35,55 Kč

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

suť z dodatečného vrtání prostupů

Přesun hmot 550,00 Kč

nová pol. 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0,50 1 100,00 550,00 Kč

ZL  52 - Kompozitní poklopy nad jímky síranu
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 52 Datum předložení 
zhotovitelem  6. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 02 – Úpravna vody 

Specifikace změny: Kompozitní poklopy nad jímky síranu 

Zdůvodnění změny: Provozovatel upozornil na nevhodný materiál poklopů a rámů, došlo k 
výměně poklopů s rámem na materiál kompozitní. 

Finanční dopad změny: 24 747,36 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 
č.5 – fotodokumentace (realizace) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 6. 12. 2018 Datum:  
 



Celkem 136 570,42 Kč

SO 02 Úpravna vody 136 570,42 Kč

SO 02 Dokončovací práce - obklady z kamene 108 383,91 Kč

76 622511111 SO 01 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 150,73 719,06 108 383,91 Kč

. SO 02 Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn

nová pol. 622142001 SO 02 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 150,73 187,00 28 186,51 Kč

SO 02 Směs scuhá lepící a stěrková cementová, tkanina sklovláknitá + montáž.

ZL  54 - Obklad kamenný - marmolit



Celkem -262 748,09 Kč

SO 02 Úpravna vody -262 748,09 Kč

SO 02 Dokončovací práce - obklady z kamene -87 582,91 Kč

277 782112112 SO 02 Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého kamene do lepidla tl do 30 mm + spárování m2 -137,03 639,17 -87 582,91 Kč

. SO 02
Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se 

pravidelně opakujících tl. 25 a 30 mm + spárování

. SO 02 sokl venkovní

. SO 02 pohled jižní

. SO 02 25,1*0,5+1,6*2,5-(0,9+1,88+1,2)*0,5 14,56

. SO 02 pohled západní

. SO 02 4,55*0,5+7,1*2,5*12,23*0,5-0,9*0,5 110,366

. SO 02 pohled severní

. SO 02 1,6*2,5 4

. SO 02 pohled východní

. SO 02 16,2*0,5 8,1

. SO 02 Součet 137,026

278 58382000R SO 02 obklad kamenný - typ Hradní zeď , tl.10 - 30 mm m2 -150,73 1 162,12 -175 165,19 Kč

. SO 02
Poznámka k položce:

- kamenný obkladový aglomerát

. SO 02 sokl venkovní

. SO 02 pohled jižní

. SO 02 25,1*0,5+1,6*2,5-(0,9+1,88+1,2)*0,5 14,56

. SO 02 pohled západní

. SO 02 4,55*0,5+7,1*2,5*12,23*0,5-0,9*0,5 110,366

. SO 02 pohled severní

. SO 02 1,6*2,5 4

. SO 02 pohled východní

. SO 02 16,2*0,5 8,1

. SO 02 Součet 137,026

. SO 02 137,026*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 150,729

ZL  54a - Obklad kamenný - marmolit
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 54 Datum předložení 
zhotovitelem  6. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 02 – Úpravna vody 

Specifikace změny: Obklad kamenný - marmolit 

Zdůvodnění změny: Objednatel rozhodl o neprovádění kamenného obkladu soklu, ten byl 
nahrazen marmolitem. 

Finanční dopad změny: 136 570,42 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 
č.5 – fotodokumentace (realizace) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 6. 12. 2018 Datum:  
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 54a Datum předložení 
zhotovitelem  6. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 02 – Úpravna vody 

Specifikace změny: Obklad kamenný - marmolit 

Zdůvodnění změny: Objednatel rozhodl o neprovádění kamenného obkladu soklu, ten byl 
nahrazen marmolitem. 

Finanční dopad změny: -262 748,09 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 6. 12. 2018 Datum:  
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 55 Datum předložení 
zhotovitelem  6. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 03.7 Přívod z VDJ Hradiště I (CZ-CC 22.22.11) 

Specifikace změny: Výměna ovládacího kabelu k VDJ H1 a H2 

Zdůvodnění změny: Požadavek provozovatele při zemních pracích na příjezdové komunikaci. 

Finanční dopad změny: 124 275,60 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 
č.5 – fotodokumentace (realizace) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 6. 12. 2018 Datum:  
 



Celkem 124 275,60 Kč

Zemní práce 21 430,80 Kč

SO 03.7 Zemní práce 14 893,86 Kč

3 132201101 SO 03.7 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 6,00 609,00 3 654,00 Kč

. SO 03.7 Hloubení v hornině 3 ... 50%

. SO 03.7 120*,2*0,5*0,5 6

4 132201109 SO 03.7 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 3,00 173,00 519,00 Kč

. SO 03.7 Hloubení v hornině 3 ... 50%

5 132301101 SO 03.7 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 6,00 1 480,00 8 880,00 Kč

. SO 03.7 Hloubení v hornině 4 ... 50%

. SO 03.7 120*,2*0,5*0,5 6

6 132301109 SO 03.7 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 3,00 265,00 795,00 Kč

. SO 03.7 Hloubení v hornině 4 ... 50%

10 161101101R00 SO 03.7 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 6,00 14,53 87,18 Kč

. SO 03.7 120*,2*0,5*0,5 6

15 171201201R01 SO 03.7 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m mezideponie m3 12,00 7,26 87,12 Kč

. SO 03.7 120*,2*0,5 12

16 174101101R00 SO 03.7 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 12,00 72,63 871,56 Kč

SO 03.7 Vodorovné konstrukce 3 486,36 Kč

28 452313131R00 SO 03.7 Bloky pro potrubí z betonu C12/15 m3 1,20 2 905,30 3 486,36 Kč

. SO 03.7 Obetonování potrubí

. SO 03.7 6bm 1,2

SO 03.7 Trubní vedení 3 050,58 Kč

42 087 004 SO 03.4 Kanalizační potrubí PE 110/6,6mm SDR 17, PN 10; DOD+MTŽ m 6,00 508,43 3 050,58 Kč

42 087 004 SO 03.4 Kanalizační potrubí PE 110/6,6mm SDR 17, PN 10; DOD+MTŽ

chránička pod kounikací

Elektro práce 102 844,80 Kč

Elektro práce 102 844,80 Kč

nová pol. spojka kabelová SVCZ 6-25 4x25mm2 ks 2,00 684,00 1 368,00 Kč

nová pol. montáž - spojka kabelová SVCZ 6-25 4x25mm2 ks 2,00 2 784,00 5 568,00 Kč

nová pol. spojka kabelová SVCZ  -4-6 7x4 ks 4,00 414,00 1 656,00 Kč

nová pol. montáž - spojka kabelová SVCZ  -4-6 7x4 ks 4,00 1 387,20 5 548,80 Kč

nová pol. AYKY 4Bx25 m 160,00 69,60 11 136,00 Kč

nová pol. montáž - AYKY 4Bx25 m 160,00 31,20 4 992,00 Kč

nová pol. CYKY  7x4 m 320,00 121,20 38 784,00 Kč

nová pol. montáž - CYKY  7x4 m 320,00 27,60 8 832,00 Kč

nová pol. Kopoflex 63 m 320,00 33,60 10 752,00 Kč

nová pol. montáž - Kopoflex 63 m 320,00 31,20 9 984,00 Kč

nová pol. fólie kabelová m 160,00 4,20 672,00 Kč

nová pol. montáž - fólie kabelová m 160,00 13,20 2 112,00 Kč

nová pol. doprava kpl 1,00 1 440,00 1 440,00 Kč

ZL  55 - Výměna ovládacího kabelu k VDJ H1 a H2
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 57 Datum předložení 
zhotovitelem  6. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01 Jímací objekt 

Specifikace změny: JO - provedení konstrukce krovu 

Zdůvodnění změny: Objednatel požadoval sbíjené vazníky nahradit krovem. 

Finanční dopad změny: 48 744,12 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 
č.5 – fotodokumentace (realizace) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 6. 12. 2018 Datum:  
 



Celkem 48 744,12 Kč

SO 01 Jímací objekt 48 744,12 Kč

SO 01 Tesařské konstrukce 48 744,12 Kč

136 55399994.AR SO 01 Kotvy, úhelníky, atyp. prvky kg 33,79 101,69 3 436,31 Kč

136 . SO 01 0,8*6,4*6,6 33,792

129 762332110R00 SO 01
Vázané konstrukce krovů, montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2
m 94,40 159,79 15 084,18 Kč

130 762332120R00 SO 01
Vázané konstrukce krovů, montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
m 77,36 174,32 13 485,40 Kč

137 60512585R SO 01 prkno SM/JD; tl = 22 až 25 mm; l = do 3 000 mm; jakost I m3 0,07 7 989,57 595,46 Kč

137 . SO 01 zavětrování : 0,025*0,1*27,1*1,1 0,074525

138 60515016R SO 01 hranolek SM/JD; průřez 25 až 75 cm2; l = 1 000 až 1 750 mm; jakost II m3 0,83 7 989,57 6 624,44 Kč

138 . SO 01 kleština : 0,08*0,14*67,3*1,1 0,829136

139 60515206R SO 01 hranol SM/JD; tl = 100,0 mm; š = 140 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I m3 1,19 7 989,57 9 518,33 Kč

139 . SO 01 krokev : 0,1*0,14*55*1,1 0,847

139 . SO 01 táhlo : 0,1*0,14*2*5*1,1 0,154

139 . SO 01 pozednice : 0,1*0,14*12,36*1,1 0,190344

ZL  57 - Krov



Celkem -46 943,00 Kč

SO 01 Jímací objekt -46 943,00 Kč

SO 01 Tesařské konstrukce -46 943,00 Kč

169 763732113
Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub z 

vazníků příhradových, konstrukční délky do 9,0 m
m -29,90 220,00 -6 578,00 Kč

5,98*5 29,9

Součet 29,9

170 605111ST dodávka nosné střešní konstrukce z příhradových vazníků m -29,90 1 350,00 -40 365,00 Kč

Poznámka k položce:

střešní vazníky se styčníkovými deskami, úložná fošny

vč. kotvení a impregnace

5,98*5 29,9

Součet 29,9

ZL  57a - Vazníky
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 57a Datum předložení 
zhotovitelem  6. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01 Jímací objekt 

Specifikace změny: JO - odpočet vazníků 

Zdůvodnění změny: Objednatel požadoval sbíjené vazníky nahradit krovem. 

Finanční dopad změny: -46 943,00 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 6. 12. 2018 Datum:  
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 58 Datum předložení 
zhotovitelem  6. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: DPS 01.2 Úpravna vody 

Specifikace změny: Vystrojení VDJ Hradiště 

Zdůvodnění změny: Pro zajištění zdržení vyrobené vody budou komory akumulací provozně 
zařazeny za sebou doplněným propojem. 

Finanční dopad změny: 25 577,50 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 
č.5 – fotodokumentace (realizace) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 6. 12. 2018 Datum:  
 



Celkem 25 577,50 Kč

PS 01.2 DPS 01.2 Úpravna vody 25 577,50 Kč

PS 01.2 DPS 01.2 Úpravna vody 25 577,50 Kč

113 2.13.4 PS 01.2

Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 400 PN 6; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 406x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks 1,00 10 305,00 10 305,00 Kč

115 2.13.6 PS 01.2
Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 406x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m 2,50 5 509,00 13 772,50 Kč

nová pol PS 01.2 Přírubový spoj DN 400 PN 6 kpl 1,00 1 500,00 1 500,00 Kč

ZL  58 - Vystrojení VDJ Hradiště
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 59 Datum předložení 
zhotovitelem  6. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 04 Příjezdová komunikace 

Specifikace změny: Osazení rigolu + kamenné kostky 

Zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele došlo k osazení rigolu a kamenných 
kostek. 

Finanční dopad změny: 14 974,21 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 
č.5 – fotodokumentace (realizace) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 6. 12. 2018 Datum:  
 



Celkem 14 974,21 Kč

SO 04 Příjezdová komunikace 14 974,21 Kč

SO 04 Dokončovací práce inženýrských staveb 14 974,21 Kč

162 935112111.1 SO 04 Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 65cm m2 5,10 217,90 1 111,29 Kč

163 59227513.A SO 04 Žlab odvodňovací 33/65/16 kus 16,00 94,42 1 510,72 Kč

nová pol. 597661112 SO 04 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek velkých m2 7,14 1 730,00 12 352,20 Kč

SO 04 5,1*0,4+5,1*1

ZL  58 - Osazení rigolu + kamenné kostky
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 60 Datum předložení 
zhotovitelem  6. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 03.9 - Potrubí pro plnící místo - (CZ-CC 22.22.11) 

Specifikace změny: Vodovodní přípojky SO 03.9 

Zdůvodnění změny: Požadavek provozovatele s ohledem na připojení okolních nemovitostí. 

Finanční dopad změny: 219 250,89 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 
č.5 – fotodokumentace (realizace) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 6. 12. 2018 Datum:  
 



Celkem 219 250,89 Kč

SO 03.9 SO 03.9 - Potrubí pro plnící místo - (CZ-CC 22.22.11) 219 250,89 Kč

SO 03.9 Zemní práce 84 888,60 Kč

8 132201213R00 SO 03.9 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ m3 60,00 268,74 16 124,40 Kč

. SO 03.9 Hloubení v hornině 3 ... 50%

. SO 03.9 80*1*1,5*0,5 60

9 132201219R00 SO 03.9 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 60,00 1,45 87,00 Kč

10 132301212R00 SO 03.9 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 60,00 291,98 17 518,80 Kč

. SO 03.9 Hloubení v hornině 4 ... 50%

. SO 03.9 80*1*1,5*0,5 60

11 132301219R00 SO 03.9 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 60,00 1,45 87,00 Kč

15 161101102R00 SO 03.9 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 60,00 62,46 3 747,60 Kč

. SO 03.9 120*0,5 60

16 162701104R00 SO 03.9 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 31,78 193,20 6 139,90 Kč

. SO 03.9 Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

. SO 03.9 hloubení: 120

. SO 03.9 zásyp: -88,22

19 171201201R00 SO 03.9 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 31,78 1,45 46,08 Kč

21 174101101R00 SO 03.9 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 88,22 72,63 6 407,42 Kč

. SO 03.9 120-23,78-8 88,22

22 175101101RT2 SO 03.9 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 23,78 813,48 19 344,55 Kč

. SO 03.9 80*1*0,3 24

. SO 03.9 objem potrubí DN32:-Pi*0,016^2*31 -0,024919

objem potrubí DN40:-Pi*0,02^2*15 -0,01884

objem potrubí DN63:-Pi*0,0315^2*23 -0,0716603

objem potrubí DN110:-Pi*0,055^2*11 -0,1044835

23 181301113R00 SO 03.9 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 m2 120,00 21,79 2 614,80 Kč

. SO 03.9 80*1,5 120

24 199000002R00 SO 03.9 Poplatek za skládku horniny m3 31,78 319,58 10 156,25 Kč

27 180400020RA0 SO 03.9 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 120,00 21,79 2 614,80 Kč

ZL 60 - Vodovodní přípojky SO 03.9



SO 03.9 Vodorovné konstrukce 6 507,84 Kč

42 451573111R00 SO 03.9 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 8,00 813,48 6 507,84 Kč

. SO 03.9 80*1*0,1 8

SO 03.9 Trubní vedení 8 311,57 Kč

52 892271111R00 SO 03.9 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 69,00 18,88 1 302,72 Kč

53 892273111R00 SO 03.9 Desinfekce vodovodního potrubí DN 80 vč.5-ti násobného proplachu m 69,00 72,63 5 011,47 Kč

54 892351111R00 SO 03.9 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150 m 11,00 21,79 239,69 Kč

55 892353111R00 SO 03.9 Desinfekce vodovodního potrubí DN 150 vč.5-ti násobného proplachu m 11,00 159,79 1 757,69 Kč

SO 03.9 Potrubí z trub z plastických hmot 14 954,40 Kč

nová pol. SO 03.9 Vodovodní potrubí PE 32mm RC , PN 10; DOD+MTŽ m 31,00 74,40 2 306,40 Kč

nová pol. SO 03.9 Vodovodní potrubí PE 40mm RC , PN 10; DOD+MTŽ m 15,00 134,40 2 016,00 Kč

nová pol. SO 03.9 Vodovodní potrubí PE 63mm RC , PN 10; DOD+MTŽ m 23,00 202,80 4 664,40 Kč

nová pol. SO 03.9 Vodovodní potrubí PE 110mm RC , PN 10; DOD+MTŽ m 11,00 344,40 3 788,40 Kč

nová pol. SO 03.9 Ocelová chránička DN 150 m 4,00 544,80 2 179,20 Kč

SO 03.9 Ostatní konstrukce na trubním vedení 2 672,80 Kč

60 089 001 SO 03.9 Bílá výstražná folie DOD+MTŽ m 80,00 11,62 929,60 Kč

60 089 001 SO 03.9 Bílá výstražná folie DOD+MTŽ

61 089 003 SO 03.9 Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška funkčnosti m 80,00 21,79 1 743,20 Kč

61 089 003 SO 03.9 Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška funkčnosti

SO 03.9 Staveništní přesun hmot 21,79 Kč

67 998273101R00 SO 03.9 Přesun hmot, trubní vedení t 0,60 36,32 21,79 Kč

SO 03.9 Armatury 58 948,83 Kč

75 891241111R00 SO 03.9 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 5,00 363,16 1 815,80 Kč

77 891261111R00 SO 03.9 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 kus 1,00 726,32 726,32 Kč

80 899401112R00 SO 03.9 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 6,00 508,43 3 050,58 Kč

86 734 101 SO 03.9 Šoupátko přírubové TLT DN 150 s prodlouženou trvanlivostí kus 1,00 8 907,65 8 907,65 Kč



88 734 103 SO 03.9 Šoupátko přírubové TLT DN 80 s prodlouženou trvanlivostí kus 6,00 4 257,72 25 546,32 Kč

89 734 106 SO 03.9 Uliční poklop tuhý pro šoupátka, univerzální kus 6,00 804,04 4 824,24 Kč

90 734 107 SO 03.9 Univerzální podkladová deska pro uliční poklopy šoupátkové kus 6,00 167,35 1 004,10 Kč

91 734 108 SO 03.9 Zemní souprava teleskopická pro DN 80-200 krytí potrubí 1,3-1,8m; D+M kus 6,00 2 178,97 13 073,82 Kč

SO 03.9 Tvarovky 42 945,06 Kč

92 857242121R00 SO 03.9 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 17,00 363,16 6 173,72 Kč

95 857312121R00 SO 03.9 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150 kus 4,00 581,06 2 324,24 Kč

100 737 001 SO 03.9 Lemový nákružek d90 + točivá příruba DN80 DOD+MTŽ kus 1,00 726,32 726,32 Kč

102 737 003 SO 03.9 Elektrotvarovka - koleno 90° PE 100, SDR 11 d32mm kus 1,00 4 067,42 4 067,42 Kč

103 737 004 SO 03.9 Elektrotvarovka - koleno 30° PE 100, SDR 11 d63mm kus 3,00 1 409,07 4 227,21 Kč

104 737 005 SO 03.9 Elektrotvarovka - koleno 45° PE 100, SDR 11 d32mm kus 3,00 3 631,62 10 894,86 Kč

105 737 006 SO 03.9 Elektrotvarovka - koleno 30° PE 100, SDR 11 d110mm kus 2,00 1 089,49 2 178,98 Kč

108 737 009 SO 03.9 Elektrotvarovka - spojka PE 100, SDR 11 d160mm pro přivaření kolen, oblouků a LN kus 1,00 1 133,07 1 133,07 Kč

109 737 010 SO 03.9 Elektrotvarovka - spojka PE 100, SDR 11 d90mm pro přivaření kolen, oblouků a LN kus 2,00 363,16 726,32 Kč

111 737 021 SO 03.9 Přírubový spoj DN80, PN10 sada šroubů + těsnění s kovovou vložkou kpl 5,00 624,64 3 123,20 Kč

113 737 023 SO 03.9 Přírubový spoj DN150, PN10 sada šroubů + těsnění s kovovou vložkou kpl 1,00 886,12 886,12 Kč

nová pol. Kulový kohout DN25 kus 2,00 1 036,80 2 073,60 Kč

nová pol. Vodoměr ELIN DN25 kus 1,00 4 410,00 4 410,00 Kč



Celkem 19 796,00 Kč

SO 07.1 SO 07.1 Oplocení a vrata, areál stáv.ÚV 19 796,00 Kč

SO 07.1 Konstrukce zámečnické 19 796,00 Kč

34 767 07 001 SO 07.1 Demontáž ocelových a zámečnických konstrukcí včetně likvidace kg 420,00 11,62 4 880,40 Kč

42*10kg

35 767911821 SO 07.1 Demontáž drátěného pletiva výšky do 1,6 m vč.likvidace m 140,00 72,63 10 168,20 Kč

SO 10 Zemní práce 4 747,40 Kč

5 162301101R00 SO 10 Vodorovné přemístění vybouranného oplocení na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 10,00 50,84 508,40 Kč

SO 07.1 Bourání konstrukcí 4 239,00 Kč

32 961055111R00 SO 07.1 Bourání základů železobetonových m3 1,13 2 614,77 2 965,15 Kč

0,3*0,3*0,3*42 1,134

SO 07.1 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 273,85 Kč

49 979087112R00 SO 07.1 Nakládání suti na dopravní prostředky t 2,26 72,63 164,14 Kč

50 979083117R00 SO 07.1 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 2,26 72,63 164,14 Kč

51 979083191R00 SO 07.1 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 42,94 10,17 436,70 Kč

SO 07.1 Celková vzdálenost na skládku živice ... cca 25km.

52 979093111R00 SO 07.1 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2,26 7,26 16,41 Kč

53 979990103 SO 07.1 Poplatek za skládku suti - beton t 2,26 217,90 492,45 Kč

ZL  61 - Likvidace oplocení
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 61 Datum předložení 
zhotovitelem  6. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 07.1 Oplocení a vrata, areál stávající ÚV 

Specifikace změny: Likvidace oplocení 

Zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele došlo k likvidaci oplocení. 

Finanční dopad změny: 19 796,00 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 
č.5 – fotodokumentace (realizace) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 6. 12. 2018 Datum:  
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 65 Datum předložení 
zhotovitelem  6. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 02 Úpravna vody; SO 01 Čerpací stanice surové vody 

Specifikace změny: Střechy ČS a ÚV 

Zdůvodnění změny: Požadováno na základě připomínek TDI, nebylo zahrnuto v PD. 

Finanční dopad změny: 137 138,36 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 
č.5 – fotodokumentace (realizace) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 6. 12. 2018 Datum:  
 



Celkem 137 138,36 Kč

SO 02 Úpravna vody 128 148,88 Kč

SO 02 Konstrukce klempířské 39 249,03 Kč

nová pol. 767190113 SO 02 Montáž okapnice rš do 200 mm m 100,00 82,60 8 260,00 Kč

nová pol. 553440020 SO 02 okapnice široká z poplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté šířky 200 mm m 100,00 89,10 8 910,00 Kč

nová pol. 765111201 SO 02 Montáž okapní větrací pás m 200,00 50,40 10 080,00 Kč

nová pol. 59244119 SO 02 mřížka ochranná větrací univerzální m 200,00 59,90 11 980,00 Kč

211 998764102 SO 02 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,13 145,26 19,03 Kč

0,111+0,02 0,131

SO 02 Krytina skládaná 77 224,56 Kč

nová pol. SO 02 Odvětrávací komplet ks 2,00 4 840,00 9 680,00 Kč

nová pol. SO 02 Montáž odvětrávacího kompletu h 10,00 370,00 3 700,00 Kč

nová pol. SO 02 Příplatek za typ střešní tašky m2 560,04 114,00 63 844,56 Kč

SO 02 Konstrukce truhlářské 11 675,29 Kč

219 611911550 SO 02 palubky obkladové SM profil klasický tl. 19 mm m2 40,00 290,53 11 621,20 Kč

251 998766102 SO 02 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 0,37 145,26 54,09 Kč

SO 01 Čerpací stanice 8 989,48 Kč

SO 02 Konstrukce klempířské 8 989,48 Kč

204 764216604 SO 01 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m2 22,00 408,19 8 980,18 Kč

211 998764102 SO 01 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,06 145,26 9,30 Kč
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky přes 6 do 12 m

ZL 65 - Střechy ČS a ÚV



Celkem 38 836,80 Kč

PS 01.1 DPS 01.1 Čerpací stanice surové vody 38 836,80 Kč

PS 01.1 DPS 01.1 Čerpací stanice surové vody 38 836,80 Kč

2.14.26

Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 250 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 273x6,3mm 

Materiálové provedení: uhlíková ocel ČSN 11 373

ks 1 4761,00 4 761,00 Kč

nová pol. Přírubový spoj DN 250 PN 10, pozink. ks 1 645,00 645,00 Kč

2.14.26

Příruba plochá zaslepovací s hladkou těsnící lištou DN 250 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 273x6,3mm 

Materiálové provedení: uhlíková ocel ČSN 11 373

ks 2 4761,00 9 522,00 Kč

nová pol. Přírubový spoj DN 250 PN 6, pozink. ks 2 645,00 1 290,00 Kč

nová pol. Spojka Hawle Synoflex DN 300 PN 16 ks 1 21898,80 21 898,80 Kč

nová pol. Přírubový spoj DN300 ks 1 720,00 720,00 Kč

ZL  66 - Úprava potrubí DN 250 V ČS + spojka SYNOFLEX
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 66 Datum předložení 
zhotovitelem  6. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: DPS 01.1 Čerpací stanice surové vody 

Specifikace změny: Úprava potrubí DN 250 V ČS + spojka SYNOFLEX 

Zdůvodnění změny: Výměna potrubí DN 250 z důvodu chybného projektu. 

Finanční dopad změny: 38 836,80 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 
č.5 – fotodokumentace (realizace) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 6. 12. 2018 Datum:  
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 68 Datum předložení 
zhotovitelem  6. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 03.4 Spojovací potrubí - Kanalizace 

Specifikace změny: Rozebrání plochy u nové ÚV + kanalizační přípojka 

Zdůvodnění změny: Provádění dešťové kanalizace, nebylo řešeno v PD. Požadováno 
objednatelem. 

Finanční dopad změny: 51 757,94 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 
č.5 – fotodokumentace (realizace) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 6. 12. 2018 Datum:  
 



Celkem 51 757,94 Kč

51 757,94 Kč

51 757,94 Kč

32 113106121R00 SO 04 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 47,00 36,32 1 707,04 Kč

. SO 04 67

30 113107605R00 SO 04 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.5 cm m2 47,00 14,53 682,91 Kč

3 132201213R00 SO 03.4 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ m3 7,00 268,74 1 881,18 Kč

. SO 03.4 25*0,4*0,7

4 132201219R00 SO 03.4 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 7,00 1,45 10,15 Kč

16 174101101R00 SO 03.4 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 4,00 72,63 290,52 Kč

17 175101101RT2 SO 03.4 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 3,00 813,48 2 440,44 Kč

11 162701104R00 SO 03.4 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 3,00 193,20 579,60 Kč

18 199000002R00 SO 03.4 Poplatek za skládku horniny m3 3,00 319,58 958,74 Kč

77 596215020R00 SO 05 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 47,00 347,52 16 333,44 Kč

44 286-WV00150 SO 03.4 Kanalizační potrubí PVC KG DN150 SN10 vč.těsnění a tvarovek DOD+MTŽ m 25,00 522,95 13 073,75 Kč

135 089 04 001 SO 04 Uliční dešťová vpust DN450 vč.napojení na kanalizaci, D+M kpl 1,00 10 894,87 10 894,87 Kč

49 089 003 SO 03.4 Lapač střešních splavenin DN100 vč.tvarovek DOD+MTŽ kpl 1,00 2 905,30 2 905,30 Kč

ZL  68 - Rozebrání plochy u nové ÚV + kanalizační přípojka
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 69 Datum předložení 
zhotovitelem  6. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 07.1 Oplocení a vrata, areál stávající ÚV 

Specifikace změny: Oplocení u nové trafostanice 

Zdůvodnění změny: Úprava vyžádána EoN. 

Finanční dopad změny: 24 271,89 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 
č.5 – fotodokumentace (realizace) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 6. 12. 2018 Datum:  
 



Celkem 24 271,89 Kč

SO 07.1 SO 07.1 Oplocení a vrata, areál stáv.ÚV 24 271,89 Kč

24 271,89 Kč

132201211R00 SO 07.1 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 3,24 268,74 870,72 Kč

SO 07.1 Hloubení v hornině 3 …50% objemu.

SO 07.1 1,2*0,6*4,5 3,24

132201219R00 SO 07.1 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 3,24 1,45 4,70 Kč

174101101R00 SO 07.1 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2,64 72,63 191,74 Kč

SO 07.1 3,24-0,6

167101101R00 SO 07.1 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 0,60 55,20 33,12 Kč

162701104R00 SO 07.1 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 0,60 193,20 115,92 Kč

171201201R00 SO 07.1 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 0,60 1,45 0,87 Kč

199000002R00 SO 07.1 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 0,60 319,58 191,75 Kč

279351105R00 SO 07.1 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 10,80 508,43 5 491,04 Kč

SO 07.1 Nové podezdívky.

SO 07.1 4,5*2*1,2 10,8

279351106R00 SO 07.1 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 10,80 72,63 784,40 Kč

279321511R00 SO 07.1 Železobeton základových zdí C 30/37 m3 1,08 3 486,36 3 765,27 Kč

SO 07.1 4,5*1,2*0,2 1,08

279361921RT5 SO 07.1 Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí svařovaná síť - drát 6,0  oka 150/150 KH20 t 0,01 28 326,67 386,38 Kč

SO 07.1 hmotnost sítě ... 3,03kg/m2.

SO 07.1 4,5*0,00303 0,01364

338171112 SO 07.1 Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m do betonové podezdívky kus 3,00 217,90 653,70 Kč

55342341 SO 07.1 Sloupek plotový ocelový Pz 2000/48x1,5 mm vč.víčka kus 3,00 217,90 653,70 Kč

003 07 004 SO 07.1 Napojení stávajícího oplocení na nový ocelový sloupek brány kpl 1,00 1 743,18 1 743,18 Kč

767914120R00 SO 07.1 Montáž oplocení rámového H do 1,5 m m 4,50 174,32 784,44 Kč

55342402 SO 07.1 Plotový rám vypletený žebírkovým pletivem Pz rozměr dle původního oplocení kus 2,50 1 597,91 3 994,78 Kč

SO 07.1 Včetně úchytů.

SO 07.1 trafostanice, nové rámy:2 2

783 07.1 001 SO 07.1 Nátěr ocelových sloupků do DN 50 mm syntetický, Z+2x m 3,00 43,58 130,74 Kč

783921220.1 SO 07.1 Nátěr syntetický pletiva dvojnásobný vč.očištění m2 5,91 123,48 729,27 Kč

SO 07.1 Barva dle výkresové dokumentace.

SO 07.1 trafostanice, původní rámy:1,75*2,5*1,35 5,906

97 596215020R00 SO 04 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 5,00 347,52 1 737,60 Kč

98 59248055.A SO 04 Dlažební kámen betonový 20/10/6 mm hladký, šedý m2 5,00 158,92 794,60 Kč

100 596291111R00 SO 04 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 2,00 69,76 139,52 Kč

101 564261111R00 SO 04 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm fr.0/32 m2 5,00 214,89 1 074,45 Kč

ZL  69 - Oplocení u nové trafostanice
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 70 Datum předložení 
zhotovitelem  6. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 03.6 - Přeložka vodovodního potrubí - nátok do vodojemu 

Specifikace změny: Změny na objektu 3.06 

Zdůvodnění změny: Změna oproti DVZ. 

Finanční dopad změny: 144 736,80 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 
č.5 – fotodokumentace (realizace) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 6. 12. 2018 Datum:  
 



Celkem 144 736,80 Kč

SO 03.6 SO 03.6 - Přeložka vodovodního potrubí - nátok do vodojemu 144 736,80 Kč

SO 03.6 SO 03.6 - Přeložka vodovodního potrubí - nátok do vodojemu 144 736,80 Kč

nová pol. Spojka Hawle 7994 s přírubou DN 300 D+M ks 1,00 22 214,40 22 214,40 Kč

nová pol. Redukce Hawle FFR 8550 DN 300/200  D+M ks 1,00 8 682,00 8 682,00 Kč

nová pol. Spojka Hawle 7994 s přírubou DN 200 D+M ks 1,00 12 531,60 12 531,60 Kč

nová pol. Spojka Hawle 7974 přímá  DN 200 D+M ks 1,00 16 099,20 16 099,20 Kč

nová pol. Elektrokoleno PE 100 DN 160/45° D+M ks 6,00 2 565,60 15 393,60 Kč

nová pol. Elektrospojka PE 100 DN 160 D+M ks 70,00 850,80 59 556,00 Kč

nová pol. Elektrospojka PE 100 DN 90 D+M ks 30,00 342,00 10 260,00 Kč

ZL  70 - Změny na objektu 3.06



Celkem 19 201,80 Kč

SO 02 Úpravna vody 19 201,80 Kč

SO 02 Konstrukce suché výstavby 7 481,80 Kč

213 765115302 SO 02 Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu kus 3,00 177,22 531,66 Kč

. SO 02 Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2

nová pol. 763131451 SO 02 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 3,00 669,00 2 007,00 Kč
nová pol. 763132973 SO 02 Vyspravení SDK podhledu, podkroví plochy do 1 m2 deska 1xH2 12,5 kus 3,00 654,00 1 962,00 Kč

nová pol. 763131914 SO 02 Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily kus 3,00 991,00 2 973,00 Kč

202 998763101 SO 02 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m t 0,06 145,26 8,14 Kč

SO 02 Pomocné a přípravné práce a konstrukce 11 720,00 Kč

69 1.7.6 SO 02

Pojízdné lešení s podpěrami; umožňující montáž do výšky 6 m; včetně výstupního žebříku; ochranného zábradlí a 

ostatního příslušenství.

Materiálové provedení: ocel tř.11; žárově zinkovaná.

Účel: montáž strojního zařízení

Poznámka: zajišťuje zhotovitel.

kpl. 1,00 11 720,00 11 720,00 Kč

ZL  72 - Revizní otvory
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 72 Datum předložení 
zhotovitelem  6. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 02 Úpravna vody 

Specifikace změny: Revizní otvory do podhledu střechy ÚV 

Zdůvodnění změny: Objednatel požaduje osazení 3 ks revizních otvorů do provětrávané 
střechy nové ÚV. 

Finanční dopad změny: 19 201,80 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 
č.5 – fotodokumentace (realizace) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 6. 12. 2018 Datum:  
 



Celkem 39 545,75 Kč

SO 02 Úpravna vody 39 545,75 Kč

SO 02 Konstrukce suché výstavby 9 069,10 Kč

nová pol. 460680701 SO 02 Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm M2 0,40 385,00 154,00 Kč

nová pol. 789325221 SO 02 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový epoxidový krycí (vrchní) do 80 µm M2 4,42 236,00 1 042,53 Kč

nová pol. 789325216 SO 02 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový epoxidový mezivrstva do 80 µm M2 4,42 239,00 1 055,78 Kč

nová pol. 789325211 SO 02 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový epoxidový základní tl do 80 µm M2 4,42 255,00 1 126,46 Kč

nová pol. 612142001 SO 02 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty M2 1,50 196,00 294,00 Kč

nová pol. SO 02 Práce na přeložení elektrokabelu ke světlu HR 10,00 370,00 3 700,00 Kč

nová pol. 789221143 SO 02 Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň zarezavění D stupeň přípravy Sa 2 M2 4,42 384,00 1 696,32 Kč

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 617,86 Kč

612321141 SO 02 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně M2 1,50 185,94 278,91 Kč

nová pol. 460680181 SO 02 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 15 cm KUS 1,00 58,20 58,20 Kč

nová pol. 340271011 SO 02 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 75 mm M2 0,25 607,00 151,75 Kč

nová pol. 340271025 SO 02 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm M2 1,50 658,00 987,00 Kč

nová pol. 978013191 SO 02 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % M2 2,00 71,00 142,00 Kč

nová pol. SO 02 Sonda zdiva na dvou místech KUS 2,00 1 000,00 2 000,00 Kč

Konstrukce zámečnické 10 020,87 Kč

nová pol. SO 02 profil ocelový obdélníkový svařovaný 90x50x6,3mm t 0,06 26 500,00 1 669,50 Kč

nová pol. SO 02 tyč ocelová plochá jakost 11 375 90x20mm KUS 1,20 2 293,00 2 751,60 Kč

767995114 SO 02 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 77,10 72,63 5 599,77 Kč

nová pol. SO 02 Přivaření rámu k výztuži nadpraží + zapravení okolo rámu KČ 20,00 370,00 7 400,00 Kč

Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 270,00 Kč

943221112 SO 02 Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 25 m M2 90,00 29,05 2 614,50 Kč

949101111 SO 02 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 M2 90,00 36,32 3 268,80 Kč

. 943221812 SO 02 Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 25 m M2 90,00 14,53 1 307,70 Kč

943221212 SO 02 Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 25 m za první a ZKD den použití M2 1 890,00 1,10 2 079,00 Kč

SO 02 90*21 'Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot

998142251 SO 02 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 1,45 116,21 167,92 Kč

ZL  73 - Traverza VDJ
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 73 Datum předložení 
zhotovitelem  6. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 02 Úpravna vody 

Specifikace změny: Traverza VDJ 

Zdůvodnění změny: Z důvodu požadavku provozovatele. 

Finanční dopad změny: 39 545,75 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 
č.5 – fotodokumentace (realizace) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 6. 12. 2018 Datum:  
 



Celkem 53 419,49 Kč

53 419,49 Kč

53 419,49 Kč

3 132201213R00 SO 03.4 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ m3 13,20 268,74 3 547,37 Kč

22*1*1,2 13,20

4 132201219R00 SO 03.4 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 13,20 1,45 19,14 Kč

5 132301213R00 SO 03.4 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ m3 13,20 291,98 3 854,14 Kč

6 132301219R00 SO 03.4 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 13,20 1,45 19,14 Kč

10 161101102R00 SO 03.4 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 13,20 62,46 824,47 Kč

15 171201201R01 SO 03.4 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m mezideponie m3 26,40 7,26 191,66 Kč

16 174101101R00 SO 03.4 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 17,60 72,63 1 278,29 Kč

26,4-8,8 17,60

17 175101101RT2 SO 03.4 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 8,80 813,48 7 158,62 Kč

22*1*0,4 8,80

44 286-WV00150 SO 03.4 Kanalizační potrubí PVC KG DN150 SN10 vč.těsnění a tvarovek DOD+MTŽ m 41,00 522,95 21 440,95 Kč

49 089 003 SO 03.4 Lapač střešních splavenin DN100 vč.tvarovek DOD+MTŽ kpl 3,00 2 905,30 8 715,90 Kč

37 892351111R00 SO 03.4 Zkouška těsnosti  potrubí DN 150 m 41,00 21,79 893,39 Kč

50 089 004 SO 03.4 Šedá výstražná folie DOD+MTŽ m 41,00 11,62 476,42 Kč

59 89 006 SO 03.4 Průraz do skruže vč. utěsnění, zaspárování apod. kpl 1,00 5 000,00 5 000,00 Kč

ZL  74 - Dešťové svody
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 74 Datum předložení 
zhotovitelem  6. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 03.4 Spojovací potrubí - kanalizace 

Specifikace změny: Napojení stávajících svodů okapových ze střechy VDJ 

Zdůvodnění změny: Z důvodu požadavku provozovatele. 

Finanční dopad změny: 53 419,49 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 
č.5 – fotodokumentace (realizace) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 6. 12. 2018 Datum:  
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 75a Datum předložení 
zhotovitelem  6. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 05 Zpevněné plochy 

Specifikace změny: Nerezové prvky - odpočet 

Zdůvodnění změny: Z důvodu požadavku objednavatele. 

Finanční dopad změny: -11 933,10 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 
č.5 – fotodokumentace (realizace) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 6. 12. 2018 Datum:  
 



Celkem -11 933,10 Kč

SO 05 SO 05 Zpevněné plochy -11 933,10 Kč

SO 05 Konstrukce zámečnické -11 933,10 Kč

115 767 05 001 SO 05 Demontáž ocelových a zámečnických konstrukcí včetně likvidace kg -40,00 11,62 -464,80 Kč

. SO 05 stávající zábradlí z ocelových jeklů dl.2,0m, 2ks:20,0*2 40

116 767 05 002 SO 05 Zábradlí ocelové Pz trubkové v.1100mm D+M m -3,00 3 820,47 -11 461,41 Kč

. SO 05 Zábradlí ocelové výšky 1100 mm s jednou výplní.

. SO 05 Včetně kotevních prvků, kotvení a dvojnásobného syntetického nátěru mordou barvou v odstínu RAL 5012.

. SO 05 Materiál: ocel 11 353.1, kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný.

. SO 05 Povrchová úprava: žárové zinkování min 70 µm.

. SO 05 areál VDJ Hradiště I, propustek:3,0 3

117 998767101R00 SO 05 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t -0,05 145,26 -6,89 Kč

ZL  75a - Nerezové prvky - odpočet
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 76 Datum předložení 
zhotovitelem  6. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 05 Zpevněné plochy 

Specifikace změny: Základový blok CO2 

Zdůvodnění změny: Požadováno společností Linde. Změna oproti RDS. 

Finanční dopad změny: 28 090,46 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 
č.5 – fotodokumentace (realizace) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 6. 12. 2018 Datum:  
 



Celkem 28 090,46 Kč

SO 05 SO 05 Zpevněné plochy 28 090,46 Kč

SO 05 Vodorovné konstrukce 26 762,68 Kč

457311115 Vyrovnávací nebo spádový beton C 16/20 XC0 včetně úpravy povrchu m3 5,00 3 626,47 18 132,35 Kč

380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení m2 7,20 1 096,79 7 896,89 Kč

(3,7*2+7)*0,5 7,2

380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění m2 7,20 88,45 636,84 Kč

693110410 geotextilie netkaná 300 g/m2 m2 3,50 27,60 96,60 Kč

SO 05 Přesun hmot 1 327,78 Kč

998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 11,43 116,21 1 327,78 Kč

2,285147*5 11,425735

ZL  76 - Základový blok CO2
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 77 Datum předložení 
zhotovitelem  6. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 02 - Objekt úpravny vody 

Specifikace změny: Madla na schodiště + okopový plech na schodišti ÚV 

Zdůvodnění změny: Na požadavek investora byla mezera vzniklá mezi schodišťovým 
ramenem a luxferovou stěnou zabezpečena, tak že stěna byla doplněna dvojitým madlem a 
okopovým plechem. 

Finanční dopad změny: 31 466,05 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 
č.5 – fotodokumentace (realizace) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 6. 12. 2018 Datum:  
 



Celkem 31 466,05 Kč

SO 02 SO 02 - Objekt úpravny vody 31 466,05 Kč

SO 02 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 466,05 Kč

nová pol. Dělená madla na schodiště k luxferovému oknu, mat. 1.4301 kpl 1,00 27 389,56 27 389,56 Kč

Dodávka + montáž

nová pol. Okopový plech 100/5 ks 2,00 2 038,25 4 076,49 Kč

Dodávka + montáž

ZL  77 - Madla na schodiště + okopový plech na schodišti ÚV



Celkem 74 765,64 Kč

SO 07.2 Oplocení a vrata, areál VDJ Hradiště I. 74 765,64 Kč

SO 07.2 Konstrukce zámečnické 74 765,64 Kč

31 767920250R00 SO 07.2 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy nad 10 m2 kus 1,00 4 521,00 4 521,00 Kč

31 . SO 07.2 brána 6000x1800mm:1 1

36 767 07.2 006 SO 07.2 Brána dvoukřídlá ocelová š. 6000mm, v.1800mm kus 1,00 65 538,00 65 538,00 Kč

41 783 07.1 004 SO 07.2 Nátěr ostatních ocelových prvků oplocení syntetický, Z + 2x m2 21,60 217,90 4 706,64 Kč

41 . SO 07.2 brána6000x1800mm:6*1,8*2 21,6

ZL  78 - Vjezdová brána na svah 6m



Celkem -41 240,76 Kč

SO 07.2 Oplocení a vrata, areál VDJ Hradiště I. -41 240,76 Kč

SO 07.2 Konstrukce zámečnické -41 240,76 Kč

32 767920240R00 SO 07.2 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2 kus -1,00 2 178,97 -2 178,97 Kč

32 . SO 07.2 brána 3500x1800mm:1 1

36 767 07.2 006 SO 07.2 Brána dvoukřídlá ocelová š.3500mm, v.1800mm kus -1,00 36 316,25 -36 316,25 Kč

36 . SO 07.2 Včetně veškerého příslušenství.

36 . SO 07.2 Kompletní specifikace viz výkres č.23 část D.1.

41 783 07.1 004 SO 07.2 Nátěr ostatních ocelových prvků oplocení syntetický, Z + 2x m2 -12,60 217,90 -2 745,54 Kč

41 . SO 07.2 brána 3500x1800mm:3,5*1,8*2 -12,6

ZL  78a - Vjezdová brána 3,5m - odpočet
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 78a Datum předložení 
zhotovitelem  6. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 07.2 - Oplocení a vrata, areál VDJ Hradiště I. 

Specifikace změny: Vjezdová brána na svah 3,5m - odpočet 

Zdůvodnění změny: Objednatel požaduje výměnu vjezdové brány v šířce 3,5m za bránu 
širokou 6m. 

Finanční dopad změny: -41 240,76 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 6. 12. 2018 Datum:  
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 79 Datum předložení 
zhotovitelem  6. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 02 - Objekt úpravny vody -VZT, SO 02 - Objekt úpravny vody - 

ZTI 

Specifikace změny: Změny v ZTI a VZT 

Zdůvodnění změny: Požadováno provozovatelem a objednatelem. 

Finanční dopad změny: 39 854,11 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 
č.5 – fotodokumentace (realizace) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 6. 12. 2018 Datum:  
 



Celkem 39 854,11 Kč

SO 02 SO 02 - Objekt úpravny vody -VZT 13 905,31 Kč

SO 02 Laboratoř 2.NP 13 905,31 Kč

nová pol. Flexopotrubí Ø 200 m 3,00 174,23 522,68 Kč

nová pol. 429812670 Hlavice Ø 200 ks 1,00 1 850,00 1 850,00 Kč

nová pol. Ventilátor TD 800/200 ks 1,00 9 723,00 9 723,00 Kč

nová pol. Přepínač COM 2 ks 1,00 1 809,63 1 809,63 Kč

SO 02 SO 02 - Objekt úpravny vody - ZTI 25 948,80 Kč

SO 02 Vnitřní kanalizace 21 684,48 Kč

1 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 10,00 239,69 2 396,90 Kč

9 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 3,00 595,59 1 786,77 Kč

3 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 6,00 248,40 1 490,40 Kč

2 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 2,00 220,80 441,60 Kč

nová pol. Uzávěrka záp. vodní podomítková pro odvod kondenzátu HL 138 ks 2,00 981,00 1 962,00 Kč

nová pol. Potrubí PPR D 20 m 26,00 284,35 7 393,10 Kč

nová pol. Izolace potrubí D 20 m 26,00 37,51 975,26 Kč

nová pol. 55111845 ventil zahradní mosazný s hadicovou přípojkou 1" ks 2,00 701,00 1 402,00 Kč

38 725814102R00 Ventil rohový IVAR.PARSEK DN 15 x DN 10 ks 4,00 217,90 871,60 Kč

40 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě kpl 2,00 363,16 726,32 Kč

33 725823514R00 Baterie dřezová stoján. ruční ks 1,00 2 238,53 2 238,53 Kč

SO 02 Doplnění surové vody do akvárií 4 264,32 Kč

nová pol. Potrubí PPR 20 m 12,00 284,35 3 412,20 Kč

nová pol. Izolace potrubí D 20 m 12,00 37,51 450,12 Kč

nová pol. Kulový kohout 1/2" ks 2,00 201,00 402,00 Kč

ZL  79 - Změny v ZTI a VZT
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 80 Datum předložení 
zhotovitelem  6. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01 – Jímací objekt 

Specifikace změny: Změna změnového listu č. 13 - jímací objekt 

Zdůvodnění změny: Požadováno objednatelem. 

Finanční dopad změny: 4 136 971,18 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 
č.5 – fotodokumentace (realizace) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 6. 12. 2018 Datum:  
 



SO 01 Jímací objekt 4 136 971,18 Kč

SO + PS STAVEBNÍ OBJEKTY 4 136 971,18 Kč

SO 01 Jímání surové vody a jímací objekt 3 836 317,78 Kč

HSV SO 01 Práce a dodávky HSV 3 163 972,81 Kč

SO 01 Zemní práce 1 701 571,35 Kč

3 132201213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ m3 207,00 268,74 55 629,18 Kč

výkop pro pokládku potrubí 2*23*3*0,5 69

výkop pro odstranění potrubí 2*23*3 138

4 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 207,00 1,45 300,15 Kč

69+138

5 132301213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ m3 69,00 291,98 20 146,62 Kč

6 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 69,00 1,45 100,05 Kč

10 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 69,00 62,46 4 309,74 Kč

11 162701104R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 34,55 193,20 6 675,06 Kč

13 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 mezideponie m3 34,50 55,20 1 904,40 Kč

14 171201201R00 138-109,28+3,14*0,2*0,2*23*2 34,4976

15 171201201R01 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 34,50 1,45 50,03 Kč

16 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 247,28 72,63 17 959,95 Kč

138-28,72 109,28

138 138

17 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 28,72 581,06 16 688,04 Kč

2*23*0,15+2*23*0,6-3,14*0,2*0,2*23*2 28,7224

18 199000002R00 Poplatek za skládku horniny m3 34,50 350,00 12 075,00 Kč

nová pol. Kanal. potrubí z Pragma 450/400 SN12 DOD+MTŽ m 46,00 1 737,37 79 919,02 Kč

2*23

nová pol. Pletivo vč. pásky na potrubí kpl 1,00 1 500,00 1 500,00 Kč

2*23

nová pol. Provizorní napojení potrubí na DN 800 kpl 2,00 18 500,00 37 000,00 Kč

nová pol. Betonové potrubí DN 800 DOD+MTŽ m 2,00 9 500,00 19 000,00 Kč

nová pol. Provizorní dotěsnění potrubí DN 800 pytlovaným pískem kpl 1,00 45 000,00 45 000,00 Kč

nová pol. Odstranění potrubí. potrubí z Pragma 450/400 m 46,00 150,00 6 900,00 Kč

1 115101201R00

Čerpání vody na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu 

výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m, na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

h 720,00 72,63 52 293,60 Kč

2 115101301R00

Pohotovost záložní čerpací soupravy na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo 

a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min

den 30,00 50,84 1 525,20 Kč

nová pol. 17110310 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 m3 563,00 190,00 106 970,00 Kč

opětovný kamenného záhozu: 2*17*5*0,5 85

zřízení hráze: 478 478

3 124203101R00
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině 3, do 1 000 m3 
m3 563,00 116,21 65 426,23 Kč

odstranění kamenného záhozu: 2*17*5*0,5 85

odstranění hráze: 478 478

4 124203109R00 příplatek k cenám za lepivost, v hornině 3 m3 478,00 1,45 693,10 Kč

nová pol. 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 563,00 62,46 35 164,98 Kč

odstranění kamenného záhozu: 2*17*5*0,5 85

odstranění hráze: 420 478

nová pol. Vodorovné přemístění z mezideponie m3 563,00 50,00 28 150,00 Kč

odstranění kamenného záhozu: 2*17*5*0,5 85

odstranění hráze: 478 478

29 16270120R Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - odvoz výkopku na skládku s poplatkem m3 648,00 145,26 94 128,48 Kč

násyp hráze 478

odstranění  + návoz kamenného záhozu: 2*(2*17*5*0,5) 170

31 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 563,00 36,32 20 448,16 Kč

hráz: 2*478 478

odstranění kamenného záhozu: 2*17*5*0,5 85

32 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 478,00 1,45 693,10 Kč

33 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 478,00 203,37 97 210,86 Kč

nová pol. Štětovnicová stěna hloubky 4 -8m m2 234,00 2 700,00 631 800,00 Kč

234

nová pol. odstranění štětovnic hloubky m2 234,00 285,00 66 690,00 Kč

nová pol. Doprava soupravy kpl 1,00 75 000,00 75 000,00 Kč

11 162701104R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 120,00 193,20 23 184,00 Kč

4x5x3x2 120

13 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 mezideponie m3 120,00 36,32 4 358,40 Kč

9 175101201R00
Obsyp objektů sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od 

vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 120,00 581,06 69 727,20 Kč

nová pol. Hutnění zeminy - v místě šachet m3 120,00 24,59 2 950,80 Kč

SO 01 Zakládání 27 616,05 Kč

13 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve 

sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m
m2 147,55 16,70 2 464,09 Kč

71,01"tuhá folie proti protékání směsi" 71,01

71,01"stabilizace dna" 71,01

3,95*1,4"ochranná geotextilie" 5,53

Součet 147,55

14 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 85,21 4,04 344,26 Kč

71,01*1,2 85,212

15 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 85,21 27,60 2 351,85 Kč

71,01*1,2 85,212

16 69311082 geotextilie netkaná PP 500g/m2 m2 6,64 37,80 250,84 Kč

3,95*1,4*1,2"ochranná geotextilie" 6,636

17 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 10,65 1 190,00 12 675,88 Kč

0,15*2,15*(6,5+8,5)"opěr zeď" 4,838

0,15*(4*2,15+5,2*5,8)"jímací objekt" 5,814

Součet 10,652

18 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 10,65 840,00 8 947,68 Kč
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0,15*2,15*(6,5+8,5)"opěr zeď" 4,838

0,15*(4*2,15+5,2*5,8)"jímací objekt" 5,814

Součet 10,652

19 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 0,10 2 540,00 251,46 Kč

"kramlový čistič"0,5*0,3*0,3 0,045

"patky zábradlí"0,3*0,3*0,3*2 0,054

Součet 0,099

20 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 1,20 275,00 330,00 Kč

"kramlový čistič"(0,5+0,3)*0,3*2 0,48

"patky zábradlí"0,3*0,3*4*2 0,72

Součet 1,2

SO 01 Svislé a kompletní konstrukce 1 035 598,72 Kč

21 311235201
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 

zdiva 400 mm
m2 68,31 2 178,97 148 847,62 Kč

"obvod stěny"3,25*(5,2+5)*2 66,3

"štíty"2*(5,8*2,04*0,5) 11,832

"otvory"-0,75*1,25-2,7*2,85 -8,633

"překlady"-0,25*(1,75+3) -1,188

Součet 68,311

22 317168054 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm kus 4,00 522,00 2 088,00 Kč

4 4

23 317168059 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm kus 4,00 1 743,18 6 972,72 Kč

4 4

24 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 

mm
t 0,01 8 090,00 48,54 Kč

5,47*1,1/1000 0,006

25 13010424 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm t 0,01 23 400,00 140,40 Kč

0,006*1,01 0,006

26 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 

mm
t 0,34 6 536,92 2 196,41 Kč

31,1*5,4*2/1000 0,336

27 13010724 ocel profilová IPN 220 jakost 11 375 t 0,34 24 200,00 8 203,80 Kč

31,1*5,4*2*1,01/1000 0,339

28 317998110 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm m 4,75 33,80 160,55 Kč

3+1,75 4,75

Součet 4,75

29 317998115 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm m 4,75 60,70 288,33 Kč

3+1,75 4,75

Součet 4,75

30 320902021
Dodatečná úprava ploch betonových konstrukcí s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na 

hromady do vzdálenosti 3 m přes 4 dny do 28 dnů tvrdnutí betonu očištěním tlakovou vodou
m2 428,13 14,53 6 220,67 Kč

"opěr zeď"(2,119+2,05)*(6,5+8,5)+(1,085+0,55)*0,5*2,05*4 69,239

"pás základ"2*0,7*(6,5+4+8,5+0,5) 27,3

"deska základ"0,5*(2,65*2+(6,5*2+8,5*2+4))+0,5*(5,2+5,8*2+1,2) 28,65

"svislé stěny"3,5*(5,8+1,2+3,2)+3,5*(7,257*2+5,877+13,133*2)+0,3*5,2+(2*(2,055+1,37)*0,5*(2,425+0,225)-

1,25*0,225*2)*2+0,4*3,5*2
220,387

0,4*(1,5+1,2+0,3+0,9+1,2) 2,04

"zhlaví"5,8*5,2+2,65*(6,5+4+8,5) 80,51

Součet 428,126

31 327212911
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho Příplatek k 

cenám za lícování zdiva jednostranné
m3 28,84 689,00 19 867,32 Kč

28,835 28,835

32 327212922
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho Příplatek k 

cenám za vytvoření hrany nároží
m 15,00 897,00 13 455,00 Kč

6,5+8,5 15

33 327213112
Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 

nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm
m3 10,17 4 520,00 45 972,92 Kč

0,32*2,119*(6,5+8,5) 10,171

34 58380758 kámen lomový soklový (1t=1,5m2) t 28,84 1 090,00 31 430,15 Kč

10,171*2,7*1,05 28,835

35 327314218 Opěrné zdi a valy z betonu prostého odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 m3 25,14 3 070,00 77 173,66 Kč

2,05*(1,085+0,55)*0,5*(6,5+8,5) 25,138

36 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení m2 69,24 567,00 39 258,51 Kč

(2,119+2,05)*(6,5+8,5) 62,535

(1,085+0,55)*0,5*2,05*4 6,704

Součet 69,239

37 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění m2 69,24 272,00 18 833,01 Kč

(2,119+2,05)*(6,5+8,5) 62,535

(1,085+0,55)*0,5*2,05*4 6,704

Součet 69,239

38 339921132 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm m 5,04 533,00 2 686,32 Kč

0,84*6 5,04

39 59228408 palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 11x11x60 cm kus 89,06 115,00 10 242,36 Kč

9,7*1,01/0,11 89,064

40 380326242
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm
m3 8,43 4 410,00 37 171,89 Kč

3,5*0,592*2 4,144

3,5*0,571*2 3,997

0,4*0,3*(1,2+1,2) 0,288

Součet 8,429

41 380326243
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 300 mm
m3 79,04 3 920,00 309 825,04 Kč

"pás základ"0,5*0,7*(6,5+4+8,5) 6,65

"deska základ"0,5*2,65*(6,5+8,5+4)+0,5*5,2*5,8 40,255

"svislé stěny"0,6*2,355*3,5*2+0,4*3,445*3,5*2+0,4*3,5*4,4+0,4*3,5*2,255-

0,4*0,8*0,95*2+2*0,4*(2,055+1,37)*0,5*(2,425+0,225)-0,4*1,25*0,225*2+0,4*0,3*4
32,132

Součet 79,037

42 380356211
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu 

prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 278,38 410,00 114 134,57 Kč

"pás základ"2*0,7*(6,5+4+8,5+0,5) 27,3



"deska základ"0,5*(2,65*2+(6,5*2+8,5*2+4))+0,5*(5,2+5,8*2+1,2) 28,65

"svislé stěny"3,5*(5,8+1,2+3,2)+3,5*(7,257*2+5,877+13,133*2)+0,3*5,2+(2*(2,055+1,37)*0,5*(2,425+0,225)-

1,25*0,225*2)*2+0,4*3,5*2
220,387

0,4*(1,5+1,2+0,3+0,9+1,2) 2,04

Součet 278,377

43 380356212
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu 

prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 278,38 98,00 27 280,95 Kč

"pás základ"2*0,7*(6,5+4+8,5+0,5) 27,3

"deska základ"0,5*(2,65*2+(6,5*2+8,5*2+4))+0,5*(5,2+5,8*2+1,2) 28,65

"svislé stěny"3,5*(5,8+1,2+3,2)+3,5*(7,257*2+5,877+13,133*2)+0,3*5,2+(2*(2,055+1,37)*0,5*(2,425+0,225)-

1,25*0,225*2)*2+0,4*3,5*2
220,387

0,4*(1,5+1,2+0,3+0,9+1,2) 2,04

Součet 278,377

44 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 5,80 19 500,00 113 100,00 Kč

5,8 5,8

SO 01 Vodorovné konstrukce 101 026,56 Kč

45 411321515
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových 

stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25
m3 5,69 2 900,00 16 512,60 Kč

0,155*(1,25*4+1,5*1,2)"manipulační plocha nad nátokem" 1,054

0,13*5,8*5,2"stropní deska objektu" 3,921

0,13*1,4*3,95"nad odtokovou jímkou" 0,719

Součet 5,694

46 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm 

zřízení
m2 42,49 145,00 6 161,05 Kč

1,25*4+1,5*1,2"manipulační plocha nad nátokem" 6,8

5,8*5,2"stropní deska objektu" 30,16

1,4*3,95"nad odtokovou jímkou" 5,53

Součet 42,49

47 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm 

odstranění
m2 42,49 43,70 1 856,81 Kč

1,25*4+1,5*1,2"manipulační plocha nad nátokem" 6,8

5,8*5,2"stropní deska objektu" 30,16

1,4*3,95"nad odtokovou jímkou" 5,53

Součet 42,49

48 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých 

střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,51 19 500,00 9 945,00 Kč

42,49*12/1000 0,51

49 417238212
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm 

jednostranná, výška věnce přes 150 do 210 mm
m 22,00 216,00 4 752,00 Kč

(5,2+5,8)*2 22

50 417321313 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20 m3 1,69 3 486,36 5 898,92 Kč

0,2*0,25*(5+4,4+0,25*2)*2 0,99

0,15*0,325*(3,35+0,25)*4 0,702

Součet 1,692

51 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 9,02 552,01 4 979,13 Kč

0,25*(4,4+5)*2 4,7

2*0,15*(3,35+0,25)*4 4,32

Součet 9,02

52 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 9,02 72,63 655,12 Kč

0,25*(4,4+5)*2 4,7

2*0,15*(3,35+0,25)*4 4,32

Součet 9,02

53 417361221 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E) t 0,02 28 326,67 481,55 Kč

16,65*1,05/1000 0,017

54 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,06 19 500,00 1 248,00 Kč

61,4*1,05/1000 0,064

55 423355314
Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z 

filigranového betonového panelu
m2 42,49 164,00 6 968,36 Kč

1,25*4+1,5*1,2"manipulační plocha nad nátokem" 6,8

5,8*5,2"stropní deska objektu" 30,16

1,4*3,95"nad odtokovou jímkou" 5,53

Součet 42,49

56 593-1 deska stropní filgránová železobetonová l=8000mm š=2400mm tl.60mm vyztužení 8,1 až 10 kg m2 42,92 842,54 36 157,60 Kč

(1,25*4+1,5*1,2)*1,01"manipulační plocha nad nátokem" 6,868

5,8*5,2*1,01"stropní deska objektu" 30,462

1,4*3,95*1,01"nad odtokovou jímkou" 5,585

Součet 42,915

57 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z 

kameniva těženého
m2 6,83 75,50 515,29 Kč

0,5*(5,2+1+5,8+0,55+0,6+0,5) 6,825

58 457311115 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20 m3 0,42 3 140,00 1 303,10 Kč

0,075*1,4*3,95 0,415

59 457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37 m3 0,91 3 930,00 3 592,02 Kč

0,05*(3,2*2,055+5,85*2) 0,914

SO 01 Komunikace pozemní 1 024,98 Kč

60 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 1,60 157,21 250,91 Kč

0,84*1,9 1,596

61 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného 

tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 

tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 1,60 283,00 451,67 Kč

0,84*1,9 1,596

62 59245001 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x4 cm přírodní m2 1,61 200,00 322,40 Kč

1,596*1,01 1,612

SO 01 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 67 454,93 Kč

63 612311121 Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn m2 46,93 195,00 9 151,74 Kč

2,25*(4,4+5)*2-2,7*2,25-1,5*0,75"pod obklady" 35,1

"štíty"2*(5,8*2,04*0,5) 11,832

Součet 46,932



64 612311141
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky 

štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn
m2 20,94 234,00 4 899,96 Kč

(3,45-2,25)*(4,4+5)*2-2,7*0,6 20,94

65 612325301 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká m2 1,50 533,00 799,50 Kč

0,2*(2,25*2+0,75*2+1,5) 1,5

66 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 0,78 594,00 463,32 Kč

0,2*(2,7+0,6*2) 0,78

67 622131301 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn m2 81,19 50,80 4 124,55 Kč

3,45*(5,2+5,8)*2+5,8*2,04*0,5*2 87,732

-0,75*1,5-2,7*2,85 -8,82

0,2*(2,85*2+2,7+0,75*2+1,5) 2,28

Součet 81,192

68 622211011
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek přes 40 do 80 mm
m2 0,33 483,00 159,39 Kč

0,15*(0,15+0,2*2)*4"uložení nosníku zdvih zařízení" 0,33

69 283759340 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 60mm m2 0,34 74,40 25,07 Kč

0,33*1,02 0,337

70 622322121 Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn m2 81,19 219,00 17 781,05 Kč

3,45*(5,2+5,8)*2+5,8*2,04*0,5*2 87,732

-0,75*1,5-2,7*2,85 -8,82

0,2*(2,85*2+2,7+0,75*2+1,5) 2,28

Součet 81,192

71 625141001
Podkladní vrstva vnějších omítaných betonových konstrukcí prováděná z desek vkládaných do bednění současně s 

betonováním dřevovláknitých s vrstvou EPS, celkové tl. 50 mm
m2 2,16 383,00 827,28 Kč

0,15*(3,35+0,25)*4"zateplení věnec štít" 2,16

72 625141003
Podkladní vrstva vnějších omítaných betonových konstrukcí prováděná z desek vkládaných do bednění současně s 

betonováním dřevovláknitých s vrstvou EPS, celkové tl. 25 mm
m2 2,16 293,00 632,88 Kč

0,15*(3,35+0,25)*4"zateplení věnec štít" 2,16

73 628631211 Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene m2 31,79 398,00 12 650,43 Kč

2,119*(6,5+8,5) 31,785

74 631311224 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 m3 1,84 3 450,00 6 348,00 Kč

0,1*18,4 1,84

75 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 0,39 283,00 111,22 Kč

0,025*3,75*4+0,025*0,35*2 0,393

76 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 0,39 63,70 25,03 Kč

0,025*3,75*4+0,025*0,35*2 0,393

77 631351111 Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení m2 1,41 367,00 517,47 Kč

0,1*((0,6+0,9)*2+(0,8+1,975)*2*2) 1,41

78 631351112 Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění m2 1,41 78,30 110,40 Kč

0,1*((0,6+0,9)*2+(0,8+1,975)*2*2) 1,41

79 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,07 31 400,00 2 292,20 Kč

18,4*3,033/1000 0,056

1,4*3,95*3,033/1000 0,017

Součet 0,073

80 632664111 Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x penetrační m2 6,80 390,00 2 652,00 Kč

1,2*1,5+4*1,25 6,8

81 637211122 Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm m2 6,83 569,00 3 883,43 Kč

0,5*(5,2+1+5,8+0,55+0,6+0,5) 6,825

SO 01 Trubní vedení 41 165,82 Kč

82 871395221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, 

tuhost třídy SN 8 DN 400
m 9,70 1 890,00 18 333,00 Kč

4,85*2 9,7

83 894414211 Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 1,00 471,00 471,00 Kč

1 1

84 59224075 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200 mm kus 1,01 3 110,00 3 141,10 Kč

1*1,01 1,01

85 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 2,00 839,00 1 678,00 Kč

2 2

86
4152900274063

50040
Poklop IS šachetní plastový, A15 970x700/900x600, h=40 mm KS 2,00 1 790,00 3 580,00 Kč

2 2

87 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,00 947,00 947,00 Kč

1 1

88 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 1,00 6 070,00 6 070,00 Kč

1 1

89 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,00 508,43 2 033,72 Kč

4 4

90 42291402 poklop litinový - ventilový kus 4,00 478,00 1 912,00 Kč

4 4

91 899501411 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová s vysekáním otvoru v betonu kus 12,00 250,00 3 000,00 Kč

12 12

SO 01 Ostatní konstrukce a práce, bourání 129 188,47 Kč

93 936311112
Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými 

nároky na prostředí o ploše otvoru přes 0,25 do 2,00 m2
m3 0,80 6 350,26 5 061,16 Kč

0,95*0,95*0,4*2 0,722

0,5*0,5*0,15*2 0,075

Součet 0,797

94 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 91,89 54,80 5 035,46 Kč

3,85*(5,2+1,2*2+5,8*1,2*2)*2+1,74*5,8*0,5*2+1,05*(5,2+1,2+1,2) 183,776

95 941111221
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121
m2 2 756,64 1,00 2 756,64 Kč

183,776*30 5513,28

96 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 91,89 33,20 3 050,68 Kč

183,776 183,776

97 943111111
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, 

výšky do 10 m
m3 20,48 30,70 628,58 Kč

5,85*2*3,5 40,95



98 943111211
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití 

lešení k ceně -1111
m3 614,25 0,55 337,84 Kč

40,95*30 1228,5

99 943111811
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2, výšky do 10 m
m3 20,48 18,50 378,79 Kč

40,95 40,95

100 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 

1,9 do 3,5 m
m2 8,80 58,11 511,37 Kč

4,4*4 17,6

101 952901221
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, 

garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží
m2 66,12 50,84 3 361,54 Kč

5,2*5,8*2+4*1,45 66,12

102 44932112 přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE kus 1,00 862,00 862,00 Kč

1 1

103 10.690.735 Žebřík hliníkový teleskopický dl. 4,5m kus 1,00 5 084,27 5 084,27 Kč

1 1

104 spm9-1 Lékárnička závěsná s náplní zdrav. mat. kus 1,00 2 178,97 2 178,97 Kč

1 1

105 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm m 17,00 315,00 5 355,00 Kč

17 17

106 953943122
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k 

bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus
kus 1,00 111,00 111,00 Kč

1 1

107 69752035-1
kramlový čistič bot široký 200mm otvený do betonu, typový výrobek, případně výrobek z plechu tl.8mm, žárově 

pozinkovqný nebo z nerez oceli
kus 1,00 2 178,97 2 178,97 Kč

1 1

108 953943125
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k 

bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus
kus 3,00 452,00 1 356,00 Kč

2+1 3

109 13611218 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 5mm tabule t 0,02 22 700,00 340,50 Kč

(7,36+0,343)*2/1000 0,015

110 13756620 plech nerezový tl 5mm tabule t 0,04 141 700,00 5 668,00 Kč

40,2/1000 0,04

111 24633004 tmel silikonový mrazuvzdorný litr 1,00 241,00 241,00 Kč

1 1

112 13611220 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule t 0,16 27 600,35 4 416,06 Kč

80,1*2/1000 0,16

113 963011513
Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků železobetonových, včetně jejich vybourání a odklizení, výšky do 300 

mm
m2 30,16 311,00 9 379,76 Kč

5,8*5,2 30,16

114 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 90 do 100 mm
m 1,20 2 396,87 2 876,24 Kč

0,3*4"prostup stropem - ovládání šoupěte" 1,2

115 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 15,84 99,50 1 576,08 Kč

0,2*3,5*2+0,4*3,5+5*2+0,4*0,95*4*2 15,84

116 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm m2 15,84 614,00 9 725,76 Kč

0,2*3,5*2+0,4*3,5+5*2+0,4*0,95*4*2 15,84

117 985331112
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou 

průměr výztuže 10 mm
m 59,40 913,00 54 232,20 Kč

15,84*25*0,15 59,4

118 13021012 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm t 0,12 20 200,00 2 484,60 Kč

15,84*25*0,5*0,62/1000 0,123

997 SO 01 Přesun sutě 1 994,71 Kč

119 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 6,33 72,63 459,60 Kč

120 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 

další i započatý 1 km přes 1 km
t 6,33 10,17 64,36 Kč

121 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 6,33 232,42 1 470,75 Kč

6,328 6,328

998 SO 01 Přesun hmot 57 331,22 Kč

106 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 

tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
t 394,68 145,26 57 331,22 Kč

PSV SO 01 Práce a dodávky PSV 670 536,03 Kč

711 SO 01 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 247 793,37 Kč

123 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 5,53 8,46 46,80 Kč

1,4*3,95 5,53

124 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,00 43 504,00 87,01 Kč

5,53*0,0003 0,002

125 711111053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem 

krystalickou hydroizolací
m2 104,62 28,20 2 950,06 Kč

5,8*5,2+2,65*(6,5+4+8,5) 80,51

3,2*1,25 4

5,85*2 11,7

3,95*1,4+0,9*3,2 8,41

Součet 104,62

126 2455127-1 stěrka minerální hydroizolační krystalická kg 836,96 57,21 47 883,32 Kč

2*4*80,51 644,08

3,2*1,25*2*4 32

5,85*2*2*4 93,6

(3,95*1,4+0,9*3,2)*2*4 67,28

Součet 836,96

127 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 2,68 18,40 49,22 Kč

0,25*(1,4+3,95)*2 2,675

128 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,00 43 504,00 43,50 Kč

0,00035*2,675 0,001

129 711112053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem 

krystalickou hydroizolací
m2 347,62 52,30 18 180,32 Kč

"opěr zeď"(2,119+2,05)*(6,5+8,5)+(1,085+0,55)*0,5*2,05*4 69,239

"pás základ"2*0,7*(6,5+4+8,5+0,5) 27,3

"deska základ"0,5*(2,65*2+(6,5*2+8,5*2+4))+0,5*(5,2+5,8*2+1,2) 28,65

"svislé stěny"3,5*(5,8+1,2+3,2)+3,5*(7,257*2+5,877+13,133*2)+0,3*5,2+(2*(2,055+1,37)*0,5*(2,425+0,225)-

1,25*0,225*2)*2+0,4*3,5*2
220,387



0,4*(1,5+1,2+0,3+0,9+1,2) 2,04

Součet 347,616

130 2455127-1 stěrka minerální hydroizolační krystalická kg 2 780,93 57,21 159 099,67 Kč

2*4*347,616 2780,928

131 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 5,53 85,40 472,26 Kč

1,4*3,95 5,53

132 62832001 pás těžký asfaltovaný V 60 S 35 m2 6,36 96,70 615,01 Kč

5,53*1,15 6,36

133 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 2,68 382,05 1 021,98 Kč

0,25*(1,4+3,95)*2 2,675

134 62832001 pás těžký asfaltovaný V 60 S 35 m2 3,21 96,70 310,41 Kč

2,675*1,2 3,21

135 711461103
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné 

ploše
m2 30,16 162,00 4 885,92 Kč

5,2*5,8 30,16

136 28323101 fólie PE hydroizolační (ojemová hmotnost 750 kg/m3) , š. 1,4 m, tl. 1,0 mm m2 36,19 78,10 2 826,60 Kč

30,16*1,2 36,192

137 711491171
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva 

podkladní
m2 30,16 40,67 1 226,61 Kč

5,2*5,8 30,16

138 68536750 textilie technická ochranná ze syntetických vláken 350g/m2 kg 36,19 77,70 2 812,12 Kč

30,16*1,2 36,192

139 711491172
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva 

ochranná
m2 32,84 50,84 1 669,33 Kč

5,2*5,8 30,16

0,25*(1,4+3,95)*2 2,675

Součet 32,835

140 68536750 textilie technická ochranná ze syntetických vláken 350g/m2 kg 39,40 77,70 3 061,54 Kč

32,835*1,2 39,402

141 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 3,80 145,26 551,70 Kč

713 SO 01 Izolace tepelné 9 218,43 Kč

142 713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez 

překrytí lepenkou kladenými volně
m2 51,04 21,79 1 112,16 Kč

5,8*4,4*2 51,04

143 63148154 deska izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 100mm m2 52,06 118,00 6 143,20 Kč

5,8*4,4*2*1,02 52,061

144 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech 

překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů
m2 25,52 29,10 742,63 Kč

5,8*4,4 25,52

145 28329218 fólie hydroizolační pojistná difúzně otevřená bez bednění, délka role 50 m, šířka  1,50 m m2 30,62 38,60 1 182,09 Kč

5,8*4,4*1,2 30,624

146 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,26 145,26 38,35 Kč

721 SO 01 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 201,13 Kč

147 721173401 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 2,00 363,16 726,32 Kč

2 2

148 28611352 koleno kanalizace PVC KG 110x67° kus 1,02 55,40 56,23 Kč

1*1,015 1,015

149 721242115 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) DN 110 kus 1,00 2 418,00 2 418,00 Kč

1 1

150 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,00 145,26 0,58 Kč

751 SO 01 Vzduchotechnika 3 785,48 Kč

151 751398021 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2 kus 8,00 186,00 1 488,00 Kč

4+4 8

152 55341426 mřížka větrací nerezová 200 x 200 se síťovinou exterier kus 4,00 286,00 1 144,00 Kč

Poznámka k položce:

popis viz PSV 08

4 4

153 55341426-1 mřížka větrací nerezová 200 x 200 se síťovinou interiér kus 4,00 286,00 1 144,00 Kč

Poznámka k položce:

popis viz PSV 08

4 4

154 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
t 0,00 3 160,00 9,48 Kč

762 SO 01 Konstrukce tesařské 5 958,33 Kč

155 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 

plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
m3 0,41 891,00 363,53 Kč

0,408 0,408

156 762342214
Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 

mm
m2 37,22 47,60 1 771,62 Kč

5,38*3,459*2 37,219

157 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 40x60mm m3 0,28 5 680,00 1 613,12 Kč

0,04*0,06*5,38*10*2*1,1 0,284

158 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 45,35 5,81 263,48 Kč

5,38*2+3,459*5*2 45,35

159 60514114 řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 0,12 9 006,43 1 116,80 Kč

0,04*0,06*5,38*2*1,1+0,05*0,05*3,459*5*2*1,1 0,124

160 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty m3 0,41 1 215,87 496,07 Kč

0,284+0,124 0,408

161 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,24 1 420,00 333,70 Kč

763 SO 01 Konstrukce suché výstavby 86 909,05 Kč

162 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení 

na obvodové konstrukce profilem
m 18,80 115,00 2 162,00 Kč

(4,4+5)*2 18,8

163 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní 

penetrační nátěr
m2 22,00 21,79 479,38 Kč

4,4*5 22

164 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž 

parotěsné zábrany
m2 25,52 11,62 296,54 Kč

5,8*4,4 25,52



165 283292100 folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m m2 30,62 21,79 667,30 Kč

5,8*4,4*1,2 30,624

166 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž 

jedné vrstvy tepelné izolace
m2 22,00 34,60 761,20 Kč

5*4,4 22

167 63166740 pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,039 tl 40mm m2 22,44 51,80 1 162,39 Kč

5*4,4*1,02 22,44

168 763331112
Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm TI tl. 100 mm 75 kg/m3
m2 22,00 1 520,00 33 440,00 Kč

4,4*5 22

169 763732113
Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub z 

vazníků příhradových, konstrukční délky do 9,0 m
m 29,90 220,00 6 578,00 Kč

5,98*5 29,9

Součet 29,9

170 605111ST dodávka nosné střešní konstrukce z příhradových vazníků m 29,90 1 350,00 40 365,00 Kč

Poznámka k položce:

střešní vazníky se styčníkovými deskami, úložná fošny

vč. kotvení a impregnace

5,98*5 29,9

Součet 29,9

171 998763100
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,93 1 070,00 997,24 Kč

764 SO 01 Konstrukce klempířské 17 861,15 Kč

172 764541403 Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm m 10,76 793,00 8 532,68 Kč

5,38*2 10,76

173 764541443
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 

žlabu/průměr svodu 250/80 mm
kus 2,00 609,00 1 218,00 Kč

2 2

174 764548422 Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm m 8,80 921,00 8 104,80 Kč

5,2+3,6 8,8

175 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,04 145,26 5,67 Kč

765 SO 01 Krytina skládaná 64 811,45 Kč

176 765121012 Montáž krytiny betonové sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 7,5 do 8 ks/m2 m2 37,22 189,00 7 034,39 Kč

5,38*3,459*2 37,219

177 RTAUC-1.1 Betonová krytina s charakteristickým plochým tvarem a skladbou na vazbu - taška základní černá ks 327,53 53,16 17 411,34 Kč

37,219*8*1,1 327,527

178 765121201 Montáž krytiny betonové okapové hrany s okapním větrací pásem m 10,76 36,90 397,04 Kč

5,38*2 10,76

179 59244006 pás ochranný okapní š 100mm m 10,76 28,00 301,28 Kč

10,76 10,76

180 765121203 Montáž krytiny betonové okapové hrany s větrací mřížkou univerzální m 10,76 61,00 656,36 Kč

5,38*2 10,76

181 59244119 mřížka větrací univerzální m 10,76 59,90 644,52 Kč

10,76 10,76

182 765121251 Montáž krytiny betonové hřebene na sucho vkládaným větracím pásem m 5,38 419,00 2 254,22 Kč

5,38 5,38

183 LHRUC-D4  Hřebenáč černý ks 17,75 99,00 1 757,65 Kč

5,38*3,3 17,754

184 LHKUC-D3.2 Hřebenáč koncový černý ks 1,00 283,92 283,92 Kč

1 1

185 59244003 pás větrací hřebene a nároží vrapovaný s kovovou výztužnou mřížkou, lepící proužky, 1 role/5 m m 5,38 228,00 1 226,64 Kč

5,38 5,38

186 765121341 Montáž krytiny betonové štítové hrany na sucho okrajovými taškami m 13,84 388,00 5 368,37 Kč

3,459*4 13,836

187 RTLUC-2.1  Taška okrajová levá černá ks 11,53 229,80 2 649,59 Kč

13,836*0,5*0,5/0,3 11,53

188 RTPUC-2.2 Taška okrajová pravá černá ks 11,53 229,80 2 649,59 Kč

13,836*0,5*0,5/0,3 11,53

189 RTPEUC-2.4 Taška okrajová pravá půlená černá ks 11,53 229,80 2 649,59 Kč

13,836*0,5*0,5/0,3 11,53

190 RTLEUC-2.3  Taška okrajová levá půlená černá ks 11,53 229,80 2 649,59 Kč

13,836*0,5*0,5/0,3 11,53

191 765125011
Montáž střešních doplňků krytiny betonové speciálních tašek na sucho větracích, protisněhových, prosvětlovacích, 

hromosvodových, prostupových, nosných pro stoupací plošinu drážkových
kus 54,00 27,50 1 485,00 Kč

"větrací"12*2 24

"protisněhové"15*2 30

Součet 54

192 RTSUC-9.1 Taška protisněhová černá ks 30,00 110,16 3 304,80 Kč

"protisněhové"15*2 30

Součet 30

193 RTVUC-7.1 Taška větrací černá ks 24,00 337,80 8 107,20 Kč

"větrací"12*2 24

194 765125121 Montáž střešních doplňků krytiny betonové doplňků hřebene a nároží uzávěry hřebene kus 2,00 115,00 230,00 Kč

2 2

195 59244032 uzávěra hřebene PVC kus 2,00 53,30 106,60 Kč

2 2

196 765191021 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve m2 37,22 41,90 1 559,48 Kč

5,38*3,459*2 37,219

197 28329295 membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou m2 42,80 39,40 1 686,40 Kč

5,38*3,459*2*1,15 42,802

198 998765101
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m
t 2,74 145,26 397,87 Kč

766 SO 01 Konstrukce truhlářské 73 753,28 Kč

199 766231113 Montáž sklápěcich schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací kus 1,00 1 260,00 1 260,00 Kč

1 1,00

200 61233173-1 Zateplená otevíravá dvířka pro přístup do půdních prostor 600x900mm kus 1,00 6 940,00 6 940,00 Kč

1 1,00



201 766411234 Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami na pero a drážku z tvrdého dřeva, šířky přes 100 mm m2 81,19 257,00 20 866,34 Kč

3,45*(5,2+5,8)*2+5,8*2,04*0,5*2 87,73

-0,75*1,5-2,7*2,85 -8,82

0,2*(2,85*2+2,7+0,75*2+1,5) 2,28

Součet 81,19

202 611911-1 palubky obkladové teak tl.20mm m2 89,31 290,53 25 947,52 Kč

81,192*1,1 89,31

203 766417211 Montáž obložení stěn rošt podkladový m 135,66 47,80 6 484,55 Kč

3,45*(8+9)*2+9*1,02*2 135,66

Součet 135,66

204 605141060 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 40x60mm m3 0,36 5 680,00 2 033,44 Kč

0,04*0,06*135,66*1,1 0,36

205 766421234 Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z tvrdého dřeva, šířky přes 100 mm m2 2,44 261,00 636,84 Kč

0,1*(5,2*2+3,5*4) 2,44

206 611911-1.1 palubky obkladové teak tl.20mm m2 2,68 290,53 779,78 Kč

2,44*1,1 2,68

207 766622131
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 

sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m
m2 1,00 363,16 363,16 Kč

1 1,00

208 61144113 okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 150x75 cm kus 1,00 4 080,00 4 080,00 Kč

Poznámka k položce:

okno plastové jednodílné do otvoru 1500x750mm, jednokřídlové, pevné,profil rámu i křídla pětikomorový s 

trojitým těsněním, ocelové pozinkované výztuhy tl. min 2mm, celoobvodové kování sklopné pravé/levé, barva 

exteriér-hnědá, interiér bílá, zasklení izolačním dvojsklemz vnější strany s pancéřovou folií, výplň 4/16/4   k=1,1

1 1,00

209 766699772 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár podhledů lištou rohovou m 25,20 56,70 1 428,84 Kč

3,45*4+1,5+0,75*2+2,7+2,85*2 25,20

210 6141820-1 lišta dřevěná teak m 27,72 100,00 2 772,00 Kč

25,2*1,1 27,72

211 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,11 145,26 160,80 Kč

767 SO 01 Konstrukce zámečnické 89 898,74 Kč

212 767-1 D+M Kompozitní rošt 275x900mm vč obvodového rámu kus 2,00 1 750,00 3 500,00 Kč

Poznámka k položce:

Kompozitní rošt do otvoru 275x900mm, oka 30x30mm, s protiskluzovou povrchovou úpravou

vč, obvodového rámu 
2 2,00

213 767-2 D+M kompozitní rošt 720x900mm vč obvodového rámu kus 2,00 4 150,00 8 300,00 Kč

Poznámka k položce:

Kompozitní rošt do otvoru 720x900mm, oka 30x30mm, s protiskluzovou povrchovou úpravou

vč, obvodového rámu 
2 2,00

214 767-6 D+M Zábradlí kompozitní m 25,46 2 905,30 73 968,94 Kč

Poznámka k položce:

viz popis výrobku PSV P05+P07

1,08*2+0,9+1,6+0,9+7+1,5+4+6,5+0,9 25,46

215 767651112 Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 6 do 9 m2 kus 1,00 4 090,00 4 090,00 Kč

1 1,00

217 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,27 145,26 39,80 Kč

781 SO 01 Dokončovací práce - obklady 41 324,82 Kč

218 781474211
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem průmyslových hladkých do 35 

ks/m2
m2 36,30 457,00 16 589,10 Kč

2,25*(4,4+5)*2-2,7*2,25-1,5*0,75+0,2*(2,25*2+0,75*2) 36,30

219 597611100 dlaždice keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 6 do 9 ks/m2 m2 39,93 539,00 21 522,27 Kč

36,3*1,1 39,93

220 781494111 Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové m 6,00 130,00 780,00 Kč

2,25*2+0,75*2 6,00

221 781494511 Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 17,60 93,90 1 652,64 Kč

(4,4+5)*2-2,7+1,5 17,60

222 781674113 Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm m 3,00 100,00 300,00 Kč

1,5*2 3,00

223 597611100 dlaždice keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 6 do 9 ks/m2 m2 0,66 539,00 355,74 Kč

1,5*2*0,2*1,1 0,66

224 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,86 145,26 125,07 Kč

783 SO 01 Dokončovací práce - nátěry 20 289,87 Kč

225 783163101 Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový m2 92,00 65,00 5 979,68 Kč

81,192*1,1"teak obklad" 89,31

2,44*1,1"teak podhled" 2,68

Součet 92,00

226 783167101 Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový m2 92,00 81,00 7 451,60 Kč

81,192*1,1"teak obklad" 89,31

2,44*1,1"teak podhled" 2,68

Součet 92,00

227 783937163 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový m2 18,40 258,00 4 747,20 Kč

18,4 18,40

228 783947151 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný m2 6,80 246,00 1 672,80 Kč

1,2*1,5+4*1,25 6,80

229 783997151
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení protiskluzné vrstvy prosypem křemičitým 

pískem nebo skleněnými kuličkami
m2 6,80 64,50 438,60 Kč

1,2*1,5+4*1,25 6,80

784 SO 01 Dokončovací práce - malby a tapety 1 325,14 Kč

230 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 21,72 14,53 315,59 Kč

(3,45-2,25)*(4,4+5)*2-2,7*0,6 20,94

0,2*(2,7+0,6*2) 0,78

Součet 21,72

231 784331001 Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m m2 21,72 46,48 1 009,55 Kč

(3,45-2,25)*(4,4+5)*2-2,7*0,6 20,94

0,2*(2,7+0,6*2) 0,78



Součet 21,72

789 SO 01 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 4 405,80 Kč

232 789421232 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 μm, třídy II (1,560 kg Zn/m2) m2 8,39 525,00 4 405,80 Kč

0,777*5,4*2 8,39

M SO 01 Práce a dodávky M 1 808,94 Kč

21-M SO 01 Elektromontáže 798,00 Kč

233 210020951 SO 01
Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražných a 

označovacích
kus 7,00 62,90 440,30 Kč

2+1+1+1+1+1 7

234 735345160 SO 01 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A3 297x420mm kus 7,00 51,10 357,70 Kč

7 7

46-M SO 01 Zemní práce při extr.mont.pracích 1 010,94 Kč

235 460202023
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez 

zarovnání rýh šířky 40 cm, hloubky 40 cm, v hornině třídy 3
m 4,00 34,00 136,00 Kč

4 4

236 460421191
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku s přísadou cementu tloušťky 

12 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 100 cm
m 4,00 165,00 660,00 Kč

4 4

237 460490011
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a 

uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 20cm
m 4,00 9,80 39,20 Kč

4 4

238 460560023
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm 

hloubky 40 cm, v hornině třídy 3
m 4,00 35,80 143,20 Kč

4 4

239 460620013
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v 

hornině třídy 3
m2 1,60 20,34 32,54 Kč

4*0,4 1,6

SO 10 Komunikace a zpevněné plochy 22 158,90 Kč

HSV SO 10 Práce a dodávky HSV 22 158,90 Kč

1 SO 10 Zemní práce 9 531,00 Kč

1 181101131 Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost do 20 m m3 706,00 13,50 9 531,00 Kč

201+455+50 706

5 SO 10 Komunikace pozemní 12 627,90 Kč

2 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 81,00 92,30 7 476,30 Kč

201 201

3 564821111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm m2 81,00 63,60 5 151,60 Kč

201+455+50 706

PS-01 Jímací objekt 278 494,50 Kč

PS-01 Vystrojení jímacího objektu 40 000,00 Kč

01.2

Česle ručně stírané - průlina 40 mm (přesné rozměry ověřit při realizaci - před objednáním), včetně osazení a 

ukotvení, včetně vyhrnovacího hrabla (cca 7 kg)

Šířka kanálu - cca 3200 mm

Hloubka kanálu - cca 2600 mm

Sklon česlí 75°

Včetně vyspádovaného vyhrnovacího žlabu na shrabky (s otvory směrem k česlicím - do řeky) - rozměry cca 

200x100x3200 mm, žlab bude osazen na betonovou desku ochozu (podmazání mrazuvzdorným silikonem - viz. 

stavební část)

Materiálové provedení: nerez ocel 1.4301

kpl 1,00 40 000,00 40 000,00 Kč

PS-01 Instalační materiál 198 814,50 Kč

03.1 Montáž nového technologického zařízení kpl 0,75 265 086,00 198 814,50 Kč

PS-01 Demontáže 39 680,00 Kč

04.1 Demontáž technologického vystrojení na stávajícím jímacím objektu (česle, hradítka...) - cca 2 t kpl 1,00 39 680,00 39 680,00 Kč



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 812 32 1 CC-CZ: 1251

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00249998

Město Písek DIČ: CZ00249998

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Poznámka:
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snížená

Cena s DPH v

2018/04/03

Úpravna vody Písek - jímací objekt

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 

z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

-3 416 076,10

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% #ODKAZ! #ODKAZ!

15,00% #ODKAZ! #ODKAZ!

CZK #ODKAZ!

Strana 1 z 53
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Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

VON

STA

STA

PRO

PRO

Úpravna vody Písek - jímací objekt

16. 4. 2018

VAK projekt s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-155 000,69VRN-00 vedlejší rozpočtové náklady

-3 504 066,70-2 895 922,89SO-01 Jímání surové vody a jímací objekt

0,000,00PS-02 Provozní elektroinstalace

-3 416 076,10 -4 133 452,08

-104 856,20-86 658,02SO-10 Komunikace a zpevněné plochy

-336 978,35-278 494,50PS-01 Jímací objekt

-187 550,83
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 1 CC-CZ: 2

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00249998

Město Písek DIČ: CZ00249998

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Poznámka:

Cena bez DPH -155 000,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -155 000,69 21,00% -32 550,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -187 550,83

Úpravna vody Písek - jímací objekt

VRN-00 - vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: Město Písek Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -155 000,69

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -155 000,69

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce -70 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště -50 000,69

    VRN4 - Inženýrská činnost -35 000,00

VAK projekt s.r.o.

Úpravna vody Písek - jímací objekt

VRN-00 - vedlejší rozpočtové náklady

Strana 4 z 53



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: Město Písek Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -155 000,69

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -155 000,69

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -70 000,00

1 K 012-1 Vytýčení stávajících sítí soubor -1,00 10 000,00 -10 000,00

P

Poznámka k položce:

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při 

provádění stavby.

0

VV 1 -1

2 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby soubor -1,00 25 000,00 -25 000,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 012-2 Bezpečnostní opatření dle plánu BOZP soubor -1,00 0,00 0,00

4 K 012303000.1 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení soubor -1,00 0,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

5 K 012-4 Fotodokumentace stávajících objektů soubor -1,00 0,00 0,00

P
Poznámka k položce:

Fotodokumentace stávajících přilehlých objektů před zahájením stavby a po dokončení stavby
0

6 K 012-7 Dopravně-inženýrské opatření soubor -1,00 10 000,00 -10 000,00

P

Poznámka k položce:

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány 

a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování 

a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. 

0

VV 1 -1

7 K 013194000 Provozní řád soubor -1,00 0,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

8 K 013203000 Fotodokumentace stavby v průběhu provádění prací soubor -1,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

Úpravna vody Písek - jímací objekt

VRN-00 - vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 -1

9 K 013244000 Dokumentace nad rámec dokumentace pro provádění stavby - dílenská dokumenatace soubor -1,00 25 000,00 -25 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

10 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor -1,00 0,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

D VRN3 Zařízení staveniště 0 -50 000,69

11 K 030001000 Zařízení staveniště soubor -1,00 50 000,69 -50 000,69 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

D VRN4 Inženýrská činnost 0 -35 000,00

12 K 041903000 Dozor jiné osoby - součinnost hydrogeologa soubor -1,00 35 000,00 -35 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 1 CC-CZ: 1251

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00249998

Město Písek DIČ: CZ00249998

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Poznámka:

Cena bez DPH -2 895 922,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -2 895 922,89 21,00% -608 143,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -3 504 066,70

Úpravna vody Písek - jímací objekt

SO-01 - Jímání surové vody a jímací objekt
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: Město Písek Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -2 895 922,89

HSV - Práce a dodávky HSV -2 063 937,76

    1 - Zemní práce -217 834,07

    2 - Zakládání -27 616,06

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -1 085 679,01

    4 - Vodorovné konstrukce -103 444,86

    5 - Komunikace pozemní -1 024,98

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -67 454,92

    8 - Trubní vedení -324 432,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -142 496,14

    997 - Přesun sutě -1 994,71

    998 - Přesun hmot -91 960,44

PSV - Práce a dodávky PSV -830 176,19

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -407 077,53

    713 - Izolace tepelné -9 218,43

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -3 423,13

    751 - Vzduchotechnika -3 785,48

    762 - Konstrukce tesařské -5 958,32

    763 - Konstrukce suché výstavby -86 909,05

Úpravna vody Písek - jímací objekt

SO-01 - Jímání surové vody a jímací objekt

VAK projekt s.r.o.
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    764 - Konstrukce klempířské -17 861,15

    765 - Krytina skládaná -64 811,44

    766 - Konstrukce truhlářské -73 753,27

    767 - Konstrukce zámečnické -89 898,74

    781 - Dokončovací práce - obklady -41 324,82

    783 - Dokončovací práce - nátěry -20 289,88

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety -1 459,15

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení -4 405,80

M - Práce a dodávky M -1 808,94

    21-M - Elektromontáže -798,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích -1 010,94
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: Město Písek Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -2 895 922,89

D HSV Práce a dodávky HSV -2 063 937,76

D 1 Zemní práce -217 834,07

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
hod -720,00 72,63 -52 293,60 CS ÚRS 2018 01

VV 24*30 -720

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min
den -30,00 50,84 -1 525,20 CS ÚRS 2018 01

VV 30 -30

3 K 124203101
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3
m3 -230,37 116,21 -26 771,65 CS ÚRS 2018 01

VV 71,01*0,8"odtěžení sedimentu dna řeky" -56,808

VV "zemní hrázka"173,565 -173,565

VV Součet -230,373

4 K 124203109

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

m3 -46,08 1,45 -66,81 CS ÚRS 2018 01

VV 56,808*0,2 -11,362

VV 173,565*0,2 -34,713

VV Součet -46,075

5 K 162401102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

m3 -682,98 90,70 -61 946,56 CS ÚRS 2018 01

VV "zemina do zásypů"240+39,045 -279,045

VV "Zemní hrázka"173,565*2 -347,13

VV "sediment"56,808 -56,808

VV Součet -682,983

Úpravna vody Písek - jímací objekt

SO-01 - Jímání surové vody a jímací objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 -452,61 55,20 -24 984,07 CS ÚRS 2018 01

VV "zemina do zásypů"240+39,045 -279,045

VV "zemní hrázka"173,565 -173,565

VV Součet -452,61

7 K 171103202

Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku 

koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s 

příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu

m3 -173,57 72,63 -12 606,03 CS ÚRS 2018 01

VV 29*2,66*(3+1,5)*0,5"zemní hrázka" -173,565

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -230,37 1,45 -334,04 CS ÚRS 2018 01

VV "zemní hrázka"173,565 -173,565

VV "sediment"56,808 -56,808

VV Součet -230,373

9 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 -240,00 94,42 -22 660,80 CS ÚRS 2018 01

VV 240 -240

10 K 174101102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v 

uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu
m3 -39,05 289,00 -11 284,01 CS ÚRS 2018 01

VV (1,93*2+1,41)*3,5 -18,445

VV 4,12*2*2,5 -20,6

VV Součet -39,045

11 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 -6,46 186,00 -1 202,30 CS ÚRS 2018 01

VV 4,12*2*0,85-0,4*0,4*pi*4,3/4 -6,464

VV Součet -6,464

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t -10,80 200,00 -2 159,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6,464*1,67 -10,795

D 2 Zakládání 0 -27 616,06

13 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné 

nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m
m2 -147,55 16,70 -2 464,09 CS ÚRS 2018 01

VV 71,01"tuhá folie proti protékání směsi" -71,01

VV 71,01"stabilizace dna" -71,01

VV 3,95*1,4"ochranná geotextilie" -5,53

VV Součet -147,55

14 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 -85,21 4,04 -344,26 CS ÚRS 2018 01

VV 71,01*1,2 -85,212

15 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 -85,21 27,60 -2 351,85 CS ÚRS 2018 01

VV 71,01*1,2 -85,212

16 M 69311082 geotextilie netkaná PP 500g/m2 m2 -6,64 37,80 -250,84 CS ÚRS 2018 01

VV 3,95*1,4*1,2"ochranná geotextilie" -6,636
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

17 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 -10,65 1 190,00 -12 675,88 CS ÚRS 2018 01

VV 0,15*2,15*(6,5+8,5)"opěr zeď" -4,838

VV 0,15*(4*2,15+5,2*5,8)"jímací objekt" -5,814

VV Součet -10,652

18 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 -10,65 840,00 -8 947,68 CS ÚRS 2018 01

VV 0,15*2,15*(6,5+8,5)"opěr zeď" -4,838

VV 0,15*(4*2,15+5,2*5,8)"jímací objekt" -5,814

VV Součet -10,652

19 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 

16/20
m3 -0,10 2 540,00 -251,46 CS ÚRS 2018 01

VV "kramlový čistič"0,5*0,3*0,3 -0,045

VV "patky zábradlí"0,3*0,3*0,3*2 -0,054

VV Součet -0,099

20 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 -1,20 275,00 -330,00 CS ÚRS 2018 01

VV "kramlový čistič"(0,5+0,3)*0,3*2 -0,48

VV "patky zábradlí"0,3*0,3*4*2 -0,72

VV Součet -1,2

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 -1 085 679,01

21 K 311235201
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, 

pevnost cihel do P10, tl. zdiva 400 mm
m2 -68,31 2 178,97 -148 847,62 CS ÚRS 2018 01

VV "obvod stěny"3,25*(5,2+5)*2 -66,3

VV "štíty"2*(5,8*2,04*0,5) -11,832

VV "otvory"-0,75*1,25-2,7*2,85 8,633

VV "překlady"-0,25*(1,75+3) 1,188

VV Součet -68,311

22 K 317168054
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 

238 mm, délky 1750 mm
kus -4,00 522,00 -2 088,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4 -4

23 K 317168059
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 

238 mm, délky 3000 mm
kus -4,00 1 743,18 -6 972,72 CS ÚRS 2018 01

VV 4 -4

24 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L 

do č. 12 nebo výšky do 120 mm
t -0,01 8 090,00 -48,54 CS ÚRS 2018 01

VV 5,47*1,1/1000 -0,006

25 M 13010424 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm t -0,01 23 400,00 -140,40 CS ÚRS 2018 01

VV 0,006*1,01 -0,006

26 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 

14 až 22 nebo výšky do 220 mm
t -0,34 6 536,92 -2 196,41 CS ÚRS 2018 01

VV 31,1*5,4*2/1000 -0,336

27 M 13010724 ocel profilová IPN 220 jakost 11 375 t -0,34 24 200,00 -8 203,80 CS ÚRS 2018 01

VV 31,1*5,4*2*1,01/1000 -0,339
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

28 K 317998110
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky do 30 

mm
m -4,75 33,80 -160,55 CS ÚRS 2018 01

VV 3+1,75 -4,75

VV Součet -4,75

29 K 317998115 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm m -4,75 363,16 -1 725,01 CS ÚRS 2018 01

VV 3+1,75 -4,75

VV Součet -4,75

30 K 320902021

Dodatečná úprava ploch betonových konstrukcí s naložením suti na dopravní 

prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 3 m přes 4 dny do 28 dnů 

tvrdnutí betonu očištěním tlakovou vodou

m2 -428,13 14,53 -6 220,67 CS ÚRS 2018 01

VV "opěr zeď"(2,119+2,05)*(6,5+8,5)+(1,085+0,55)*0,5*2,05*4 -69,239

VV "pás základ"2*0,7*(6,5+4+8,5+0,5) -27,3

VV "deska základ"0,5*(2,65*2+(6,5*2+8,5*2+4))+0,5*(5,2+5,8*2+1,2) -28,65

VV

"svislé 

stěny"3,5*(5,8+1,2+3,2)+3,5*(7,257*2+5,877+13,133*2)+0,3*5,2+(2*(2,055+1,37)*0,5*(2

,425+0,225)-1,25*0,225*2)*2+0,4*3,5*2

-220,387

VV 0,4*(1,5+1,2+0,3+0,9+1,2) -2,04

VV "zhlaví"5,8*5,2+2,65*(6,5+4+8,5) -80,51

VV Součet -428,126

31 K 327212911
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně 

vybíraného na sucho Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné
m3 -28,84 689,00 -19 867,32 CS ÚRS 2018 01

VV 28,835 -28,835

32 K 327212922
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně 

vybíraného na sucho Příplatek k cenám za vytvoření hrany nároží
m -15,00 897,00 -13 455,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6,5+8,5 -15

33 K 327213112

Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo 

ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 

m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm

m3 -10,17 4 520,00 -45 972,92 CS ÚRS 2018 01

VV 0,32*2,119*(6,5+8,5) -10,171

34 M 58380758 kámen lomový soklový (1t=1,5m2) t -28,84 1 090,00 -31 430,15 CS ÚRS 2018 01

VV 10,171*2,7*1,05 -28,835

35 K 327314218 Opěrné zdi a valy z betonu prostého odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 m3 -25,14 3 070,00 -77 173,66 CS ÚRS 2018 01

VV 2,05*(1,085+0,55)*0,5*(6,5+8,5) -25,138

36 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení m2 -69,24 567,00 -39 258,51 CS ÚRS 2018 01

VV (2,119+2,05)*(6,5+8,5) -62,535

VV (1,085+0,55)*0,5*2,05*4 -6,704

VV Součet -69,239

37 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění m2 -69,24 272,00 -18 833,01 CS ÚRS 2018 01

VV (2,119+2,05)*(6,5+8,5) -62,535

VV (1,085+0,55)*0,5*2,05*4 -6,704

VV Součet -69,239
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

38 K 339921132
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 

1000 mm
m -5,04 533,00 -2 686,32 CS ÚRS 2018 01

VV 0,84*6 -5,04

39 M 59228408 palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 11x11x60 cm kus -89,06 115,00 -10 242,36 CS ÚRS 2018 01

VV 9,7*1,01/0,11 -89,064

40 K 380326242

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 

železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. 

přes 150 do 300 mm

m3 -8,43 4 410,00 -37 171,89 CS ÚRS 2018 01

VV 3,5*0,592*2 -4,144

VV 3,5*0,571*2 -3,997

VV 0,4*0,3*(1,2+1,2) -0,288

VV Součet -8,429

41 K 380326243

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 

železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. 

přes 300 mm

m3 -79,04 3 920,00 -309 825,04 CS ÚRS 2018 01

VV "pás základ"0,5*0,7*(6,5+4+8,5) -6,65

VV "deska základ"0,5*2,65*(6,5+8,5+4)+0,5*5,2*5,8 -40,255

VV
"svislé stěny"0,6*2,355*3,5*2+0,4*3,445*3,5*2+0,4*3,5*4,4+0,4*3,5*2,255-

0,4*0,8*0,95*2+2*0,4*(2,055+1,37)*0,5*(2,425+0,225)-0,4*1,25*0,225*2+0,4*0,3*4
-32,132

VV Součet -79,037

25 K 380356211
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 

konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 -278,38 610,11 -169 840,59 CS ÚRS 2018 01

VV "pás základ"2*0,7*(6,5+4+8,5+0,5) -27,3

VV "deska základ"0,5*(2,65*2+(6,5*2+8,5*2+4))+0,5*(5,2+5,8*2+1,2) -28,65

VV

"svislé 

stěny"3,5*(5,8+1,2+3,2)+3,5*(7,257*2+5,877+13,133*2)+0,3*5,2+(2*(2,055+1,37)*0,5*(2

,425+0,225)-1,25*0,225*2)*2+0,4*3,5*2

-220,387

VV 0,4*(1,5+1,2+0,3+0,9+1,2) -2,04

VV Součet -278,377

43 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 

konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 -278,38 72,63 -20 218,52 CS ÚRS 2018 01

VV "pás základ"2*0,7*(6,5+4+8,5+0,5) -27,3

VV "deska základ"0,5*(2,65*2+(6,5*2+8,5*2+4))+0,5*(5,2+5,8*2+1,2) -28,65

VV

"svislé 

stěny"3,5*(5,8+1,2+3,2)+3,5*(7,257*2+5,877+13,133*2)+0,3*5,2+(2*(2,055+1,37)*0,5*(2

,425+0,225)-1,25*0,225*2)*2+0,4*3,5*2

-220,387

VV 0,4*(1,5+1,2+0,3+0,9+1,2) -2,04

VV Součet -278,377

44 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t -5,80 19 500,00 -113 100,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5,8 -5,8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 0 -103 444,86

45 K 411321515
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek 

balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25
m3 -5,69 3 486,36 -19 851,33 CS ÚRS 2018 01

VV 0,155*(1,25*4+1,5*1,2)"manipulační plocha nad nátokem" -1,054

VV 0,13*5,8*5,2"stropní deska objektu" -3,921

VV 0,13*1,4*3,95"nad odtokovou jímkou" -0,719

VV Součet -5,694

46 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m 

tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
m2 -42,49 145,00 -6 161,05 CS ÚRS 2018 01

VV 1,25*4+1,5*1,2"manipulační plocha nad nátokem" -6,8

VV 5,8*5,2"stropní deska objektu" -30,16

VV 1,4*3,95"nad odtokovou jímkou" -5,53

VV Součet -42,49

47 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m 

tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
m2 -42,49 20,58 -874,44 CS ÚRS 2018 01

VV 1,25*4+1,5*1,2"manipulační plocha nad nátokem" -6,8

VV 5,8*5,2"stropní deska objektu" -30,16

VV 1,4*3,95"nad odtokovou jímkou" -5,53

VV Součet -42,49

48 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových 

(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 

zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t -0,51 19 500,00 -9 945,00 CS ÚRS 2018 01

VV 42,49*12/1000 -0,51

49 K 417238212
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z 

pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 150 do 210 mm
m -22,00 216,00 -4 752,00 CS ÚRS 2018 01

VV (5,2+5,8)*2 -22

50 K 417321313 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20 m3 -1,69 3 486,36 -5 898,92 CS ÚRS 2018 01

VV 0,2*0,25*(5+4,4+0,25*2)*2 -0,99

VV 0,15*0,325*(3,35+0,25)*4 -0,702

VV Součet -1,692

51 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 -9,02 552,01 -4 979,13 CS ÚRS 2018 01

VV 0,25*(4,4+5)*2 -4,7

VV 2*0,15*(3,35+0,25)*4 -4,32

VV Součet -9,02

52 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 -9,02 72,63 -655,12 CS ÚRS 2018 01

VV 0,25*(4,4+5)*2 -4,7

VV 2*0,15*(3,35+0,25)*4 -4,32

VV Součet -9,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

53 K 417361221 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E) t -0,02 28 326,67 -481,55 CS ÚRS 2018 01

VV 16,65*1,05/1000 -0,017

54 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t -0,06 19 500,00 -1 248,00 CS ÚRS 2018 01

VV 61,4*1,05/1000 -0,064

55 K 423355314
Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž 

ztraceného bednění z filigranového betonového panelu
m2 -42,49 164,00 -6 968,36 CS ÚRS 2018 01

VV 1,25*4+1,5*1,2"manipulační plocha nad nátokem" -6,8

VV 5,8*5,2"stropní deska objektu" -30,16

VV 1,4*3,95"nad odtokovou jímkou" -5,53

VV Součet -42,49

56 M 593-1
deska stropní filgránová železobetonová l=8000mm š=2400mm tl.60mm vyztužení 8,1 

až 10 kg
m2 -42,92 842,54 -36 157,60

VV (1,25*4+1,5*1,2)*1,01"manipulační plocha nad nátokem" -6,868

VV 5,8*5,2*1,01"stropní deska objektu" -30,462

VV 1,4*3,95*1,01"nad odtokovou jímkou" -5,585

VV Součet -42,915

57 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, 

tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého
m2 -6,83 75,50 -515,29 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5*(5,2+1+5,8+0,55+0,6+0,5) -6,825

58 K 457311115 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20 m3 -0,42 3 626,47 -1 504,99 CS ÚRS 2018 01

VV 0,075*1,4*3,95 -0,415

59 K 457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37 m3 -0,91 3 776,89 -3 452,08 CS ÚRS 2018 01

VV 0,05*(3,2*2,055+5,85*2) -0,914

D 5 Komunikace pozemní 0 -1 024,98

60 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 -1,60 157,21 -250,91 CS ÚRS 2018 01

VV 0,84*1,9 -1,596

61 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 -1,60 283,00 -451,67 CS ÚRS 2018 01

VV 0,84*1,9 -1,596

62 M 59245001 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x4 cm přírodní m2 -1,61 200,00 -322,40 CS ÚRS 2018 01

VV 1,596*1,01 -1,612

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0 -67 454,92

63 K 612311121
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 

mm svislých konstrukcí stěn
m2 -46,93 195,00 -9 151,74 CS ÚRS 2018 01

VV 2,25*(4,4+5)*2-2,7*2,25-1,5*0,75"pod obklady" -35,1

VV "štíty"2*(5,8*2,04*0,5) -11,832

VV Součet -46,932
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

64 K 612311141
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové 

omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn
m2 -20,94 234,00 -4 899,96 CS ÚRS 2018 01

VV (3,45-2,25)*(4,4+5)*2-2,7*0,6 -20,94

65 K 612325301 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká m2 -1,50 533,00 -799,50 CS ÚRS 2018 01

VV 0,2*(2,25*2+0,75*2+1,5) -1,5

66 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 -0,78 594,00 -463,32 CS ÚRS 2018 01

VV 0,2*(2,7+0,6*2) -0,78

67 K 622131301
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený 

strojně celoplošně stěn
m2 -81,19 50,80 -4 124,55 CS ÚRS 2018 01

VV 3,45*(5,2+5,8)*2+5,8*2,04*0,5*2 -87,732

VV -0,75*1,5-2,7*2,85 8,82

VV 0,2*(2,85*2+2,7+0,75*2+1,5) -2,28

VV Součet -81,192

68 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 

na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
m2 -0,33 483,00 -159,39 CS ÚRS 2018 01

VV 0,15*(0,15+0,2*2)*4"uložení nosníku zdvih zařízení" -0,33

69 M 283759340 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 60mm m2 -0,34 74,40 -25,07 CS ÚRS 2018 01

VV 0,33*1,02 -0,337

70 K 622322121
Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, 

tloušťky do 15 mm hladká stěn
m2 -81,19 219,00 -17 781,05 CS ÚRS 2018 01

VV 3,45*(5,2+5,8)*2+5,8*2,04*0,5*2 -87,732

VV -0,75*1,5-2,7*2,85 8,82

VV 0,2*(2,85*2+2,7+0,75*2+1,5) -2,28

VV Součet -81,192

71 K 625141001

Podkladní vrstva vnějších omítaných betonových konstrukcí prováděná z desek 

vkládaných do bednění současně s betonováním dřevovláknitých s vrstvou EPS, 

celkové tl. 50 mm

m2 -2,16 383,00 -827,28 CS ÚRS 2018 01

VV 0,15*(3,35+0,25)*4"zateplení věnec štít" -2,16

72 K 625141003

Podkladní vrstva vnějších omítaných betonových konstrukcí prováděná z desek 

vkládaných do bednění současně s betonováním dřevovláknitých s vrstvou EPS, 

celkové tl. 25 mm

m2 -2,16 293,00 -632,88 CS ÚRS 2018 01

VV 0,15*(3,35+0,25)*4"zateplení věnec štít" -2,16

73 K 628631211
Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, 

zdiva z lomového kamene
m2 -31,79 398,00 -12 650,43 CS ÚRS 2018 01

VV 2,119*(6,5+8,5) -31,785

74 K 631311224
Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm 

tř. C 25/30
m3 -1,84 3 450,00 -6 348,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,1*18,4 -1,84

75 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 -0,39 283,00 -111,22 CS ÚRS 2018 01

VV 0,025*3,75*4+0,025*0,35*2 -0,393

76 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 -0,39 63,70 -25,03 CS ÚRS 2018 01

VV 0,025*3,75*4+0,025*0,35*2 -0,393
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77 K 631351111 Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení m2 -1,41 367,00 -517,47 CS ÚRS 2018 01

VV 0,1*((0,6+0,9)*2+(0,8+1,975)*2*2) -1,41

78 K 631351112 Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění m2 -1,41 78,30 -110,40 CS ÚRS 2018 01

VV 0,1*((0,6+0,9)*2+(0,8+1,975)*2*2) -1,41

79 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t -0,07 31 400,00 -2 292,20 CS ÚRS 2018 01

VV 18,4*3,033/1000 -0,056

VV 1,4*3,95*3,033/1000 -0,017

VV Součet -0,073

80 K 632664111 Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x penetrační m2 -6,80 390,00 -2 652,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*1,5+4*1,25 -6,8

81 K 637211122
Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, 

tl. dlaždic 60 mm
m2 -6,83 569,00 -3 883,43 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5*(5,2+1+5,8+0,55+0,6+0,5) -6,825

D 8 Trubní vedení 0 -324 432,57

82 K 871395221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 

plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 400
m -9,70 1 890,00 -18 333,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4,85*2 -9,7

83 K 894414211 Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus -1,00 471,00 -471,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

84 M 59224075 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200 mm kus -1,01 3 110,00 -3 141,10 CS ÚRS 2018 01

VV 1*1,01 -1,01

85 K 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus -2,00 839,00 -1 678,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2 -2

86 M
4152900274063500

40
Poklop IS šachetní plastový, A15 970x700/900x600, h=40 mm KS -2,00 1 790,00 -3 580,00

VV 2 -2

87 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus -1,00 947,00 -947,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

88 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 kus -1,00 6 070,00 -6 070,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

89 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus -4,00 508,43 -2 033,72 CS ÚRS 2018 01

VV 4 -4

90 M 42291402 poklop litinový - ventilový kus -4,00 478,00 -1 912,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4 -4

91 K 899501411
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová s vysekáním 

otvoru v betonu
kus -12,00 250,00 -3 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV 12 -12

92 K R8-1 Provizorní nátokové potrubí soubor -1,00 283 266,75 -283 266,75
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P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:				

dodávku a  montáž potrubí PP DN400 (SN12 - plné žebro) 2x20m, vč případných zkoušek				

dodávku a montáž pletiva oka 10x10 mm na začátky potrubí + stahovací páska				

osazení a dotěsnění provizorního potrubí DN400 do potrubí DN800				

dodávku a montáž nutných sypaných hrázek				

demontáž provizorního potrubí a přidružených zařízení po skončení stavby+ v ýměnu potrubí v 

místě napojení za novou rouru bet DN800 dl. 2m

0

VV 1 -1

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0 -142 496,14

93 K 936311112

Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách 

nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru přes 0,25 do 2,00 

m2

m3 -0,80 6 350,26 -5 061,16 CS ÚRS 2018 01

VV 0,95*0,95*0,4*2 -0,722

VV 0,5*0,5*0,15*2 -0,075

VV Součet -0,797

94 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 -183,78 58,11 -10 679,22 CS ÚRS 2018 01

VV 3,85*(5,2+1,2*2+5,8*1,2*2)*2+1,74*5,8*0,5*2+1,05*(5,2+1,2+1,2) -183,776

95 K 941111221

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k 

ceně -1121

m2 -5 513,28 1,00 -5 513,28 CS ÚRS 2018 01

VV 183,776*30 -5513,28

96 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 -183,78 33,20 -6 101,36 CS ÚRS 2018 01

VV 183,776 -183,776

97 K 943111111
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
m3 -40,95 30,70 -1 257,17 CS ÚRS 2018 01

VV 5,85*2*3,5 -40,95

98 K 943111211
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za 

první a každý další den použití lešení k ceně -1111
m3 -1 228,50 0,55 -675,68 CS ÚRS 2018 01

VV 40,95*30 -1228,5

99 K 943111811
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
m3 -40,95 18,50 -757,58 CS ÚRS 2018 01

VV 40,95 -40,95

100 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
m2 -17,60 58,11 -1 022,74 CS ÚRS 2018 01

VV 4,4*4 -17,6
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101 K 952901221

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a 

objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou 

jakékoliv výšky podlaží

m2 -66,12 50,84 -3 361,54 CS ÚRS 2018 01

VV 5,2*5,8*2+4*1,45 -66,12

102 M 44932112 přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE kus -1,00 862,00 -862,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

103 M 10.690.735 Žebřík hliníkový teleskopický dl. 4,5m kus -1,00 5 084,27 -5 084,27

VV 1 -1

104 M spm9-1 Lékárnička závěsná s náplní zdrav. mat. kus -1,00 2 178,97 -2 178,97

VV 1 -1

105 K 953334121
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 

25 mm
m -17,00 315,00 -5 355,00 CS ÚRS 2018 01

VV 17 -17

106 K 953943122

Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do 

betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti 

přes 1 do 5 kg/kus

kus -1,00 111,00 -111,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

107 M 69752035-1
kramlový čistič bot široký 200mm otvený do betonu, typový výrobek, případně 

výrobek z plechu tl.8mm, žárově pozinkovqný nebo z nerez oceli
kus -1,00 2 178,97 -2 178,97

VV 1 -1

108 K 953943125

Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do 

betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti 

přes 30 do 120 kg/kus

kus -3,00 452,00 -1 356,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2+1 -3

109 M 13611218 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 5mm tabule t -0,02 22 700,00 -340,50 CS ÚRS 2018 01

VV (7,36+0,343)*2/1000 -0,015

110 M 13756620 plech nerezový tl 5mm tabule t -0,04 141 700,00 -5 668,00 CS ÚRS 2018 01

VV 40,2/1000 -0,04

111 M 24633004 tmel silikonový mrazuvzdorný litr -1,00 241,00 -241,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

112 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule t -0,16 27 600,35 -4 416,06 CS ÚRS 2018 01

VV 80,1*2/1000 -0,16

113 K 963011513
Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků železobetonových, včetně jejich 

vybourání a odklizení, výšky do 300 mm
m2 -30,16 311,00 -9 379,76 CS ÚRS 2018 01

VV 5,8*5,2 -30,16

114 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 

betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm
m -1,20 2 396,87 -2 876,24 CS ÚRS 2018 01

VV 0,3*4"prostup stropem - ovládání šoupěte" -1,2

115 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 -15,84 99,50 -1 576,08 CS ÚRS 2018 01

VV 0,2*3,5*2+0,4*3,5+5*2+0,4*0,95*4*2 -15,84

116 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm m2 -15,84 614,00 -9 725,76 CS ÚRS 2018 01

VV 0,2*3,5*2+0,4*3,5+5*2+0,4*0,95*4*2 -15,84
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117 K 985331112
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru 

cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm
m -59,40 913,00 -54 232,20 CS ÚRS 2018 01

VV 15,84*25*0,15 -59,4

118 M 13021012 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm t -0,12 20 200,00 -2 484,60 CS ÚRS 2018 01

VV 15,84*25*0,5*0,62/1000 -0,123

D 997 Přesun sutě 0 -1 994,71

119 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t -6,33 72,63 -459,60 CS ÚRS 2018 01

120 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t -6,33 10,17 -64,36 CS ÚRS 2018 01

121 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t -6,33 232,42 -1 470,75 CS ÚRS 2018 01

VV 6,328 -6,328

D 998 Přesun hmot 0 -91 960,44

122 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy výšky do 6 m

t -394,68 233,00 -91 960,44 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0 -830 176,19

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0 -407 077,53

123 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V nátěrem penetračním
m2 -5,53 8,46 -46,78 CS ÚRS 2018 01

VV 1,4*3,95 -5,53

124 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,00 48 600,00 -97,20 CS ÚRS 2018 01

VV 5,53*0,0003 -0,002

125 K 711111053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací
m2 -104,62 28,20 -2 950,28 CS ÚRS 2018 01

VV 5,8*5,2+2,65*(6,5+4+8,5) -80,51

VV 3,2*1,25 -4

VV 5,85*2 -11,7

VV 3,95*1,4+0,9*3,2 -8,41

VV Součet -104,62

126 M 2455127-1 stěrka minerální hydroizolační krystalická kg -836,96 90,00 -75 326,40

VV 2*4*80,51 -644,08

VV 3,2*1,25*2*4 -32

VV 5,85*2*2*4 -93,6

VV (3,95*1,4+0,9*3,2)*2*4 -67,28

VV Součet -836,96

127 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 

nátěrem penetračním
m2 -2,68 18,40 -49,22 CS ÚRS 2018 01
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VV 0,25*(1,4+3,95)*2 -2,675

128 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,00 48 600,00 -48,60 CS ÚRS 2018 01

VV 0,00035*2,675 -0,001

129 K 711112053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 

dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací
m2 -347,62 52,30 -18 180,32 CS ÚRS 2018 01

VV "opěr zeď"(2,119+2,05)*(6,5+8,5)+(1,085+0,55)*0,5*2,05*4 -69,239

VV "pás základ"2*0,7*(6,5+4+8,5+0,5) -27,3

VV "deska základ"0,5*(2,65*2+(6,5*2+8,5*2+4))+0,5*(5,2+5,8*2+1,2) -28,65

VV

"svislé 

stěny"3,5*(5,8+1,2+3,2)+3,5*(7,257*2+5,877+13,133*2)+0,3*5,2+(2*(2,055+1,37)*0,5*(2

,425+0,225)-1,25*0,225*2)*2+0,4*3,5*2

-220,387

VV 0,4*(1,5+1,2+0,3+0,9+1,2) -2,04

VV Součet -347,616

130 M 2455127-1 stěrka minerální hydroizolační krystalická kg -2 780,93 104,61 -290 925,25

VV 2*4*347,616 -2780,928

131 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 -5,53 85,40 -472,26 CS ÚRS 2018 01

VV 1,4*3,95 -5,53

132 M 62832001 pás těžký asfaltovaný V 60 S 35 m2 -6,36 96,70 -615,01 CS ÚRS 2018 01

VV 5,53*1,15 -6,36

133 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 -2,68 382,05 -1 021,98 CS ÚRS 2018 01

VV 0,25*(1,4+3,95)*2 -2,675

134 M 62832001 pás těžký asfaltovaný V 60 S 35 m2 -3,21 96,70 -310,41 CS ÚRS 2018 01

VV 2,675*1,2 -3,21

135 K 711461103
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše 

vodorovné V přilepenou v plné ploše
m2 -30,16 162,00 -4 885,92 CS ÚRS 2018 01

VV 5,2*5,8 -30,16

136 M 28323101 fólie PE hydroizolační (ojemová hmotnost 750 kg/m3) , š. 1,4 m, tl. 1,0 mm m2 -36,19 78,10 -2 826,60 CS ÚRS 2018 01

VV 30,16*1,2 -36,192

137 K 711491171
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše 

vodorovné V z textilií, vrstva podkladní
m2 -30,16 40,67 -1 226,61 CS ÚRS 2018 01

VV 5,2*5,8 -30,16

138 M 68536750 textilie technická ochranná ze syntetických vláken 350g/m2 kg -36,19 77,70 -2 812,12 CS ÚRS 2018 01

VV 30,16*1,2 -36,192

139 K 711491172
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše 

vodorovné V z textilií, vrstva ochranná
m2 -32,84 50,84 -1 669,33 CS ÚRS 2018 01

VV 5,2*5,8 -30,16

VV 0,25*(1,4+3,95)*2 -2,675

VV Součet -32,835

140 M 68536750 textilie technická ochranná ze syntetických vláken 350g/m2 kg -39,40 77,70 -3 061,54 CS ÚRS 2018 01

VV 32,835*1,2 -39,402
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141 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

t -3,80 145,26 -551,70 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 0 -9 218,43

142 K 713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně
m2 -51,04 21,79 -1 112,16 CS ÚRS 2018 01

VV 5,8*4,4*2 -51,04

143 M 63148154 deska izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 100mm m2 -52,06 118,00 -6 143,20 CS ÚRS 2018 01

VV 5,8*4,4*2*1,02 -52,061

144 K 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, 

stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů
m2 -25,52 29,10 -742,63 CS ÚRS 2018 01

VV 5,8*4,4 -25,52

145 M 28329218
fólie hydroizolační pojistná difúzně otevřená bez bednění, délka role 50 m, šířka  

1,50 m
m2 -30,62 38,60 -1 182,09 CS ÚRS 2018 01

VV 5,8*4,4*1,2 -30,624

146 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t -0,26 145,26 -38,35 CS ÚRS 2018 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0 -3 423,13

147 K 721173401 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m -2,00 363,16 -726,32 CS ÚRS 2018 01

VV 2 -2

148 M 28611352 koleno kanalizace PVC KG 110x67° kus -1,02 55,40 -56,23 CS ÚRS 2018 01

VV 1*1,015 -1,015

149 K 721242115 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) DN 110 kus -1,00 2 640,00 -2 640,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

150 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,00 145,26 -0,58 CS ÚRS 2018 01

D 751 Vzduchotechnika 0 -3 785,48

151 K 751398021 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2 kus -8,00 186,00 -1 488,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4+4 -8

152 M 55341426 mřížka větrací nerezová 200 x 200 se síťovinou exterier kus -4,00 286,00 -1 144,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

popis viz PSV 08
0

VV 4 -4

153 M 55341426-1 mřížka větrací nerezová 200 x 200 se síťovinou interiér kus -4,00 286,00 -1 144,00

P
Poznámka k položce:

popis viz PSV 08
0
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VV 4 -4

154 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
t 0,00 3 160,00 -9,48 CS ÚRS 2018 01

D 762 Konstrukce tesařské 0 -5 958,32

155 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti 

dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
m3 -0,41 891,00 -363,53 CS ÚRS 2018 01

VV 0,408 -0,408

156 K 762342214
Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové 

vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm
m2 -37,22 47,60 -1 771,62 CS ÚRS 2018 01

VV 5,38*3,459*2 -37,219

157 M 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 40x60mm m3 -0,28 5 680,00 -1 613,12 CS ÚRS 2018 01

VV 0,04*0,06*5,38*10*2*1,1 -0,284

158 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m -45,35 5,81 -263,48 CS ÚRS 2018 01

VV 5,38*2+3,459*5*2 -45,35

159 M 60514114 řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 -0,12 9 006,43 -1 116,80 CS ÚRS 2018 01

VV 0,04*0,06*5,38*2*1,1+0,05*0,05*3,459*5*2*1,1 -0,124

160 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 

hřebíky, pásová ocel, vruty
m3 -0,41 1 215,87 -496,07 CS ÚRS 2018 01

VV 0,284+0,124 -0,408

161 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t -0,24 1 420,00 -333,70 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 0 -86 909,05

162 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem
m -18,80 115,00 -2 162,00 CS ÚRS 2018 01

VV (4,4+5)*2 -18,8

163 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 -22,00 21,79 -479,38 CS ÚRS 2018 01

VV 4,4*5 -22

164 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
m2 -25,52 11,62 -296,54 CS ÚRS 2018 01

VV 5,8*4,4 -25,52

165 M 283292100 folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m m2 -30,62 21,79 -667,30 CS ÚRS 2018 01

VV 5,8*4,4*1,2 -30,624

166 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace
m2 -22,00 34,60 -761,20 CS ÚRS 2018 01

VV 5*4,4 -22

167 M 63166740 pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,039 tl 40mm m2 -22,44 51,80 -1 162,39 CS ÚRS 2018 01
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VV 5*4,4*1,02 -22,44

168 K 763331112

Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm TI tl. 

100 mm 75 kg/m3

m2 -22,00 1 520,00 -33 440,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4,4*5 -22

169 K 763732113
Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků 

a světlíkových obrub z vazníků příhradových, konstrukční délky do 9,0 m
m -29,90 220,00 -6 578,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5,98*5 -29,9

VV Součet -29,9

170 M 605111ST dodávka nosné střešní konstrukce z příhradových vazníků m -29,90 1 350,00 -40 365,00

P

Poznámka k položce:

střešní vazníky se styčníkovými deskami, úložná fošny

vč. kotvení a impregnace

0

VV 5,98*5 -29,9

VV Součet -29,9

171 K 998763100
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t -0,93 1 070,00 -997,24 CS ÚRS 2018 01

D 764 Konstrukce klempířské 0 -17 861,15

172 K 764541403
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový 

rš 250 mm
m -10,76 793,00 -8 532,68 CS ÚRS 2018 01

VV 5,38*2 -10,76

173 K 764541443
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík 

oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm
kus -2,00 609,00 -1 218,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2 -2

174 K 764548422
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků 

kruhový, průměru 80 mm
m -8,80 921,00 -8 104,80 CS ÚRS 2018 01

VV 5,2+3,6 -8,8

175 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t -0,04 145,26 -5,67 CS ÚRS 2018 01

D 765 Krytina skládaná 0 -64 811,44

176 K 765121012
Montáž krytiny betonové sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 7,5 do 8 

ks/m2
m2 -37,22 189,00 -7 034,39 CS ÚRS 2018 01

VV 5,38*3,459*2 -37,219

177 M RTAUC-1.1
Betonová krytina s charakteristickým plochým tvarem a skladbou na vazbu - taška 

základní černá
ks -327,53 53,16 -17 411,34

VV 37,219*8*1,1 -327,527

178 K 765121201 Montáž krytiny betonové okapové hrany s okapním větrací pásem m -10,76 36,90 -397,04 CS ÚRS 2018 01

VV 5,38*2 -10,76

179 M 59244006 pás ochranný okapní š 100mm m -10,76 28,00 -301,28 CS ÚRS 2018 01

VV 10,76 -10,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

180 K 765121203 Montáž krytiny betonové okapové hrany s větrací mřížkou univerzální m -10,76 61,00 -656,36 CS ÚRS 2018 01

VV 5,38*2 -10,76

181 M 59244119 mřížka větrací univerzální m -10,76 59,90 -644,52 CS ÚRS 2018 01

VV 10,76 -10,76

182 K 765121251 Montáž krytiny betonové hřebene na sucho vkládaným větracím pásem m -5,38 419,00 -2 254,22 CS ÚRS 2018 01

VV 5,38 -5,38

183 M LHRUC-D4  Hřebenáč černý ks -17,75 99,00 -1 757,65

VV 5,38*3,3 -17,754

184 M LHKUC-D3.2 Hřebenáč koncový černý ks -1,00 283,92 -283,92

VV 1 -1

185 M 59244003
pás větrací hřebene a nároží vrapovaný s kovovou výztužnou mřížkou, lepící proužky, 

1 role/5 m
m -5,38 228,00 -1 226,64 CS ÚRS 2018 01

VV 5,38 -5,38

186 K 765121341 Montáž krytiny betonové štítové hrany na sucho okrajovými taškami m -13,84 388,00 -5 368,37 CS ÚRS 2018 01

VV 3,459*4 -13,836

187 M RTLUC-2.1  Taška okrajová levá černá ks -11,53 229,80 -2 649,59

VV 13,836*0,5*0,5/0,3 -11,53

188 M RTPUC-2.2 Taška okrajová pravá černá ks -11,53 229,80 -2 649,59

VV 13,836*0,5*0,5/0,3 -11,53

189 M RTPEUC-2.4 Taška okrajová pravá půlená černá ks -11,53 229,80 -2 649,59

VV 13,836*0,5*0,5/0,3 -11,53

190 M RTLEUC-2.3  Taška okrajová levá půlená černá ks -11,53 229,80 -2 649,59

VV 13,836*0,5*0,5/0,3 -11,53

191 K 765125011

Montáž střešních doplňků krytiny betonové speciálních tašek na sucho větracích, 

protisněhových, prosvětlovacích, hromosvodových, prostupových, nosných pro 

stoupací plošinu drážkových

kus -54,00 27,50 -1 485,00 CS ÚRS 2018 01

VV "větrací"12*2 -24

VV "protisněhové"15*2 -30

VV Součet -54

192 M RTSUC-9.1 Taška protisněhová černá ks -30,00 110,16 -3 304,80

VV "protisněhové"15*2 -30

VV Součet -30

193 M RTVUC-7.1 Taška větrací černá ks -24,00 337,80 -8 107,20

VV "větrací"12*2 -24

194 K 765125121 Montáž střešních doplňků krytiny betonové doplňků hřebene a nároží uzávěry hřebene kus -2,00 115,00 -230,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2 -2

195 M 59244032 uzávěra hřebene PVC kus -2,00 53,30 -106,60 CS ÚRS 2018 01

VV 2 -2

196 K 765191021
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na 

krokve
m2 -37,22 41,90 -1 559,48 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 5,38*3,459*2 -37,219

197 M 28329295
membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací 

páskou
m2 -42,80 39,40 -1 686,40 CS ÚRS 2018 01

VV 5,38*3,459*2*1,15 -42,802

198 K 998765101
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m
t -2,74 145,26 -397,87 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 0 -73 753,27

199 K 766231113 Montáž sklápěcich schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací kus -1,00 1 260,00 -1 260,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

200 M 61233173-1 Zateplená otevíravá dvířka pro přístup do půdních prostor 600x900mm kus -1,00 6 940,00 -6 940,00

VV 1 -1

201 K 766411234
Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami na pero a drážku z tvrdého dřeva, 

šířky přes 100 mm
m2 -81,19 257,00 -20 866,34 CS ÚRS 2018 01

VV 3,45*(5,2+5,8)*2+5,8*2,04*0,5*2 -87,732

VV -0,75*1,5-2,7*2,85 8,82

VV 0,2*(2,85*2+2,7+0,75*2+1,5) -2,28

VV Součet -81,192

202 M 611911-1 palubky obkladové teak tl.20mm m2 -89,31 290,53 -25 947,52

VV 81,192*1,1 -89,311

203 K 766417211 Montáž obložení stěn rošt podkladový m -135,66 47,80 -6 484,55 CS ÚRS 2018 01

VV 3,45*(8+9)*2+9*1,02*2 -135,66

VV Součet -135,66

204 M 605141060 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 40x60mm m3 -0,36 5 680,00 -2 033,44 CS ÚRS 2018 01

VV 0,04*0,06*135,66*1,1 -0,358

205 K 766421234
Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z tvrdého dřeva, 

šířky přes 100 mm
m2 -2,44 261,00 -636,84 CS ÚRS 2018 01

VV 0,1*(5,2*2+3,5*4) -2,44

206 M 611911-1.1 palubky obkladové teak tl.20mm m2 -2,68 290,53 -779,78

VV 2,44*1,1 -2,684

207 K 766622131
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 

m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m
m2 -1,00 363,16 -363,16 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

208 M 61144113 okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 150x75 cm kus -1,00 4 080,00 -4 080,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

okno plastové jednodílné do otvoru 1500x750mm, jednokřídlové, pevné,profil rámu i křídla 

pětikomorový s trojitým těsněním, ocelové pozinkované výztuhy tl. min 2mm, celoobvodové 

kování sklopné pravé/levé, barva exteriér-hnědá, interiér bílá, zasklení izolačním dvojsklemz 

vnější strany s pancéřovou folií, výplň 4/16/4   k=1,1

0

VV 1 -1

209 K 766699772 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár podhledů lištou rohovou m -25,20 56,70 -1 428,84 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3,45*4+1,5+0,75*2+2,7+2,85*2 -25,2

210 M 6141820-1 lišta dřevěná teak m -27,72 100,00 -2 772,00

VV 25,2*1,1 -27,72

211 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t -1,11 145,26 -160,80 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 0 -89 898,74

212 K 767-1 D+M Kompozitní rošt 275x900mm vč obvodového rámu kus -2,00 1 750,00 -3 500,00

P

Poznámka k položce:

Kompozitní rošt do otvoru 275x900mm, oka 30x30mm, s protiskluzovou povrchovou úpravou

vč, obvodového rámu 

0

VV 2 -2

213 K 767-2 D+M kompozitní rošt 720x900mm vč obvodového rámu kus -2,00 4 150,00 -8 300,00

P

Poznámka k položce:

Kompozitní rošt do otvoru 720x900mm, oka 30x30mm, s protiskluzovou povrchovou úpravou

vč, obvodového rámu 

0

VV 2 -2

214 K 767-6 D+M Zábradlí kompozitní m -25,46 2 905,30 -73 968,94

P
Poznámka k položce:

viz popis výrobku PSV P05+P07
0

VV 1,08*2+0,9+1,6+0,9+7+1,5+4+6,5+0,9 -25,46

215 K 767651112
Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy 

přes 6 do 9 m2
kus -1,00 4 090,00 -4 090,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

216 M spm767-1 Rolovací vrata, rozměr 2700x2850 mm, s pohonem a nouzovým odblokováním kus -1,00 0,00

VV 1 -1

217 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t -0,27 145,26 -39,80 CS ÚRS 2018 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 0 -41 324,82

218 K 781474211
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

průmyslových hladkých do 35 ks/m2
m2 -36,30 457,00 -16 589,10 CS ÚRS 2018 01

VV 2,25*(4,4+5)*2-2,7*2,25-1,5*0,75+0,2*(2,25*2+0,75*2) -36,3

219 M 597611100 dlaždice keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 6 do 9 ks/m2 m2 -39,93 539,00 -21 522,27 CS ÚRS 2018 01

VV 36,3*1,1 -39,93

220 K 781494111
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

rohové
m -6,00 130,00 -780,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2,25*2+0,75*2 -6

221 K 781494511
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

ukončovací
m -17,60 93,90 -1 652,64 CS ÚRS 2018 01

VV (4,4+5)*2-2,7+1,5 -17,6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

222 K 781674113
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky 

parapetu přes 150 do 200 mm
m -3,00 100,00 -300,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5*2 -3

223 M 597611100 dlaždice keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 6 do 9 ks/m2 m2 -0,66 539,00 -355,74 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5*2*0,2*1,1 -0,66

224 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t -0,86 145,26 -125,07 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0 -20 289,88

225 K 783163101 Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový m2 -92,00 65,00 -5 979,68 CS ÚRS 2018 01

VV 81,192*1,1"teak obklad" -89,311

VV 2,44*1,1"teak podhled" -2,684

VV Součet -91,995

226 K 783167101 Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový m2 -92,00 81,00 -7 451,60 CS ÚRS 2018 01

VV 81,192*1,1"teak obklad" -89,311

VV 2,44*1,1"teak podhled" -2,684

VV Součet -91,995

227 K 783937163 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový m2 -18,40 258,00 -4 747,20 CS ÚRS 2018 01

VV 18,4 -18,4

228 K 783947151
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný polyuretanový vodou 

ředitelný
m2 -6,80 246,00 -1 672,80 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*1,5+4*1,25 -6,8

229 K 783997151
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení 

protiskluzné vrstvy prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami
m2 -6,80 64,50 -438,60 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*1,5+4*1,25 -6,8

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0 -1 459,15

230 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 -21,72 20,70 -449,60 CS ÚRS 2018 01

VV (3,45-2,25)*(4,4+5)*2-2,7*0,6 -20,94

VV 0,2*(2,7+0,6*2) -0,78

VV Součet -21,72

231 K 784331001 Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m m2 -21,72 46,48 -1 009,55 CS ÚRS 2018 01

VV (3,45-2,25)*(4,4+5)*2-2,7*0,6 -20,94

VV 0,2*(2,7+0,6*2) -0,78

VV Součet -21,72

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0 -4 405,80

232 K 789421232
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 μm, třídy II 

(1,560 kg Zn/m2)
m2 -8,39 525,00 -4 405,80 CS ÚRS 2018 01

VV 0,777*5,4*2 -8,392
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D M Práce a dodávky M 0 -1 808,94

D 21-M Elektromontáže 0 -798,00

233 K 210020951
Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení tabulek pro rozvodny a elektrická 

zařízení výstražných a označovacích
kus -7,00 62,90 -440,30 CS ÚRS 2018 01

VV 2+1+1+1+1+1 -7

234 M 735345160 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A3 297x420mm kus -7,00 51,10 -357,70 CS ÚRS 2018 01

VV 7 -7

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0 -1 010,94

235 K 460202023
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu 

strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 40 cm, hloubky 40 cm, v hornině třídy 3
m -4,00 34,00 -136,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4 -4

236 K 460421191
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku 

s přísadou cementu tloušťky 12 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 100 cm
m -4,00 165,00 -660,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4 -4

237 K 460490011
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně 

vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 20cm
m -4,00 9,80 -39,20 CS ÚRS 2018 01

VV 4 -4

238 K 460560023
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a 

urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 40 cm, v hornině třídy 3
m -4,00 35,80 -143,20 CS ÚRS 2018 01

VV 4 -4

239 K 460620013
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a 

zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3
m2 -1,60 20,34 -32,54 CS ÚRS 2018 01

VV 4*0,4 -1,6

240 K 46-M-1 Přeložka sloupu V.O. v délce 3m soubor -1,00 0,00 0,00

VV 1 -1
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ: 21

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00249998

Město Písek DIČ: CZ00249998

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Poznámka:

Cena bez DPH -86 658,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -86 658,02 21,00% -18 198,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -104 856,20

Úpravna vody Písek - jímací objekt

SO-10 - Komunikace a zpevněné plochy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: Město Písek Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -86 658,02

HSV - Práce a dodávky HSV -86 658,02

    1 - Zemní práce -9 531,00

    5 - Komunikace pozemní -77 127,02

    998 - Přesun hmot 0,00

VAK projekt s.r.o.

Úpravna vody Písek - jímací objekt

SO-10 - Komunikace a zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: Město Písek Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -86 658,02

D HSV Práce a dodávky HSV -86 658,02

D 1 Zemní práce -9 531,00

1 K 181101131
Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s 

přemístěním na vzdálenost do 20 m
m3 -706,00 13,50 -9 531,00 CS ÚRS 2018 01

VV 201+455+50 -706

D 5 Komunikace pozemní 0 -77 127,02

2 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm
m2 -201,00 123,48 -24 819,48 CS ÚRS 2018 01

VV 201 -201

3 K 564821111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm m2 -706,00 74,09 -52 307,54 CS ÚRS 2018 01

VV 201+455+50 -706

D 998 Přesun hmot 0 0,00

4 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 0,00 36,32 0,00 CS ÚRS 2018 01

Úpravna vody Písek - jímací objekt

SO-10 - Komunikace a zpevněné plochy
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 1 CC-CZ: 2

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00249998

Město Písek DIČ: CZ00249998

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Poznámka:

Cena bez DPH -278 494,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -278 494,50 21,00% -58 483,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -336 978,35

Úpravna vody Písek - jímací objekt

PS-01 - Jímací objekt
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: Město Písek Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -278 494,50

M - Práce a dodávky M -278 494,50

    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. -278 494,50

VAK projekt s.r.o.

Úpravna vody Písek - jímací objekt

PS-01 - Jímací objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: Město Písek Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -278 494,50

D M Práce a dodávky M -278 494,50

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. -278 494,50

1 K 01 Technologická část strojní soubor -1,000 278 494,50 -278 494,50

VV 1 -1,000

Úpravna vody Písek - jímací objekt

PS-01 - Jímací objekt
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Seznam strojů a zařízení - rekapitulace
Stavba: Úpravna vody Písek - jímací objekt

Objekt: PS-01 Jímací objekt Zpracoval:

Část: Dokumentace technologických zařízení Jindra Jan

Objednatel:

Zhotovitel: VAK projekt s.r.o. 26.2.2019

P.Č.

Kód 

položk

y

Cena celkem

1. 40 000
2. 0
3. 198 815
4. 39 680

278 495 Kč

Město Písek, Velké Náměstí 114, 397 19 Písek

Popis

Vystrojení jímacího objektu

Instalační materiál

Služby

Demontáže

Celkem bez DPH:



Cena / MJ Celková cena
Kč Kč (bez DPH)

01.1 Lehká plovoucí norná stěna - barva červená, včetně ukotvení
Velmi dobré fyzikálně-mechanické vlastnosti a chemická odolnost, musí 
odolat slunečnímu záření a změnám teploty, použité materiály musí být 
ekologicky nezávadné a musí dlouhodobě odolat povětrnostním vlivům
Nornou stěnu tvoří pevný obal vyplněný lehkou ohebnou pěnou, opatřený 
ocelovými oky pro vzájemné spojení, na spodním konci norné stěny bude 
zátěžový řetěz
Parametry: délka segmentu norné stěny - 5 m, výška norné stěny - 480 mm, 
hmotnost segmentu 11,5 kg
Příslušenství: silonové kotevní lano - délka cca 30 m
Celková délka norné stěny bude 20 metrů (4 x 5 metrů)

kpl 43 648

01.2 Česle ručně stírané - průlina 40 mm (přesné rozměry ověřit při realizaci - 
před objednáním), včetně osazení a ukotvení, včetně vyhrnovacího hrabla 
(cca 7 kg)
Šířka kanálu - cca 3200 mm
Hloubka kanálu - cca 2600 mm
Sklon česlí 75°
Včetně vyspádovaného vyhrnovacího žlabu na shrabky (s otvory směrem k 
česlicím - do řeky) - rozměry cca 200x100x3200 mm, žlab bude osazen na 
betonovou desku ochozu (podmazání mrazuvzdorným silikonem - viz. 

kpl 1 40 000 40 000

01.3 Vřetenové kanálové šoupátko 950x800 mm (v x š) - přesné rozměry a 
dimenze ověřit při realizaci - před objednáním (viz  výkres D.2.2 a D.2.3)
Materiál: rám, uzavírací deska a vřeteno - nerez ocel 1.4301 (díly z nerez 
oceli budou mořené a pasivované), tažná matice - bronz se samočistící 
drážkou, těsnění EPDM
Příslušenství: prodloužení vřetene s kloubem - do max. 30° (s teleskopickým 
prodloužením a s nástavcem pro T-klíč) s držákem na zeď (vzdálenost mezi 
dnem hrazeného otvoru a podlahou - cca 2400 mm)
Včetně kotevního a spojovacího materiálu - včetně ukotvení ovládacího 

kpl 102 919

PS-01 Jímací objekt

01. Vystrojení jímacího objektu

Výrobce TypPopis položkyPoz. MJ Množstv
í



01.4 Strojní česle jemné - průlina 2 mm
Česle z robustního rámu, na jehož bočnicích jsou z vnitřní strany lišty pro 
vedení řetězů. Na konstrukci samočistících česlí bude připevněn vozík, který 
bude nosičem stíracích kartáčů. Průměry čepů - 25 mm.
Zachycené shrabky budou stírány ze síta pohyblivými kartáči upevněnými v 
hnacích řetězech. Pohon řetězů bude odvozen od elektropřevodovky. 
Setření ulpělých nečistot ze stíracích kartáčů bude provedeno mechanicky 
do výsypky a do kontejneru. Součástí česlí budou i doplněné nerezové 
výsypky, které svedou zachycené shrabky do kontejneru (výsypka česlí 1200 
mm - výška kontejneru 800 mm).
Parametry:
Max. průtok na 1 ks česlí Qmax = 100 l/s
Šířka kanálu B = 800 mm
Hloubka kanálu H = 3670 mm
Výška výsypky nad úrovní kanálu V0 = 1200 mm
Sklon α = 75°
Příkon pohonu 0,55 kW, 400 V, 50 Hz
Šířka průliny 2 mm
Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 + nátěr s výjimkou kladek 
řetězu (plastové) a vodících kol řetězu (šedá litina), štěrbinové síto, bočnice, 
čepy řetězů, vozíky, mechanický stěrač a kryty - nerezová ocel 1.4301
Elektrický rozvaděč - rozšířený
Pro hladinové ovládání automatického chodu 2 ks česlí. Ovládání na 
principu časovém a hladinovém (funkce hladinové sondy je nadřazena). 
Hlavní jednotkou rozvaděče budou časová relé (nastavitelné časy). 
Rozvaděč bude vybaven svorkami pro připojení havarijního spínače, 
ovládacími prvky a svorkami pro přenos signálů chodů a poruch. Krytí 
rozvaděče IP 54.
Umístění rozvaděče na stěně.

kpl

01.5 Kontejnerový zásobník valníkový - kompatibilní se systémem provozovatele
Pro nosič kontejnerů 5 t, výška háku 1000 mm
Korba rozměry:
Vnější: 3 300 x 2 000  x  800 mm
Vnitřní: 3 160 x  1 900 x   630 mm
Objem korby: 3,78 m3

Provedení:
Rám kontejneru - ocelový profil U 120, vpředu rám s okem pro hák nosiče, 
průměr kulatiny oka 40mm, pro výšku háku 1000 +5/-0 mm (spodní rovina 
podélníků/střed oka háku), vzadu 2 rolny vně podélníků
Valník - rošt vany vyroben z otevřených  profilů, podlaha z ocelového plechu 
tl. 3 mm, boky plech. tl. 3 mm. spoj bok – podlaha 45°, zadní dvoukřídlá 
vrata  
Rozchod zadních rolen: vnitřní 1 300 mm a vnější 1 880 mm. Vnější šíře 

kpl 34 000



01.6 Vřetenové kanálové šoupátko pro instalaci na zeď pro potrubí DN 400 - 
přesné rozměry a dimenze ověřit při realizaci - před objednáním (viz  
výkres D.2.2 a D.2.3)
Materiál: rám, uzavírací deska a vřeteno - nerez ocel 1.4301 (díly z nerez 
oceli budou mořené a pasivované), tažná matice - bronz se samočistící 
drážkou, těsnění EPDM
Příslušenství: prodloužení vřetene s kloubem - do max. 30° (s teleskopickým 
prodloužením a s nástavcem pro T-klíč) s držákem na zeď (vzdálenost mezi 
dnem hrazeného otvoru a podlahou - cca 3500 mm)
Včetně kotevního a spojovacího materiálu - včetně ukotvení ovládacího 

kpl 43 865

01.7 Ruční univerzální T-klíč pro ovládání kanálových šoupat (přizpůsobit dle 
zvoleného výrobce kanálových šoupat)
Materiálové provedení: nerez ocel 1.4301

kpl 1 192

02.1 Označení potrubí - spotřebiště, medium, směr toku, funkce kpl 69
02.2 Spojovací a těsnící materiál kpl 3 224
02.3 Drobný montážní materiál kpl 3 224

03.1 Montáž nového technologického zařízení kpl 0,75 265 086 198 815
03.2 Komplexní zkoušky kpl 12 400
03.3 Funkční zkoušky, uvedení zařízení do provozu kpl 6 200
03.4 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 3 100
03.5 Proplach a dezinfekce nového potrubí kpl 1 860
03.6 Zajištění manipulací na úpravně vod provozovatelem kpl 3 100
03.7 Projekt skutečného provedení technologie kpl 6 200

04.1 Demontáž technologického vystrojení na stávajícím jímacím objektu (česle, 
hradítka...) - cca 2 t

kpl 1 39 680 39 680

02. Instalační materiál

03. Služby

04. Demontáže



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 1 CC-CZ: 2

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00249998

Město Písek DIČ: CZ00249998

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Úpravna vody Písek - jímací objekt

PS-02 - Provozní elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: Město Písek Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

VAK projekt s.r.o.

Úpravna vody Písek - jímací objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: Město Písek Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

1 K 01 Elektroinstalace a MaR soubor 1,000 0,00 0,00

Úpravna vody Písek - jímací objekt

PS-02 - Provozní elektroinstalace
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ISATS Ing. Prašnička s.r.o. Úpravna vody Písek - Jímací objekt
D3 - Dokumentace provozní elektroinstalace

0,00
cena Kč/pol.

Položka 0,00
1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Položka 0,00
6 0,00
7 0,00

Elektromontáže a služby
Elektromontáže
Služby

Název stavby / díla:

ISATS Ing. Prašnička s.r.o.
Brož, JankůVypracoval:

VAK projekt s.r.o.

Úpravna vody Písek - Jímací objekt
D3 - Dokumentace provozní elektroinstalace

Objednatel:
Zhotovitel:

Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál

Dodávky
Dodávka rozvaděče RMS9
Doplnění rozvaděče RMS8 v čerpací stanici
Doplnění rozvaděče R5B v chodbě před velínem ÚV
Dodávka polní instrumentace M+R

Popis

Technická specifikace - rekapitulace
Součet Kč bez DPH

Dne: 19.4.2018

Technická specifikace - Rekapitulace

ISATS - K 0624/2013
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0,00
Položk

a Popis Výrobce Typ mj počet mj jedn. cena 
Kč cena Kč/pol.

1 0,00
1.1 Modul vzdálených vstupů, napájení 24 V DC, 1x ethernet port, 

komunikace ModBus TCP/IP, sběrnice pro napájení rozšiřujících ks 39 150,00 0,00

1.2 Modul vzdálených vstupů, 8x DI 24 V DC, napájení vnitřní sběrnicí ks 14 500,00 0,00
1.3 Modul vzdálených vstupů, 4x AI 4-20 mA, napájení vnitřní sběrnicí ks 27 550,00 0,00
1.4 Indikační signálka 230 V AC, zelená ks 329,00 0,00
1.5 Relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, 3 fázové AC 3x400/230 V ks 3 274,00 0,00

1.6 Výkonové relé do patice 2P / 8 A, 12 V DC, patice se šroubovými 
svorkami k upevnění na DIN-lištu, Indikační a odrušovací EMC modul ks 257,00 0,00

1.7 Výkonové relé do patice 2P / 8 A, 230 V AC, patice se šroubovými 
svorkami k upevnění na DIN-lištu, Indikační a odrušovací EMC modul ks 272,00 0,00

1.8
Ústředna zabezpečovacího systému v plastovém boxu, 4 zóny včetně 
napájecího transformátoru, 2x poplachový výstup, 2x programovatelný 
výstup  

ks 2 500,00 0,00

1.9 Záložní akumulátor 12V DC / 2,2 Ah ks 800,00 0,00

1.10 Převodník odporového signálu z PT100 na lineární analogový signál 4-
20 mA, napájení z proudové smyčky, provedení na DIN bez displeje ks 2 561,00 0,00

1.11 Ethernet switch s 4x10/110 Base-TX a 1x Multi mode 100Base-FX 
porty, průmyslové provedení, napájení 24 V DC, montáž na DIN lištu ks 8 732,00 0,00

1.12 Jistič - In 10 A, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA ks 132,00 0,00
1.13 Jistič - In 16 A, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA ks 111,00 0,00
1.14 Jistič - In 16 A, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA ks 478,00 0,00
1.15 Jistič - In 32 A, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA ks 652,00 0,00
1.16 Jistič - In 40 A, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA ks 870,00 0,00
1.17 Jistič - In 6 A, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA ks 209,00 0,00
1.18 Odpínač válcových pojistkových vložek velikosti 10x38 do 32 A, pólů - 1 ks 94,00 0,00
1.19 Napěťová spoušť jističe 230 V AC ks 732,00 0,00
1.20 Zásuvka soklová 230VAC/16A ks 268,00 0,00
1.21 Zářivkové svítidlo 11W, 230 V AC, včetně zdroje ks 1 594,00 0,00

1.22 Přepěťová ochrana s vf filtrem typ 3 pro jmenovitý zatěžovací proud 16 
A ks 3 449,00 0,00

1.23 Kombinovaný svodič bleskových proudů typ 1 a 2, trojpólový ks 12 125,00 0,00
1.24 Rázová oddělovací tlumivka pro jmenovitý zatěžovací proud 16 A ks 573,00 0,00
1.25 Sada 4 závěsných ok pro nástěnný rozvaděč, ocelové provedení ks 363,00 0,00
1.26 Termostat, 0...60 °C, rozpínací kontakt pro topení, montáž na DIN ks 490,00 0,00
1.27 Topné těleso do rozvaděče, 55W / 230V ks 1 300,00 0,00

1.28 Oceloplechová nástěnná rozvodnice IP66, vxšxh 1000x800x250 mm, 
včetně montážního panelu a montážního příslušenství kpl 6 137,00 0,00

1.29 Mechanický koncový spínač, 1Z + 1V ks 433,00 0,00

1.30 Prázdná krabice pro průmyslové použití, IP66, vxšxh 180x182x111 mm 
včetně vnitřní výbavy pro ukončení 12-ti vláknového optického kabelu ks 2 175,00 0,00

1.31 Řadové pojistkové svorky ks 315,00 0,00
1.32 Spínaný napájecí zdroj 230 V AC / 24 V DC / 3 A ks 4 698,00 0,00

Dodávky
Součet Kč bez DPH

Dodávka rozvaděče RMS9
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1.33 Nosné a vkládací lišty, spojovací materiál, průchodky kpl 1 314,00 0,00

1.34 Ranžírovací materiál, pojistkové vložky, svorky, popisné štítky přístrojů 
a vodičů kpl 2 865,00 0,00

1.35 Kompletace rozvaděče na dílně, kusová zkouška včetně vystavení 
protokolu kpl 17 400,00 0,00

2 0,00
2.1 Řadový pojistkový odpínač vel.000, do 160 A, 3-pól ks 348,00 0,00

2.3 Ranžírovací materiál, pojistkové vložky, svorky, popisné štítky přístrojů 
a vodičů, průchodky kpl 725,00 0,00

2.4 Doplnění rozvaděče na místě kpl 2 175,00 0,00

3 0,00

3.1

Kompaktní modulární automat napájení 230 V AC, komunikace RS232, 
RS232/422/485, 20x binární vystup 24 V DC, 16x reléový výstup 230 V 
AC / 2 A, 4x slot pro rozšiřující karty, vestavěný zdroj 24 V DC / 3 A 
montáž na DIN lištu

ks 43 500,00 0,00

3.2 Rozšiřující karta analogových výstupů 4xAO 4-20 mA/16bitn napájení 
24 V DC ks 26 100,00 0,00

3.3 Rozšiřující karta komunikace Ethernet 10/100Base/T ks 21 750,00 0,00

3.4 Ethernet switch s 4x10/110 Base-TX a 1x Multi mode 100Base-FX 
porty, průmyslové provedení, napájení 24 V DC, montáž na DIN lištu ks 8 732,00 0,00

3.5 Jistič - In 2 A, charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 239,00 0,00
3.6 Jistič - In 6 A, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA ks 142,00 0,00
3.7 Jistič - In 6 A, charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 209,00 0,00

3.8 Přepěťová ochrana s vf filtrem typ 3 pro jmenovitý zatěžovací proud 16 
A ks 3 449,00 0,00

3.9 Kombinovaný svodič bleskových proudů typ 1 a 2, dvojpólový ks 12 125,00 0,00
3.10 Rázová oddělovací tlumivka pro jmenovitý zatěžovací proud 16 A ks 573,00 0,00

3.11 Prázdná krabice pro průmyslové použití, IP66, vxšxh 180x182x111 mm 
včetně vnitřní výbavy pro ukončení 12-ti vláknového optického kabelu ks 2 175,00 0,00

3.12 Komunikační kabel pro přídavné karty stávajícího ŘS m 2 175,00 0,00

3.13 Rozšiřující karta binárních vstupů stávajícího řídícího systému 8x DI, 
napájení a komunikace po sběrnici, komunikační protokol Protheus ks 14 500,00 0,00

3.14
Rozšiřující karta analogových vstupů stávajícího řídícího systému 8x AI 
4-20 mA, napájení a komunikace po sběrnici, komunikační protokol 
Protheus 

ks 39 150,00 0,00

3.15 Řadové pojistkové svorky ks 315,00 0,00
3.16 Spínaný napájecí zdroj 230 V AC / 24 V DC / 3 A ks 4 698,00 0,00

3.17 Ranžírovací materiál, pojistkové vložky, svorky, popisné štítky přístrojů 
a vodičů kpl 1 740,00 0,00

3.18 Doplnění rozvaděče na místě kpl 8 700,00 0,00

4 0,00
4.1 Drátová sběrnicová ovládací klávesnice s barevným podsvícením LCD 

displeje ks 3 915,00 0,00

4.2 Povrchový kovový magnetický kontakt pro průmyslové aplikace i 
kovové dveře, drátový vývod ks 1 305,00 0,00

Dodávka polní instrumentace M+R

Doplnění rozvaděče RMS8 v čerpací stanici

Doplnění rozvaděče R5B v chodbě před velínem ÚV
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4.3 Vnitřní poplachová siréna, 1x tamper, napájení 12 V DC ks 2 465,00 0,00

4.4 Venkovní prostorový snímač teploty rozsah -30÷60 °C, výstup 4÷20 
mA, IP65, napájení 24 V DC ks 3 915,00 0,00

4.5 Odporový snímač teploty PT100 s rozsahem -40 až 50 °C v nerezovém 
pouzdře, provedení pro trvalé ponoření včetně PVC kabelu délky 5 m ks 3 915,00 0,00

5 0,00
5.1 Červená polyetylénová páska s bleskem šíře 220 mm - JIŽ 

REALIZOVÁNO m 0,00

5.2 Samolepicí fólie s piktogramem označení nouzového východu ks 1 015,00 0,00
5.3 Spínač jednopólový na povrch, řazení 1, IP 44, šedá ks 435,00 0,00

5.4 Drátěný kabelový žlab do velikosti 54/100 mm, galvanicky zinkovaný, 
včetně nosných a spojovacích prvků m 521,00 0,00

5.5 Průmyslový nástěnný prostorový termostat 230 VAC, 10A, -15°C až + 
15°C, 1x přepínací kontakt, IP54  ks 2 393,00 0,00

5.6 Instalační rám pro zavěšení sálavého panelu ks 1 160,00 0,00
5.7 Nízkoteplotní sálavý panel 230 V AC / 0,7 kW, IP 54, stropní instalace ks 11 238,00 0,00
5.8 Ekvipotenciální svorkovnice s krytem ks 435,00 0,00
5.9 Soubor kabelové spojky do 4x25 mm2 CU včetně šroubových ks 943,00 0,00

5.10 Teplem smrštitelná folie na ochranu zemních přechodů m 145,00 0,00

5.11 Elektroinstalační trubka plastová ohebná ø25 mm včetně příchytek, 
spojek a spojovacího materiálu m 116,00 0,00

5.12 Elektroinstalační trubka plastová pevná ø25 mm včetně příchytek, 
spojek a spojovacího materiálu m 116,00 0,00

5.13 Šroubovací spojka pro HDPE chráničku optického kabelu ks 0,00
5.14 Chránička optického kabelu HDPE 40/34, oranžová - JIŽ m 0,00

5.15 Ocelová trubka závitová obvodově lakovaná 20,4/18,2 mm včetně 
spojek, kolen, vývodek a příchytek m 174,00 0,00

5.16 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 75/61 vč. protahovacího 
lanka - JIŽ REALIZOVÁNO m 0,00

5.17 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 110/94 vč. protahovacího 
lanka m 123,00 0,00

5.18 Sdělovací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými 
jádry do 3Px0,5 mm2 m 58,00 0,00

5.19 Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 3x1,5 m 57,00 0,00

5.20 Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 4x25 mm2 
- JIŽ REALIZOVÁNO m 0,00

5.21 Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 5x2,5 m 80,00 0,00
5.22 Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 5x6 mm2 m 131,00 0,00

5.23 Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 
450/750V, do průřezu 16 mm2 m 87,00 0,00

5.24 Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 
450/750V, do průřezu 6 mm2 m 64,00 0,00

5.25 Optický kabel gelový 50/125, 12 vláken, LSOH, ochrana proti m 117,00 0,00

5.26 Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými 
jádry do 2x1 mm2 m 57,00 0,00

5.27 Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými 
jádry do 7x1 mm2 m 65,00 0,00

Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál
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5.28 Kabelová rozvodka se svorkami 5 x 4x4, na povrch, IP67 ks 377,00 0,00

5.29 Skříň XAL šedá, s žlutým krytem včetně červeného tlačítka "Nouzového 
zastavení" s aretací ks

1 218,00
0,00

5.30 Štítek- NOUZOVÉ ZASTAVENÍ - 60mm ks 145,00 0,00
5.31 Kovový kryt hlavice tlačítka nouzového vypnutí ks 624,00 0,00

5.32 Zásuvková skříň včetně jističů, proudového chrániče, 2x zásuvka 
230V/16A, 1x zásuvka 400V/16A/5P, 1x zásuvka 400V/32A/5P ks 8 773,00 0,00

5.33 Označovací štítek svodu ks 96,00 0,00
5.34 Drát průměr 10 mm FeZn m 142,00 0,00
5.35 Drát průměr 8 mm AIMgSi m 136,00 0,00
5.36 Držák ochranného úhelníku FeZn ks 103,00 0,00
5.37 Ochranný úhelník FeZn ks 239,00 0,00
5.38 Zemnící pásek 30/4 mm FeZn m 86,00 0,00
5.39 Podpěra vedení na hřebenáče FeZn ks 29,00 0,00
5.40 Podpěra vedení do zdiva FeZn ks 29,00 0,00
5.41 Podpěra vedení pod střešní krytinu FeZn ks 29,00 0,00
5.42 Svorka na okapové žlaby FeZn ks 90,00 0,00
5.43 Svorka páska-páska FeZn ks 94,00 0,00
5.44 Svorka páska-drát FeZn ks 97,00 0,00
5.45 Svorka spojovací FeZn ks 99,00 0,00
5.46 Svorka zkušební FeZn ks 122,00 0,00

5.47 Dočasné nouzové svítidlo 11W / 3 hod vč. zdroje, nouzové jednotky a 
baterie, plastové těleso svítidla, IP66, ks 1 378,00 0,00

5.48 Průmyslové zářivkové svítidlo 2x36W, plastové těleso svítidla, 
elektronický předřadník, krytí IP66, včetně zdrojů ks 1 305,00 0,00

5.49 Pomocný spojovací a jinde nespecifikovaný materiál kpl 7 250,00 0,00
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0,00
Položk Popis Dodavatel mj počet mj jedn. cena cena Kč/pol.

6 0,00
6.1 jádrový průvrt skrz betonový základ/podlahu do průměru 100 mm tl. 300 mm včetně 

následného utěsnění a opravy povrchu ks 3 625,00 0,00

6.2 práce spojené s překládkou stávajícího veřejného osvětlení do vzdálenosti 10 m včetně kpl 7 250,00 0,00
6.3 zafoukání optického kabelu do trubky HDPE m 44,00 0,00
6.4 elektromontáže kpl 130 500,00 0,00

7 Služby 0,00
7.1 zhotovení výrobní dokumentace kpl 14 500,00 0,00
7.2 aplikační programové vybavení vzdálených vstupů a výstupů, nastavení komunikace kpl 36 250,00 0,00

7.3 doplnění stávajícího řídicího systému včetně doplnění vizualizace na PC velínu a centrálního 
dispečinku kpl 43 500,00 0,00

7.4 nastavení a kalibrace přístrojů MaR kpl 21 750,00 0,00
7.5 funkční zkoušky, uvedení do provozu kpl 14 500,00 0,00
7.6 nastavení, odladění, zkušební provoz zařízení kpl 21 750,00 0,00
7.7 komplexní zkoušky kpl 14 500,00 0,00
7.8 zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 7 975,00 0,00
7.9 výchozí revize elektroinstalace kpl 10 875,00 0,00

7.10 výchozí revize hromosvodu kpl 7 250,00 0,00
7.11 koordinace s ostatními dodavateli kpl 10 875,00 0,00
7.12 dokumentace skutečného provedení kpl 7 250,00 0,00
7.13 celkové režijní náklady (montážní plošiny, lešení, služby, ...) kpl 7 250,00 0,00
7.14 odvoz a likvidace elektroodpadu kpl 3 625,00 0,00
7.15 VRN kpl 7 250,00 0,00

Elektromontáže a služby
Součet Kč bez DPH

Elektromontáže

POZN:
- Výkopové práce, obsypy kabelů a kabelových chrániček včetně ostatních výkopových a terénních prací nejsou 
předmětem této specifikace. V ceně elektromontáží je započítána pouze vlastní pokládka kabelů, chrániček, krycí 
fólie a případný dohled na provádění obsypů a záhozů kabelů, 
- předmětem této specifikace není dodávka a montáž rozvaděče, kabeláže, zapojení a oživení  pro dvojici strojních 
česlí - dodá a namontuje dodavatel technologické části. V ceně elektromontáží je pouze dodávka a montáž 
přívodního a signalizačního kabelu pro rozvaděč strojních česlí. 
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 812 32 1 CC-CZ: 1251

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00249998

Město Písek DIČ: CZ00249998

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018/04/03

Stavba: Úpravna vody Písek - jímací objekt

CZK #ODKAZ!

2018/04/03

Úpravna vody Písek - jímací objekt

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 

z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

-3 416 076,10

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% #ODKAZ! #ODKAZ!

15,00% #ODKAZ! #ODKAZ!
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Místo: Hradiště u Písku Datum:

Zadavatel: Město Písek Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

VON

STA

STA

PRO

PRO0,000,00PS-02 Provozní elektroinstalace

-3 416 076,10 -4 133 452,08

-104 856,20-86 658,02SO-10 Komunikace a zpevněné plochy

-336 978,35-278 494,50PS-01 Jímací objekt

-187 550,83-155 000,69VRN-00 vedlejší rozpočtové náklady

-3 504 066,70-2 895 922,89SO-01 Jímání surové vody a jímací objekt

16. 4. 2018

VAK projekt s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 1 CC-CZ: 2

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00249998

Město Písek DIČ: CZ00249998

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Poznámka:

Cena bez DPH -155 000,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -155 000,69 21,00% -32 550,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -187 550,83

Úpravna vody Písek - jímací objekt

VRN-00 - vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: Město Písek Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -155 000,69

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -155 000,69

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce -70 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště -50 000,69

    VRN4 - Inženýrská činnost -35 000,00

VAK projekt s.r.o.

Úpravna vody Písek - jímací objekt

VRN-00 - vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: Město Písek Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -155 000,69

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -155 000,69

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -70 000,00

1 K 012-1 Vytýčení stávajících sítí soubor -1,00 10 000,00 -10 000,00

P

Poznámka k položce:

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při 

provádění stavby.

0

VV 1 -1

2 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby soubor -1,00 25 000,00 -25 000,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 012-2 Bezpečnostní opatření dle plánu BOZP soubor -1,00 0,00 0,00

4 K 012303000.1 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení soubor -1,00 0,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

5 K 012-4 Fotodokumentace stávajících objektů soubor -1,00 0,00 0,00

P
Poznámka k položce:

Fotodokumentace stávajících přilehlých objektů před zahájením stavby a po dokončení stavby
0

6 K 012-7 Dopravně-inženýrské opatření soubor -1,00 10 000,00 -10 000,00

P

Poznámka k položce:

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány 

a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování 

a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. 

0

VV 1 -1

7 K 013194000 Provozní řád soubor -1,00 0,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

8 K 013203000 Fotodokumentace stavby v průběhu provádění prací soubor -1,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

Úpravna vody Písek - jímací objekt

VRN-00 - vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 -1

9 K 013244000 Dokumentace nad rámec dokumentace pro provádění stavby - dílenská dokumenatace soubor -1,00 25 000,00 -25 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

10 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor -1,00 0,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

D VRN3 Zařízení staveniště 0 -50 000,69

11 K 030001000 Zařízení staveniště soubor -1,00 50 000,69 -50 000,69 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

D VRN4 Inženýrská činnost 0 -35 000,00

12 K 041903000 Dozor jiné osoby - součinnost hydrogeologa soubor -1,00 35 000,00 -35 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 1 CC-CZ: 1251

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00249998

Město Písek DIČ: CZ00249998

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Poznámka:

Cena bez DPH -2 895 922,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -2 895 922,89 21,00% -608 143,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -3 504 066,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravna vody Písek - jímací objekt

SO-01 - Jímání surové vody a jímací objekt
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Objekt:

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: Město Písek Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -2 895 922,89

HSV - Práce a dodávky HSV -2 063 937,76

    1 - Zemní práce -217 834,07

    2 - Zakládání -27 616,06

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -1 085 679,01

    4 - Vodorovné konstrukce -103 444,86

    5 - Komunikace pozemní -1 024,98

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -67 454,92

    8 - Trubní vedení -324 432,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -142 496,14

    997 - Přesun sutě -1 994,71

    998 - Přesun hmot -91 960,44

PSV - Práce a dodávky PSV -830 176,19

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -407 077,53

    713 - Izolace tepelné -9 218,43

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -3 423,13

    751 - Vzduchotechnika -3 785,48

    762 - Konstrukce tesařské -5 958,32

    763 - Konstrukce suché výstavby -86 909,05

    764 - Konstrukce klempířské -17 861,15

    765 - Krytina skládaná -64 811,44

    766 - Konstrukce truhlářské -73 753,27

SO-01 - Jímání surové vody a jímací objekt

VAK projekt s.r.o.

Úpravna vody Písek - jímací objekt
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    767 - Konstrukce zámečnické -89 898,74

    781 - Dokončovací práce - obklady -41 324,82

    783 - Dokončovací práce - nátěry -20 289,88

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety -1 459,15

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení -4 405,80

M - Práce a dodávky M -1 808,94

    21-M - Elektromontáže -798,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích -1 010,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: Město Písek Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -2 895 922,89

D HSV Práce a dodávky HSV -2 063 937,76

D 1 Zemní práce -217 834,07

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
hod -720,00 72,63 -52 293,60 CS ÚRS 2018 01

VV 24*30 -720

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min
den -30,00 50,84 -1 525,20 CS ÚRS 2018 01

VV 30 -30

Úpravna vody Písek - jímací objekt

SO-01 - Jímání surové vody a jímací objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

3 K 124203101
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3
m3 -230,37 116,21 -26 771,65 CS ÚRS 2018 01

VV 71,01*0,8"odtěžení sedimentu dna řeky" -56,808

VV "zemní hrázka"173,565 -173,565

VV Součet -230,373

4 K 124203109

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

m3 -46,08 1,45 -66,81 CS ÚRS 2018 01

VV 56,808*0,2 -11,362

VV 173,565*0,2 -34,713

VV Součet -46,075

5 K 162401102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

m3 -682,98 90,70 -61 946,56 CS ÚRS 2018 01

VV "zemina do zásypů"240+39,045 -279,045

VV "Zemní hrázka"173,565*2 -347,13

VV "sediment"56,808 -56,808

VV Součet -682,983

6 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 -452,61 55,20 -24 984,07 CS ÚRS 2018 01

VV "zemina do zásypů"240+39,045 -279,045

VV "zemní hrázka"173,565 -173,565

VV Součet -452,61

7 K 171103202

Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku 

koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s 

příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu

m3 -173,57 72,63 -12 606,03 CS ÚRS 2018 01

VV 29*2,66*(3+1,5)*0,5"zemní hrázka" -173,565

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -230,37 1,45 -334,04 CS ÚRS 2018 01

VV "zemní hrázka"173,565 -173,565

VV "sediment"56,808 -56,808

VV Součet -230,373

9 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 -240,00 94,42 -22 660,80 CS ÚRS 2018 01

VV 240 -240

10 K 174101102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v 

uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu
m3 -39,05 289,00 -11 284,01 CS ÚRS 2018 01

VV (1,93*2+1,41)*3,5 -18,445

VV 4,12*2*2,5 -20,6

VV Součet -39,045

11 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 -6,46 186,00 -1 202,30 CS ÚRS 2018 01

VV 4,12*2*0,85-0,4*0,4*pi*4,3/4 -6,464

VV Součet -6,464
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t -10,80 200,00 -2 159,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6,464*1,67 -10,795

D 2 Zakládání 0 -27 616,06

13 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné 

nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m
m2 -147,55 16,70 -2 464,09 CS ÚRS 2018 01

VV 71,01"tuhá folie proti protékání směsi" -71,01

VV 71,01"stabilizace dna" -71,01

VV 3,95*1,4"ochranná geotextilie" -5,53

VV Součet -147,55

14 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 -85,21 4,04 -344,26 CS ÚRS 2018 01

VV 71,01*1,2 -85,212

15 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 -85,21 27,60 -2 351,85 CS ÚRS 2018 01

VV 71,01*1,2 -85,212

16 M 69311082 geotextilie netkaná PP 500g/m2 m2 -6,64 37,80 -250,84 CS ÚRS 2018 01

VV 3,95*1,4*1,2"ochranná geotextilie" -6,636

17 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 -10,65 1 190,00 -12 675,88 CS ÚRS 2018 01

VV 0,15*2,15*(6,5+8,5)"opěr zeď" -4,838

VV 0,15*(4*2,15+5,2*5,8)"jímací objekt" -5,814

VV Součet -10,652

18 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 -10,65 840,00 -8 947,68 CS ÚRS 2018 01

VV 0,15*2,15*(6,5+8,5)"opěr zeď" -4,838

VV 0,15*(4*2,15+5,2*5,8)"jímací objekt" -5,814

VV Součet -10,652

19 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 

16/20
m3 -0,10 2 540,00 -251,46 CS ÚRS 2018 01

VV "kramlový čistič"0,5*0,3*0,3 -0,045

VV "patky zábradlí"0,3*0,3*0,3*2 -0,054

VV Součet -0,099

20 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 -1,20 275,00 -330,00 CS ÚRS 2018 01

VV "kramlový čistič"(0,5+0,3)*0,3*2 -0,48

VV "patky zábradlí"0,3*0,3*4*2 -0,72

VV Součet -1,2

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 -1 085 679,01

21 K 311235201
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, 

pevnost cihel do P10, tl. zdiva 400 mm
m2 -68,31 2 178,97 -148 847,62 CS ÚRS 2018 01

VV "obvod stěny"3,25*(5,2+5)*2 -66,3

VV "štíty"2*(5,8*2,04*0,5) -11,832

VV "otvory"-0,75*1,25-2,7*2,85 8,633
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "překlady"-0,25*(1,75+3) 1,188

VV Součet -68,311

22 K 317168054
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 

238 mm, délky 1750 mm
kus -4,00 522,00 -2 088,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4 -4

23 K 317168059
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 

238 mm, délky 3000 mm
kus -4,00 1 743,18 -6 972,72 CS ÚRS 2018 01

VV 4 -4

24 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L 

do č. 12 nebo výšky do 120 mm
t -0,01 8 090,00 -48,54 CS ÚRS 2018 01

VV 5,47*1,1/1000 -0,006

25 M 13010424 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm t -0,01 23 400,00 -140,40 CS ÚRS 2018 01

VV 0,006*1,01 -0,006

26 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 

14 až 22 nebo výšky do 220 mm
t -0,34 6 536,92 -2 196,41 CS ÚRS 2018 01

VV 31,1*5,4*2/1000 -0,336

27 M 13010724 ocel profilová IPN 220 jakost 11 375 t -0,34 24 200,00 -8 203,80 CS ÚRS 2018 01

VV 31,1*5,4*2*1,01/1000 -0,339

28 K 317998110
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky do 30 

mm
m -4,75 33,80 -160,55 CS ÚRS 2018 01

VV 3+1,75 -4,75

VV Součet -4,75

29 K 317998115 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm m -4,75 363,16 -1 725,01 CS ÚRS 2018 01

VV 3+1,75 -4,75

VV Součet -4,75

30 K 320902021

Dodatečná úprava ploch betonových konstrukcí s naložením suti na dopravní 

prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 3 m přes 4 dny do 28 dnů 

tvrdnutí betonu očištěním tlakovou vodou

m2 -428,13 14,53 -6 220,67 CS ÚRS 2018 01

VV "opěr zeď"(2,119+2,05)*(6,5+8,5)+(1,085+0,55)*0,5*2,05*4 -69,239

VV "pás základ"2*0,7*(6,5+4+8,5+0,5) -27,3

VV "deska základ"0,5*(2,65*2+(6,5*2+8,5*2+4))+0,5*(5,2+5,8*2+1,2) -28,65

VV

"svislé 

stěny"3,5*(5,8+1,2+3,2)+3,5*(7,257*2+5,877+13,133*2)+0,3*5,2+(2*(2,055+1,37)*0,5*(2

,425+0,225)-1,25*0,225*2)*2+0,4*3,5*2

-220,387

VV 0,4*(1,5+1,2+0,3+0,9+1,2) -2,04

VV "zhlaví"5,8*5,2+2,65*(6,5+4+8,5) -80,51

VV Součet -428,126

31 K 327212911
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně 

vybíraného na sucho Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné
m3 -28,84 689,00 -19 867,32 CS ÚRS 2018 01

VV 28,835 -28,835

32 K 327212922
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně 

vybíraného na sucho Příplatek k cenám za vytvoření hrany nároží
m -15,00 897,00 -13 455,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6,5+8,5 -15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

33 K 327213112

Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo 

ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 

m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm

m3 -10,17 4 520,00 -45 972,92 CS ÚRS 2018 01

VV 0,32*2,119*(6,5+8,5) -10,171

34 M 58380758 kámen lomový soklový (1t=1,5m2) t -28,84 1 090,00 -31 430,15 CS ÚRS 2018 01

VV 10,171*2,7*1,05 -28,835

35 K 327314218 Opěrné zdi a valy z betonu prostého odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 m3 -25,14 3 070,00 -77 173,66 CS ÚRS 2018 01

VV 2,05*(1,085+0,55)*0,5*(6,5+8,5) -25,138

36 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení m2 -69,24 567,00 -39 258,51 CS ÚRS 2018 01

VV (2,119+2,05)*(6,5+8,5) -62,535

VV (1,085+0,55)*0,5*2,05*4 -6,704

VV Součet -69,239

37 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění m2 -69,24 272,00 -18 833,01 CS ÚRS 2018 01

VV (2,119+2,05)*(6,5+8,5) -62,535

VV (1,085+0,55)*0,5*2,05*4 -6,704

VV Součet -69,239

38 K 339921132
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 

1000 mm
m -5,04 533,00 -2 686,32 CS ÚRS 2018 01

VV 0,84*6 -5,04

39 M 59228408 palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 11x11x60 cm kus -89,06 115,00 -10 242,36 CS ÚRS 2018 01

VV 9,7*1,01/0,11 -89,064

40 K 380326242

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 

železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. 

přes 150 do 300 mm

m3 -8,43 4 410,00 -37 171,89 CS ÚRS 2018 01

VV 3,5*0,592*2 -4,144

VV 3,5*0,571*2 -3,997

VV 0,4*0,3*(1,2+1,2) -0,288

VV Součet -8,429

41 K 380326243

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 

železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. 

přes 300 mm

m3 -79,04 3 920,00 -309 825,04 CS ÚRS 2018 01

VV "pás základ"0,5*0,7*(6,5+4+8,5) -6,65

VV "deska základ"0,5*2,65*(6,5+8,5+4)+0,5*5,2*5,8 -40,255

VV
"svislé stěny"0,6*2,355*3,5*2+0,4*3,445*3,5*2+0,4*3,5*4,4+0,4*3,5*2,255-

0,4*0,8*0,95*2+2*0,4*(2,055+1,37)*0,5*(2,425+0,225)-0,4*1,25*0,225*2+0,4*0,3*4
-32,132

VV Součet -79,037

25 K 380356211
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 

konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 -278,38 610,11 -169 840,59 CS ÚRS 2018 01

VV "pás základ"2*0,7*(6,5+4+8,5+0,5) -27,3

VV "deska základ"0,5*(2,65*2+(6,5*2+8,5*2+4))+0,5*(5,2+5,8*2+1,2) -28,65
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[CZK]
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Cenová 

soustava

VV

"svislé 

stěny"3,5*(5,8+1,2+3,2)+3,5*(7,257*2+5,877+13,133*2)+0,3*5,2+(2*(2,055+1,37)*0,5*(2

,425+0,225)-1,25*0,225*2)*2+0,4*3,5*2

-220,387

VV 0,4*(1,5+1,2+0,3+0,9+1,2) -2,04

VV Součet -278,377

43 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 

konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 -278,38 72,63 -20 218,52 CS ÚRS 2018 01

VV "pás základ"2*0,7*(6,5+4+8,5+0,5) -27,3

VV "deska základ"0,5*(2,65*2+(6,5*2+8,5*2+4))+0,5*(5,2+5,8*2+1,2) -28,65

VV

"svislé 

stěny"3,5*(5,8+1,2+3,2)+3,5*(7,257*2+5,877+13,133*2)+0,3*5,2+(2*(2,055+1,37)*0,5*(2

,425+0,225)-1,25*0,225*2)*2+0,4*3,5*2

-220,387

VV 0,4*(1,5+1,2+0,3+0,9+1,2) -2,04

VV Součet -278,377

44 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t -5,80 19 500,00 -113 100,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5,8 -5,8

D 4 Vodorovné konstrukce 0 -103 444,86

45 K 411321515
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek 

balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25
m3 -5,69 3 486,36 -19 851,33 CS ÚRS 2018 01

VV 0,155*(1,25*4+1,5*1,2)"manipulační plocha nad nátokem" -1,054

VV 0,13*5,8*5,2"stropní deska objektu" -3,921

VV 0,13*1,4*3,95"nad odtokovou jímkou" -0,719

VV Součet -5,694

46 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m 

tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
m2 -42,49 145,00 -6 161,05 CS ÚRS 2018 01

VV 1,25*4+1,5*1,2"manipulační plocha nad nátokem" -6,8

VV 5,8*5,2"stropní deska objektu" -30,16

VV 1,4*3,95"nad odtokovou jímkou" -5,53

VV Součet -42,49

47 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m 

tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
m2 -42,49 20,58 -874,44 CS ÚRS 2018 01

VV 1,25*4+1,5*1,2"manipulační plocha nad nátokem" -6,8

VV 5,8*5,2"stropní deska objektu" -30,16

VV 1,4*3,95"nad odtokovou jímkou" -5,53

VV Součet -42,49

48 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových 

(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 

zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t -0,51 19 500,00 -9 945,00 CS ÚRS 2018 01
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VV 42,49*12/1000 -0,51

49 K 417238212
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z 

pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 150 do 210 mm
m -22,00 216,00 -4 752,00 CS ÚRS 2018 01

VV (5,2+5,8)*2 -22

50 K 417321313 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20 m3 -1,69 3 486,36 -5 898,92 CS ÚRS 2018 01

VV 0,2*0,25*(5+4,4+0,25*2)*2 -0,99

VV 0,15*0,325*(3,35+0,25)*4 -0,702

VV Součet -1,692

51 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 -9,02 552,01 -4 979,13 CS ÚRS 2018 01

VV 0,25*(4,4+5)*2 -4,7

VV 2*0,15*(3,35+0,25)*4 -4,32

VV Součet -9,02

52 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 -9,02 72,63 -655,12 CS ÚRS 2018 01

VV 0,25*(4,4+5)*2 -4,7

VV 2*0,15*(3,35+0,25)*4 -4,32

VV Součet -9,02

53 K 417361221 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E) t -0,02 28 326,67 -481,55 CS ÚRS 2018 01

VV 16,65*1,05/1000 -0,017

54 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t -0,06 19 500,00 -1 248,00 CS ÚRS 2018 01

VV 61,4*1,05/1000 -0,064

55 K 423355314
Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž 

ztraceného bednění z filigranového betonového panelu
m2 -42,49 164,00 -6 968,36 CS ÚRS 2018 01

VV 1,25*4+1,5*1,2"manipulační plocha nad nátokem" -6,8

VV 5,8*5,2"stropní deska objektu" -30,16

VV 1,4*3,95"nad odtokovou jímkou" -5,53

VV Součet -42,49

56 M 593-1
deska stropní filgránová železobetonová l=8000mm š=2400mm tl.60mm vyztužení 8,1 

až 10 kg
m2 -42,92 842,54 -36 157,60

VV (1,25*4+1,5*1,2)*1,01"manipulační plocha nad nátokem" -6,868

VV 5,8*5,2*1,01"stropní deska objektu" -30,462

VV 1,4*3,95*1,01"nad odtokovou jímkou" -5,585

VV Součet -42,915

57 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, 

tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého
m2 -6,83 75,50 -515,29 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5*(5,2+1+5,8+0,55+0,6+0,5) -6,825

58 K 457311115 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20 m3 -0,42 3 626,47 -1 504,99 CS ÚRS 2018 01

VV 0,075*1,4*3,95 -0,415

59 K 457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37 m3 -0,91 3 776,89 -3 452,08 CS ÚRS 2018 01

VV 0,05*(3,2*2,055+5,85*2) -0,914

D 5 Komunikace pozemní 0 -1 024,98
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60 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 -1,60 157,21 -250,91 CS ÚRS 2018 01

VV 0,84*1,9 -1,596

61 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 -1,60 283,00 -451,67 CS ÚRS 2018 01

VV 0,84*1,9 -1,596

62 M 59245001 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x4 cm přírodní m2 -1,61 200,00 -322,40 CS ÚRS 2018 01

VV 1,596*1,01 -1,612

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0 -67 454,92

63 K 612311121
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 

mm svislých konstrukcí stěn
m2 -46,93 195,00 -9 151,74 CS ÚRS 2018 01

VV 2,25*(4,4+5)*2-2,7*2,25-1,5*0,75"pod obklady" -35,1

VV "štíty"2*(5,8*2,04*0,5) -11,832

VV Součet -46,932

64 K 612311141
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové 

omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn
m2 -20,94 234,00 -4 899,96 CS ÚRS 2018 01

VV (3,45-2,25)*(4,4+5)*2-2,7*0,6 -20,94

65 K 612325301 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká m2 -1,50 533,00 -799,50 CS ÚRS 2018 01

VV 0,2*(2,25*2+0,75*2+1,5) -1,5

66 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 -0,78 594,00 -463,32 CS ÚRS 2018 01

VV 0,2*(2,7+0,6*2) -0,78

67 K 622131301
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený 

strojně celoplošně stěn
m2 -81,19 50,80 -4 124,55 CS ÚRS 2018 01

VV 3,45*(5,2+5,8)*2+5,8*2,04*0,5*2 -87,732

VV -0,75*1,5-2,7*2,85 8,82

VV 0,2*(2,85*2+2,7+0,75*2+1,5) -2,28

VV Součet -81,192

68 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 

na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
m2 -0,33 483,00 -159,39 CS ÚRS 2018 01

VV 0,15*(0,15+0,2*2)*4"uložení nosníku zdvih zařízení" -0,33

69 M 283759340 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 60mm m2 -0,34 74,40 -25,07 CS ÚRS 2018 01

VV 0,33*1,02 -0,337

70 K 622322121
Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, 

tloušťky do 15 mm hladká stěn
m2 -81,19 219,00 -17 781,05 CS ÚRS 2018 01

VV 3,45*(5,2+5,8)*2+5,8*2,04*0,5*2 -87,732

VV -0,75*1,5-2,7*2,85 8,82

VV 0,2*(2,85*2+2,7+0,75*2+1,5) -2,28

VV Součet -81,192

Strana 16 z 47



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

71 K 625141001

Podkladní vrstva vnějších omítaných betonových konstrukcí prováděná z desek 

vkládaných do bednění současně s betonováním dřevovláknitých s vrstvou EPS, 

celkové tl. 50 mm

m2 -2,16 383,00 -827,28 CS ÚRS 2018 01

VV 0,15*(3,35+0,25)*4"zateplení věnec štít" -2,16

72 K 625141003

Podkladní vrstva vnějších omítaných betonových konstrukcí prováděná z desek 

vkládaných do bednění současně s betonováním dřevovláknitých s vrstvou EPS, 

celkové tl. 25 mm

m2 -2,16 293,00 -632,88 CS ÚRS 2018 01

VV 0,15*(3,35+0,25)*4"zateplení věnec štít" -2,16

73 K 628631211
Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, 

zdiva z lomového kamene
m2 -31,79 398,00 -12 650,43 CS ÚRS 2018 01

VV 2,119*(6,5+8,5) -31,785

74 K 631311224
Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm 

tř. C 25/30
m3 -1,84 3 450,00 -6 348,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,1*18,4 -1,84

75 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 -0,39 283,00 -111,22 CS ÚRS 2018 01

VV 0,025*3,75*4+0,025*0,35*2 -0,393

76 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 -0,39 63,70 -25,03 CS ÚRS 2018 01

VV 0,025*3,75*4+0,025*0,35*2 -0,393

77 K 631351111 Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení m2 -1,41 367,00 -517,47 CS ÚRS 2018 01

VV 0,1*((0,6+0,9)*2+(0,8+1,975)*2*2) -1,41

78 K 631351112 Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění m2 -1,41 78,30 -110,40 CS ÚRS 2018 01

VV 0,1*((0,6+0,9)*2+(0,8+1,975)*2*2) -1,41

79 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t -0,07 31 400,00 -2 292,20 CS ÚRS 2018 01

VV 18,4*3,033/1000 -0,056

VV 1,4*3,95*3,033/1000 -0,017

VV Součet -0,073

80 K 632664111 Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x penetrační m2 -6,80 390,00 -2 652,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*1,5+4*1,25 -6,8

81 K 637211122
Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, 

tl. dlaždic 60 mm
m2 -6,83 569,00 -3 883,43 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5*(5,2+1+5,8+0,55+0,6+0,5) -6,825

D 8 Trubní vedení 0 -324 432,57

82 K 871395221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 

plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 400
m -9,70 1 890,00 -18 333,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4,85*2 -9,7

83 K 894414211 Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus -1,00 471,00 -471,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

84 M 59224075 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200 mm kus -1,01 3 110,00 -3 141,10 CS ÚRS 2018 01

VV 1*1,01 -1,01

85 K 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus -2,00 839,00 -1 678,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2 -2

Strana 17 z 47



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

86 M
4152900274063500

40
Poklop IS šachetní plastový, A15 970x700/900x600, h=40 mm KS -2,00 1 790,00 -3 580,00

VV 2 -2

87 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus -1,00 947,00 -947,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

88 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 kus -1,00 6 070,00 -6 070,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

89 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus -4,00 508,43 -2 033,72 CS ÚRS 2018 01

VV 4 -4

90 M 42291402 poklop litinový - ventilový kus -4,00 478,00 -1 912,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4 -4

91 K 899501411
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová s vysekáním 

otvoru v betonu
kus -12,00 250,00 -3 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV 12 -12

92 K R8-1 Provizorní nátokové potrubí soubor -1,00 283 266,75 -283 266,75

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:				

dodávku a  montáž potrubí PP DN400 (SN12 - plné žebro) 2x20m, vč případných zkoušek				

dodávku a montáž pletiva oka 10x10 mm na začátky potrubí + stahovací páska				

osazení a dotěsnění provizorního potrubí DN400 do potrubí DN800				

dodávku a montáž nutných sypaných hrázek				

demontáž provizorního potrubí a přidružených zařízení po skončení stavby+ v ýměnu potrubí v 

místě napojení za novou rouru bet DN800 dl. 2m

0

VV 1 -1

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0 -142 496,14

93 K 936311112

Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách 

nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru přes 0,25 do 2,00 

m2

m3 -0,80 6 350,26 -5 061,16 CS ÚRS 2018 01

VV 0,95*0,95*0,4*2 -0,722

VV 0,5*0,5*0,15*2 -0,075

VV Součet -0,797

94 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 -183,78 58,11 -10 679,22 CS ÚRS 2018 01

VV 3,85*(5,2+1,2*2+5,8*1,2*2)*2+1,74*5,8*0,5*2+1,05*(5,2+1,2+1,2) -183,776

95 K 941111221

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k 

ceně -1121

m2 -5 513,28 1,00 -5 513,28 CS ÚRS 2018 01

VV 183,776*30 -5513,28
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96 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 -183,78 33,20 -6 101,36 CS ÚRS 2018 01

VV 183,776 -183,776

97 K 943111111
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
m3 -40,95 30,70 -1 257,17 CS ÚRS 2018 01

VV 5,85*2*3,5 -40,95

98 K 943111211
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za 

první a každý další den použití lešení k ceně -1111
m3 -1 228,50 0,55 -675,68 CS ÚRS 2018 01

VV 40,95*30 -1228,5

99 K 943111811
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
m3 -40,95 18,50 -757,58 CS ÚRS 2018 01

VV 40,95 -40,95

100 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
m2 -17,60 58,11 -1 022,74 CS ÚRS 2018 01

VV 4,4*4 -17,6

101 K 952901221

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a 

objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou 

jakékoliv výšky podlaží

m2 -66,12 50,84 -3 361,54 CS ÚRS 2018 01

VV 5,2*5,8*2+4*1,45 -66,12

102 M 44932112 přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE kus -1,00 862,00 -862,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

103 M 10.690.735 Žebřík hliníkový teleskopický dl. 4,5m kus -1,00 5 084,27 -5 084,27

VV 1 -1

104 M spm9-1 Lékárnička závěsná s náplní zdrav. mat. kus -1,00 2 178,97 -2 178,97

VV 1 -1

105 K 953334121
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 

25 mm
m -17,00 315,00 -5 355,00 CS ÚRS 2018 01

VV 17 -17

106 K 953943122

Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do 

betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti 

přes 1 do 5 kg/kus

kus -1,00 111,00 -111,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

107 M 69752035-1
kramlový čistič bot široký 200mm otvený do betonu, typový výrobek, případně 

výrobek z plechu tl.8mm, žárově pozinkovqný nebo z nerez oceli
kus -1,00 2 178,97 -2 178,97

VV 1 -1

108 K 953943125

Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do 

betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti 

přes 30 do 120 kg/kus

kus -3,00 452,00 -1 356,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2+1 -3

109 M 13611218 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 5mm tabule t -0,02 22 700,00 -340,50 CS ÚRS 2018 01

VV (7,36+0,343)*2/1000 -0,015

110 M 13756620 plech nerezový tl 5mm tabule t -0,04 141 700,00 -5 668,00 CS ÚRS 2018 01

VV 40,2/1000 -0,04

Strana 19 z 47



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

111 M 24633004 tmel silikonový mrazuvzdorný litr -1,00 241,00 -241,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

112 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule t -0,16 27 600,35 -4 416,06 CS ÚRS 2018 01

VV 80,1*2/1000 -0,16

113 K 963011513
Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků železobetonových, včetně jejich 

vybourání a odklizení, výšky do 300 mm
m2 -30,16 311,00 -9 379,76 CS ÚRS 2018 01

VV 5,8*5,2 -30,16

114 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 

betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm
m -1,20 2 396,87 -2 876,24 CS ÚRS 2018 01

VV 0,3*4"prostup stropem - ovládání šoupěte" -1,2

115 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 -15,84 99,50 -1 576,08 CS ÚRS 2018 01

VV 0,2*3,5*2+0,4*3,5+5*2+0,4*0,95*4*2 -15,84

116 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm m2 -15,84 614,00 -9 725,76 CS ÚRS 2018 01

VV 0,2*3,5*2+0,4*3,5+5*2+0,4*0,95*4*2 -15,84

117 K 985331112
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru 

cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm
m -59,40 913,00 -54 232,20 CS ÚRS 2018 01

VV 15,84*25*0,15 -59,4

118 M 13021012 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm t -0,12 20 200,00 -2 484,60 CS ÚRS 2018 01

VV 15,84*25*0,5*0,62/1000 -0,123

D 997 Přesun sutě 0 -1 994,71

119 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t -6,33 72,63 -459,60 CS ÚRS 2018 01

120 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t -6,33 10,17 -64,36 CS ÚRS 2018 01

121 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t -6,33 232,42 -1 470,75 CS ÚRS 2018 01

VV 6,328 -6,328

D 998 Přesun hmot 0 -91 960,44

122 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy výšky do 6 m

t -394,68 233,00 -91 960,44 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0 -830 176,19

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0 -407 077,53

123 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V nátěrem penetračním
m2 -5,53 8,46 -46,78 CS ÚRS 2018 01

VV 1,4*3,95 -5,53

124 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,00 48 600,00 -97,20 CS ÚRS 2018 01

VV 5,53*0,0003 -0,002
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125 K 711111053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací
m2 -104,62 28,20 -2 950,28 CS ÚRS 2018 01

VV 5,8*5,2+2,65*(6,5+4+8,5) -80,51

VV 3,2*1,25 -4

VV 5,85*2 -11,7

VV 3,95*1,4+0,9*3,2 -8,41

VV Součet -104,62

126 M 2455127-1 stěrka minerální hydroizolační krystalická kg -836,96 90,00 -75 326,40

VV 2*4*80,51 -644,08

VV 3,2*1,25*2*4 -32

VV 5,85*2*2*4 -93,6

VV (3,95*1,4+0,9*3,2)*2*4 -67,28

VV Součet -836,96

127 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 

nátěrem penetračním
m2 -2,68 18,40 -49,22 CS ÚRS 2018 01

VV 0,25*(1,4+3,95)*2 -2,675

128 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,00 48 600,00 -48,60 CS ÚRS 2018 01

VV 0,00035*2,675 -0,001

129 K 711112053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 

dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací
m2 -347,62 52,30 -18 180,32 CS ÚRS 2018 01

VV "opěr zeď"(2,119+2,05)*(6,5+8,5)+(1,085+0,55)*0,5*2,05*4 -69,239

VV "pás základ"2*0,7*(6,5+4+8,5+0,5) -27,3

VV "deska základ"0,5*(2,65*2+(6,5*2+8,5*2+4))+0,5*(5,2+5,8*2+1,2) -28,65

VV

"svislé 

stěny"3,5*(5,8+1,2+3,2)+3,5*(7,257*2+5,877+13,133*2)+0,3*5,2+(2*(2,055+1,37)*0,5*(2

,425+0,225)-1,25*0,225*2)*2+0,4*3,5*2

-220,387

VV 0,4*(1,5+1,2+0,3+0,9+1,2) -2,04

VV Součet -347,616

130 M 2455127-1 stěrka minerální hydroizolační krystalická kg -2 780,93 104,61 -290 925,25

VV 2*4*347,616 -2780,928

131 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 -5,53 85,40 -472,26 CS ÚRS 2018 01

VV 1,4*3,95 -5,53

132 M 62832001 pás těžký asfaltovaný V 60 S 35 m2 -6,36 96,70 -615,01 CS ÚRS 2018 01

VV 5,53*1,15 -6,36

133 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 -2,68 382,05 -1 021,98 CS ÚRS 2018 01

VV 0,25*(1,4+3,95)*2 -2,675

134 M 62832001 pás těžký asfaltovaný V 60 S 35 m2 -3,21 96,70 -310,41 CS ÚRS 2018 01

VV 2,675*1,2 -3,21

135 K 711461103
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše 

vodorovné V přilepenou v plné ploše
m2 -30,16 162,00 -4 885,92 CS ÚRS 2018 01

VV 5,2*5,8 -30,16
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136 M 28323101 fólie PE hydroizolační (ojemová hmotnost 750 kg/m3) , š. 1,4 m, tl. 1,0 mm m2 -36,19 78,10 -2 826,60 CS ÚRS 2018 01

VV 30,16*1,2 -36,192

137 K 711491171
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše 

vodorovné V z textilií, vrstva podkladní
m2 -30,16 40,67 -1 226,61 CS ÚRS 2018 01

VV 5,2*5,8 -30,16

138 M 68536750 textilie technická ochranná ze syntetických vláken 350g/m2 kg -36,19 77,70 -2 812,12 CS ÚRS 2018 01

VV 30,16*1,2 -36,192

139 K 711491172
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše 

vodorovné V z textilií, vrstva ochranná
m2 -32,84 50,84 -1 669,33 CS ÚRS 2018 01

VV 5,2*5,8 -30,16

VV 0,25*(1,4+3,95)*2 -2,675

VV Součet -32,835

140 M 68536750 textilie technická ochranná ze syntetických vláken 350g/m2 kg -39,40 77,70 -3 061,54 CS ÚRS 2018 01

VV 32,835*1,2 -39,402

141 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

t -3,80 145,26 -551,70 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 0 -9 218,43

142 K 713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně
m2 -51,04 21,79 -1 112,16 CS ÚRS 2018 01

VV 5,8*4,4*2 -51,04

143 M 63148154 deska izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 100mm m2 -52,06 118,00 -6 143,20 CS ÚRS 2018 01

VV 5,8*4,4*2*1,02 -52,061

144 K 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, 

stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů
m2 -25,52 29,10 -742,63 CS ÚRS 2018 01

VV 5,8*4,4 -25,52

145 M 28329218
fólie hydroizolační pojistná difúzně otevřená bez bednění, délka role 50 m, šířka  

1,50 m
m2 -30,62 38,60 -1 182,09 CS ÚRS 2018 01

VV 5,8*4,4*1,2 -30,624

146 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t -0,26 145,26 -38,35 CS ÚRS 2018 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0 -3 423,13

147 K 721173401 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m -2,00 363,16 -726,32 CS ÚRS 2018 01

VV 2 -2

148 M 28611352 koleno kanalizace PVC KG 110x67° kus -1,02 55,40 -56,23 CS ÚRS 2018 01

VV 1*1,015 -1,015

149 K 721242115 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) DN 110 kus -1,00 2 640,00 -2 640,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1
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150 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,00 145,26 -0,58 CS ÚRS 2018 01

D 751 Vzduchotechnika 0 -3 785,48

151 K 751398021 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2 kus -8,00 186,00 -1 488,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4+4 -8

152 M 55341426 mřížka větrací nerezová 200 x 200 se síťovinou exterier kus -4,00 286,00 -1 144,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

popis viz PSV 08
0

VV 4 -4

153 M 55341426-1 mřížka větrací nerezová 200 x 200 se síťovinou interiér kus -4,00 286,00 -1 144,00

P
Poznámka k položce:

popis viz PSV 08
0

VV 4 -4

154 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
t 0,00 3 160,00 -9,48 CS ÚRS 2018 01

D 762 Konstrukce tesařské 0 -5 958,32

155 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti 

dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
m3 -0,41 891,00 -363,53 CS ÚRS 2018 01

VV 0,408 -0,408

156 K 762342214
Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové 

vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm
m2 -37,22 47,60 -1 771,62 CS ÚRS 2018 01

VV 5,38*3,459*2 -37,219

157 M 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 40x60mm m3 -0,28 5 680,00 -1 613,12 CS ÚRS 2018 01

VV 0,04*0,06*5,38*10*2*1,1 -0,284

158 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m -45,35 5,81 -263,48 CS ÚRS 2018 01

VV 5,38*2+3,459*5*2 -45,35

159 M 60514114 řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 -0,12 9 006,43 -1 116,80 CS ÚRS 2018 01

VV 0,04*0,06*5,38*2*1,1+0,05*0,05*3,459*5*2*1,1 -0,124

160 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 

hřebíky, pásová ocel, vruty
m3 -0,41 1 215,87 -496,07 CS ÚRS 2018 01

VV 0,284+0,124 -0,408

161 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t -0,24 1 420,00 -333,70 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 0 -86 909,05
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162 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem
m -18,80 115,00 -2 162,00 CS ÚRS 2018 01

VV (4,4+5)*2 -18,8

163 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 -22,00 21,79 -479,38 CS ÚRS 2018 01

VV 4,4*5 -22

164 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
m2 -25,52 11,62 -296,54 CS ÚRS 2018 01

VV 5,8*4,4 -25,52

165 M 283292100 folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m m2 -30,62 21,79 -667,30 CS ÚRS 2018 01

VV 5,8*4,4*1,2 -30,624

166 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace
m2 -22,00 34,60 -761,20 CS ÚRS 2018 01

VV 5*4,4 -22

167 M 63166740 pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,039 tl 40mm m2 -22,44 51,80 -1 162,39 CS ÚRS 2018 01

VV 5*4,4*1,02 -22,44

168 K 763331112

Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm TI tl. 

100 mm 75 kg/m3

m2 -22,00 1 520,00 -33 440,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4,4*5 -22

169 K 763732113
Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků 

a světlíkových obrub z vazníků příhradových, konstrukční délky do 9,0 m
m -29,90 220,00 -6 578,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5,98*5 -29,9

VV Součet -29,9

170 M 605111ST dodávka nosné střešní konstrukce z příhradových vazníků m -29,90 1 350,00 -40 365,00

P

Poznámka k položce:

střešní vazníky se styčníkovými deskami, úložná fošny

vč. kotvení a impregnace

0

VV 5,98*5 -29,9

VV Součet -29,9

171 K 998763100
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t -0,93 1 070,00 -997,24 CS ÚRS 2018 01

D 764 Konstrukce klempířské 0 -17 861,15

172 K 764541403
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový 

rš 250 mm
m -10,76 793,00 -8 532,68 CS ÚRS 2018 01

VV 5,38*2 -10,76

173 K 764541443
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík 

oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm
kus -2,00 609,00 -1 218,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2 -2

174 K 764548422
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků 

kruhový, průměru 80 mm
m -8,80 921,00 -8 104,80 CS ÚRS 2018 01

VV 5,2+3,6 -8,8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

175 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t -0,04 145,26 -5,67 CS ÚRS 2018 01

D 765 Krytina skládaná 0 -64 811,44

176 K 765121012
Montáž krytiny betonové sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 7,5 do 8 

ks/m2
m2 -37,22 189,00 -7 034,39 CS ÚRS 2018 01

VV 5,38*3,459*2 -37,219

177 M RTAUC-1.1
Betonová krytina s charakteristickým plochým tvarem a skladbou na vazbu - taška 

základní černá
ks -327,53 53,16 -17 411,34

VV 37,219*8*1,1 -327,527

178 K 765121201 Montáž krytiny betonové okapové hrany s okapním větrací pásem m -10,76 36,90 -397,04 CS ÚRS 2018 01

VV 5,38*2 -10,76

179 M 59244006 pás ochranný okapní š 100mm m -10,76 28,00 -301,28 CS ÚRS 2018 01

VV 10,76 -10,76

180 K 765121203 Montáž krytiny betonové okapové hrany s větrací mřížkou univerzální m -10,76 61,00 -656,36 CS ÚRS 2018 01

VV 5,38*2 -10,76

181 M 59244119 mřížka větrací univerzální m -10,76 59,90 -644,52 CS ÚRS 2018 01

VV 10,76 -10,76

182 K 765121251 Montáž krytiny betonové hřebene na sucho vkládaným větracím pásem m -5,38 419,00 -2 254,22 CS ÚRS 2018 01

VV 5,38 -5,38

183 M LHRUC-D4  Hřebenáč černý ks -17,75 99,00 -1 757,65

VV 5,38*3,3 -17,754

184 M LHKUC-D3.2 Hřebenáč koncový černý ks -1,00 283,92 -283,92

VV 1 -1

185 M 59244003
pás větrací hřebene a nároží vrapovaný s kovovou výztužnou mřížkou, lepící proužky, 

1 role/5 m
m -5,38 228,00 -1 226,64 CS ÚRS 2018 01

VV 5,38 -5,38

186 K 765121341 Montáž krytiny betonové štítové hrany na sucho okrajovými taškami m -13,84 388,00 -5 368,37 CS ÚRS 2018 01

VV 3,459*4 -13,836

187 M RTLUC-2.1  Taška okrajová levá černá ks -11,53 229,80 -2 649,59

VV 13,836*0,5*0,5/0,3 -11,53

188 M RTPUC-2.2 Taška okrajová pravá černá ks -11,53 229,80 -2 649,59

VV 13,836*0,5*0,5/0,3 -11,53

189 M RTPEUC-2.4 Taška okrajová pravá půlená černá ks -11,53 229,80 -2 649,59

VV 13,836*0,5*0,5/0,3 -11,53

190 M RTLEUC-2.3  Taška okrajová levá půlená černá ks -11,53 229,80 -2 649,59

VV 13,836*0,5*0,5/0,3 -11,53

191 K 765125011

Montáž střešních doplňků krytiny betonové speciálních tašek na sucho větracích, 

protisněhových, prosvětlovacích, hromosvodových, prostupových, nosných pro 

stoupací plošinu drážkových

kus -54,00 27,50 -1 485,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "větrací"12*2 -24

VV "protisněhové"15*2 -30

VV Součet -54

192 M RTSUC-9.1 Taška protisněhová černá ks -30,00 110,16 -3 304,80

VV "protisněhové"15*2 -30

VV Součet -30

193 M RTVUC-7.1 Taška větrací černá ks -24,00 337,80 -8 107,20

VV "větrací"12*2 -24

194 K 765125121 Montáž střešních doplňků krytiny betonové doplňků hřebene a nároží uzávěry hřebene kus -2,00 115,00 -230,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2 -2

195 M 59244032 uzávěra hřebene PVC kus -2,00 53,30 -106,60 CS ÚRS 2018 01

VV 2 -2

196 K 765191021
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na 

krokve
m2 -37,22 41,90 -1 559,48 CS ÚRS 2018 01

VV 5,38*3,459*2 -37,219

197 M 28329295
membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací 

páskou
m2 -42,80 39,40 -1 686,40 CS ÚRS 2018 01

VV 5,38*3,459*2*1,15 -42,802

198 K 998765101
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m
t -2,74 145,26 -397,87 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 0 -73 753,27

199 K 766231113 Montáž sklápěcich schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací kus -1,00 1 260,00 -1 260,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

200 M 61233173-1 Zateplená otevíravá dvířka pro přístup do půdních prostor 600x900mm kus -1,00 6 940,00 -6 940,00

VV 1 -1

201 K 766411234
Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami na pero a drážku z tvrdého dřeva, 

šířky přes 100 mm
m2 -81,19 257,00 -20 866,34 CS ÚRS 2018 01

VV 3,45*(5,2+5,8)*2+5,8*2,04*0,5*2 -87,732

VV -0,75*1,5-2,7*2,85 8,82

VV 0,2*(2,85*2+2,7+0,75*2+1,5) -2,28

VV Součet -81,192

202 M 611911-1 palubky obkladové teak tl.20mm m2 -89,31 290,53 -25 947,52

VV 81,192*1,1 -89,311

203 K 766417211 Montáž obložení stěn rošt podkladový m -135,66 47,80 -6 484,55 CS ÚRS 2018 01

VV 3,45*(8+9)*2+9*1,02*2 -135,66

VV Součet -135,66

204 M 605141060 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 40x60mm m3 -0,36 5 680,00 -2 033,44 CS ÚRS 2018 01

VV 0,04*0,06*135,66*1,1 -0,358
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

205 K 766421234
Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z tvrdého dřeva, 

šířky přes 100 mm
m2 -2,44 261,00 -636,84 CS ÚRS 2018 01

VV 0,1*(5,2*2+3,5*4) -2,44

206 M 611911-1.1 palubky obkladové teak tl.20mm m2 -2,68 290,53 -779,78

VV 2,44*1,1 -2,684

207 K 766622131
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 

m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m
m2 -1,00 363,16 -363,16 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

208 M 61144113 okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 150x75 cm kus -1,00 4 080,00 -4 080,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

okno plastové jednodílné do otvoru 1500x750mm, jednokřídlové, pevné,profil rámu i křídla 

pětikomorový s trojitým těsněním, ocelové pozinkované výztuhy tl. min 2mm, celoobvodové 

kování sklopné pravé/levé, barva exteriér-hnědá, interiér bílá, zasklení izolačním dvojsklemz 

vnější strany s pancéřovou folií, výplň 4/16/4   k=1,1

0

VV 1 -1

209 K 766699772 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár podhledů lištou rohovou m -25,20 56,70 -1 428,84 CS ÚRS 2018 01

VV 3,45*4+1,5+0,75*2+2,7+2,85*2 -25,2

210 M 6141820-1 lišta dřevěná teak m -27,72 100,00 -2 772,00

VV 25,2*1,1 -27,72

211 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t -1,11 145,26 -160,80 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 0 -89 898,74

212 K 767-1 D+M Kompozitní rošt 275x900mm vč obvodového rámu kus -2,00 1 750,00 -3 500,00

P

Poznámka k položce:

Kompozitní rošt do otvoru 275x900mm, oka 30x30mm, s protiskluzovou povrchovou úpravou

vč, obvodového rámu 

0

VV 2 -2

213 K 767-2 D+M kompozitní rošt 720x900mm vč obvodového rámu kus -2,00 4 150,00 -8 300,00

P

Poznámka k položce:

Kompozitní rošt do otvoru 720x900mm, oka 30x30mm, s protiskluzovou povrchovou úpravou

vč, obvodového rámu 

0

VV 2 -2

214 K 767-6 D+M Zábradlí kompozitní m -25,46 2 905,30 -73 968,94

P
Poznámka k položce:

viz popis výrobku PSV P05+P07
0

VV 1,08*2+0,9+1,6+0,9+7+1,5+4+6,5+0,9 -25,46

215 K 767651112
Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy 

přes 6 do 9 m2
kus -1,00 4 090,00 -4 090,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 -1

216 M spm767-1 Rolovací vrata, rozměr 2700x2850 mm, s pohonem a nouzovým odblokováním kus -1,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 -1

217 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t -0,27 145,26 -39,80 CS ÚRS 2018 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 0 -41 324,82

218 K 781474211
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

průmyslových hladkých do 35 ks/m2
m2 -36,30 457,00 -16 589,10 CS ÚRS 2018 01

VV 2,25*(4,4+5)*2-2,7*2,25-1,5*0,75+0,2*(2,25*2+0,75*2) -36,3

219 M 597611100 dlaždice keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 6 do 9 ks/m2 m2 -39,93 539,00 -21 522,27 CS ÚRS 2018 01

VV 36,3*1,1 -39,93

220 K 781494111
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

rohové
m -6,00 130,00 -780,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2,25*2+0,75*2 -6

221 K 781494511
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

ukončovací
m -17,60 93,90 -1 652,64 CS ÚRS 2018 01

VV (4,4+5)*2-2,7+1,5 -17,6

222 K 781674113
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky 

parapetu přes 150 do 200 mm
m -3,00 100,00 -300,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5*2 -3

223 M 597611100 dlaždice keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 6 do 9 ks/m2 m2 -0,66 539,00 -355,74 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5*2*0,2*1,1 -0,66

224 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t -0,86 145,26 -125,07 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0 -20 289,88

225 K 783163101 Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový m2 -92,00 65,00 -5 979,68 CS ÚRS 2018 01

VV 81,192*1,1"teak obklad" -89,311

VV 2,44*1,1"teak podhled" -2,684

VV Součet -91,995

226 K 783167101 Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový m2 -92,00 81,00 -7 451,60 CS ÚRS 2018 01

VV 81,192*1,1"teak obklad" -89,311

VV 2,44*1,1"teak podhled" -2,684

VV Součet -91,995

227 K 783937163 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový m2 -18,40 258,00 -4 747,20 CS ÚRS 2018 01

VV 18,4 -18,4

228 K 783947151
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný polyuretanový vodou 

ředitelný
m2 -6,80 246,00 -1 672,80 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*1,5+4*1,25 -6,8

229 K 783997151
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení 

protiskluzné vrstvy prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami
m2 -6,80 64,50 -438,60 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,2*1,5+4*1,25 -6,8

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0 -1 459,15

230 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 -21,72 20,70 -449,60 CS ÚRS 2018 01

VV (3,45-2,25)*(4,4+5)*2-2,7*0,6 -20,94

VV 0,2*(2,7+0,6*2) -0,78

VV Součet -21,72

231 K 784331001 Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m m2 -21,72 46,48 -1 009,55 CS ÚRS 2018 01

VV (3,45-2,25)*(4,4+5)*2-2,7*0,6 -20,94

VV 0,2*(2,7+0,6*2) -0,78

VV Součet -21,72

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0 -4 405,80

232 K 789421232
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 μm, třídy II 

(1,560 kg Zn/m2)
m2 -8,39 525,00 -4 405,80 CS ÚRS 2018 01

VV 0,777*5,4*2 -8,392

D M Práce a dodávky M 0 -1 808,94

D 21-M Elektromontáže 0 -798,00

233 K 210020951
Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení tabulek pro rozvodny a elektrická 

zařízení výstražných a označovacích
kus -7,00 62,90 -440,30 CS ÚRS 2018 01

VV 2+1+1+1+1+1 -7

234 M 735345160 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A3 297x420mm kus -7,00 51,10 -357,70 CS ÚRS 2018 01

VV 7 -7

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0 -1 010,94

235 K 460202023
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu 

strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 40 cm, hloubky 40 cm, v hornině třídy 3
m -4,00 34,00 -136,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4 -4

236 K 460421191
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku 

s přísadou cementu tloušťky 12 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 100 cm
m -4,00 165,00 -660,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4 -4

237 K 460490011
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně 

vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 20cm
m -4,00 9,80 -39,20 CS ÚRS 2018 01

VV 4 -4

238 K 460560023
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a 

urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 40 cm, v hornině třídy 3
m -4,00 35,80 -143,20 CS ÚRS 2018 01

VV 4 -4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

239 K 460620013
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a 

zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3
m2 -1,60 20,34 -32,54 CS ÚRS 2018 01

VV 4*0,4 -1,6

240 K 46-M-1 Přeložka sloupu V.O. v délce 3m soubor -1,00 0,00 0,00

VV 1 -1

Odpočet fakturace kpl 1 -965955 -965954,89
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ: 21

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00249998

Město Písek DIČ: CZ00249998

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Poznámka:

Cena bez DPH -86 658,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -86 658,02 21,00% -18 198,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -104 856,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Úpravna vody Písek - jímací objekt

SO-10 - Komunikace a zpevněné plochy

Úpravna vody Písek - jímací objekt
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Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: Město Písek Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -86 658,02

HSV - Práce a dodávky HSV -86 658,02

    1 - Zemní práce -9 531,00

    5 - Komunikace pozemní -77 127,02

    998 - Přesun hmot 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: Město Písek Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -86 658,02

D HSV Práce a dodávky HSV -86 658,02

D 1 Zemní práce -9 531,00

VAK projekt s.r.o.

Úpravna vody Písek - jímací objekt

SO-10 - Komunikace a zpevněné plochy

SO-10 - Komunikace a zpevněné plochy

Strana 32 z 47



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

1 K 181101131
Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s 

přemístěním na vzdálenost do 20 m
m3 -706,00 13,50 -9 531,00 CS ÚRS 2018 01

VV 201+455+50 -706

D 5 Komunikace pozemní 0 -77 127,02

2 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm
m2 -201,00 123,48 -24 819,48 CS ÚRS 2018 01

VV 201 -201

3 K 564821111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm m2 -706,00 74,09 -52 307,54 CS ÚRS 2018 01

VV 201+455+50 -706

D 998 Přesun hmot 0 0,00

4 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 0,00 36,32 0,00 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 1 CC-CZ: 2

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00249998

Město Písek DIČ: CZ00249998

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Poznámka:

Cena bez DPH -278 494,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -278 494,50 21,00% -58 483,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -336 978,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Úpravna vody Písek - jímací objekt

PS-01 - Jímací objekt

Úpravna vody Písek - jímací objekt
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Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: Město Písek Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -278 494,50

M - Práce a dodávky M -278 494,50

    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. -278 494,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: Město Písek Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -278 494,50

D M Práce a dodávky M -278 494,50

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. -278 494,50

1 K 01 Technologická část strojní soubor -1,000 278 494,50 -278 494,50

VV 1 -1,000

VAK projekt s.r.o.

Úpravna vody Písek - jímací objekt

PS-01 - Jímací objekt

PS-01 - Jímací objekt
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Seznam strojů a zařízení - rekapitulace
Stavba: Úpravna vody Písek - jímací objekt

Objekt: PS-01 Jímací objekt Zpracoval:

Část: Dokumentace technologických zařízení Jindra Jan

Objednatel:

Zhotovitel: VAK projekt s.r.o. 28.02.2019

P.Č.

Kód 

položk

y

Cena celkem

1. 40 000
2. 0
3. 198 815
4. 39 680

278 495 KčCelkem bez DPH:

Město Písek, Velké Náměstí 114, 397 19 Písek

Popis

Vystrojení jímacího objektu

Instalační materiál

Služby

Demontáže



Cena / MJ Celková cena
Kč Kč (bez DPH)

01.1 Lehká plovoucí norná stěna - barva červená, včetně ukotvení
Velmi dobré fyzikálně-mechanické vlastnosti a chemická odolnost, musí 
odolat slunečnímu záření a změnám teploty, použité materiály musí být 
ekologicky nezávadné a musí dlouhodobě odolat povětrnostním vlivům
Nornou stěnu tvoří pevný obal vyplněný lehkou ohebnou pěnou, opatřený 
ocelovými oky pro vzájemné spojení, na spodním konci norné stěny bude 
zátěžový řetěz
Parametry: délka segmentu norné stěny - 5 m, výška norné stěny - 480 mm, 
hmotnost segmentu 11,5 kg
Příslušenství: silonové kotevní lano - délka cca 30 m
Celková délka norné stěny bude 20 metrů (4 x 5 metrů)

kpl 43 648

01.2 Česle ručně stírané - průlina 40 mm (přesné rozměry ověřit při realizaci - 
před objednáním), včetně osazení a ukotvení, včetně vyhrnovacího hrabla 
(cca 7 kg)
Šířka kanálu - cca 3200 mm
Hloubka kanálu - cca 2600 mm
Sklon česlí 75°
Včetně vyspádovaného vyhrnovacího žlabu na shrabky (s otvory směrem k 
česlicím - do řeky) - rozměry cca 200x100x3200 mm, žlab bude osazen na 
betonovou desku ochozu (podmazání mrazuvzdorným silikonem - viz. 

kpl 1 40 000 40 000

01.3 Vřetenové kanálové šoupátko 950x800 mm (v x š) - přesné rozměry a 
dimenze ověřit při realizaci - před objednáním (viz  výkres D.2.2 a D.2.3)
Materiál: rám, uzavírací deska a vřeteno - nerez ocel 1.4301 (díly z nerez 
oceli budou mořené a pasivované), tažná matice - bronz se samočistící 
drážkou, těsnění EPDM
Příslušenství: prodloužení vřetene s kloubem - do max. 30° (s teleskopickým 
prodloužením a s nástavcem pro T-klíč) s držákem na zeď (vzdálenost mezi 
dnem hrazeného otvoru a podlahou - cca 2400 mm)
Včetně kotevního a spojovacího materiálu - včetně ukotvení ovládacího 

kpl 102 919

PS-01 Jímací objekt

01. Vystrojení jímacího objektu

Výrobce TypPopis položkyPoz. MJ Množstv
í



01.4 Strojní česle jemné - průlina 2 mm
Česle z robustního rámu, na jehož bočnicích jsou z vnitřní strany lišty pro 
vedení řetězů. Na konstrukci samočistících česlí bude připevněn vozík, který 
bude nosičem stíracích kartáčů. Průměry čepů - 25 mm.
Zachycené shrabky budou stírány ze síta pohyblivými kartáči upevněnými v 
hnacích řetězech. Pohon řetězů bude odvozen od elektropřevodovky. 
Setření ulpělých nečistot ze stíracích kartáčů bude provedeno mechanicky 
do výsypky a do kontejneru. Součástí česlí budou i doplněné nerezové 
výsypky, které svedou zachycené shrabky do kontejneru (výsypka česlí 1200 
mm - výška kontejneru 800 mm).
Parametry:
Max. průtok na 1 ks česlí Qmax = 100 l/s
Šířka kanálu B = 800 mm
Hloubka kanálu H = 3670 mm
Výška výsypky nad úrovní kanálu V0 = 1200 mm
Sklon α = 75°
Příkon pohonu 0,55 kW, 400 V, 50 Hz
Šířka průliny 2 mm
Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 + nátěr s výjimkou kladek 
řetězu (plastové) a vodících kol řetězu (šedá litina), štěrbinové síto, bočnice, 
čepy řetězů, vozíky, mechanický stěrač a kryty - nerezová ocel 1.4301
Elektrický rozvaděč - rozšířený
Pro hladinové ovládání automatického chodu 2 ks česlí. Ovládání na 
principu časovém a hladinovém (funkce hladinové sondy je nadřazena). 
Hlavní jednotkou rozvaděče budou časová relé (nastavitelné časy). 
Rozvaděč bude vybaven svorkami pro připojení havarijního spínače, 
ovládacími prvky a svorkami pro přenos signálů chodů a poruch. Krytí 
rozvaděče IP 54.
Umístění rozvaděče na stěně.

kpl

01.5 Kontejnerový zásobník valníkový - kompatibilní se systémem provozovatele
Pro nosič kontejnerů 5 t, výška háku 1000 mm
Korba rozměry:
Vnější: 3 300 x 2 000  x  800 mm
Vnitřní: 3 160 x  1 900 x   630 mm
Objem korby: 3,78 m3

Provedení:
Rám kontejneru - ocelový profil U 120, vpředu rám s okem pro hák nosiče, 
průměr kulatiny oka 40mm, pro výšku háku 1000 +5/-0 mm (spodní rovina 
podélníků/střed oka háku), vzadu 2 rolny vně podélníků
Valník - rošt vany vyroben z otevřených  profilů, podlaha z ocelového plechu 
tl. 3 mm, boky plech. tl. 3 mm. spoj bok – podlaha 45°, zadní dvoukřídlá 
vrata  
Rozchod zadních rolen: vnitřní 1 300 mm a vnější 1 880 mm. Vnější šíře 

kpl 34 000



01.6 Vřetenové kanálové šoupátko pro instalaci na zeď pro potrubí DN 400 - 
přesné rozměry a dimenze ověřit při realizaci - před objednáním (viz  
výkres D.2.2 a D.2.3)
Materiál: rám, uzavírací deska a vřeteno - nerez ocel 1.4301 (díly z nerez 
oceli budou mořené a pasivované), tažná matice - bronz se samočistící 
drážkou, těsnění EPDM
Příslušenství: prodloužení vřetene s kloubem - do max. 30° (s teleskopickým 
prodloužením a s nástavcem pro T-klíč) s držákem na zeď (vzdálenost mezi 
dnem hrazeného otvoru a podlahou - cca 3500 mm)
Včetně kotevního a spojovacího materiálu - včetně ukotvení ovládacího 

kpl 43 865

01.7 Ruční univerzální T-klíč pro ovládání kanálových šoupat (přizpůsobit dle 
zvoleného výrobce kanálových šoupat)
Materiálové provedení: nerez ocel 1.4301

kpl 1 192

02.1 Označení potrubí - spotřebiště, medium, směr toku, funkce kpl 69
02.2 Spojovací a těsnící materiál kpl 3 224
02.3 Drobný montážní materiál kpl 3 224

03.1 Montáž nového technologického zařízení kpl 0,75 265 086 198 815
03.2 Komplexní zkoušky kpl 12 400
03.3 Funkční zkoušky, uvedení zařízení do provozu kpl 6 200
03.4 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 3 100
03.5 Proplach a dezinfekce nového potrubí kpl 1 860
03.6 Zajištění manipulací na úpravně vod provozovatelem kpl 3 100
03.7 Projekt skutečného provedení technologie kpl 6 200

04.1 Demontáž technologického vystrojení na stávajícím jímacím objektu (česle, 
hradítka...) - cca 2 t

kpl 1 39 680 39 680

02. Instalační materiál

03. Služby

04. Demontáže



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 1 CC-CZ: 2

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00249998

Město Písek DIČ: CZ00249998

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Úpravna vody Písek - jímací objekt

PS-02 - Provozní elektroinstalace

Úpravna vody Písek - jímací objekt
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Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: Město Písek Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradiště u Písku Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: Město Písek Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

1 K 01 Elektroinstalace a MaR soubor 1,000 0,00 0,00

VAK projekt s.r.o.

Úpravna vody Písek - jímací objekt

PS-02 - Provozní elektroinstalace

PS-02 - Provozní elektroinstalace
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ISATS Ing. Prašnička s.r.o. Úpravna vody Písek - Jímací objekt
D3 - Dokumentace provozní elektroinstalace

0,00
cena Kč/pol.

Položka 0,00
1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Položka 0,00
6 0,00
7 0,00

Zhotovitel:

Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál

Dodávky
Dodávka rozvaděče RMS9
Doplnění rozvaděče RMS8 v čerpací stanici
Doplnění rozvaděče R5B v chodbě před velínem ÚV
Dodávka polní instrumentace M+R

Popis

Technická specifikace - rekapitulace
Součet Kč bez DPH

Dne: 19.04.2018

Název stavby / díla:

ISATS Ing. Prašnička s.r.o.
Brož, JankůVypracoval:

VAK projekt s.r.o.

Úpravna vody Písek - Jímací objekt
D3 - Dokumentace provozní elektroinstalace

Objednatel:

Elektromontáže a služby
Elektromontáže
Služby

Technická specifikace - Rekapitulace

ISATS - K 0624/2013
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ISATS Ing. Prašnička s.r.o. Úpravna vody Písek - Jímací objekt
D3 - Dokumentace provozní elektroinstalace

0,00
Položk

a Popis Výrobce Typ mj počet mj jedn. cena 
Kč cena Kč/pol.

1 0,00
1.1 Modul vzdálených vstupů, napájení 24 V DC, 1x ethernet port, 

komunikace ModBus TCP/IP, sběrnice pro napájení rozšiřujících ks 39 150,00 0,00

1.2 Modul vzdálených vstupů, 8x DI 24 V DC, napájení vnitřní sběrnicí ks 14 500,00 0,00
1.3 Modul vzdálených vstupů, 4x AI 4-20 mA, napájení vnitřní sběrnicí ks 27 550,00 0,00
1.4 Indikační signálka 230 V AC, zelená ks 329,00 0,00
1.5 Relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, 3 fázové AC 3x400/230 V ks 3 274,00 0,00

1.6 Výkonové relé do patice 2P / 8 A, 12 V DC, patice se šroubovými 
svorkami k upevnění na DIN-lištu, Indikační a odrušovací EMC modul ks 257,00 0,00

1.7 Výkonové relé do patice 2P / 8 A, 230 V AC, patice se šroubovými 
svorkami k upevnění na DIN-lištu, Indikační a odrušovací EMC modul ks 272,00 0,00

1.8
Ústředna zabezpečovacího systému v plastovém boxu, 4 zóny včetně 
napájecího transformátoru, 2x poplachový výstup, 2x programovatelný 
výstup  

ks 2 500,00 0,00

1.9 Záložní akumulátor 12V DC / 2,2 Ah ks 800,00 0,00

1.10 Převodník odporového signálu z PT100 na lineární analogový signál 4-
20 mA, napájení z proudové smyčky, provedení na DIN bez displeje ks 2 561,00 0,00

1.11 Ethernet switch s 4x10/110 Base-TX a 1x Multi mode 100Base-FX 
porty, průmyslové provedení, napájení 24 V DC, montáž na DIN lištu ks 8 732,00 0,00

1.12 Jistič - In 10 A, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA ks 132,00 0,00
1.13 Jistič - In 16 A, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA ks 111,00 0,00
1.14 Jistič - In 16 A, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA ks 478,00 0,00
1.15 Jistič - In 32 A, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA ks 652,00 0,00
1.16 Jistič - In 40 A, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA ks 870,00 0,00
1.17 Jistič - In 6 A, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA ks 209,00 0,00
1.18 Odpínač válcových pojistkových vložek velikosti 10x38 do 32 A, pólů - 1 ks 94,00 0,00
1.19 Napěťová spoušť jističe 230 V AC ks 732,00 0,00
1.20 Zásuvka soklová 230VAC/16A ks 268,00 0,00
1.21 Zářivkové svítidlo 11W, 230 V AC, včetně zdroje ks 1 594,00 0,00

1.22 Přepěťová ochrana s vf filtrem typ 3 pro jmenovitý zatěžovací proud 16 
A ks 3 449,00 0,00

1.23 Kombinovaný svodič bleskových proudů typ 1 a 2, trojpólový ks 12 125,00 0,00
1.24 Rázová oddělovací tlumivka pro jmenovitý zatěžovací proud 16 A ks 573,00 0,00
1.25 Sada 4 závěsných ok pro nástěnný rozvaděč, ocelové provedení ks 363,00 0,00
1.26 Termostat, 0...60 °C, rozpínací kontakt pro topení, montáž na DIN ks 490,00 0,00
1.27 Topné těleso do rozvaděče, 55W / 230V ks 1 300,00 0,00

1.28 Oceloplechová nástěnná rozvodnice IP66, vxšxh 1000x800x250 mm, 
včetně montážního panelu a montážního příslušenství kpl 6 137,00 0,00

1.29 Mechanický koncový spínač, 1Z + 1V ks 433,00 0,00

1.30 Prázdná krabice pro průmyslové použití, IP66, vxšxh 180x182x111 mm 
včetně vnitřní výbavy pro ukončení 12-ti vláknového optického kabelu ks 2 175,00 0,00

1.31 Řadové pojistkové svorky ks 315,00 0,00
1.32 Spínaný napájecí zdroj 230 V AC / 24 V DC / 3 A ks 4 698,00 0,00

Dodávky
Součet Kč bez DPH

Dodávka rozvaděče RMS9
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ISATS Ing. Prašnička s.r.o. Úpravna vody Písek - Jímací objekt
D3 - Dokumentace provozní elektroinstalace

1.33 Nosné a vkládací lišty, spojovací materiál, průchodky kpl 1 314,00 0,00

1.34 Ranžírovací materiál, pojistkové vložky, svorky, popisné štítky přístrojů 
a vodičů kpl 2 865,00 0,00

1.35 Kompletace rozvaděče na dílně, kusová zkouška včetně vystavení 
protokolu kpl 17 400,00 0,00

2 0,00
2.1 Řadový pojistkový odpínač vel.000, do 160 A, 3-pól ks 348,00 0,00

2.3 Ranžírovací materiál, pojistkové vložky, svorky, popisné štítky přístrojů 
a vodičů, průchodky kpl 725,00 0,00

2.4 Doplnění rozvaděče na místě kpl 2 175,00 0,00

3 0,00

3.1

Kompaktní modulární automat napájení 230 V AC, komunikace RS232, 
RS232/422/485, 20x binární vystup 24 V DC, 16x reléový výstup 230 V 
AC / 2 A, 4x slot pro rozšiřující karty, vestavěný zdroj 24 V DC / 3 A 
montáž na DIN lištu

ks 43 500,00 0,00

3.2 Rozšiřující karta analogových výstupů 4xAO 4-20 mA/16bitn napájení 
24 V DC ks 26 100,00 0,00

3.3 Rozšiřující karta komunikace Ethernet 10/100Base/T ks 21 750,00 0,00

3.4 Ethernet switch s 4x10/110 Base-TX a 1x Multi mode 100Base-FX 
porty, průmyslové provedení, napájení 24 V DC, montáž na DIN lištu ks 8 732,00 0,00

3.5 Jistič - In 2 A, charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 239,00 0,00
3.6 Jistič - In 6 A, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA ks 142,00 0,00
3.7 Jistič - In 6 A, charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA ks 209,00 0,00

3.8 Přepěťová ochrana s vf filtrem typ 3 pro jmenovitý zatěžovací proud 16 
A ks 3 449,00 0,00

3.9 Kombinovaný svodič bleskových proudů typ 1 a 2, dvojpólový ks 12 125,00 0,00
3.10 Rázová oddělovací tlumivka pro jmenovitý zatěžovací proud 16 A ks 573,00 0,00

3.11 Prázdná krabice pro průmyslové použití, IP66, vxšxh 180x182x111 mm 
včetně vnitřní výbavy pro ukončení 12-ti vláknového optického kabelu ks 2 175,00 0,00

3.12 Komunikační kabel pro přídavné karty stávajícího ŘS m 2 175,00 0,00

3.13 Rozšiřující karta binárních vstupů stávajícího řídícího systému 8x DI, 
napájení a komunikace po sběrnici, komunikační protokol Protheus ks 14 500,00 0,00

3.14
Rozšiřující karta analogových vstupů stávajícího řídícího systému 8x AI 
4-20 mA, napájení a komunikace po sběrnici, komunikační protokol 
Protheus 

ks 39 150,00 0,00

3.15 Řadové pojistkové svorky ks 315,00 0,00
3.16 Spínaný napájecí zdroj 230 V AC / 24 V DC / 3 A ks 4 698,00 0,00

3.17 Ranžírovací materiál, pojistkové vložky, svorky, popisné štítky přístrojů 
a vodičů kpl 1 740,00 0,00

3.18 Doplnění rozvaděče na místě kpl 8 700,00 0,00

4 0,00
4.1 Drátová sběrnicová ovládací klávesnice s barevným podsvícením LCD 

displeje ks 3 915,00 0,00

4.2 Povrchový kovový magnetický kontakt pro průmyslové aplikace i 
kovové dveře, drátový vývod ks 1 305,00 0,00

Dodávka polní instrumentace M+R

Doplnění rozvaděče RMS8 v čerpací stanici

Doplnění rozvaděče R5B v chodbě před velínem ÚV
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4.3 Vnitřní poplachová siréna, 1x tamper, napájení 12 V DC ks 2 465,00 0,00

4.4 Venkovní prostorový snímač teploty rozsah -30÷60 °C, výstup 4÷20 
mA, IP65, napájení 24 V DC ks 3 915,00 0,00

4.5 Odporový snímač teploty PT100 s rozsahem -40 až 50 °C v nerezovém 
pouzdře, provedení pro trvalé ponoření včetně PVC kabelu délky 5 m ks 3 915,00 0,00

5 0,00
5.1 Červená polyetylénová páska s bleskem šíře 220 mm - JIŽ 

REALIZOVÁNO m 0,00

5.2 Samolepicí fólie s piktogramem označení nouzového východu ks 1 015,00 0,00
5.3 Spínač jednopólový na povrch, řazení 1, IP 44, šedá ks 435,00 0,00

5.4 Drátěný kabelový žlab do velikosti 54/100 mm, galvanicky zinkovaný, 
včetně nosných a spojovacích prvků m 521,00 0,00

5.5 Průmyslový nástěnný prostorový termostat 230 VAC, 10A, -15°C až + 
15°C, 1x přepínací kontakt, IP54  ks 2 393,00 0,00

5.6 Instalační rám pro zavěšení sálavého panelu ks 1 160,00 0,00
5.7 Nízkoteplotní sálavý panel 230 V AC / 0,7 kW, IP 54, stropní instalace ks 11 238,00 0,00
5.8 Ekvipotenciální svorkovnice s krytem ks 435,00 0,00
5.9 Soubor kabelové spojky do 4x25 mm2 CU včetně šroubových ks 943,00 0,00

5.10 Teplem smrštitelná folie na ochranu zemních přechodů m 145,00 0,00

5.11 Elektroinstalační trubka plastová ohebná ø25 mm včetně příchytek, 
spojek a spojovacího materiálu m 116,00 0,00

5.12 Elektroinstalační trubka plastová pevná ø25 mm včetně příchytek, 
spojek a spojovacího materiálu m 116,00 0,00

5.13 Šroubovací spojka pro HDPE chráničku optického kabelu ks 0,00
5.14 Chránička optického kabelu HDPE 40/34, oranžová - JIŽ m 0,00

5.15 Ocelová trubka závitová obvodově lakovaná 20,4/18,2 mm včetně 
spojek, kolen, vývodek a příchytek m 174,00 0,00

5.16 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 75/61 vč. protahovacího 
lanka - JIŽ REALIZOVÁNO m 0,00

5.17 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 110/94 vč. protahovacího 
lanka m 123,00 0,00

5.18 Sdělovací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými 
jádry do 3Px0,5 mm2 m 58,00 0,00

5.19 Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 3x1,5 m 57,00 0,00

5.20 Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 4x25 mm2 
- JIŽ REALIZOVÁNO m 0,00

5.21 Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 5x2,5 m 80,00 0,00
5.22 Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 5x6 mm2 m 131,00 0,00

5.23 Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 
450/750V, do průřezu 16 mm2 m 87,00 0,00

5.24 Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 
450/750V, do průřezu 6 mm2 m 64,00 0,00

5.25 Optický kabel gelový 50/125, 12 vláken, LSOH, ochrana proti m 117,00 0,00

5.26 Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými 
jádry do 2x1 mm2 m 57,00 0,00

5.27 Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými 
jádry do 7x1 mm2 m 65,00 0,00

Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál
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5.28 Kabelová rozvodka se svorkami 5 x 4x4, na povrch, IP67 ks 377,00 0,00

5.29 Skříň XAL šedá, s žlutým krytem včetně červeného tlačítka "Nouzového 
zastavení" s aretací ks

1 218,00
0,00

5.30 Štítek- NOUZOVÉ ZASTAVENÍ - 60mm ks 145,00 0,00
5.31 Kovový kryt hlavice tlačítka nouzového vypnutí ks 624,00 0,00

5.32 Zásuvková skříň včetně jističů, proudového chrániče, 2x zásuvka 
230V/16A, 1x zásuvka 400V/16A/5P, 1x zásuvka 400V/32A/5P ks 8 773,00 0,00

5.33 Označovací štítek svodu ks 96,00 0,00
5.34 Drát průměr 10 mm FeZn m 142,00 0,00
5.35 Drát průměr 8 mm AIMgSi m 136,00 0,00
5.36 Držák ochranného úhelníku FeZn ks 103,00 0,00
5.37 Ochranný úhelník FeZn ks 239,00 0,00
5.38 Zemnící pásek 30/4 mm FeZn m 86,00 0,00
5.39 Podpěra vedení na hřebenáče FeZn ks 29,00 0,00
5.40 Podpěra vedení do zdiva FeZn ks 29,00 0,00
5.41 Podpěra vedení pod střešní krytinu FeZn ks 29,00 0,00
5.42 Svorka na okapové žlaby FeZn ks 90,00 0,00
5.43 Svorka páska-páska FeZn ks 94,00 0,00
5.44 Svorka páska-drát FeZn ks 97,00 0,00
5.45 Svorka spojovací FeZn ks 99,00 0,00
5.46 Svorka zkušební FeZn ks 122,00 0,00

5.47 Dočasné nouzové svítidlo 11W / 3 hod vč. zdroje, nouzové jednotky a 
baterie, plastové těleso svítidla, IP66, ks 1 378,00 0,00

5.48 Průmyslové zářivkové svítidlo 2x36W, plastové těleso svítidla, 
elektronický předřadník, krytí IP66, včetně zdrojů ks 1 305,00 0,00

5.49 Pomocný spojovací a jinde nespecifikovaný materiál kpl 7 250,00 0,00
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0,00
Položk Popis Dodavatel mj počet mj jedn. cena cena Kč/pol.

6 0,00
6.1 jádrový průvrt skrz betonový základ/podlahu do průměru 100 mm tl. 300 mm včetně 

následného utěsnění a opravy povrchu ks 3 625,00 0,00

6.2 práce spojené s překládkou stávajícího veřejného osvětlení do vzdálenosti 10 m včetně kpl 7 250,00 0,00
6.3 zafoukání optického kabelu do trubky HDPE m 44,00 0,00
6.4 elektromontáže kpl 130 500,00 0,00

7 Služby 0,00
7.1 zhotovení výrobní dokumentace kpl 14 500,00 0,00
7.2 aplikační programové vybavení vzdálených vstupů a výstupů, nastavení komunikace kpl 36 250,00 0,00

7.3 doplnění stávajícího řídicího systému včetně doplnění vizualizace na PC velínu a centrálního 
dispečinku kpl 43 500,00 0,00

7.4 nastavení a kalibrace přístrojů MaR kpl 21 750,00 0,00
7.5 funkční zkoušky, uvedení do provozu kpl 14 500,00 0,00
7.6 nastavení, odladění, zkušební provoz zařízení kpl 21 750,00 0,00
7.7 komplexní zkoušky kpl 14 500,00 0,00
7.8 zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 7 975,00 0,00
7.9 výchozí revize elektroinstalace kpl 10 875,00 0,00

7.10 výchozí revize hromosvodu kpl 7 250,00 0,00
7.11 koordinace s ostatními dodavateli kpl 10 875,00 0,00
7.12 dokumentace skutečného provedení kpl 7 250,00 0,00
7.13 celkové režijní náklady (montážní plošiny, lešení, služby, ...) kpl 7 250,00 0,00
7.14 odvoz a likvidace elektroodpadu kpl 3 625,00 0,00
7.15 VRN kpl 7 250,00 0,00

Elektromontáže a služby
Součet Kč bez DPH

Elektromontáže

POZN:
- Výkopové práce, obsypy kabelů a kabelových chrániček včetně ostatních výkopových a terénních prací nejsou 
předmětem této specifikace. V ceně elektromontáží je započítána pouze vlastní pokládka kabelů, chrániček, krycí 
fólie a případný dohled na provádění obsypů a záhozů kabelů, 
- předmětem této specifikace není dodávka a montáž rozvaděče, kabeláže, zapojení a oživení  pro dvojici strojních 
česlí - dodá a namontuje dodavatel technologické části. V ceně elektromontáží je pouze dodávka a montáž 
přívodního a signalizačního kabelu pro rozvaděč strojních česlí. 
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 80a Datum předložení 
zhotovitelem  6. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01 – Jímací objekt 

Specifikace změny: Odpočet změnového listu č.13 

Zdůvodnění změny: Požadováno objednatelem. 

Finanční dopad změny: -3 416 076,10Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 6. 12. 2018 Datum:  
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Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 81 Datum předložení 
zhotovitelem  6. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01 Čerpací stanice surové vody; SO 02 Úpravna vody 

Specifikace změny: Jádrové vrtání 

Zdůvodnění změny: Jedná se o navýšení množství jádrových odvrtů oproti ZDS. 

Finanční dopad změny: 96 058,48 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 6. 12. 2018 Datum:  
 



Celkem 96 058,48 Kč

SO 01 Čerpací stanice surové vody; SO 02 Úpravna vody 96 058,48 Kč

Jádrové odvrty kpl 1,00 96 058,48 96 058,48 Kč

ZL 81 - Jádrové vrtání



  str. 1 / 1 
 

 
Úpravna vody Písek  

Změnový list č. 82a Datum předložení 
zhotovitelem  12. 12. 2018 

Objednatel 
Město Písek  
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: Úpravna vody Písek 

Specifikace změny: Nedofakturace položek 

Zdůvodnění změny: Jedná se o odpočtový změnový list, nedofakturované položky dle SOD a 
ZL. 

Finanční dopad změny: - 2 475 626,41 Kč Navýšení/ úspora / beze změny 
 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)  
č.3 – stanovisko TDS 
č.4 – zápis ze stavebního deníku (TKD stavby) 
č.5 – fotodokumentace (realizace) 

 
Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko projektanta 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum:  Datum:  
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 
 
 
 
 
................................................... 
 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 
 
 
 
................................................... 
 

Datum: 12. 12. 2018 Datum:  
 



Celkem -2 475 626,41 Kč

-2 475 626,41 Kč

-2 475 626,41 Kč

03.5 PS 01 Proplach a dezinfekce nového potrubí kpl -1,00 1 860,00 -1 860,00 Kč

1 113106241 SO 01 Rozebrání vozovek ze silničních dílců - dočasná panelová vozovka m2 -360,00 79,90 -28 764,00 Kč

72 584121111 SO 01 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm m2 -360,00 133,64 -48 110,40 Kč

73 593811830 SO 01
panel silniční  300/100/22 JP 20 t 300x100x21,5 cm - dočasná panelová vozovka - obratovost 50% ( j.c. 50% z ceny 

pořizovací )
kus -120,00 2 469,50 -296 340,00 Kč

82 082113210 SO 01 voda pitná pro ostatní odběratele m3 -211,44 68,99 -14 587,31 Kč

103 962052211 SO 01 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 -8,00 2 178,97 -17 431,76 Kč

104 969011141 SO 01 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 200 m -4,00 24,70 -98,80 Kč

146 634822390 SO 01 sklo izolační pěnové  T4+, 45 x 60 x 13 cm m2 -43,18 2 494,20 -107 707,04 Kč

38 274271129 SO 02 Základové pásy z cihel betonových dl 290 mm na maltu MC 15 m3 -3,00 8 194,05 -24 582,15 Kč

40 28260200R SO 02 Injektování mikropilot a kotev tlakem do 4,0 MPa včetně dodávky cementové zálivky m -765,00 200,00 -153 000,00 Kč

58 411121232 SO 02 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm kus -4,00 1 503,66 -6 014,64 Kč

59 593412250 SO 02 deska stropní plná např. PZD 29/10 149x29x9 cm kus -4,00 513,01 -2 052,04 Kč

125 9540000R2 SO 02 izonosníky u stříšek nad vstupy - dodávka + montáž m -6,90 2 830,42 -19 529,90 Kč

126 953312122 SO 02 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm m2 -233,56 229,97 -53 710,64 Kč

127 9540000R3 SO 02 stávající armaturní komora - sanace ŽLB stropu m2 -12,60 1 438,12 -18 120,31 Kč

163 628111500 SO 02 pás asfaltovaný nepískovaný bez krycí vrstvy vložka strojní hadrová lepenka + PE folie 0,2mm m2 0,00 36,32 -0,04 Kč

173 283764210 SO 02 deska z extrudovaného polystyrénu XPS  80 mm m2 0,00 254,21 -0,76 Kč

248 766694112 SO 02 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus -4,00 72,63 -290,52 Kč

249 611444010 SO 02 parapet plastový vnitřní -  komůrkový 25 x 2 x 100 cm m -5,20 653,69 -3 399,19 Kč

250 611444150 SO 02 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár kus -4,00 65,37 -261,48 Kč

279 782631111 SO 02 Montáž obkladu parapetů z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do malty tl do 25 mm m2 -0,24 755,38 -181,29 Kč

280 583821980 SO 02 deska obkladová, mramor leštěná tl 2 cm do 0,48 m2 m2 -0,25 1 888,44 -475,89 Kč

281 998782102 SO 02 Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m t -6,14 145,26 -891,17 Kč

30 212752112R00 SO 03.2 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m -179,47 188,84 -33 890,49 Kč

59 55259417 SO 03.2 Koleno hrdlové DN300-11 1/4° kus -1,00 8 200,21 -8 200,21 Kč

61 55259476 SO 03.2 Koleno hrdlové DN300/45° kus -1,00 8 682,49 -8 682,49 Kč

30 212752112R00 SO 03.3 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m -103,33 188,84 -19 513,46 Kč

83 55259417 SO 03.3 Koleno hrdlové DN300-11 1/4° kus -1,00 8 200,21 -8 200,21 Kč

94 979990001R00 SO 03.3 Poplatek za skládku stavební suti t 0,00 217,90 -0,01 Kč

36 892271111R00 SO 03.4 Tlaková zkouška potrubí DN 100 m -14,00 21,79 -305,06 Kč

37 892351111R00 SO 03.4 Tlaková zkouška  potrubí DN 150 m -6,50 21,79 -141,64 Kč

38 892573111R00 SO 03.4 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou úsek -3,00 2 178,97 -6 536,91 Kč

56 113152111R00 SO 03.4 Odstranění podkladu z kameniva těženého m3 0,00 246,95 -0,37 Kč

64 979990001R00 SO 03.4 Poplatek za skládku stavební suti t 0,00 217,90 -0,01 Kč

ZL 82a - Nedofakturace položek



17 115001101R00 SO 03.5 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m -30,00 290,53 -8 715,90 Kč

20 212752112R00 SO 03.5 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m -66,00 188,84 -12 463,44 Kč

1 119001412R00 SO 03.6 Dočasné zajištění potrubí DN 200-500 m -10,00 290,53 -2 905,30 Kč

17 115001101R00 SO 03.6 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m -30,00 290,53 -8 715,90 Kč

20 212752112R00 SO 03.6 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m -89,00 188,84 -16 806,76 Kč

32 892383111R00 SO 03.7 Desinfekce vodovodního potrubí DN 300 vč.5-tinásobného proplachu m -4,60 217,90 -1 002,34 Kč

34 892393111R00 SO 03.7 Desinfekce vodovodního potrubí DN 350 vč.5-tinásobného proplachu m -4,60 217,90 -1 002,34 Kč

36 892423111R00 SO 03.7 Desinfekce vodovodního potrubí DN 500 vč.5-tinásobného proplachu m -28,80 290,53 -8 367,26 Kč

37 8 001 SO 03.7 Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN350 při tlakových zkouškách úsek -2,00 2 178,97 -4 357,94 Kč

22 115001101R00 SO 03.8 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m -30,00 290,53 -8 715,90 Kč

25 212752112R00 SO 03.8 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m -28,00 232,42 -6 507,76 Kč

12 132401211R00 SO 03.9 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 0,00 579,61 -1,74 Kč

33 212752112R00 SO 03.9 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m -398,17 188,84 -75 189,80 Kč

67 998273101R00 SO 03.9 Přesun hmot, trubní vedení t 0,00 36,32 -0,09 Kč

72 711823111RT2 SO 03.9 Položení nopové fólie vodorovně včetně dodávky fólie m2 -13,64 94,42 -1 287,89 Kč

73 711823121RT2 SO 03.9 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 -21,20 174,32 -3 695,58 Kč

1 184807111R00 SO 04 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 -11,78 294,89 -3 474,10 Kč

2 184807112R00 SO 04 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 -11,78 72,63 -855,65 Kč

75 212792112R00 SO 04 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m -565,00 145,26 -82 071,90 Kč

76 28611223.A SO 04 Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m -570,65 31,96 -18 237,97 Kč

77 212971110R00 SO 04 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 -710,00 14,53 -10 316,30 Kč

78 67352027 SO 04 Geotextilie silniční min.200 g/m2 m2 -724,20 36,32 -26 302,94 Kč

25 162701104.1 SO 05 Vodorovné přemístění materiálu na mezideponii do 9000 m m3 0,00 193,20 -0,15 Kč

26 171201201.1 SO 05 Uložení sypaniny na mezideponii m3 0,00 7,26 -0,01 Kč

27 199000002.1 SO 05 Poplatek za uložení horniny 1- 4 na mezideponii m3 0,00 43,58 -0,03 Kč

40 011 05 001 SO 05 Ochrana stávajících objektů m -86,00 290,53 -24 985,58 Kč

43 212792112R00 SO 05 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m -105,00 145,26 -15 252,30 Kč

44 28611223.A SO 05 Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m -105,90 31,96 -3 384,56 Kč

45 212971110R00 SO 05 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 -200,76 14,53 -2 917,06 Kč

46 67352027 SO 05 Geotextilie silniční min.200 g/m2 m2 -204,54 36,32 -7 428,76 Kč

106 931961115 SO 05 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 20 mm m2 -2,70 72,63 -196,10 Kč

3 001 07.1 003 SO 07.1 Hloubení jamky pro osazení betonového sloupku 500x500x1200mm kus -9,00 363,16 -3 268,44 Kč

4 132101212R00 SO 07.1 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ m3 -61,66 268,74 -16 571,58 Kč

5 132201211R00 SO 07.1 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 -42,78 268,74 -11 495,62 Kč

6 132201219R00 SO 07.1 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 -42,78 1,45 -62,03 Kč

7 174201101R00 SO 07.1 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění m3 -46,88 72,63 -3 404,89 Kč

8 174101101R00 SO 07.1 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 -46,24 72,63 -3 358,12 Kč

9 182001131 SO 07.1 Plošná úprava terénu po demolici podezdívek m2 -111,75 36,32 -4 058,76 Kč

10 182001111R00 SO 07.1 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 -58,56 26,15 -1 531,34 Kč



11 167101101R00 SO 07.1 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 -8,30 55,20 -458,16 Kč

12 162701104R00 SO 07.1 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 -8,30 193,20 -1 603,56 Kč

13 171201201R00 SO 07.1 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 -8,30 1,45 -12,04 Kč

14 199000002R00 SO 07.1 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 -8,30 319,58 -2 652,51 Kč

15 279351105R00 SO 07.1 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 -182,56 508,43 -92 818,98 Kč

16 279351106R00 SO 07.1 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 -182,56 72,63 -13 259,33 Kč

17 279321511R00 SO 07.1 Železobeton základových zdí C 30/37 m3 -18,26 3 486,36 -63 646,99 Kč

18 279361921RT5 SO 07.1 Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí svařovaná síť - drát 6,0  oka 150/150 KH20 t -0,57 28 326,67 -16 098,05 Kč

19 275313811R00 SO 07.1 Beton základových patek prostý C 30/37 m3 -0,68 3 486,36 -2 356,78 Kč

20 338121123.1 SO 07.1 Šetrné odstranění stávajících sloupků železobet. dl.2,5m kus -15,00 145,26 -2 178,90 Kč

21 338121123.2 SO 07.1 Odstranění stávajícího sloupku železobetonového dl.2,5m kus -1,00 217,90 -217,90 Kč

22 003 07 000 SO 07.1 Vnitrostaveništní manipulace s demontovaným materiálem, 2x t -5,94 726,32 -4 317,25 Kč

23 338171112.1 SO 07.1 Demontáž stávajících sloupků plot.ocelových dl.1,9m, včetně likvidace kus -31,00 87,16 -2 701,96 Kč

24 003 07 001 SO 07.1 Očištění betonových sloupků tlakovou vodou kus -9,00 217,90 -1 961,10 Kč

25 338121111R00 SO 07.1 Osazení sloupků železobeton., zasypáním zeminou kus -9,00 581,06 -5 229,54 Kč

26 003 07 002 SO 07.1 Vyspravení hrubých poruch betonových sloupků cementovou maltou m2 -5,47 624,64 -3 418,03 Kč

27 003 07 003 SO 07.1 Vyrovnání povrchu betonových sloupků cementovou stěrkou m2 -27,36 145,26 -3 974,31 Kč

29 338171112 SO 07.1 Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m do betonové podezdívky kus -41,00 217,90 -8 933,90 Kč

30 55342341 SO 07.1 Sloupek plotový ocelový Pz 2000/48x1,5 mm vč.víčka kus -41,00 217,90 -8 933,90 Kč

32 961055111R00 SO 07.1 Bourání základů železobetonových m3 -20,13 2 614,77 -52 640,55 Kč

33 998151111R00 SO 07.1 Přesun hmot, oplocení t -56,45 36,32 -2 050,12 Kč

34 767 07 001 SO 07.1 Demontáž ocelových a zámečnických konstrukcí včetně likvidace kg -170,00 11,62 -1 975,40 Kč

36 767914830R00 SO 07.1 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m -82,83 101,69 -8 422,47 Kč

37 767 07 002 SO 07.1 Vnitrostaveništní manipulace s demontovaným materiálem, 2x t -0,86 726,32 -622,38 Kč

38 767914120R00 SO 07.1 Montáž oplocení rámového H do 1,5 m m -84,33 174,32 -14 699,53 Kč

39 55342402 SO 07.1 Plotový rám vypletený žebírkovým pletivem Pz rozměr dle původního oplocení kus -2,00 1 597,91 -3 195,82 Kč

44 783 07.1 001 SO 07.1 Nátěr ocelových sloupků do DN 50 mm syntetický, Z+2x m -54,55 43,58 -2 377,29 Kč

45 783 07.1 002 SO 07.1 Nátěr ocelových sloupků do DN 100 mm syntetický, Z + 2x m -1,10 58,11 -63,92 Kč

46 783 07.1 003 SO 07.1 Nátěr ocelových sloupků do DN 150 mm syntetický, Z + 2x m -2,20 79,90 -175,78 Kč

47 783 07.1 004 SO 07.1 Nátěr ostatních ocelových prvků oplocení syntetický, Z + 2x m2 -12,32 217,90 -2 684,53 Kč

48 783921220.1 SO 07.1 Nátěr syntetický pletiva dvojnásobný vč.očištění m2 -197,54 123,48 -24 392,09 Kč

49 979087112R00 SO 07.1 Nakládání suti na dopravní prostředky t -42,00 72,63 -3 050,81 Kč

50 979083117R00 SO 07.1 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t -42,00 72,63 -3 050,81 Kč

51 979083191R00 SO 07.1 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t -808,09 10,17 -8 218,29 Kč

52 979093111R00 SO 07.1 Uložení suti na skládku bez zhutnění t -42,00 7,26 -304,95 Kč

53 979990103 SO 07.1 Poplatek za skládku suti - beton t -41,72 217,90 -9 090,09 Kč

54 979099121 SO 07.1 Skládkovné želbeton bez příměsi t -0,14 217,90 -30,07 Kč

762 2.38.58 PS 01.2 Přemístění stávající ocelové obslužné lávky š. 700mm; délka 4,1m; výška 1,2m; kpl. -1,00 19 020,00 -19 020,00 Kč

SO 03.1 Překládka kabelu NN kpl -1,00 95 000,00 -95 000,00 Kč



13 15311200R SO 03.1 Příplatek za ztížené podmínky ( 5-7 tř. těžitelnosti zeminy ) při beranění ocelových štětovnic na dl do 4 m m2 -75,60 217,90 -16 473,24 Kč

14 -ZL5a 153112111 SO 03.1 Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu m2 -302,40 209,00 -63 201,60 Kč

15 -ZL5a 153112121 SO 03.1
Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 4 m ve standardních podmínkách z terénu vč. případného předvrtáni do 

sklály
m2 -75,60 604,00 -45 662,40 Kč

16 -ZL5a 153113112 SO 03.1 Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardnich podmínkách m2 -302,40 646,00 -195 350,40 Kč

17 -ZL5a 159202200 SO 03.1
štětovnice VL 602 - při vytažení štětovnic se pořizovací cena vynásobí koeficientem 0,5 - změna štetovnice na VL 

604
t -32,84 7 500,00 -246 300,00 Kč

18 -ZL5a 153116112 SO 03.1 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t -8,20 5 243,00 -42 992,60 Kč

19 -ZL5a 130107320 SO 03.1 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=300 mm - při vytažení převázek se pořizovací cena vynásobí koeficientem 0,5 t -8,85 7 500,00 -66 375,00 Kč

20 -ZL5a 153116113 SO 03.1 Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t -8,20 989,00 -8 109,80 Kč

-ZL48a 089001a Prefabrikovaná šachta revizní DN 1000 dodváka + montáž kpl -1,00 7263,25 -7263,25

SO 03.7 Bednění bloků pod potrubí m2 -28,00 581,06 -16 269,68 Kč
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