		

Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy dodavatele: 036/2015
č. smlouvy objednatele: 411/2015

Název díla: 
„VD Janov - výstavba druhé spodní výpusti“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Tomáš Jor
	tel. 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 






Dodavatel: 	AVE-servis, spol. s r.o.
	Čechova 727/52, 370 01 České Budějovice 	
IČ: 	60875585	
DIČ: 	CZ60875585	
zastoupený:	Miroslavem Doleželem, jednatelem	
zástupce ve věcech smluvních: 	Miroslav Doležel, jednatel	
zástupce ve věcech technických: 	Miroslav Doležel	
stavbyvedoucí: 	Ing. Jiří Pudil	
manažer stavby: 	Leo Lappy	
		tel. 603 503 848, e-mail: info@ave-servis.cz
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 	2109265474/2700	

Dodavatel je zapsán Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4175

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:  	změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 15.11.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.


Mění se bod:
2. Termín provedení díla:
Ukončení díla: 	původně 		30.11.2016
				nově			30.04.2017
nové doplněno:
Postupový termín:				31.01.2017
Nejpozději do data postupového termínu bude dokončena stavba mimo uvedení dotčených pozemků do původního stavu včetně přístupové komunikace.
							 
Nově doplněn bod 12.:
Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 05.12.2016		V Českých Budějovicích, dne 24.11.2016


oprávněný zástupce objednatele		oprávněný zástupce dodavatele
							







Ing. Vlastimil Hasík				Miroslav Doležel		
ivestiční ředitel		 		jednatel  
Povodí Ohře, státní podnik			AVE-servis, spol. s r.o.
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