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Dodatek č. l
ke smlouvě o d'ílo

Č. 2018/OMP/Ĺ323

Městská část Praha 10
se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00 06 39 41
DIČ: CZ00063941
Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou
Ke smluvnímu jednání oprávněn hig. Filipem Kouckým, vedoucím OMP
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
(dále jen ,,Objednatel")

a

KL-PLAN s.r.o.
se sídlem Na Slovance 868, Arnultovice, 473 01 Nový Bor
IČ: 04011236
DIČ: CZ04011236
Zastoupená jednatelem Ing. Liborem Kubátem
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, sp. zn. 35616

Bankovní spojení: Moneta Money Bank Nový Bor
Číslo úČtu:
(dále jen ,,Zhotovitel")

(Zhotovitel a objednatel dále společně oznaČovaní jako ,,Smluvní strany" nebo jednotlivě
,,Smluvní strana':)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, tento Dodatek Č. l ke smlouvě o dílo č. 2018/OMP/1323 (dále jen
,,Dodatek")

I,
Předmět dodatku

Tímto Dodatkem se prodlužuje termín plnění díla ,,Aktualizace projektové dokumentace z roku
XII/2012 na zateplení fasády MŠ Magnitogorská, ul. Magnitogorská č.p. 1430/14, Praha
10". Vzhledem k tomu, Že prodloužení termínu zhotovení díla nastalo z důvodů na straně
objednatele, nebude uplatněn bod č. 5.1. Smlouvy o dílo.
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l II. Čas plnění zakázky

Článek 3.1. se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu do 31. 3. 2019.

IV.
Tímto dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu občma Smluvními stranami, úČinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.
Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichŽ jedno vyhotovení obdrŽí Zhotovitel
a pět vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V P,az, dn, 27 -02- 2019
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