DODATEK Č.1
ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)
                                                   č.smlouvy objednatele: 2017-00497
                                                   č.smlouvy zhotovitele: 77/2017/654-17
NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 
„Rekonstrukce komunikace ul. Šv. Dudáka, Strakonice“

“
Město Strakonice

Sídlo:


Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

zastoupené:

Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

IČO: 


00251810

DIČ: 


CZ00251810

bankovní spojení:    
ČSOB

č.účtu: 
      

263417449/0300    

zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Oldřich Švehla
(dále jen jako „objednatel“) 

ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv.Dudák
vedoucí společnosti ZNAKON, a.s.
Sídlo    č.p. 44, 386 01 Sousedovice
Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat Vladimír Kotrch, předseda představenstva

IČ: 26018055

DIČ CZ26018055

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Č. účtu: 430270000/2700
(údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidence, je-li v ní zhotovitel zapsán) KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

Zástupce ve věcech technických: František Blatský, vedoucí střediska
(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

1.1.
Smluvní strany uzavřely dne 21.9.2017 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací – díla: „Rekonstrzukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice“

II.

2.1.
Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy spočívající v realizaci dodatečných stavebních prací specifikovaných ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:
Změnový list č.1
Úprava elektroinstalace, materiál kanalizačního potrubí, komunikace

Změnový list č.2
Stabilizace podloží

Dodatečné stavební práce jsou dále specifikovány v příloze č. 1 (ZL č. 1) a v příloze č.2 (ZL č.2)

2.2. 
Výše uvedených dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu smlouvy o dílo. 

2.3.
Dodatečné stavební práce viz. odstavec 2.1. tohoto dodatku a dále příloha č.1 a č.2 mají vliv na cenu díla dle smlouvy o dílo článek VIII. Cena za dílo dle následujícího
Se změnou předmětu plnění díla dochází k navýšení  ceny o 1.827.048,- Kčbez DPH.

Cena  za Změnový list č.1  činí         416.758,--Kč bez DPH
Cena za Změnový list č.2  činí        1.410.290,-Kč bez DPH   

V souvislosti s výše uvedeným se cena díla upravuje dle následujícího_

Celková cena díla činí 34.306.986,- Kč bez DPH

III.

3.1.
Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti

3.2.
Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. 

3.3.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

3.4.
Uzavření tohoto dodatku č.1 bylo schváleno radou města Strakonice dne 21.3.2018 pod. č. usnesení 4692/2018
 Město Strakonice
_______________________

Jméno: Mgr. Břetislav Hrdlička

starosta

Datum: 
 ZNAKON, SILNICE GROUP- Šv.Dudáka
_______________________

Jméno:
  Vladimír Kotrch 

předseda představenstva  ZNAKON, a.s.
Datum: 



2

