DODATEK Č.3
ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)
                                                   č.smlouvy objednatele: 2017-00497
                                                   č.smlouvy zhotovitele: 77/2017/654-17
NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 
„Rekonstrukce komunikace ul. Šv. Dudáka, Strakonice“

“
Město Strakonice

Sídlo:


Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

zastoupené:

Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

IČO: 


00251810

DIČ: 


CZ00251810

bankovní spojení:    
ČSOB

č.účtu: 
      

263417449/0300    

zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Oldřich Švehla
(dále jen jako „objednatel“) 

ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv.Dudák
vedoucí společnosti ZNAKON, a.s.
Sídlo    č.p. 44, 386 01 Sousedovice
Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat Vladimír Kotrch, předseda představenstva

IČ: 26018055

DIČ CZ26018055

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Č. účtu: 430270000/2700
(údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidence, je-li v ní zhotovitel zapsán) KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

Zástupce ve věcech technických: František Blatský, vedoucí střediska
(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

1.1.
Smluvní strany uzavřely dne 21.9.2017 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací – díla: „Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice“

II.

2.1.
Smluvní strany souhlasí se změnovými listy č. 4,5,6 a 7 v souvislosti s realizací stavby
            ,, Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice a jejich následným zařazením do dodatku č.3 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem díla sdružení firem ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv. Dudáka, vedoucí sdružení společnost ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice. Předmětem změnového listu č.4 je nutná sanace aktivní zóny komunikace dle geotechnického posouzení. Změnový list č.4 bude realizován v rozsahu třetího úseku komunikace a jedná se navýšení předmětu díla o 1.348.556,78 Kč bez DPH. Předmětem změnového listu č.5 je navýšení předmětu a ceny díla o částku 615.427,4 Kč bez DPH o navazující konstrukce a dlažby chodníků – jedná se o úseky k kruhovému objezdu stavby I/22 Strakonice. Předmětem změnového listu č.6 je navýšení předmětu a ceny díla o částku 963.037,69 Kč bez DPH o realizaci podzemních kontejnerů, 1x4ks a 1x3ks v rámci realizace komunikace Šv. Dudáka. Předmětem změnového listu č.7 je snížení předmětu a ceny díla o částku 79.485,29 Kč bez DPH dle skutečně realizovaných prací –doměrkový změnový list. Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo tedy řeší celkové navýšení ceny díla o částku 2.847.536,58 Kč bez DPH a předmětné navýšení předmětu díla dle změnových listů č. 4, 5, 6 a 7 mají vliv na termín realizace výstavby.
2.2. 
Výše uvedených dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu smlouvy o dílo. 

2.3.
Dodatečné stavební práce viz. odstavec 2.1. tohoto dodatku mají vliv na cenu a termín dokončení  díla dle smlouvy o dílo
             článek VIII. Cena za dílo dle následujících
Cena dle změnového listu č.4                                             1.348.556,78 Kč

Cena dle změnového listu č.5                                                615.427,40 Kč

Cena dle změnového listu č.6                                                963.037,69 Kč

Cena dle změnového listu č.7                                                 -79.485,29 Kč

            Cena  navýšení dle dodatku č. 3 činí                                   2.847.536,58 Kč          

V souvislosti s výše uvedeným se cena díla upravuje dle následujícího_

Celková cena díla činí 38.444.700,58 Kč bez DPH
článek III. Místo a plnění smlouvy
bod 3 písm.b)

termín dokončení díla se v návaznosti na výše uvedené změny prodlužuje o 30 
            kalendářních dní

3.1.
Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.3 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti

3.2.
Tento dodatek č. 3 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. 

3.3.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

3.4.
Uzavření tohoto dodatku č.3 bylo schváleno radou města Strakonice dne 20.6.2018 pod. 
            č. Usnesení č. 5125/2018 (104/1a)
 Město Strakonice
_______________________

Jméno: Mgr. Břetislav Hrdlička

starosta

Datum: 
 ZNAKON, SILNICE GROUP- Šv.Dudáka
_______________________

Jméno:
  Vladimír Kotrch 

předseda představenstva  ZNAKON, a.s.
Datum: 


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