DODATEK Č. 6
ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)
                                                   č. smlouvy objednatele: 2017-00497
                                                   č. smlouvy zhotovitele: 77/2017/654-17
NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 
„Rekonstrukce komunikace ul. Šv. Dudáka, Strakonice“

Město Strakonice

Sídlo:


Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

zastoupené:

Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

IČO: 


00251810

DIČ: 


CZ00251810

bankovní spojení:    
ČSOB

č.účtu: 
      

263417449/0300    

zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Oldřich Švehla
(dále jen jako „objednatel“) 

ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv.Dudák
vedoucí společnosti ZNAKON, a.s.
Sídlo    č.p. 44, 386 01 Sousedovice
Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat Vladimír Kotrch, předseda představenstva

IČ: 26018055

DIČ CZ26018055

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Č. účtu: 430270000/2700
(údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidence, je-li v ní zhotovitel zapsán) KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

Zástupce ve věcech technických: František Blatský, vedoucí střediska
(dále jen jako „zhotovitel“)

PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely dne 21.9.2017 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací díla: „Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice“. Během realizace předmětu smlouvy o dílo byly uzavřeny dodatky č. 1 až 5. k výše uvedené smlouvě o dílo. K datu uzavření tohoto dodatku č.6 lze konstatovat předání části stavby Komunikace – vozovka, Kanalizace, Vodovod, Veřejné osvětlení, Podzemní kontejnery, a to ke dni 31.12.2018 (viz. předávací protokol stavby). Na zbývající část stavby, tedy komunikace – chodníky byly vzneseny požadavky dotčeného správního orgánu POLICIE ČR v souvislosti s nutností rozšíření této části stavby o nasvětlení přechodů pro chodce v rozsahu dle územního rozhodnutí čj. MUST/040829/2014/SÚ/nov ze dne 11.8.2014 (nabytí právní moci dne 23.9.2014). 
I.  Předmět dodatku smlouvy o dílo
3.1. Změna číslo 1- Termínu dokončení díla

Na základě smlouvy o dílo a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 se dodatkem č. 6 mění článek III. Místo a doba plnění smlouvy, bod 3, písm. b), který se nahrazuje textem: 

„Termín dokončení části díla komunikace - chodníky: do 590-ti kalendářních dnů ode dne předání Staveniště. V souladu s harmonogramem postupu prací, který stanoví postup prací v týdenních intervalech ode dne předání Staveniště do termínu dokončení Díla. Harmonogram postupu prací je přílohou tohoto dodatku č.6.
3.2. Změna číslo 2 – Předmět a rozsah díla

Na základě smlouvy o dílo a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 se dodatkem č. 6 mění dále článek II. Předmět a rozsah díla, následujícím způsobem:
Rozšíření sítě budovaného veřejného osvětlení pro nasvětlení přechodů pro chodce, specifikované požadavky DI PČR a projektovou dokumentací v rozsahu dle územního rozhodnutí čj. MUST/040829/2014/SÚ/nov ze dne 11.8.2014 (nabytí právní moci dne 23.9.2014). 

3.3. Změna číslo 3 – Cena za dílo

Na základě smlouvy o dílo a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 se dodatkem č. 6 mění dále článek VIII. Cena za dílo, následujícím způsobem:
V souvislosti se změnou rozsahu díla se mění celková cena díla dle položkového rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku číslo 6.
Se změnou předmětu plnění díla dochází k navýšení  ceny o 
239.088,- Kč bez DPH.

Cena bez DPH za SO Komunikace – chodníky

 – osvětlení přechodů pro chodce :




239.088,- Kč bez DPH
Nová cena díla dle tohoto dodatku činní:

Cena za dílo ve výši 



39 137.441,58 Kč bez DPH

3.4. Změna číslo 4 – Uvolnění pozastávek
V souladu se smlouvou o dílo, článkem IX. Platební podmínky, odstavcem IX.6. se objednatel se zavazuje zhotoviteli uvolnit pozastávky na zrealizované části stavby u nichž došlo k dílčímu protokolárnímu předání, tudíž jsou způsobilé užívání a provozu.
	Stavební objekt
	provedeno
	cena objektu bez DPH
	bude uvolněno

	Komunikace – vozovka
	ANO
	13 912 476,42 Kč
	2 782 495,28 Kč

	Komunikace – chodníky
	NE
	5 396 612,58 Kč
	0,00 Kč

	Kanalizace
	ANO
	13 710 445,71 Kč
	2 742 098,14 Kč

	Vodovod
	ANO
	3 249 479,00 Kč
	649 895,80 Kč

	Veřejné osvětlení + elektromontáže
	ANO
	1 721 302,18 Kč
	344 260,44 Kč

	Podzemní kontejnery
	ANO
	908 037,69 Kč
	181 607,54 Kč

	Rozšíření veřejného osvětlení
	NE
	000 000,00 Kč
	0,00 Kč

	celkem bude uvolněno bez DPH
	6 700 348,20 Kč


Celková výše pozastávek uvolněných v souladu s dodatkem číslo 6, smlouvy o dílo činní: 6 700 348,20 Kč bez DPH
II. Závěrečná ustanovení
4.1.
Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 6 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4.2.
Tento dodatek č. 6 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních. 

4.3.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

4.4.
Uzavření tohoto dodatku č. 6 bylo schváleno radou města Strakonice 
dne 23.1.2019 Usnesení č. 5808/2018.
Ve Strakonicích dne
 Město Strakonice
_______________________

Jméno: Mgr. Břetislav Hrdlička

starosta města Strakonice
Datum: 
 ZNAKON, SILNICE GROUP- Šv.Dudáka
_______________________

Jméno:
  Vladimír Kotrch 

předseda představenstva ZNAKON, a.s.
Datum: 


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