




Příloha č. 2

Rekapitulace změn při realizaci stavby :

Stavební úpravy panelového domu Trlicova 1783/10, Nový Jičín – 2.etapa 
Po dohodě projektanta, investora a zhotovitele došlo v rámci stavby k následujícím změnám, které jsou zapsané ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: 

1. dešťová kanalizace a svody 

 


                     - 17.010,49 Kč 

2. balkony - omítky, dlažby, nátěr fasády a zámečnické konstrukce 
        + 63.257,10 Kč 

změny celkem bez DPH 


          



        + 46.246,61 Kč 

cena dle SoD bez DPH 


          



      + 894.989,00 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cena dle dodatku č. 1 bez DPH

          



         941.235,61 Kč

DPH 15% 




                                                        141.185,34 Kč

cena dle dodatku č. 1 vč. DPH 15%
                                                     1.082.420,95 Kč 
     

