
Dohoda o změně obsahu závazku

l. Smluvní strany

Muzeum Náchodska
Se sídlem Masarykovo náměstí 1

Zastoupené PhDr. Sixtem Bolomem-Kotarim, Ph.D., ředitelem
lČ: 00084930 DlČ: CZO008493O
Jako objednatel na straně jedné (dále jen jako ,,objednatel")

Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb, s.r.o.
Se sídlem: Komenského 26415,500 03 Hradec Králové
Zastoupena Mgr. Renatou Veselou, jednatelkou
lČ. 06226787 DlČ: Czo6226787
Jako zhotovitel na straně druhé (dále jen jako ,,zhotovitel")

ll. Úvodní ustanovení

1. Touto dohodou objednatel a zhotovitel upravují vzájemná práva a povinnosti
vyplývající ze Smlouvy č. objednatele 812018 uzavřené dne 1. 8. 2018, kterou se
zhotovitel zavázal provést pro objednatele projektovou dokumentaci na akci.
,,Celková obnova domu č.p. 18, Masarykovo náměstí, Náchod".

2. Smluvní strany konstatují, že dílo specifikované ve Smlouvě nebylo řádně
předáno. Termín předání díla byl Smlouvou stanoven k 15. 12.2018, Jelikož nedošlo
k tomu, že by zhotovitel oznámil překážky, pro něž by neodpovídal za prodlení (čl. V.
odst.4, Smlouvy), činí sankce za prodlení, jež ze smlouvy objektivně vznikla, ke dni
podpisu této dohody 151.430 Kč.

3, Objednatel tedy k dnešnímu dni prohlašuje, že má za zhotovitelem pohledávku ve
výši 151.430 Kč ztitulu smluvní pokuty za prodlení s předáním zhotoveného díle
podle smlouvy o dílo ze dne 1. 8. 2018 a zhotovitel uvedenou pohledávku
objednatele uznává.

4. Zhotovitel uvedl, že důvodem pro nesplnění závazku z jeho strany byly vady
podkladŮ, jež mu byly předány objednatelem. Primárním podkladem pro plánované
projekční práce mělo být objednatelem řádně předané zaměření stávajícího stavu
předmětného objektu, Zaměření stávajícího stavu objektu vypracované firmou lNS
s.r.o. Náchod v prosinci roku 2017 vykazuje velmi vážné nedostatky, jako je např.
absence připojení na výškový a polohový souřadnicový systém, řádné
zdokumentování kleneb přízemi, chybějící kótování, nezdokumentovaná dvorní
prŮčelí, chybějící svislý podélný řez a zejména celkové nepřesnosti v oměrném
měření zhotoveném vměřítku 1.100. Ztohoto důvodu provedl zhotovitel ve své režii
nové zaměření objektu v přesnosti a podrobnosti odpovídající nárokům
předpokládaných projekčních prací se zřetelem na charakter památkově chráněného
a historicky cenného objektu. Objekt byl dokumentován laserovým skenováním, které
bylo následně převedeno do standardních, vyhláškou o dokumentaci staveb jasně
specifikovaných, čárových výkresů. Časová náročnost vyhodnocení Laserscanningu
a jeho převedení do čárových výkresů činila dva měsíce,
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Další neočekávanou oblíží byla absence jakékoliv dokumentace k posledním
provedeným úpravám objektu. Realizované stavební dílo, zejména konstrukční
systém stavby, neodpovídá schváleným projektovým dokumentacím, a proto bylo
nutné, vzhledem k nemožnosti provedení rozsáhlé sondáže stavebních konstrukcí,
dohledávat pamětníky posledních razantních stavebních úprav. Převzetí jejich
materiálŮ bylo časově náročné, jelikož tyto klíčové dokumenty stavební historie
objektu se nacházely v soukromých nezatříděných archivech. Přestože s bádáním
bylo započato krátce po podpisu SOD, zásadní fotodokumentace z realizovaných
stavebních úprav na počátku tohoto století byla obdržena až 11. 1.2019. Ztohoto
dŮvodu došlo k prodlení s dokončením stavebně-historického průzkumu, jež je
součástí díla a 1ežle zároveň nutným podkladem navazujících projekčních prací.
Smlouvou o dílo vyměřený čas na zpracování obsáhlé a náročné projektové
dokumentace a rovněž související předprojektové přípravy byl hraniční. S výše
popsanými objektivními problémy nebylo dle zhotovitele reálné projektovou
dokumentaci, včetně všech souvisejících náležitostí, předat ve SOD stanoveném
termínu.

5, Potřeba plnění ze smlouvy trvá a objednatel uznává, že pokud by zhotovitel včas
oznámil uvedené překážky, byla by lhŮta pro předání díla posunuta o jejich trvání.

6. Dále vznikla potřeba objednatele rozšířit předmět plnění o dodatečné plnění, jehož
potřeba vznikla v prŮběhu plnění této zakázky, neměníjejí celkovou povahu, a které
je nezbytné pro její řádnou realizaci, aby předmět díla splnil svůj účel. Jedná se o
detailní výkresovou dokumentaci pro atypické stavební prvky, jež jsou podrobně
uvedeny dále v této dohodě, a o statické posouzení stávajícího stavu budovy.

7. S ohledem na výše uvedené skutečnosti mají obě smluvní strany zájem upravit
práva a povinnosti ze Smlouvy tak, aby došlo k úpravě vzájemného vztahu a
k ukončení Smlouvy jejím řádným splněním.

ll. Změna práv a povinností ze Smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že vzájemná práva povinnosti trvají v rozsahu
specifikovaném ve Smlouvě, vyjma těch práv a povinností, které jsou dotčeny touto
dohodou. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádějí, že práva a
povinnosti ze Smlouvy a této dohody, které se nevylučují, stojívedle sebe.
Dohoda o změně závazku je zpracována v souladu s § 1903 a násl, zákona č.
8912012 Sb., občanský zákoník, a ve smyslu § 222 (změna závazku na veřejnou
zakázku) zákona č. 13412016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Smluvní strany
konstatují, že obsahem této dohody není podstatná změna závazku ze Smlouvy ve
smyslu § 222 zákona č. 13412016 Sb.

2. Uzavřením této dohody v případě předání díla v rozsahu upřesněném touto
dohodou zaniká povinnost zhotovitele předat dílo v termínu uvedeném ve Smlouvě a
veškeré případné sankce budou nárokovány dle článku X Smlouvy od touto dohodou
stanovených termínŮ. V případě nepředání díla v rozsahu upřesněném touto
dohodou budou sankce nárokovány dle článku X Smlouvy.

3. Uzavřením této dohody se upravuje článek V odstavec 2 Smlouvy s přihlédnutím k
článku Vl odstavci 2b Smlouvy do následující podoby:
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,,Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků objednateli v těchto
termínech:
Projektová dokumentace pro provedení stavby do 29. 3. 2019,
Dokladová část projektu s vydaným stavebním povolením do 15. 5. 2019,
Nejpozději tři dny před předáním projektové dokumentace pro provedení stavby díla
je zhotovitel povinen předložit objednavateli tuto projektovou dokumentaci
k nahlédnutí a vyžádat si jeho písemný souhlas s podobou díla. V případě nepředání
projektové dokumentace pro provedení stavby k nahlédnutí a nevyžádání písemného
souhlasu v daném termínu není objednatel povinen dílo převzít."

4. Dále se mění předmět díla tak, že nově bude jeho součástí:
a) Pro atypické stavební prvky stavby bude zpracována detailní výkresová
dokumentace. Detailní dokumentace bude obsahovat tyto výkresy v měřítku 1.10l1.1.
Bude zpracována dokumentace těchto prvků:
- TR1/ Vstupní vrata
- TR2l Výkladec
- TR3/ Výkladec
- TR4A/ §paletove osmikřídlé okno (1.N,P)
- TR4B/ Spaletové osmikřídlé okno (2.N.P)
- TR4C/ Špaletové osmikřídlé okno (3.N.P)
- TRs/ Okno v hospodářském stavení
- TR6/ Dvornívrata
- TR7/ Vstupní dveře hospodářského stavení
- TR8/ Točnicová vrata hospodářského stavení
- TRg/ Dveře výtahu v 1,N.P.
- TR10/ Svlakové dveře skladu (někdejšího záchodu)
- TR11/ Vnitřní dvoukřídlé rámové dveře osazené v dřevěné zárubni
- TR12/ Vnitřní dvoukřídlé rámové dveře osazené v kamenné zárubni
- TR13/ Vnitřní jednokřídlé rámové dveře osazené v dřevěné zárubni
- TR14/ Vnitřníjednokřídlé svlakové dveře osazené v dřevěné zárubni
- TR15/ Dveře výtahu v 2.N.P.
- TR16/ Vstupní dveře s nadsvětlíkem
- TR17/ Detailní řešení pavlače 2,N.P.
- TR18/ Vnitřní dvoukřídlé svlakové dveře osazené v dřevěné zárubni
- TRSch/ Detailní řešení dřevěné schodišt'ové stupnice a podstupnice
- KA1l Kamenné ostění vstupních dveří hospodářského stavení
- KA2l Kamenný práh vrat hospodářského stavení
- KA3/ Kamenná nádvorní kašna
- KA4l Lem dvorní vpusti
- KAs/ Kamenná komínová hlavice
- DET1/ Spárořez šamotové dekorativní dlažby v místnosti č. 1O2
- DET2| Spárořez šamotové dekorativní dlažby v místnosti č. 105
- DET3/ Detailní řešení štukové výzdoby fasády domu.

b) Bude vypracováno odborné statické posouzení stávajícího stavu budovy.

Obě tyto části dokumentace budou předány společně s projektovou dokumentací do
29.3.2019.

5. Smluvní cena za výše popsanou detailní dokumentaci atypických
uměleckořemeslných prvků stavby a statické posouzení činí 150,000 Kč včetně DPH.
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Proti ceně za tuto část díla bude započtena pohledávka objednatele uvedená v čl. ll.
odst,2a3tétodohody.

6. Strany výslovně prohlašují, že si před podpisem tuto dohodu řádně přečetly, jejímu
obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Náchodě dne 1.3.2019

Za objednatele.

, 
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V Náchodě dne 1. 3 2019

za zhotovitele:/,^l

Mgr, Renata Veselá
jed natelka společnosti

PhDr.
ředitel

Ph.D
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