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OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 24

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 15.10.2018

Název akce: ,,Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici"

Způsob odesláni l předáni poštou[j e-mailem[j faxem[j osobněEg

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP03-01

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Změna požární odolnosti SDK podhledů.

Popis a zdůvodněni změny: Na základě schváleného nového Požárně bezpečnostního
řešeni (PBŘ) ze dne 25. 9. 2018 je předepsána změna požární odolnosti podhledových
sádrokartonových konstrukcí. V místnostech č. 101a, 106 až 118 budou provedeny
podhledy s požadovanou požární odolností minimálně El 30 min. V místnostech č. 101 až
104 a 119 až 125 budou provedeny podhledy s požadovanou požární odolností minimálně
EI 15 min.

Uvedené změny vznikly z důvodu nových skutečností zjištěných při realizaci stavebních
prací a v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce l méněpráce:

záměr objednatele ĽJ chyba v PD [J chyba zhotovitele[j vyšší moc[] jiné oko|nosti®

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. jan Šenkýř Z.- ,,

g¶;':::%;
,.',

_~.
B u'7LQ .í9 C{)NSTRL'CTĺON

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda j')
SALííw j iuj"úd:) ? ~"L"""

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Zdeněk Opletal
K u>^S!~; — g- "T E :, C_~,,..., " .r)

Příloha: položkový soupis prací a dodávek č. VCP03-01, PBŘ ze dne 25. 9. 2018
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL 24

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o.

Změnový list vystavil: Ing. jan Šenkýř

Datum: 15. října 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Popis a zdůvodnění změny: Na základě schváleného nového Požárně bezpečnostního
řešení (PBŘ) ze dne 25. 9. 2018 je předepsána změna požární odolnosti podhledových
sádrokartonových konstrukci. V místnostech č. 101a, 106 až 118 budou provedeny
podhledy s požadovanou požární odolností minimálně El 30 min. V místnostech č. 101
až 104 a 119 až 125 budou provedeny podhledy s požadovanou požární odolností
minimálně El 15 min.

Uvedené změny vznikly z důvodu nových skutečností zjištěných při realizaci
stavebních prací a v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péči
nemohl předvídat.

Počet připojených listů specifikaci: Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH :

197.341,71 Kč 237.322,42 Kč

výsledná cena změny bez DPH : Nově sjednaná lhůta dokončeni díla:

39.980,71 Kč Nemá vliv na termín pro dokončení díla

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:
l'

MĹS K) K(:)N|(:[ S " %a« mn«, (í)
a ¶ ifi(:., Ptík'jp ř;

C)dbor ĺ'- J wAAAB 6'12 uo
,, if & CONSTRUCŕION

Datum: Datum:
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Za územní odbor 1ROP pro olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:
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položkový rozpočet stavby

', Stavb?: ) Komíiiiitní cent;jij':'dnice .'.%J, ,. ':í'
' 'S. ,,«: "Y ,$ Š " ' " " y

y'ž,' ;ý·:\· VŠ Aj'". "$iii1"' , i, ij,)..)·'1 ·). . " )'Ů)·· ;j';"; ,',"' )' )'":).".).
Změna"Ó'ôžärÁi"odo|nosti $ĎdroŔá'Ánových podhleä )

.., .,\ L,.'

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009

Příkop 838/6 DIČ: CZ25337009
60200 Brno-Zábrdovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 233 492,81

PSV -193 512,10

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 39 980,71

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 39 980,71 CZK

Zaokrouhleni 0,29 CZK
,a .. Š','; 0\ " ' "m.':ý Y "BI

Cena celkem bez DPH ť" """ '""":" ". '. N,, .I 981,00 .CZKx'.' "
y ,q , ,

v dne 2019-01-10

,Št:'·""""
:=:Ä:

,"(, """"Tú'CúOM Za objednatele
.S

Ť

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 4



Rekapitulace dílů
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94 Lešení a stavební výtahy hsv 17 310,60 43

99 Staveništní přesun hmot HSV 7,50 O

999 Nové položky HSV 216 174,71 541

763 Dřevostavby PSV -193 512,10 -484
":' · ;y. .".; .: '; i.':': ::>' ;.;:.'{.";;

·.1>. ··:-.· ·· . . .·'·.·.;·.Í.4 ;·· .·;:' '.n ..:·. ..už'·";·. ...:. ";i:. '. :'5":: :'·... .
:;·j.' j: 14· ·' ŕ.. :, :'·" :·' ;'... '".. ."' ' " "" ·' ·:. . :;.· ' -"·. · '::;: :: :.:'..; '.:-.:. .;;4 ..1:"· ::.. j:'·' ··· ··:'?:: '::'" ' .': '·::'. ::<'::i:

:.: .·;.:: ': ' '::..··. .·. - :>:'". '· i i ·'. j·:: : :" :.C: .: · · ,.·- '7"..·.:··:"· ..··'·.':'. : .::. ': ..'.:: ·"·:' :. :.:.::;. ... ..'.".'. -" ... '.' ... '. ·· .·.· .· ...· .... "·. : ." :'

Cena celkém "" " ·'- '-" """" """ ""' '"' '"".' -"' '""-'-""":" "".."'. .",':' : ,'-:"'"7 '"' ;" ":.', .':'"" :'i' '-:'"""" ""'";';"'":'.. :," ';""'-:á'íj'980: .1'
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S: 431 Komunitní centrum Konice

O: 01 Stavební úpravy objektu

;;·" ,";C:; ...,'.;:R':-, i. V,CP3-01,·
. Zrňěna požární odolnosti sádrokartonových podhledů ,.,' '-, -."" f:j','.. ",.j..,., "-E.' Á,,,' ,i":

po|ožkový rozpočet

' ' ·' : ': ' ' , .' " ' ' : .' ·· .·: ' -. - , - . ' . · '. . · . . '
. . : ·: :;'. .,'.. :.. :-. ,..a .·"·.::,. ·'.,.Ž'":Ž·(:" n'..>" .'.':.: ý; a: ·':,· -: :.Rč." .Číslo pobž'ký . ŇáZev'položky. - ' mj mn élkem-· :'-'-'"·

Df!: 94 ' . .- Lešení a stavební výtahy ' · "'....,, " ·-" '-' . :-.- ".'1 310,60
1 949101111U00 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s m2 384,68000 45,00 17 310,60

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

začátek provozMho součtu
537,39+98,17+21,4 1+5,88+(231,78'32,59) 927,22000

Konec provozního součtu
Skutečnost - (SOD + věže 1.02,1 03) : 927,22- 384,68000
(200,00+(251,69+90,85))

Díl: 99"· " Staveništní éřesuh hmot- . ' ' ·".-.J" " ' .-. '". ·" "-" " 7,ŠÓ
2 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,05000 150,00 7,50

Díl: 763 " · Ořevostavby " " . ' , ,"·"' '- '"" "'. ... ..' ..: " -r193.·5.12,10
3 763131431U00 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez Ti dvouvrstvá spodní m2 -121,53000 390,00 -47 396,70

Kce profil CD+UD
Začátek provozního součtu

"místnost 1.01"34,90 : 34,90 34,90000
"místnost 1.02"vodor.+šikmá : 115,20+113,74"1,2 251,68800
"místnost 1.03"90,85 : 90,85 90,85000
"místnost 1,04"30,07 : 30,07 30,07000
"místnost 1.05"64,95 : 64,95 64,95000
"místnost 1,19"10,21+2*7 : 10,21"14,00 24,21000
"místnost 1.20"9,65"3,86*2 : 9,65"7,72 17,37000
"místnost 1,21"6,56 : 6,56 6,56000
"místnost 1,22"8,36 : 8,36 8,36000
"místnost 1,23"8,43 : 8,43 8,43000
Mezisoučet 537,38800

Konec provozního součtu
Skutečnost - SOD : 537,39-658,92 -121,53000

4 763131471U00 SDK podhled deska 1XH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá m2 -32,59000 490,00 -15 969,10
spodní Kce profil CD+UD
Začátek provozního součtu

"místnost 1,24"3,04 : 3,04 3,04000
"místnost 1,25"2,84 : 2,84 2,84000
Mezisoučet 5,88000

Konec provozního součtu
Skutečnost - SoD : 5,88-38,47 -32,59000

5 763131491U00 SDK podhled deska lx akustická 12,5 TI 40 mm m2 -190,43000 550,00 -104 736,50
dvouvrstvá spodní Kce profil CD+UD
"skladba STRI" : -190,43 -190,43000

763131714UOQ SDK podhled základní penetrační nátěr m2 -80,17400 15,00 -l 202,61
Začátek provozního součtu

12,857+537,39+98,17+21,41+5,88+(231,78+32,59) 940,07700
Konec provozního součtu
Skutečnost - SOD : 940,08-1020,254 -80,17400

7 763131721U00 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m -467,28000 60,00 -28 036,80
"skladba STR6"6,49*4*18 : -467,28 -467,28000

B 763131751U00 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 55,17000 20,00 1 103,40
suterén 98,17+21,41 :
Začátek provozního součtu
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9 283292820

10 283292970
11 283293040
12 998763101R00

13 998763181U00

Dli:" 999
14 763131421U00

537.39+98,17+21,41+5,88"(231,78+32,59)
Konec provozního součtu
Skutečnost - SOD : 927,22-872,05
folie parotěsná N Al Speciál 170 g/m2 (1,5 x 50 m)
"spotřeba 1,15m2/m2" : 55,17*1,15
páska spojovací oboustranně lepíci SPI 1x15 mni
páska těsnící TPK 3X30 mni
Přesun hmot tonážni pro dřevostavby v objektech v do 12
m
6,203-6,069
Příplatek k přesunu hmot tonážni pro 763 dřevostavby
prováděný bez použiti mechanizace
Nové éo|ožky
Podhledy SDK, kovová.kce CD, 2x deska RB 12,5 mm ,
bez Ti
NP
"místnost 1,01a"48,32 : 48,32
"místnost 1,06"118,12 : 118,12
"místnost 1,07"12,17 . 12,17
"místnost 1,08"11,38 : 11,38
"místnost 1,09"10,23 : 10,23
"místnost 1,10"9,52 : 9,52
"mfstnost 1,12"19,03 : 19,03
"místnost 1,13"3.01 : 3,01
Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RF1 12,5 mm,
bez Ti
NP
"místnost 1,11"5,42 : 5,42
"místnost 1,14"3,90 : 3,90
"místnost 1,15"7,10 : 7,10
"mfstnost 1,16"3,97 : 3,97
"'místnost 1,17"4,53 : 4,53
"místnost 1,18"7,67 : 7,67
Příplatek k podhledu sádrokaiŕt. za plochu do 10 m2, pro
plochy 2 - 5 m2
NP
"místnost 1,13"3,01 : 3,01
"místnost 1,14"3,90 : 3,90
"místnost 1,16"3,97 : 3,97
"místnost 1,17"4,53 : 4,53
Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro
plochy 5 - 10 m2
NP
"místnost 1,10"9,52 : 9,52
"místnost 1,11"5,42 : 5,42
"místnost 1,15"7,10 : 7,10
"místnost 1,18"7,67 : 7,67

... .. .

927,22000

55,17000 ,
m2 63,44550 30,00 1 903,37

63,44550

m 55,17000 6,00 331,02
m 55,17000 6,00 331,02

t 0,13400 800,00 107,20

0,13400
t 0,13400 400,00 53,60

m2 231,78000
216 174,71

788,00 182 642,64

15 763131461U00

16 342264098RT2

17 342264098RT3

48,32000
118,12000

12,17000
11,38000
10,23000
9,52000

19,03000
3,01000

m2 32,59000 888,00 28 939,92

5,42000
3,90000
7,10000
3,97000
4,53000
7,67000

m2 15,41000 132,00 2 034,12

3,01000
3,90000
3,97000
4,53000

m2 29,71000 86,10 2 558,03

9,52000
5,42000
7,10000
7,67000
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OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 26

Zhotovitel: \NELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice ' Datum: 15.10.2018

Název akce: ,,Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici"

Způsob odeslání l předání poštou[j e-maiiem[j faxem[] osobně®

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP03-02,2

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Změna a doplněni klempířských výrobků.

Popis a zdůvodnění změny: Změny jsou vyvolané na základě přesného doměřeni původně
nepřístupných, skrytých nebo chybějících části klempířských výrobků a doplněním dle
skutečných výměr u atikových prvků, dešťových žlabů a podokapniho systému odvodu
dešt'ové vody.

Uvedené změny vznikly z důvodu nových skutečností zjištěných při realizaci stavebních
prací a v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce l méněpráce:

záměr objednatele [J chyba v PD [J chyba zhotovitele[] vyšší moc[j jiné oko!nosti®

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř ,"'

' (B

t"' ,.>:7 ÉUILDĹNG ,lá CONSIR 'CTION

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda
": 'Ugjj !, i,, í", lt· i';j '¥ '" N ? JÁ nf. íůA A-~-. '"j

^

Stanovisko projektanta stavby: Ing. zden,ek..(?p|?ta|
':, Y4 í , ,"'""" '" \ ľ " " , ' ( ,'!
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a-.- ""= ' " """ '
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PřIloha: položkový soupis prací a dodávek č. VCP03-02.2



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL 26

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o.

změnový list vystavil: Ing. Jan Šenkýř

Datum: 15. října 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna a doplnění klempířských výrobků.

Popis a zdůvodnění změny: Změny jsou vyvolané na základě přesného doměření původně
nepřístupných, skrytých nebo chybějících částí klempířských výrobků a doplněním dle
skutečných výměr u atikových prvků, dešt'ových žlabů a podokapniho systému odvodu
dešťové vody.

Uvedené změny vznikly z důvodu nových skutečnosti zjištěných při realizaci
stavebních prací a v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí
nemohl předvídat.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH :

-67.151,80 Kč 237.022,96 Kč

Výsledná cena změny bez DPH : Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

169.871,16 KČ Nemá vliv na termín pro dokončení díla

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zM)tovite|e:
d
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Rekapitulace dIfů
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764 Konstrukce klempířské PSV 169 871,16 100
·";-·:e.-'""·'>'""""·"""·"·· ·' """' """:i". . .. .. . . :..-..... . . _ . ... :.... :.- ::. '.i:..'.':z "' :': .;"' ":;."' i. ·"j;:·' 'j:' i t',;;" ':':.': ",.::ŕ··,, ,:. :Z' .":';: .·.' : · :, :.· ': '·".; ···";'·;M:'<· :'·";' ::>':'N
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položkový rozpočet

S: 431 Komunitní centrum Konice

O: 01 Stavební úpravy objektu

R: VCP3-02.2 Změna a doplněni klempířských výrobků

P.Č. Číslo položky Název po|ožky MJ množství cena l MJ Celkem .
Dli: 764 Konstrukce kiempířské 169 871,16

1 764021448 PodkladnI plech z Al plechu pod falcované šablony nebo m -16,72000 390,00 -6 520,80
šindele
podkladní pás okap RŠ160mm: 192,5 : 192,50 192,50000

SOD: -209,22 -209,22000
2 764221436 Oplechování větraného nároží s větrací mřížkou z Al m 4,00000 420,00 1 680,00

plechu rš 500 mm
Skutečnost - SOD : 79,50-75,5 4,00000

3 764221467U00 OpIechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm m 32,80000 540,00 17 712,00
NP
úžlabí : 32,80 32,80000

4 764221466U00 Oplechování úžlabí z AI piechu rš 500 mm m 90,45000 439,00 39 707.55
NP
střešní zlom : 90,45 90,45000

5 764221476U00 příplatek za provedení úžlabí z Al plechu v plechové m 123,25000 210,00 25 882,50
krytině
NP
32,8+90,45 123,25000

6 764222405U00 Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 400 mm m 30,40000 371,00 11 278,40

NP
7 764222433U00 Oplechování okapu okapovým plechem z Al plechu rš 250 m 192.500'00 257,00 49 472,50

mm
NP
okap " opLpod okap.žlabem : 192,5 192,50000

8 765799171R00 Montáž provětrávacl mřížky pro střechy o sklonu do 35° m 192,50000 36,70 7 064,75

NP
267,3-74,8 192,50000

9 553530010R Mřížka ochranná proti ptákům PREFA š, 125 mm m 197,76000 85,60 16 928,26
NP
134-38 ks 3% stratné : 98,88"2,0 197,76000

10 765799175R00 Příplatek za sklon od 30° do 45",lišty, mřížky m 70,00000 5,50 385,00
NP

11 764224407 Oplechováni horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z m 6,80000 550,00 3 740,00
Al plechu mechanicky kotvené rš 670 mm
oplechováni atiky nad vstupem : 6,80 6,80000

12 764228407 Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu m 2,00000 700,00 1 400,00
rš 670 mm
Skutečnost - SOD : 48,0-46,0 2,00000

13 764321416 Lemováni rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al m 45,80000 780,00 35 724,00
plechu rš 500 mm
Skutečnost - SOD : 71,0-25,2 45,80000

14 764521404 Z|ab podokapnľ půlkruhový z Al plechu rš 330 mm m -90.40000 390,00 -35 256,00
Skutečnost - SoD : 72,0-162,4 -90,40000

15 764521424 Roh nebo kout půlkruhového podokapniho žlabu z AI kus 1,00000 600,00 600,00
plechu rš 330 mm
Skutečnost - SoD : 6-5 1.00000

16 764521435 Roh nebo kout hranatého podokapniho žlabu z AJ plechu kus 2,00000 800,00 1 600,0'0
ľŠ 400 mm
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17 764521444

18 764521464

19 764522428

20 764522448

21 764527413

22 764528402

23 764528422

24 764528433

25 998764102R00

26 998764181U00

Skutečnost - SoD : 5-3
Kotlik oválný (trychtýřový) pro podokapnľ žlaby z AI plechu kus
330/100 mm
Skutečnost - SOD : 5-15
Kotlik hranatý pro podokapni žlaby z Al plechu 330/100 kus
mm
Skutečnost - SOD : 7-3
Žlab nadřimsový hranatý uložený v lůžku z Al plechu rš m
700 mm
Skutečnost - SoD : 57,0-39,0
Příplatek k cenám hranatého nadřimsôvého žlabu z Al kus
pIechu rš 700 mm za provedení rohu nebo koutu
Skutečnost - SoD : 4-3
Dilatace žlabů z Al plechu dilatačního vložením pásu s m
pryžovou vložkou rš 1300 mm
Skutečnost - SOD : 6,0-3,0
Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu m
o straně 100 mm
Skutečnost - SoD : 13,0-20,0
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al m
pIechu průměru 100 mm
Skutečnost - SoD : 26,0-52,5
Sklápěcí výpust vody z Al plechu kruhového svodu kus
průměru 120 mm
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v t
objektech v do 12 m
příplatek k přesunu hmQt tonážnl 764 prováděný bez t
použiti mechanizace

2,00000
-10,00000 820,00

-10,00000
4,00000 840,00

4,00000
18,00000 850,00

18,00000
1,00000 800,00

1,00000
3,00000 1 250,00

3,00000
-7,00000 800,00

-7,00000
-26,50000 390,00

-26,50000
-2,00000 620,00

0,58000 800,00

0,58000 300,00

i '

-8 200,00
l

3 360,00 i
P.

b
ľ
Š

15 300,00 i

i
É800,00

3 750,00

-5 600,00 i

ť

-10 335,00
í
i
?
i

-1 240,00 {
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y OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 27

Zhotovitel: WELLCO Brno s,r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: l Město Roníce, Wlsarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 15.10.2018
Název akce: ,,Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Koni;i"

Způsob odesláni l předání poštou[] e-mailemQ faxemQ osobně®

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP03-02.3

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Materiálová změna podkladního pásu.

Popis a zdůvodněni změny: Původně projektem navržený podkladový pás (hadrová lepenka
A500H) nelze použít jako podklad pro falcovanou hjiníkovou krytinu z důvodu, že nesplňuje
požadované technické parametry. Z tohoto důvodu bude v celé ploše nahrazen modifikovaným
asfaltovým pásem (SBS) pro přímou pokládku na bednění s nosnou vložkou z umělohmotné
rohože a s horním povrchem s nakašírovanou umělohmotnou rohoží, který odpovídá technickým
požadavkům nezbytným pro garanci funkčnosti a délky záruky celé střešní skladby.

Uvedené změny vznikly z důvodu nových skutečností zjištěných při realizaci stavebních prací a
v důsledku okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat.

Počet připojených listů specifikaci:

Důvod vícepráce l méněpráce:

záměr objednatele n chyba v PO [J chyba zhotoviteieQ vyšší moc[j jiné okolnosti®
. ,, Ú .Oznámeni vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř -'.' .·'

:.^ l F
.'jž .'- "

(B,( <¶ "1,i'!Ô
Ult nim A'7

ýjtanovisko technického dozoru stavby: Ing. ,7ave| Svoboda " """
Xbu S K JĽl-w,,_ t l- . Lr_

Stanoviskip p'ojektanta stavby: Ing. ZdenělS Op|etal (
". ť (~ Á, \K~

C.

\

Příloha: položkový soupis prací a dodávek č. VCP03-02.3
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 27

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o.

změnový list vystavil: Ing. Jan Šenkýř

Datum: 15. října 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dllo tuto změnu rozsahu díla:

Popis a zdůvodněni změny: Původně projektem navržený podkladový pás (hadrová lepenka
A500H) nelze použít jako podklad pro falcovanou hliníkovou krytinu z důvodu, že nesplňuje
požadované technické parametry. Z tohoto důvodu bude v celé ploše nahrazen modifikovaným
asfaltovým pásem (SBS) pro přímou pokládku na bednění s nosnou vložkou z umělohmotné
rohože a s horním povrchem s nakašírovanou umělohmotnou rohoží, který odpovídá technickým
požadavkům nezbytným pro garanci funkčnosti a délky záruky celé střešní skladby.

Uvedené změny vznikly z důvodu nových skutečnosti zjištěných při realizaci stavebních prací a
v důsledku okolností, které zadavatel jednajIcí s náležitou péči nemohl předvídat.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH :

-88.200,40 Kč 179.534,40 Kč

výsledná cena změny bez DPH : Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

91,334,- KČ Nemá vliv na termín pro dokončení díla

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotoŮitele:
~:=""""~~~—=

"ĹÁNo 1(('")nk:[' iS:,
C'dt)cjr m(:;:|!<{:pµřá¥í)i

Datum: Datum:

' 'á. ,

l
ť

Za územní odbor IROP pro olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:
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Rekapitulace dílů

- : : 'í " ' ·'· ," " . ..,-',' Číslo :"," ,Název Z ". .. . ' -, . Typ dílu Celkem %
. . ,.. . .. . . .., ... .... .. .. . ..

712 Povlakové krytiny PSV 91 334,00 100

Cena celkeň "'. - - 91 334,00 100

' %
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S: 431 Komunitní centrum Konice

'O: 01 Stavební úpravy objektu
:. .. . :"1: .':' ··.':' '. '·· j:'·'

R.;,.' \/CP3'02.3 Materiálová změna podkkdního pásu S'"::,.
"::' ?.

PoložkovV rozDočet

· , ' . . " ' ' . · . . · ,· . . .7·:, : ,,j.:: : " "'">, - , . . .. . .. .. ., ..- . .N ..:,.

'. · '·>..·m·· ·. '. ··". ·'·..- -.-.·.·.

P.Č: ČJsb po|oZŔy Název položký '- . - Mj - mnóZstvt"" .'". een@jMj.:.:i. óe|kem" .A:. '":-"'
Dli:- 712 Povlakové krytiny .. .. . · .. :. 91' 334;00

1 712531101 Provedení povlakové krytiny oblých střech pásy na sucho m2 41,30000 12,00 495,60
AlP nebo NAIP
Skutečná plocha - SOD : 1000,00-958,70 41,30000

2 628111500 pás asfaltovaný A500 H m2 -1 102,50500 80,00 -88 200,40
3 62843027t pás modifikovaný asfalt samolep m2 1 230,00000 141,00 173 430,00

NP
asfaltový pás (SBS) 40 pro přímou pokládku na bedněnl , včetně samdepicIho spoje, povrch uměl.rohož, nosná
vložka uměl.rohož
skutečné množství : 1 000,00 1 000,00000
8% na vytaženi na stěny a detaily : 80.00 80,0C000
připočet 15% pro spoje a ztratné dle URS : 150,00 150,00000

4 998712102R00 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v t 4,67400 800,00 3 739,20
objektech v do 12 m

5 998712181U00 Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez t 4,67400 400,00 1 869,60
použití mechanizace



OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 28

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 15.10.2018

Název akce: ,,Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici"

Způsob Qdes|ání l předáni poštou[j e-mailem[] faxemQ osobně®

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP03-03

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Změna provedení výplní otvorů v obvodovém plášti.

Popis a zdůvodněni změny: Splnění požadavků vyplývajÍcÍch z nového Požárně bezeečnostního
řešení (PBŘ) ze dne 25. 9. 2018, požadavků vyplývajících z vyhlášky č. 268/2009 OTP, ČSN 74 3305
bezpečnost a vlastni odolnost při provozu u prvků, které svým členěním (celoprosklené bez
zábradlí), umístěním v rámci objektu (skleněné výplně sahajici až k podlaze) i provozním zatížením
(předpoklad pohybu většího počtu osob - objekt s vnitřním shromažd'ovacim prostorem) si vynutily
změny a doplnění v konstrukci výplni otvorů obvodového pláště. Pozice TOl, T02, T02z nové řešeni
zahrnuje celomateriálové sjednocení - dubové dřevo, povrchová úprava - silnovrstvá lazura, TlO
navíc zvětšeni rozměru křídel, odstraněni nadsvětlíku a doplnění o panikový dveřní systém dle PBŘ.
Pozice T03-08, T11-15, T-18 nové řešeni zahrnuje změnu materiálu rámů na certifikovaný hliníkový
profilový systém, doplněný o skleněné bezpečnostní výplně dle ČSN EN 12600 bezpečnostní třída
181, a ČSN EN 359 bezpečnostní třída P2A a v případě dveřních křídel o paníkové dveřní systémy
dle PBŘ. Pozice T09, T25 nové řešení zahrnuje změnu materiálu rámů na bezúdržbové PVC
kašírované rámy a to z důvodu umístěni prvků na nepřístupných místech bez možnosti prováděni
požadované pravidelné údržby.

Uvedené změny vznikly z důvodu nových skutečností zjištěných při realizaci stavebních prací a
v důsledku okolností, které zadavatel jednajicI s náležitou péčí nemohl předvídat.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce l méněpráce:

záměr objednatele [J chyba v PD [J chyba zhotovitele[j ýj/šši moc[] jiné oko|nostj®
ČOznámení vydává: za zhotovitele Ing. jan šenkýř '"ľ " "" n

C
(ií

,l'"'",; mr'e" IBCL Příkop tí"

(" ..A," oV;AA' AP E'""" 'O' ':
, l "' ' ' Bt.'!i. & CONSTRUCTIO1 í
Ĺ " . ŕ

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda
j} S '6u- Nr Z L ÁĹ_

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Zdeněk Qpletal - 1"~\
1/

'b "'AJ ¢J~J'"" X ""\ 'l 'l Lw ,i l' J
MP'

'5,\ K~"" "'"
~~~

Přiloha: položkový soupis prací a dodávek č. VCP03-03, PBŘ ze dne 25. 9. 2018
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ZMĚNOVÝ LIST ""="7= ZL: 2Ť" '

Zhotovitel: "" :WELLCO érno s.r.o.

zníěnový list vystavil: "'Ing. Jan Šenkýř

Datum: 15. října 2018 "

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna provedeni výplní otvorů v obvodovém plášti.

Popis a zdůvodnění změny: Splnění požadavků vypIývajicich z nového Požárně bezpečnostního
řešení (PBŘ) ze dne 25. 9. 2018, požadavků vyplývajícich z vyhlášky č. 268/2009 OTP, ČSN 74 3305
bezpečnost a vlastní odolnost při provozu u prvků, které svým členěním (celoprosklené bez
zábradlí), umístěním v rámci objektu (skleněné výplně sahající až k podlaze) i provozním zatížením
(předpoklad pohybu většího počtu osob - objekt s vnitřním shromažd'ovacím prostorem) si
vynutily změny a doplnění v konstrukci výplní otvorů obvodového pláště. Pozice TOl, T02, T02z
nové řešeni zahrnuje celomateriálové sjednocení - dubové dřevo, povrchová úprava - silnovrstvá
lazura, TlO navíc zvětšení rozměru křídel, odstranění nadsvětlíku a doplněni o panikový dveřní
systém dle PBŘ. Pozice T03-08, T11-15, T-18 nové řešeni zahrnuje změnu materiálu rámů na
certifikovaný hliníkový profilový systém, doplněný o skleněné bezpečnostní výplně dle ČSN EN
12600 bezpečnostní třída 1B1, a ČSN EN 359 bezpečnostní třída P2A a v případě dveřních křídel o
paníkové dveřní systémy dle PBŘ. Pozice T09, T25 nové řešeni zahrnuje změnu materiálu rámů na
bezúdržbové PVC kašírované rámy a to z důvodu urMstění prvků na nepřístupných místech bez
možnosti provádění požadované pravidelné údržby.

Uvedené změny vznikly z důvodu nových skutečností zjištěných při realizaci stavebních prací a
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH : Cena vIcepraci bez DPH :

-544.550,- Kč 676.286,70 Kč

Výsledná cena změny bez DPH : Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

131.736,70 Kč Nemá vliv na termín pro dokončení díla

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce :hotovite|e:

MĹSK) KC )i"!|C!" ,I' , r"=""" ' ' """""""'""'"7T.

y7>'
)

if,? ':Á::7 t; O 1"R Uč" 1'K)N
í

G ·

Datum: Datum: ^~
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Za územní odbor IROP pro olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

S
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Rékapítulace uživatelských dílů

" '" " " "" " ' ' ' '"u -' ". Číslo. , , . Název - - - " - -'- . ',' . -' ·celkem Iq

T/01 T/01 9 400

T/02,z T/02,z O

T/03 T/03 5 700

T/O4 T/04 10 840

T/05 T/05 ' 1 200

T/06 T/06 -6 000

T/07 T/07 3400

T/08 T/08 O

T/09 T/09 -8 400

T/10z T/10z 19000

T/11 T/11 2 700

T/12 T/12 19 898

T/13 T/13 80 000

T/14 T/14 5 500

T/15 T/15 , 13 699

T/18 T/18 O

T/25 T/25 -25 200
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"S: 431 Komunitní centrum Konice

O: 01 Stavební úpravy objektu
a

' X:' · ,'.' · · : ' ·- . . -. :' ':'.' ,': .Z ' '.Y' ".:: l"- :'t:: ', " :. '· :,'., '»': .:i.' .' ' .., . . ·'. . - ' ' ' - ":. : :: 7.·.'.'<.'.:·;:.. ..., , .·. · ··,· .· " ' ',' ·:· :.· ' ·'·. ·.· ... ... -.·· .·' ·. · -· .··.. ... . ,.. . .. .. . . . . .Ŕ:" :" ÚCP3"Ú""' 'Změiiá próv'ědéňľ pInl otvorů v obvodovém"'; " ti' ' ' ', """"" "'"" '"'""'""", ";""i"""' :""""""
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PoIožkovÝ rozoočet



sleva za zdvižné kování
Qit:- ,- iÓ7'--'-ž' ŤÍ07, . ,, ' , , . ' ' "- · ,,:.,,' ., ·. . ' ." ' ,':" ":'"""'";"'.

' 12 766120010 Okno dřevěné-lepený profil ,jednodúné ,pevné,zasleno kus -1,00000 19 500,00 -19 500,00 766
izoLdvojsklem 2080/2340-ozn,T/07

13 7(36120010np Okno hliníkové, ]ednôdí|né, pevné, zasleno izol.dvojsklem kus 1,00000 22 900,00 22 900,00 766
^ 2080/2340 - ozn.T/07

NP - nově certifikovaný hliníkový profilový systém, a bezpečnostní skleněné výplně, nutná skladba pro splněnI
požadavků na bezpečnost v souladu s ČSN EN 12 600 (kyvadlová zkouška) bezpečnostní třída 181, a ČSN EN 359
(pádová zkouška) bezpčenostni třída P2A

příplatek za bezpečnostnI skla, zesílený rám
okenní rám zesílen na 285 mm

Pí!;:"' ": :: ;"!i," ;i: Ď':Y :'j:,::§"::':'i " : :-,; :':i; :: :,' ',y": ,' ,': ;:, ' '; ,,;;' ',,:', :,' J': '!":' :;",' _':, """ ',:::' j';',' ,,ó:ótl ":
14 766120011 Okno dřevěné-lepený profil ,jednodňné ,pevné,zasleno kus -1,00000 4 500,00 -4 500,00 766

izd.dvojsklem 1600/1600-ozn.T/08
15 766120011NP Okno hlinikové, jednodílné, pevné, zasleno izol.dvojsklem kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 766

1600/1600 - ozn,T/08
NP - nově certifikovaný hliníkový profilový systém, a bezpečnostn l skleněné výplne, materiálové s ednocení s
ostaními výpněmi na fasádě

Dli:,.'"" T/Q9·'· - , "' Ť/09-'". "ä"äôQ,óQ ". "
.16 766120005 Okno dřevěné jednodílné, otevlravé ,členěné ,zaskleno kus -3,00000 7 500,00 -22 500,00 766

izol.dvojsklem 550/815-ozn.T/09
17 766120005NP Okno plastové jednodIlné, otevíravé, členěné, zaskleno kus 3,00000 4 700,00 14 100,00 766

izd.dvojsklem 550/815 - oznj/09
NP - &dáno v PVC variantě z důvodu nepřístupnosti a nemožnos- i provádět pravidelnou údržbu nátěru a rámu

sleva za profil
pjí;. .. T!ĹĎz.. ..". ..., " TJ"10z ' . . '"."" ' " ' ' '". ""' "",." ,.,- '.." .' "'."".:.,"'".':' .. ...' .' 1"9.ÓĎO,Ó0 .";;i.

18 76600101NP Příplatek dveře vstupní, DB masiv, 1780/2850 - ozn,T/10z kus 1,00000 19 000,00 19 000,00 766 '

NP - změněn materiál na dubové d,'evo (původně smrk) dále zvětEenl plochy obou hlavních kňdel z důvodu změny v
nadsvětlíku. Doplněno o paníkové kováni, paníkové zámky a hrazdu

příplatek za dub, plochu, paniku
ĎĹI: ' Ť/1Ĺ'" ,." " ' Ť/Í1 "·" ' ' · · . ,. '""." . " ',., : zioó;oó '. -'.'""

19 76600103 Dveře vstupnl ,dřevěné ,1 křidlé ,otevíravé,prosk|ené kus -1,00000 14 000,00 -14 000,00 766
izol.dvojsklem 1000/2250-ozn.T/11

20 76600103NP Dveře vstupní, hliníkové,1 křídlé, otevíravé, prosklené kus 1,00000 16 700,00 16 700,00 766
izol.dvojsklem 1000/2250 - ozn.T/11
NP - nově certifikovaný hliníkový profilový systém, a bezpočnostni skleněné výplně, nutná skladba pro splněni
požadavků na bezpečnost v souladu s ČSN EN 12 600 (kyvadlová zkouška) bezpečnostní třída 1Bl, a ČSN EN 359
(pádová zkouška) bezpčenostní třída P2A

příplatek za bezpečnostní skla, oboustranná odolnost
Dii: .' ť/12 Iii '""' . .' ','. . .,.-. ,' .',. '. .". .. ,. ,'.,'"" '.!"..:.·.."." .'":., '""!' ,iq Éjgj':gs ."' ""."

21 76600102 Dveře vstupní ,dřevěné ,2 křídlé ,oteviravé,prosklené kus -1,00000 26 000,00 -26 000,00 766
izo!.dvojsktem 2080/2250-ozn.T/12

22 76600102NP Dveře vstupní, h|inlkQvé, 2 křidlé, otevlravé, prosklené kus 1,00000 45 897,95 45 897,95 766
izol.dvojsklem 2080/2250 - ozn.T/12
NP - nově certifikovaný hliníkový profilový systém, a bezpečnostni skleněné výplně, nutná skladba pro $p|něnÍ
požadavků na bezpečnost v souladu s ČSN EN 12 600 (kyvadlová zkouška) bezpečnQstní třída 181, a ČSN EN 359
(páclová zkouška) bezpčenostnl třída P2A , dopněno o paniovou hrazdu z interiéru

l l l l
příplatek za bezpečnostní skla a panik hrazdu, oboustranná odolnost

OĹÉ.,..- T/13-, , ... .-... .T/.1.?:"' '""-' ':. '-'".':, '- · "..g .fŠ·-:'," 'i'·.'g' .· ...,..' ,. '· .:." .:: ':.;80,.,QD0,00 ":'., ""'

23 766120015 Okno dřevěné čtyřdíIN, posuvné ,zaskleno izol.dvojsklem kus -2,00000 110'000,00 -220 000,00 766
4130/2250-ozn.T/13

24 766120015NP Okno hliníkové čtyřdílné, posuvné, zaskleno kus 2,00000 150 000,00 300 000,00 766
izol.dvojsklem 4130/2250 - ozn.T/13
NP - změněno na dveřní rám (původně okenní), změněno na HS portál (zdvižně posuvné s nízkým prahem) nově
certifikovaný hliníkový profilový systém, a bezpečnostní skleněné výplně, nutná skladba pro splněni požadavků na
bezpečnost v sodadu s ČSN EN 12 600 (kyvadlová zkouška) bezpečnostní třída 181, a ČSN EN 359 (pádová
zkouška) bezpčenostní třída P2A
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příplatek zadveřni rám a HS Portál, bezpečnostní skla, oboustranná odolnost
Dli: T/14- " T/14 ';"" i.'"- -" ' ,". - 5"500,00' ,.,--.,' '-

25 766120012 Okno dřevěné-lepený profď ,jednodílné ,pevné,zasleno kus -1,00000 18 750,00 -18 750,00 766
izol.dvojsklem 2840/2250-ozn.T/14

26 766120012np Okno hliníkový profil, jednodílné, pevné, zasleno kus 1,00000 24 250,00 24 250,00 766
izoLdvojsklem 2840/2250 - ozn.T/14
NP - ňQvě certifikovaný hlinfkový profilový systém, a bezpečnostní sKleněné výplňe, nutná skladba pro splněni
požadavků na bezpečnost v souladu s ČSN EN 12 600 (kyvadlová zkouška) bezpečnostní třída 181, a ČSN EN 359
(pádová zkouška) bezpčenostnl třída P2A , opláštění nosníků svislé

l l l l
příplatek za bezpečnostM skla, opláštěni KCI, oboustranná oddnost

Díl: T/15 T/15 " " 13 698,75 "
27 76600104 Dveře vstupní ,dřevěné ,2 křidlé ,otevíravé,prosklené kus -1,00000 31 000,00 -31 000,00 766

izol.dvojsklem 2000/2250-ozn.T/15
28 76600104NP Dveře vstupní, hliníkové, 2 křidlé, otevíravé, prosklené kus 1,00000 44 698,75 44 698,75 766

zoi.dvojsklem 2000/2250 - ozn.T/15
NP - nově certifikovaný hlinikový profilový systém, a bezpečnostní skleněné výplně, nutná skladba pro splněni
požadavků na bezpečnost v souladu s ČSN EN 12 600 (kyvadlwá Lkouška) bezpečnostní třída 181, a ČSN EN 359
(pádová zkouška) bezpčenostni třída P2A , dopněno o panikcvou hrazdu z interiénj

! I l l
příplatek za bezpečnQstni skla a panik hrazdu, oboustranná odolnost

Díl: T/UÍ ' TÍ1"8 "" . . " ' '" " "0,0Ď
29 766120013 Okno dřevěné .jednodílné ,výklopné,zasleno kus -1,00000 6 000,00 -6 000,00 766

izol,dvojsklem 2080/500-ozn.T/18
30 766120013NP Okno hliníkové, jednodílné, výklopné, zasleno kus 1,00000 6 000,00 6 000,00 766

izol.dvojsklem 2080/500 - ozn.T/18
NP - materiálové sjednoceni s ostatními výpněmi na fasádě zvolen odolnějši materiál z důvodu umístěni na terénu -
zvýšený výskyt vlhkosti

Díl: T/25" T/25 " - " " -25 200,00
31 766120007 Okno dřevěné,jednodňné,členěné,pevně zaskleno kus -18,00000 5 5OO,CO -99 000.00 766

900/850-ozn.T/25
32 766120007NP OknQ plastové s deštěním, jednodílné, členěné, pevně kus 18,00000 4 100,00 73 800,00 766

zaskleno 900/850 - ozn.T/25
NP - dodáno v PVC variantě z důvodu nepřístupnosti a nemožnosti provádět pravidelnou údržbu nátěru a rámu
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E OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 30

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 15.10.2018

Název akce: ,,Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici"

Způsob odeslání l předáni poštou[j e-mailerrQ faxem[j osobně®

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP03-05.2

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Úprava nevyhovujících podkladů pod kontaktní zateplení.

Popis a zdůvodněni změny: Ověřením na stavbě bylo zjištěno, že podklad pod kontaktní
zateplovací systém (dále jen ETICS) tvoří na původní budově omítané zdivo smíšené z cihel
nepálených, z cihel pálených a neomítané z cihelných bloků děrovaných a v soklové části
z prokládaného kamene na vápennou maltu s příměsi s téměř nulovou pevností. Cihelné bloky
vykazuji drolivost povrchu vzniklou působením mrazu na neomítané zdivo, kamenné zdivo má
malou soudržnost, omítka na omítnutém zdivu je nesoudržná, drolivá a nedrží na podkladu. Cihly
nepálené po osekání se drolí. Celkově zdivo po osekání vykazuje velké výkyvy rovinnosti lokálně
i celkově.

Omítky nesoudržné s podkladem a drolivé je nutné osekat. očištěný povrch bude opatřen
vyrovnávací jádrovou omítkou s cementovým přednástřikem. Omítka zpevní podklad pro lepení
ETICS. Dále v nezbytně nutné míře vyrovná podklad pod ETJCS.

Uvedené změny vznikly z důvodu nových skutečnosti zjištěných při realizaci stavebních prací a
v důsledku okolnosti, které zadavatel jednajÍcÍ s náležitou péčí nemohl předvídat.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce l méněpráce:

záměr objednatele [J chyba v PO [J chyba zhotovitele[j vyšší moc[] jiné oko|nostiľšg

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. jan Šenkýř ,"' """"""'""""76

,!','1 ' ¶i
,'C: &, CO!C$TRt !(, I1UN

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda
IJg -S µ"L-VÍ {m ? Ln l,

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Zdeněk Opletal....- -- , .... ,
lj-~ ĺ ""í; 'J"" ď,) if'

,

]

""""'""'"'" :" N J '

f,

Příloha: položkový soupis prací a dodávek č. VCP03-05.2, PBŘ ze dne 25. 9. 2018
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 30

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o.

změnový list vystavil: Ing. jan Šenkýř

Datum: 15. října 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Úprava nevyhovujících podkladů pod kontaktní zateplení.

Popis a zdůvodnění změny: Ověřením na stavbě bylo zjištěno, že podklad po kontaktní
zateplovací systém (dále jen etics) tvoří na původní budově omítané zdivo smíšené
z cihel nepálených, z cihel pájených a neomítané z cihelných bloků děrovaných a
v soklové části z prokládaného kamene na vápennou maltu s příměsí s téměř nulovou
pevnosti. Cihelné bloky vykazuji drolivost povrchu vzniklou působením mrazu na
neomítané zdivo, kamenné zdivo má malou soudržnost, omítka na omítnutém zdivu je
nesoudržná, drolivá a nedrží na podkladu. Cihly nepálené po osekání se drolí. Celkově
zdivo po osekání vykazuje velké výkyvy rovinnosti lokálně j celkově.

Omítky nesoudržné s podkladem a drolivé je nutné osekat. Očištěný povrch bude
opatřen vyrovnávací jádrovou omítkou s cementovým přednástřikem. Omítka zpevni
podklad pro lepeni ETICS. Dále v nezbytně nutné míře vyrovná podklad pod ETICS.

Uvedené změny vznikly z důvodu nových skutečnosti zjištěných při realizaci stavebních
prací a v důsledku okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat.

Počet připojených listů specifikaci: Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH :

-Kč 109.091,78 Kč

výsledná cena změny bez DPH : Nově sjednaná lhůta dokončeni díla:

109.091,78 KČ Nemá vliv na termín pro dokončení díla

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:
ť
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F .. ·

""ů[:S1'O K(")Nlcr , " r"'"""""'"""" _

y, majem'p"y"' , j; j . ',u
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Lá uzemni odboŕ IROP pro olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:
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Rekapitulace dílů T
Číslo Název Typ dňu Celkem'.- · i - %"' :"

62 Úpravy povrchů vnější HSV 75 585,00 69

97 Bouráni hniot HSV 29 592,40 27

99 Staveništní přesun hmot HSV 150,00 O

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 3 764,38 3

Gena celkem " ' ' : " .-' "- '" . - "..". """ . """ äóii"o91:7á " .:- "-1"00
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V

i

položkový rozpočet
S. 431 Komunitní centrum Konice

O. 01 Stavební úpravy objektu

R: VCP3-05.2 Úprava nevyhovujících podkladů pod kontaktní zateplení -. -· - - -' -.'-" '"""
" "· . ' .' " ·:

;

;

. "·.' .'i

F',č. Č1s)o položky Název poiožky MJ množství" Cena'l MÍ '" Celke'm"--""""'-. --'
Dli: 62 úpravy povrchů vnější - - - . " 75"585",00

1 602011102R00 Postřik cementový Cemix 052 ručně m2 302,34000 50,00 15117,00
NP
otlučená p|Qcha omítek ' 442,34 442,34000
odpočet vysprávek JV, JZ, SZ : -(45,00+48,00+47,00) -140,00000

2 622321111R00 Omítka MVC hrubá stěn tl.15mm m2 302,34000 160,00 48 374,40
NP

3 622321191U00 Příplatek za dalších započatých 5 mm nad 15mm stěn m2 302,34000 40,00 12 093,60

NP

Díl: 97 Bourání hmot " . " " ' " " "- zg"éj92,4(j
4 978013191R00 Otlučeni vnitřní vapenné nebo vápenocementové omítky m2 442,34000 24,00 10 616,16

stěn v rozsahu cjq 100 %
jV:194,13 194,13000
JZ: 70,11 70,11000
SZ: 112,71 112,71000
SV: 65,39 65,39000

5 985131311 Ruční dočištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah m2 442,34000 35,00 15 481,90
ocelových kartáči
NP - rozpočet 4312 Sanace objektu

6 216904212T00 Očištěni stlačeným vzduchem m2 194,13000 18,00j 3 494,34
NP
JV : 194,13 194,13000

Dli: 99 Staveništní přesun hmot :'- ." " - '. "'. '""- " "' " '" " :" "- " ":" :" ":""." "'""""" ' ":" , """!'é1'50:00
7 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 1,00000 150,00 150,00

Díl: D96 " "Ě'řesuny suti a vybouraných hmÔt ." "' :"'".'" "' ' -'"" ' - - .--, .."."· .. .-..- .,-.:. ".. ' '. "' 3' 64j38'
8 997013112U00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 10,17400 150,0'0 1 526,10

budovy v do 9 m s použitím mechanizace
bouráni venkovriich přístaveb-doprava suti -50% : 10,17400
20,348/2

9 997013213U00 Vnitrostaven[štnj doprava suti a vybouraných hmot pro t 10,17400 220,00 2 238,28
budovy v do 12 m ručně
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