
Rekonstrukce objektu na ulici Dělnické č.p.411

na Komunitní dům seniorů

HARMONOGRAM  ČINNOSTÍ:

milníky 0. I. II. III. IV. V.

měsíc

týden 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Převzetí staveniště - zahájení realizace

Zřízení zařízení staveniště, přípravné práce

Bourací a zemní práce

Základové konstrukce

HSV práce

Střecha, vč. lešení

Fasáda vč. Lešení

Profese TZB

Práce PSV, povrchy a dokončovací

Likvidace zařízení staveniště

Předání stavby - dokončení realizace

HARMONOGRAM  FINANČNÍ : Předpoklad 100% 3% 8% 9% 9% 8% 8% 9% 8% 7% 7% 5% 5% 5% 5% 4%

38 184 951,05 Kč měsíční Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

k milníku Kč Kč Kč Kč Kč

pozn.

Milníky

01.02.2019 Převzetí a předání staveniště

31.05.2019 Dokončení bouracích prací na přístavbě

31.08.2019 Provedení výměny střešní krytiny

30.11.2019 Dokončení zateplení obvodového pláště

29.02.2020 Dokončení hrubých rozvodů TZB

30.04.2020 Převzetí a předání hotové stavby

V Ostravě dne

Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

na základě plné moci

1 527 3981 909 2481 909 2481 909 2481 909 2482 672 9472 672 9473 054 7963 436 6463 054 7963 054 7963 436 6463 436 6463 054 7961 145 549

29.02.2020 30.04.2020

červenec

01.02.2019 31.05.2019 31.08.2019 30.11.2019

 2019 - únor březen duben květen červen únor březen dubensrpen září říjen listopad prosinec 2020 - leden

11 073 635,80 9 546 237,76 8 400 689,23 5 727 742,66 3 436 645,59
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