DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Vypracování projektové dokumentace
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]„11/150 Světlá nad Sázavou, most ev. č. 150-017“
Číslo smlouvy objednatele: 301/2018 - KSÚSV
Číslo smlouvy zhotovitele: 2018-318
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
Článek 1
Dodatek č. 1 k SoD č. 301/2018 - KSÚSV
Vypracování PD „11/150 Světlá nad Sázavou, most ev. č. 150-017“
Stránka # z 3



Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
, tel.: -
, e-mail:
technických: Bankovní spojení: Číslo účtu: IČO: DIČ: Telefon: Fax: E-mail: Zřizovatel:
@ksusv.cz
, tel.:
Komerční banka, a.s.
00090450 CZ00090450
ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina
(dále jen ..Objednatel“)
, e-mail:
g),ksusv.cz
	

	ČJ.: UČ,



















Zhotovitel: se sídlem: zastoupený: Zapsán v:

MDS PROJEKT s.r.o.
Forsterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
technických: Bankovní spojení: Č. účtu: IČO: DIČ:
Telefon:
Česká spořitelna
27487938
CZ27487938
Fax:
E-mail:žimdsprojekt.cz

(dále jen .^Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu stále nevyjasněné situace kolem stávajícího parovodu, který je umístěn na řešeném mostním objektu ev. č. 150-017.
2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu tímto způsobem:
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]V Příloze - Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:
	Předání dokončené dokumentace, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:
	do30dnůod předání konceptu dokumentace




se ruší a nahrazuje novým zněním:
	Předání dokončené dokumentace, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:
	do 30. 4. 2019



2.3 Ostatní lhůty plnění zůstávají bez změny.
2.4 Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a v původním znění.
Článek 3
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo objednatele č. 301/2018 - KSÚSV uzavřené dne 31. 10. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
Přílohy:	Žádost o prodloužení termínu plnění ze dne 13. 2. 2019
Objednatel:Zhotovitel:

Ve Vysokém Mýtě dne: 22.2.2019
V Jihlavě dne:
27. 02. 2019











jednatel společnosti
[image: ]
Krasjká správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava
Žádost o dodatek na akci:Dodatek č.l.

[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]11/150 Světlá nad Sázavou, most ev.č. 150-017
1. Úvod
Na základě neobdrženého stanoviska k projektové dokumentaci a nevyjasněné situaci problematiky stávajícího parovodu umístěného na mostním objektu ev.č. 150-017 v současné době není naše společnost schopna dokončit projektovou dokumentaci dle SOD.
Touto cestou Vás tedy žádáme o dodatek k SOD na projektové práce uvedené akce 11/150 Světlá nad Sázavou, most ev.č. 150-017 ve smyslu posunutí termínu. Posun termínu momentálně předpokládáme do 31.3.2019 nebo 30.4.2019.
2. Závěr
Touto cestou Vás dále žádáme o zvážení naší žádosti a o vypracování dodatku k SOD na uvedenou akci a posun termínu.
























MDS PROJEKT s.r.o.
Fórsterova č.p. 175 566 01 Vysoké Mýto

tel ./fax: mobil: e-mail: mds@nndsprojekt.cz
Nabídka 342/2018 Změnový index 00 Datum 30.1.2019


www.mdsprojekt.cz
1.
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: č.ú.
Iban
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hřada Králové oddíl C, vložka 21973.
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