
                                                                                               Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2018/05/007

Dodatek č. 6
ke Smlouvě o dílo č. 2018/05/007
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „OZ“)

„Stavební úpravy azylového zařízení na ulici Vřesinská 2230/5“
I. 
Smluvní strany

Objednatel:



Centrum sociálních služeb Poruba, 

                                                     příspěvková organizace
Sídlo:




Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupení:



Ing. Simona Malinová, ředitelka
IČ:
           



71216642

DIČ:




CZ71216642

Bankovní spojení:


xxxxxxxxxxxxxxx.

Číslo účtu: 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu  v Ostravě, spis. značka: Pr 959/KSOS


Tel.:




xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné k

jednání ve věcech

technických a organizačních: (osoby budou uvedeny ve stavebním deníku)

(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:



Ricka Karel s. r. o.



Sídlo:




Na Včelínku 626/3,
748 01 Hlučín



Zastoupení:



Ing. Tomáš Ricka


 
IČ:




64087379




DIČ:




CZ64087379

Bankovní spojení:


xxxxxxxxxxxxxxxxxx



Číslo účtu:



xxxxxxxxxxxxxxxxxx



Tel.:




xxxxxxxxxxxxxxxxxxx




Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
 Ing. Tomáš Ricka

 
(dále jen „zhotovitel“)
tímto uzavírají dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 2018/05/007 ze dne 29. 3. 2018, ve znění dodatků č. 1 ze dne 27. 7. 2018, č. 2 ze dne 23. 8. 2018, č. 3 ze dne 24. 10. 2018, č. 4 ze dne 4. 12. 2018 a č. 5 ze dne 19. 12. 2018, jejímž předmětem je realizace díla „Stavební úpravy azylového zařízení na ulici Vřesinská 2230/5“.
II.
Předmět dodatku
1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit dodatečné plnění.
2. Práce související se sanací stropu I. NP spočívající v očištění stávající dřevěné konstrukce stropních trámů, odstranění (obroušení) zvětralé vrstvy přístupných hran a napuštění dřevěné konstrukce v rozsahu PD. Včetně výměny částí trámů oslabených nebo degradovaných napadením dřevěnými příložkami trámoví a napuštění. Dodávka a montáž obslužné plošiny / 2 ks / s osvětlením pro přístup k servisním otvorům střech. Tyto změny jsou klasifikovány jako více práce v hodnotě 




+373 656,- Kč bez DPH

3. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení víceprací, jejichž přesný rozsah je uveden v přílohách č. 1. a 2. tohoto dodatku.
4. Cena díla celkem ze smlouvy ve znění dodatků č. 1., 2., 3., 4. a 5.:  5 956 106,25 Kč Kč bez DPH.

Cena díla po započtení více prací a méně prací dle tohoto dodatku: 6 329 762,25 Kč bez DPH.
5. V návaznosti na dodatek č. 4 ze dne 4. 12. 2018, který zahrnoval přerušení provádění prací u části předmětu plnění – izolace stropu nad 1NP (montáž a dodávka) a zastavení prací ve stávající kanceláři (místnost č. 119), se stanovuje termín pro dokončení díla nejpozději do 15. 4. 2019.
III.

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2018/05/007 ze dne 2. 11. 2018, ve znění dodatků č. 1 ze dne 27. 7. 2018, č. 2 ze dne 23. 8. 2018, č. 3 ze dne 24. 10. 2018, č. 4 ze dne 4. 12. 2018 a č. 5 ze dne 19. 12. 2018 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří přílohy č. 1. a 2., v nichž je vymezen popis a rozsah změn a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2018/05/007 ze dne 29. 3. 2018 ve znění dodatků č. 1 ze dne 27. 7. 2018, č. 2 ze dne 23. 8. 2018, č. 3 ze dne 24. 10. 2018, č. 4 ze dne 4. 12. 2018 a č. 5 ze dne 19. 12. 2018 zůstávají beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
č. 1 -  Popis prací sanace stropu 

č. 2 – Rozpočet sanace stropu
V Ostravě dne: 25. 2. 2019
…………………………………….




……………………………

Ing. Simona Malinová





Ing. Tomáš Ricka
ředitelka







jednatel
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