	Číslo SOD zhotovitele: 
	Číslo SOD objednatele:         OI-PR/SOD/000358/2016/Zub

	Název akce:   Holická – Sladkovského, cyklostezka
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                                                                                                                                                                            Spisový znak:            56.2








                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

	Číslo SOD zhotovitele: 
	Číslo SOD objednatele:   OI-PR/SOD/000358/2016/Zub 

	A Název akce:   Holická – Sladkovského, cyklostezka
	Org: 25734


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 258 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)
I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc
se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	
	Zástupci objednatele

	
	- ve věcech smluvních:

	
	Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl

	
	tel.: 588 488 690                                   e- mail: vladimír.michalicka@olomouc.eu

	
	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	
	Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl

	
	tel.: 588 488 690                                   e- mail: vladimír.michalicka@olomouc.eu

	
	Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl

	
	tel.: 588 488 700
	
	e- mail: vaclav.snajdr@olomouc.eu

	
	Ing. Hana Zubalíková, odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl 

	
	tel: 588 488 703                                    e-mail: hana.zubalikova@olomouc.eu  

	
	

	
	Bankovní spojení: 

	
	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	Ateliér DPK, s.r.o.

	též „příkazník“
	se sídlem: Žižkova 5, 602 00 Brno

	IČ 
	DIČ  
	

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

	pod sp. zn. C 27689
	  

	Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Petr Soldán, jednatel společnosti

	tel.: 
	
	e-mail 

	- ve věcech technických: 

	Hlavní inženýr projektu:                   (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby)

	
	

	tel.: 
	
	 e-mail:  

	Hlavní projektant:     (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace ČKAIT           )

	
	

	tel.:
	
	 e-mail:

	

	Bankovní spojení

	č. účtu: 


Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření dodatku č. 1 jsou nepředvídatelné okolnosti, vzniklé při plnění díla, kdy dosud nebylo dosaženo shodných stanovisek dotčených orgánů k navrhovanému vedení cyklostezky.
IV.
  Termíny plnění
Ke dni podpisu tohoto dodatku se práce na díle přerušují.

Mění se:

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do:
    Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR 

    vč. dokladové části, propočtu
do 60 dnů od písemného pokynu objednavatele k opětovnému zahájení prací na díle
   Podání žádosti o územní rozhodnutí – do3 měsíců od získání souhlasu vlastníků dotčených pozemků    
Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD  nejsou tímto dodatkem č.1 dotčeny a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

	V Olomouci dne:   5.12.2016                 
	V Brně dne: 28.11.2016
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