
 Příloha č. 1 

Protokol o změně díla                                Změnový list číslo 1 

Stavba:       Rekonstrukce serverové místnosti 
 

Objekt:          Doplnění datové a silové kabeláže a svítidel 

Objednatel:   Dopravní podnik města Olomouce, a.s. 
Zhotovitel:    MERIT GROUP a.s. 
 
Projektant:    MERIT GROUP a.s. 

Popis změny: 
1) Natažení 4 segmentů datové kabeláže z kanceláře mistrů do datového rozvaděče „Vozovna“ 
2) Doplnění silové kabeláže z rozvaděče ATS (pro přepínání dieselagregátu) umístěného v garáži PTZ 

do hlavního elektrorozvaděče v administrativní budově 
3) Doplnění 2 vestavěných LED svítidel do podhledů serverové místnosti (oproti 2 plánovaným) 

 

Odůvodnění změny: 
1) Náhrada původní datové linky vedené z kanceláře mistrů do serverové místnosti 
2) Řešení problému s umístěním rozvaděče ATS do náhradních prostor (v hlavním elektrorozvaděči 

nebyl oproti projektové dokumentaci dostatečný prostor pro umístění ATS) 
3) Zajištění lepšího osvětlení serverové místnosti 
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Změnu vyvolal: investor   

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout) 

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla  

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla  

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla X 

Jedná se o změnu ve smyslu 
zákona: 
(zatrhnout) 

§ 222 odst. 4  

§ 222 odst. 5  

§ 222 odst. 6  

§ 222 odst. 7  

Způsob projekčního řešení změny: 
(zatrhnout) 

zápis do SD (deníku změn) 
 

 
dodatek PD 
 

 
dokumentace skut. provedení 
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 hodnota přípočtů (víceprací)  

39 313,50 
celkem v Kč bez DPH 

hodnota odpočtů (méněprací)  
       - 

celkem v Kč bez DPH 
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ocenění změny předložil: MERIT GROUP a.s. 

náklady na změnu v Kč bez DPH 39 313,50 

výše DPH                    sazba: 8 256, -  21 % 

náklady na změnu vč. DPH 47 569, 50  

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn č. - 
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Termín realizace změny:  15.3.2019 (dle dodatku č.1 k SoD) 
 

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ano 
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Změnu odsouhlasil: datum podpis 

Zhotovitel (stavbyvedoucí):   

Zhotovitel (statutární zástupce):   

TDI: - - 

Projektant:   

Objednatel (statutární zástupce):   
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 Přílohy protokolu:   

   

Soupis víceprací s cenovou kalkulací   

   

 


