



DODATEK č.1

Ke SMLOUVĚ O DÍLO 

„Radniční Morava – řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova”


Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Litovel
Se sídlem: 	nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01
Zastoupené:	Viktor Kohout – starosta města
IČ:		00299138
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litovel
číslo účtu: 19-3620811        kód banky:0100
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Společnost	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem:	Albertova 229/21, Olomouc 779 00
Zastoupená:	Ing. Petr Buchta, předseda představenstva 
IČ:		25869523
DIČ:		CZ25869523
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
- ve věcech technických: Vladimír Dvořák, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce a liniové stavby
			      Ing. Jaromír Zajíček, stavbyvedoucí, tel. 725 763 862, 
zajicek@ids-olomouc.cz
bankovní spojení: 	KB a.s., ČSOB a.s., 
číslo účtu:	27-4176700287/0100, 17622113/0300
Tel.		585 757 041
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)










I.

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 10.9.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce ve formě řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova, stavební práce spočívající v demolici stávajícího zastropení a nábřežcích zdí, výstavbě nového mostního objektu, řešení předpolí mostu, odbahnění a sanace opevnění koryta, provedení říms a osazení zábradlí na koruně nábřežních zdí, a to na stavbě s názvem „Radniční Morava – řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova”. (dále jen „Smlouva o dílo”).

V průběhu realizace díla a zpracování realizační projektové dokumentace došlo ke změnám u jednotlivých stavebních objektů, které si vyžádaly následující změny:

VCP 01 – Demolice havarijního zastropení toku v místě dvorku č.p. Husova 18
Během diagnostického průzkumu stávajících konstrukcí, které měly být sanovány v rámci původního rozsahu díla, byl zjištěn havarijní stav zastropení vodníku toku v místě dvorku č.p. Husova 18, viz Zpráva z diagnostického průzkumu, bod 4.1.
Závěrem diagnostického průzkumu je doporučení demolice stávajícího zastropení v celém rozsahu. Objednatel dále požaduje v nezbytně nutném zajištění stability nábřežních zdí v místě původního dvorku.

VCP 02 – Sanace nábřežní zdi u rondelu v parku
Objednatel požádal zhotovitele nad rámec původního rozsahu díla o sanaci nábřežní zdi u rondelu v parku. U nábřežní zdi byl proveden diagnostický průzkum, viz Zpráva z diagnostického průzkumu, bod 4.2.
Závěrem diagnostického průzkumu je doporučení provést otryskání porušeného betonu s následným vyplněním kaveren betonem. Dále bude provedena ochranná předbetonávka tl. 150 mm s KARI sítí kotvené trny do původní zdi.

VCP 03 – Ochrana sanace klenby mostu SO 202 na ul. Husova
Z provedeného diagnostického průzkumu vyplývá, že původně navržený rozsah sanace nosné konstrukce mostu nemusí být vzhledem k jeho skutečnému stavu dostatečný, viz Zpráva z diagnostického průzkumu, bod 4.3.
Závěrem diagnostického průzkumu je doporučení zřízení ochranná předbetonávka tl. 150 mm s KARI sítí kotvené trny do původní konstrukce mostu.

S ohledem na výše uvedené změny se upravuje cena za dílo, a to o dodatečné stavební práce, jež jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a rovněž se upravuje sjednaná doba pro provedení díla, jež se prodlužuje o 3 týdny. 

Ze shora uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, na tomto Dodatku č. 1.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 3 Předmět plnění rozšiřuje o práce specifikované v Příloze č. 1 Dodatku č. 1. 


III. 

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 4. Sjednaná doba pro provedení díla, odst. 4.1.2. mění následovně: 

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do 30.4.2019. 

IV.

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 6. Cena za dílo, odst. 6.1. mění následovně: 

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy a dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 1 činí: 


Cena dle smlouvy o dílo: 	7.691.394,45 Kč
Dodatečné stavební práce:                                                641.994,92 Kč 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Celkem cena vč. Dodatku č. 1	8.333.389,37 Kč
DPH (21%)	1.750.011,76 Kč	
Cena vč. DPH	10.083.401,13 Kč

Cena dodatečných stavebních prací je specifikována v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1. 

V.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností   
originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě 
vyhotovení. 

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn stavby 


[bookmark: _Hlt453487629][bookmark: _Hlt453413715]V Litovli dne:						      V Olomouci dne: 

Objednatel:                                                                       Zhotovitel: 



-----------------------	---------                                                ----------------------------
    Viktor Kohout 						Ing. Petr Buchta 
[bookmark: _GoBack]    Starosta města 						Předseda představenstva
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