



DODATEK č.2

Ke SMLOUVĚ O DÍLO 

„Radniční Morava – řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova”


Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Litovel
Se sídlem: 	nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01
Zastoupené:	Viktor Kohout – starosta města
IČ:		00299138
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litovel
číslo účtu: 19-3620811        kód banky:0100
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Společnost	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem:	Albertova 229/21, Olomouc 779 00
Zastoupená:	Ing. Petr Buchta, předseda představenstva 
IČ:		25869523
DIČ:		CZ25869523
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
- ve věcech technických: Vladimír Dvořák, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce a liniové stavby
			      Ing. Jaromír Zajíček, stavbyvedoucí, tel. 725 763 862, 
zajicek@ids-olomouc.cz
bankovní spojení: 	KB a.s., ČSOB a.s., 
číslo účtu:	27-4176700287/0100, 17622113/0300
Tel.		585 757 041
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)










I.

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 10.9.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce ve formě řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova, stavební práce spočívající v demolici stávajícího zastropení a nábřežcích zdí, výstavbě nového mostního objektu, řešení předpolí mostu, odbahnění a sanace opevnění koryta, provedení říms a osazení zábradlí na koruně nábřežních zdí, a to na stavbě s názvem „Radniční Morava – řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova”. (dále jen „Smlouva o dílo”) Dne …….uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. 

V průběhu realizace stavby vyšly najevo okolnosti, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které si vyžádaly následující změny:

VCP 04 – Řešení havarijního stavu nábřežních zdí mezi mosty SO 201 a SO 202
Po demolici zastropení vodního toku mezi mosty SO 201 a SO 202 byl zjištěn havarijní stav nábřežních zdí v tomto úseku. Havarijní stav spočívá ve špatné stabilitě těchto zdí a nebezpečí jejich samovolného zřícení. Objednatel a zhotovitel se dohodli na níže popsaném technickém řešení.

Nábřežní zeď na levém břehu bude stabilizována zřízením mikropilot v rubu zdi a následně bude zeď přikotvena k mikropilotám. Spodní část zdi bude sanována otryskáním porušeného betonu s následným vyplněním kaveren betonem. Dále bude provedena ochranná předbetonávka tl. 150 mm s KARI sítí kotvené trny do původní zdi, viz Zpráva z diagnostického průzkumu, bod 4.2.

Nábřežní zeď na pravém břehu bude zbourána v celém rozsahu včetně základů. Následně bude vybudována nová betonová zeď včetně základů. Viditelný líc zdi bude vyzděn z kamene a upraven celkově tak, aby vzhled zdi co nejvíce odpovídal sanované zdi na protějším levém břehu.

Uvedené změny vyžadují následující součinnost objednatele: 

Po skončení totální srážky vodního toku je nutné, aby objednatel zajistil manipulaci se stavidlem v areálu papíren tak, aby nevzniklo zpětné vzdutí hladiny, včetně projednání se správou CHKO Litovelské Pomoraví.

Objednatel zajistí za součinnosti zhotovitele přeložku stávajícího podzemního vedení elektrické energie v prostoru stavby do 4.2. 2019. Náklady na tuto přeložku nejsou zahrnuty do uvedené ceny díla a nese je objednatel. 

S ohledem na výše uvedené změny se upravuje cena za dílo, a to o dodatečné stavební práce, jež jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a rovněž se upravuje sjednaná doba pro provedení díla, jež se prodlužuje o dobu nutnou k provedení prací, jež jsou předmětem tohoto Dodatku č. 2. 

Ze shora uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, na tomto Dodatku č. 2.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 3 Předmět plnění rozšiřuje o práce specifikované v Příloze č. 1 Dodatku č. 2. 


III. 

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 4. Sjednaná doba pro provedení díla, odst. 4.1.2. mění následovně: 

[bookmark: _GoBack]4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do 9.6.2019. Předpokladem je zajištění přeložky stávajícího podzemního vedení elektrické energie objednatelem do 4.2.2019. 

IV.

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 6. Cena za dílo, odst. 6.1. mění následovně: 

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy a dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 2 činí: 


Cena dle smlouvy o dílo: 	7.691.394,45 Kč
Dodatek č. 1:                                                	641.994,92 Kč 
Dodatečné stavební práce (Dodatek č. 2):                     1.797.752,35 Kč	
-----------------------------------------------------------------------------------------
Celkem cena vč. Dodatku č. 2	10.131.141,72 Kč
DPH (21%)	2.127.539,76 Kč	
Cena vč. DPH	12.258.681,48 Kč

Cena dodatečných stavebních prací je specifikována v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2. 

V.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.2, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností   
originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě 
vyhotovení. 

Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn stavby 


[bookmark: _Hlt453487629][bookmark: _Hlt453413715]V Litovli dne:						      V Olomouci dne: 

Objednatel:                                                                       Zhotovitel: 



-----------------------	---------                                                ----------------------------
    Viktor Kohout 						Ing. Petr Buchta 
    Starosta města 						Předseda představenstva
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